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Frågorna som adresseras i den här avhandlingen är av intresse för dem 
som vill förstå mer om investeringar inom offentlig sektor. Den bör vara 
speciellt intressant för praktiker som i sitt vardagliga arbete planerar 
och organiserar stora investeringar, stora projekt och stora utvecklings-
arbeten i offentlig och kommunal verksamhet. 
Studien består av två delstudier som omfattar tio mindre kommuner 
och tjugo stora investeringar. Exempel på sådana investeringar är stora 
skolor, stora kulturhus, stora stadsutbyggnader och kraftvärmeverk.
Denna studie belyser olika tillvägagångssätt som mindre kommuner 
använder när de utformar och genomför sina investeringar. Dessa 
går att förstå utifrån tre dominerande strategier: skalförhöjning (Scale), 
sortimentsamordning (Scope) och etappvis utbyggnad (Stage Cons- 
truction). Dessa strategier kombineras beroende på typ av investering. 
Studien lyfter även fram att man i kommunal verksamhet behöver 
andra metoder än de som används inom privat sektor för att bedöma om 
investeringarna är samhällsekonomiskt effektiva och socialt hållbara. 
Här visas att man i bedömningen dels behöver titta på motivet till 
investeringen och utifrån detta identifiera nyttoeffekter i form av 
konsument- och producentfördelar och dels behöver fokusera kostnads-
relaterade aspekter för att utifrån dessa identifiera konsument- och 
producentfördelar. 
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Ulla Bengtsson är forskare vid Företagsekonomiska institutionen, 











































Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Stora inveSteringar i mindre kommuner
Scope, Scale och Stage Construction som strategier
Ulla Bengtsson
© 2006 Ulla Bengtsson (author) and BAS Publishing
All rights reserved. No part of this book may be reproduced
without the written permission from the publisher.
University of Gothenburg
Author: Ulla Bengtsson
School of Business, Economics and Law
Language: Swedish
Department of Business Administration
ISBN: 978-91-7246-321-9









© 2006 Ulla B ngtsson (auth r) and BAS Publishing
All righ s reserved. No part f this book may be reproduced
without the written permission from the publisher.
University of Gothenburg
Auth r: Ulla Bengtsson
School of Business, Economics and Law
Languag : Swedish
Department of Business Administration
ISBN: 978-91-7246-321-9




Telephone: +46-(0)31-773 54 16
Doc orial th sis 2013
Print d in Sw den
by Ale tryckteam
3taCk
Att skriva en avhandling kan vara en lång historia. Man börjar och vet inte när det kommer 
att sluta. En dag är man ändå där och sätter punkt för sista gången. Skrivprocessen får 
ses som en vandring snarare än som en resa med Blå Express. Hindren har varit många 
på vägen. Jag har haft mina dystra stunder men också många energigivande upplevelser 
när bitar har fallit på plats och etapper har fullbordats. Som gammal fjällvandrare vet jag 
att det är själva vandringen som är huvudpoängen inte målet så jag har försökt njuta av 
det dagliga skrivandet och de dagliga upplevelserna så mycket det bara gått. 
Vänner har sagt till mig att de finner det märkligt att jag hållit ut. Svaret är att när 
motgångarna och problemen har tornat upp sig har jag haft stöd av en välkänd liten visa 
av Alf Pröysen vars refräng har tröstat mig på kvällen:
”Du ska få en dag i mårå som rein och ubrukt står
Med blanka ark og farjestifter tel,
Og da kaein du rette oppatt aeille feil i frå i går
Og da får du det så godt i mårå kvell, og om du itte greie det aeilt er like trist
Så ska du höre suset over furua som sist. Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
Med blanke ark och farjestifter tel.”
Avhandlingsarbete är en ensam process. Ansvaret och bedömningarna är alltid ytterst 
ens egna. Men man kan inte genomföra arbetet på egen hand. Man behöver mycket 
råd och stöd och när man kommer till slutet och sätter punkt är de ackumulerade 
tacksamhetsskulderna stora och många. 
Allra viktigast och roligast att tacka är förstås mina båda handledare Göran Bergendahl 
och Ewa Wikström. Göran Bergendahl hjälpte mig att komma igång. Han har hjälpt mig 
att fokusera och avgränsa och det var han som gav mig idén att skriva om investeringar. 
Göran blev så småningom sjuk och kunde inte fortsätta som min huvudhandledare men 
har fortsatt att vara en outtröttlig rådgivare och ett stort stöd inte minst genom sin långa 
erfarenhet och djupa kunskaper inom mitt ämnesområde. Tack Göran för att du aldrig 
tröttnat utan alltid uppmuntrat mig att fortsätta. Utan ditt stöd, din energi och dina 
många kloka idéer hade det inte blivit någon avhandling! 
När Görans krafter minskade trädde Ewa Wikström in som min huvudhandledare i 
Görans ställe. Det är ingen lätt uppgift att kliva in mitt i en så komplicerad process 
som ett avhandlingsarbete utgör. Men Ewa du tog dig an uppgiften med stor energi och 
tillförde nya väsentliga tankar och idéer från ditt kunskapsområde och din erfarenhet 
om hur jag skulle förbättra avhandlingen. Ingenting var omöjligt. Du har alltid haft 
lösningar när det hakat upp sig. Det hade inte heller nu blivit någon färdig avhandling 
om inte du så generöst klivit in och axlat ansvaret att lotsa mig i hamn. Tack Ewa!
4En avhandling behöver kritik för att den ska bli bättre. Där har Christian Jensen haft en viktig 
roll. Han har flera gånger tagit sig igenom mitt manus och vänt upp och ner på mina tankar. 
Kritiken är viktig. Den innebär att man får skärpa sina argument och försöka förmedla 
sina tankar på ett mer begripligt sätt. Tack Christian för att du bjudit hårt motstånd! 
Birgitta Vitestam-Blomqvist och Anders Classon ska ha tack för värdefulla synpunkter 
på sista versionen av manuskriptet.
Kajsa Lundh har hjälpt mig när jag inte hittat rätt i byråkratins irrgångar. Tack snälla 
hjälpsamma Kajsa!
Jag vill också tacka kommunerna i studien vars representanter, såväl tjänstemän som 
politiker, så villigt ställt upp och bidragit med tid och kunnande. Den kommunala öppen-
heten är befriande! Jag vill tacka också KFi som under en tid sponsrade mig med ett 
arbetsrum och som utgör en viktig länk mellan kommunforskningen i Göteborg och de 
västsvenska kommunerna. 
En annan viktig person, som varit med från KFi tiden och början av processen och 
som läst och kritiserat innehåll och text, har varit Glenn Fihn. Han har varit bollplank 
löpande under skrivandets gång. När jag har behövt det har vi träffats över en kopp kaffe 
för att reda ut mina tankar. Tack Glenn!
En särskilt viktig person ur vänkretsen har varit Maria Bergendahl som stöttat mig 
genom stor omtänksamhet. Dessutom har hon med stor energi läst mitt manus 
många gånger. Hon har språkgranskat otaliga versioner och har krävt att hon som 
utomstående ska kunna förstå allt vad jag skriver. Detta har varit till ovärderlig hjälp! 
En som fått lyssna på otaliga litanior om avhandlingsskrivandets vedermödor har 
varit en annan av mina äldsta vänner, Birgitta Rudqvist. Hon kan konsten att lyssna 
och har bistått med jordnära kloka råd som löst upp många knutar samt har läst och 
kommenterat olika delar av manuskriptet.
Jag vill ödmjukt tacka alla mina släktingar och vänner, ingen nämnd och ingen glömd, 
som stått ut med mig trots att de fått höra om mina skrivarmödor år ut och år in. Nu är 
det slut med det!
Avslutningsvis vill jag tacka min underbara familj som låtit mig hållas och som bjudit in 
till avkoppling när det har behövts!  Joanna, Jörgen, David, Elias, Mimi, Lotta, Johan, 
Felix, Felicia och Filippa, tack för att ni alltid varit så förstående och stöttande. Detta 
gäller också min bror Sören som hejat på mig och varje vecka underhållit mig med 
spännande berättelser från sin utländska horisont. 
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Studien består av nio kapitel. I kapitel ett ges en bakgrund från litteraturen, till motiv, 
finansiering och hantering av offentliga investeringar. Mer specifikt hämtas bakgrunden 
från såväl normativ litteratur som från litteratur som bygger på empiriska fallstudier 
av kommunala investeringar i svenska kommuner. I kapitel två snävas fokus in och 
jag presenterar en bakgrund från litteratur om genomförande och utformning av stora 
investeringar. Kapitlet fokuserar på genomförande och utformning av stora investeringar 
med hjälp av Scope, Scale och Stage Construction samt om de ekonomiska effekter som 
uppstår vid användning av dessa strategier. Genomgången i dessa två kapitel leder fram 
till mina forskningsfrågor som presenteras i kapitel tre. 
Finansiering och hantering av stora kommunala investeringar i mindre kommuner1 
snävas in till att så småningom handla om användning av de tre strategierna, Scope, 
Scale och Stage Construction samt effekter av användning av dessa strategier vid stora 
investeringar i mindre kommuner.2 3 I kapitel tre behandlas studiens frågeställningar samt 
syfte, metod och avgränsningar.
I kapitel fyra, fem och sex presenteras studiens empiriska material genom fokus på motiv, 
hantering och finansiering. En tolkning av strategierna Scope, Scale och Stage Construction 
görs i dessa kapitel som en förberedelse för de fördjupade tolkningar som sker i kapitel 
sju och åtta. Det empiriska materialet består av två delstudier. Dels omfattar den en 
longitudinell studie där stora investeringar i Lerum och Stenungsund studeras under en 
tjugoårsperiod (1975-1995). Denna studie presenteras i kapitel fyra (Stenungsund) och 
kapitel fem (Lerum). Dels består den av en momentan studie från omkring år 2004/2005 
och omfattar femton kommuner varav nio med stora investeringar vilka presenteras i 
kapitel sex. 
I kapitel sju tolkas empirin med utgångspunkt i mindre kommuners hanteringsstrategier 
det vill säga användning av Scope, Scale och Stage Construction vid stora investeringar. I 
kapitel åtta tolkas de förväntade effekterna i form av konsument- och producentfördelar 
från användning av Scope, Scale och Stage Construction.
 
En sammanfattning av slutsatserna presenteras i det avslutande nionde kapitlet. I kapitlet 
diskuteras studiens bidrag till ny kunskap liksom studiens generaliserbarhet. Dessutom 
behandlas avslutningsvis möjligheter till fortsatt forskning inom ämnesområdet. Studiens 
bidrag är såväl praktiskt som teoretiskt.  Det praktiska bidraget är dels att jag lyfter 
fram och synliggör Scope, Scale och Stage Construction som användbara strategier vid 
utformning och genomförande av stora investeringar i mindre kommuner, och hur detta 
kan bidra till att öka investeringarnas effektivitet och möjliggöra önskade investeringar. 
Det teoretiska bidraget ligger i att studien utvidgar kunskapen om användning och 
användbarhet av de teoretiska konstruktionerna scope, scale och stage construction till att 
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omfatta området mindre svenska kommuner. Studien bidrar också med att visa hur de tre 
strategierna används i kombinationer med varandra. Därutöver bidrar studien även med 
att belysa betydelsen av att vid identifieringen av effekterna från använda strategier både 
fokusera förstärkningar av nyttofördelar och att uppmärksamma kostnadsminskningar.
Det perspektiv som visas upp i denna studie är ett av många tänkbara sätt att se på hur 
mindre kommuner hanterar och finansierar stora investeringar. Det som följer i studien 
visar min syn på hur de gör.
Endast när tingen kan iakttas ur ett mångfald perspektiv utan att närmare förlora sin 
identitet, så att de församlade vet att det rör sig om samma sak som för dem framstår på 
ytterst olika sätt, kan den världsliga verkligheten framträda sant och tillförlitligt.
Under en gemensam världs betingelse garanteras verkligheten alltså inte av en för 
alla människor gemensam ”natur”, utan härrör snarare från att det är uppenbart att 
alla befattar sig med samma föremål oaktat alla skillnader i position och den därav 
resulterande mångfalden aspekter
Den gemensamma världen försvinner när den endast ses ur en aspekt; den existerar över 
huvud taget endast i en mångfald perspektiv. 
Hannah Arendt, (1958 sid 82-83).
1 Med mindre kommuner avses kommuner med mellan 20 000 och 50 000 invånare
2 För att betona strategiernas och effekternas betydelse skrivs de med stor bokstav i början av orden, som egennamn. Jag växlar mellan 
att använda det svenska respektive det engelska språket vid en rad fackuttryck framförallt gäller det begreppen sortimentsamordning, 
skalförstoring och stegvis utbyggnad, det vill säga Scope, Scale och Stage Construction. När det gäller effekterna av dessa verktyg talar jag 
omväxlande om effekter av samordning, skalförstoring och etappvis utbyggnad respektive om Economies of Scope, Economies of Scale and 
Economies of Stage Construction. Dessa effekter kan också beskrivas som producent - och konsumentfördelar. Även vid en rad andra fackut-
tryck används de svenska och engelska uttrycken omväxlande. En fackordlista finns efter referenslistan. I denna återfinns såväl de svenska 
som motsvarande engelska uttryck samt förklaringar till begreppen.
3  Se även fackordlista (efter referenserna).
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1. Bakgrund
Mindre kommuner kan ha svårare att hantera och finansiera stora investeringar eftersom 
det är svårare att uppnå samhällsekonomisk effektivitet då resurserna där är mindre än i 
stora kommuner. Det förefaller ändå som att det genomförs stora investeringar i mindre 
kommuner.
Hur kan mindre kommuner genomföra stora investeringar trots begränsade resurser? 
Föreliggande studie handlar om hur mindre kommuner vid hantering och finansiering av 
stora investeringar använder sig av Scope4, Scale5 och Stage6 Construction som strategier 
för att kunna genomföra stora investeringar.
1.1 inledning
Primärkommuner i Sverige genomför då och då stora investeringar vilka binder upp olika 
slag av resurser under kortare eller längre tid. Kommunsektorns7 bruttoinvesteringar 
uppgick 2011 till 68,7 miljarder kronor. Detta motsvarade år 2011 cirka 8,4 % 
av kommunsektorns bruttoutgifter på 817 miljarder kronor.8 9 Det är således en inte 
oväsentlig del av våra skattemedel som ackumuleras i kommunala investeringar över 
tid. Primärkommunala investeringar kan vara av många slag. Det kan till exempel vara 
gymnasieskolor, arenabyggen eller kraftvärmeverk. Oavsett typ av investering10 önskar 
vi att våra skattemedel används på ett effektivt sätt och att investeringarna därför blir 
ekonomiskt effektiva eller attraktiva och samhällsekonomiskt lönsamma.
 
Under de senare åren har många kommuner till exempel investerat i stora arenabyggen. 
Vi har läst om arenor som färdigställts, påbörjats eller är pågående. Ofta väcker dessa 
investeringar debatt. Både för att de är stora i sig och för att det ifrågasätts om detta 
är rätt sätt att använda skattemedel. Lobbygrupper attackerar företeelsen. Timbro 
har skrivit en rapport om saken. I samband med rapporten skriver de: ”Sverige har 
drabbats av arenafeber. Landets kommuner11 bygger idrottsanläggningar som aldrig förr. 
Byggprojekten spränger ofta sina egna ekonomiska ramar och har sällan tillnärmelsevis 
så stora marknadsföringsfördelar som beslutsfattarna hoppas.”  Arenor som omnämns 
är projekt i Lund, Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Falkenberg och Sandviken samt 
Uppsala.12 Uppsala anses av Timbro utgöra det goda exemplet.13 Men även Uppsalaarenan 
engagerar och tar i anspråk betydande kommunala resurser.14
Andra exempel på arenor är sådana som byggs eller nyligen har byggts i de största 
städerna. I Solna och Stockholm har det precis (januari 2012) byggts två stora arenor. 
Det är Friends arena15 i Solna och Stockholmsarenan i Globen City i Stockholm. Friends 
arena har en publikkapacitet på 50 000 platser och vid konserter 65 000 platser.16 
Arenan har kostnadsberäknats till 2,8 miljarder och ägs av Solna kommun tillsammans 
med Svenska Fotbollsförbundet, Peab, Fabege och Jernhusen. Avsikten har varit att 
Swedbankarenan ska bli Skandinaviens största arena och uppfylla FIFA:s och UEFA:s 
högsta tekniska rekommendationer för fotbollsarenor. 17 
12
Stockholmsarenan i sin tur är tänkt att bidra till att göra Stockholm till en evenemangsstad 
i världsklass. Arenan ska ha 30 000 sittplatser (40 000 vid konserter) och ska kunna 
användas till nationell och internationell fotboll, konserter med världsartister, hästsport, 
motorsport, stora företagssammankomster och banketter samt mässor. Arenabygget 
är en del av Stockholms ambition att bli en storstad i världsklass.18 Arenan är 
kostnadsberäknad till 2,4 miljarder kronor. Ägare förväntas bli ett dotterdotterbolag till 
Stockholms stadshus AB som sedan hyr ut arenan till lämplig part. Den invigdes i slutet 
av år 2012.19 
Även i Göteborg har man utökat och utökar sin arenakapacitet.  Gamla Ullevi byggdes 
för några år sedan som ny fotbollsarena med 18 800 platser (varav 3 800 ståplatser).20 
Arenan har blivit känd för problem med skakningar när hejarklacken på ståplatssektionen 
entusiastiskt hoppar i takt. För att komma tillrätta med detta har oförutsedda kostnader 
tillkommit. Slutkostnaden beräknas till 350 miljoner kronor.  Arenan invigdes i april 
2009.21 Trots att man är medveten om att publiksiffrorna sjunker har kommunen 
påbörjat tillbyggnaden av Nya Ullevi med 15 000 platser vilket ger denna arena en 
kapacitet på 75 000 platser.22 Kommunen önskar behålla sin position som en av de 
största konsertarenorna i Norden. Nya Ullevi konkurrerar med Stockholmsarenorna 
om konsertartisterna. Kapacitetsmässigt blir man nu ledande men man saknar tak för 
att möjliggöra åretruntaktiviteter vilket Stockholmsarenorna får. Detta har man ansett 
innebära en alltför stor investering i nuläget.23
När man läser om eller på annat sätt tar del av det som händer i svenska kommuner 
väcks frågan hur stora investeringar utformas och genomförs? Hur utför och utformar 
kommunerna sina stora investeringar för att de ska bli effektiva och lönsamma? En 
annan stor fråga är om det finns efterfrågan eller behov av kapaciteten och om de 
utgör samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Detta är viktiga frågor när det 
gäller alla kommunala investeringar inte bara arenor. Roland Andersson (1998, sid.82), 
argumenterar för samhällsekonomiskt effektiva städer vilka han benämner attraktiva 
städer. Enligt hans definition är en stad attraktiv ”när det inte är möjligt att förbättra 
situationen för några människor utan att tvingas försämra den för några andra.” Man 
kan fundera över hur man kan bidra till detta genom hanteringen och finansieringen 
av stora investeringar. Hur kan man genomföra och utforma stora investeringar om 
man önskar förstärka investeringarnas samhällsekonomiska eller fördelningsmässiga 
effektivitet? 
Vad man kan se är att utformningen av de stora arenainvesteringarna präglas av 
sortimentsamordning (scope)24 av verksamheter. De stora kommunerna samordnar 
många olika verksamheter inom en och samma investering. Man samordnar till exempel 
olika former av idrott med konferensanläggningar, mässor och konserter. Arenan kan vid 
olika tidpunkter användas till flera olika stora evenemang. Genom denna samordning 
höjs också skalan på arenorna.
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Exempel på stora investeringar i primärkommunerna (inklusive de kommunala 
bolagen) vid sidan av stora arenabyggena är stora skolor, större äldreboenden, teatrar 
och kulturhus, badanläggningar, utveckling av nya bostadsområden, kraftvärmeverk, 
infrastrukturprojekt, gator och vägar, parker och torg, sopförbränningsanläggningar 
och andra investeringar. Det är stora investeringar som den privata sektorn och 
marknadsekonomin kanske inte kan eller inte önskar hantera på ett sätt som är 
tillfredställande sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan ändå finnas behov 
av eller politiska önskemål om att produkterna eller tjänsterna ska tillhandahållas i 
samhället och där kommer ofta kommunerna in i bilden. Eftersom investeringarna är 
stora innebär det i allmänhet engagemang i investeringar, vars löpande kostnader och 
intäkter sträcker sig långt in i en mer eller mindre osäker framtid (Jfr Torfason, 2010).
Avhandlingen bygger på betydelsen av a. skalförhöjning25, b. möjlighet till 
sortimentsamordning26 samt c. betydelsen av förläggning av tidpunkten för investeringars 
genomförande27, i arbetet med att förbättra de kommunala investeringarnas 
samhällsekonomiska effektivitet. Detta är en avhandling i gränsområdet mellan 
strategier för genomförande och utformning av investeringar från produktionsteori och 
finansieringsteori samt samhällsekonomisk analys. 
Ett huvudmotiv bakom statligt och kommunalt engagemang i olika verksamheter 
och investeringar är en strävan efter att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. Det 
föreligger vid s.k. allokeringsmotiv (Musgrave and Musgrave 1989, sid. 7). Ett andra 
huvudmotiv är att omfördela resurser mellan olika grupper i samhället. Då föreligger 
ett s.k. fördelningsmotiv (Musgrave and Musgrave, 1989, sid. 9). Vilket motivet än må 
vara är det viktigt att de samhälleliga investeringarna uppfyller sina mål på ett effektivt 
sätt. Bakom olika typer av investeringsprojekt finns sålunda olika motiv som kräver 
olika hantering och olika typer av finansiering. När jag i fortsättningen använder mig 
av hantering som begrepp är det i en betydelse som liknar begreppen framställning eller 
tillverkning. Begreppet skiljer sig från tal eller handling. Det har en betydelse som pekar 
på målinriktad verksamhet.28
Det är viktigt att ta reda på vilka strategier29 kommunerna faktiskt använder för 
att genomföra och utforma sina investeringar. Det är strategier som handlar om 
investeringarnas storlek, omfång och anpassning i tidssammanhang samt hur de 
finansierar olika investeringar som behöver studeras vidare. Detta är viktigt för att 
kunna lära om och förbättra effektiviteten i investeringarna. Eftersom samhällets och 
kommunernas resurser är knappa är det viktigt att undersöka om kommunerna vid 
genomförande och finansiering av stora investeringar strävar efter att utforma dem på ett 
sätt som förbättrar den samhällsekonomiska eller fördelningsmässiga effektiviteten och 
ekonomin. I såväl normativa som empiriska studier har man reflekterat över denna fråga. 
I fortsättningen av kapitlet sker en genomgång av några centrala studier som behandlar 
motiv, finansiering och hantering av stora investeringsprojekt. Dessa studier ska ses 
som förförståelse och referensram för den fortsatta studien om effektivitetsaspekter vid 
14
genomförande av kommunala investeringar. Vad man kan förstå eller vad man inte kan 
förstå när man läser en text, en beskrivning över något fenomen, är beroende av vilken 
förförståelse man har. Lindström (1978) talar om att förståelsens villkor är sådant att 
”För att förstå måste man redan ha förstått.” Man behöver en fungerande förförståelse 
för att förstå. Detta villkor kallas enligt Lindström (1978) för ”den hermeneutiska 
cirkeln.” Den handlar om villkoren för förståelsens möjlighet och det gäller att ”komma 
in i cirkeln”. Detta betyder att för att förstå studiens empiriska material måste vi söka 
oss till adekvat litteratur och bryta oss in i denna cirkel. 
1.2 litteratur - förförStåelSe oCh referenSram 
Stora samhälleliga investeringar bestäms av motiv och med motiven som utgångspunkt 
utformas, finansieras och genomförs projekten (Andersson, 1998 sid. 82). Tyngdpunkten 
i denna studie kommer att fokusera på framförallt hantering mer specifikt utformning av 
investeringar men även finansiering. Motiv (särskilt strategiska sådana) omnämns ofta 
för att ge bakgrundsförståelse till investeringens karaktär. Finansiering kan sägas vara 
en del av hanteringen men är en så speciell del att den tas upp separat. Finansiering av 
kommunala investeringar har också en annan problematik än när privata investeringar 
finansieras genom att den yttersta finansieringen ofta sker via skatter och detta gör att 
den bör omnämnas skilt från den övriga hanteringen.
1.2.1 motiv
Motiv är drivkraften bakom program och investeringar. Motiv anger anledningen till eller 
skälen till varför något sätts igång och vilka mål man vill uppnå med investeringarna. 
De anger varför vi önskar förändra eller komplettera ett rådande förhållande, varför 
vi önskar tillfredsställa behov av en vara eller tjänst eller varför vi vill åstadkomma ny 
verksamhet.
Strategiska motiv
En av de första att ingående analysera bästa tidpunkt och storlek för samhälleliga 
investeringar i utvecklingsländer var Marglin (1969). Han tar upp fyra strategiska motiv 
eller ”objectives” som han finner mest relevanta vid investeringsplanering inom offentlig 
sektor:
1. Att öka totalkonsumtionen (aggregate consumption).
2. Att omfördela konsumtion, särskilt det tillskott som härrör från tillväxt, till 
grupper med lägre inkomster, för att åstadkomma större jämlikhet.
3. Att uppfylla ”merit wants” dvs. politiska önskningar som sträcker sig längre än 
vad individerna önskar.30 Ofta är dessa ”merit wants” enligt Marglin egentligen 
omfördelningsmotiv mellan olika grupper.
4. Att stödja utveckling mot självförsörjning t.ex. att skapa balans mellan export och 
import inklusive kapitalimport.
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Dessa fyra övergripande motiv är likartade de motiv som förekommer i utvecklade 
industriländer även om de formuleras annorlunda. På kommunal nivå är de två första 
motiven av störst betydelse medan stabiliseringsmotivet i första hand aktualiseras på 
statlig nivå.
Likartade strategiska motiv (så kallade ”policy objectives”) diskuteras inom området 
”Public Finance”. Musgrave and Musgrave (1989, sid 6.) redovisar tre olika motiv eller 
”policy objectives” för beskattning och offentliga utgifter. De tre motiven vilka beskrivs 
som funktioner för den allmänna sektorn och budgetpolitiken är: 
1. Allokeringsmotivet och budgetens allokeringsfunktion som bestämmer 
uppdelningen av de totala resurserna mellan privata och offentliga varor. 
2. Fördelningsmotivet och fördelningsfunktionen som fördelar och omfördelar 
inkomster och förmögenheter för att skapa överensstämmelse med vad samhället 
betraktar som rättvist.
3. Stabiliseringsmotivet och stabiliseringsfunktionen som innebär användning av 
budgetpolitik för att behålla hög sysselsättning, en lämplig nivå på ekonomisk 
tillväxt och justeringar för att påverka handels- och betalningsbalanserna.
Det är de två första motiven som är av intresse när det gäller kommuner. Det tredje 
motivet förekommer huvudsakligen på statlig nivå.
När Marglin talar om ökning av konsumtionen är detta väsentligen detsamma som 
Musgrave and Musgrave (1989 sid. 6) kallar budgetallokeringsfunktionen, det vill säga 
hur man ska fördela resurserna effektivt mellan privat och offentlig sektor. Marglins tal 
om omfördelning motsvaras av Musgrave och Musgraves (1989) fördelningsmotiv. Det 
är allokerings- och fördelningsmotiven som är av intresse i denna studie.
 
Allokerings- och fördelningsmotiv
Allokerings-, fördelnings- och stabiliseringspolitik sker i första hand på nationell 
nivå men genom att staten delegerar uppgifter till kommunerna absorberar de senare 
de statliga och övergripande motiven. Framförallt gäller detta allokeringsmotivet och 
fördelningsmotivet. Dessa motiv finns i bakgrunden vid de allra flesta kommunala 
budgetbeslut även om de sällan omtalas utan snarare tas som givna i budgethanteringen. 
Allokeringsmotivet blir t.ex. tydligt om man överväger om fjärrvärme och fjärrvärmenät 
ska tillhandahållas av kommuner eller om fjärrvärme och fjärrvärmenät kanske kan 
tillhandahållas av privata aktörer. Offentliga medel allokeras ofta till exempelvis parker, 
gator och torg eftersom utnyttjandet av dessa varor är kollektivt och som det därför 
kan vara svårt att avgiftsbelägga användningen av. Skolor och barnomsorg är områden 
där fördelningsmotiv alltid finns med i bakgrunden till de kommunala besluten men 
sällan eller aldrig uttalas. Andersson (1998, sid. 74) tolkar den svenska skollagens portal 
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paragraf som att paragrafen ger uttryck för fördelningsmålet: ”en god skola åt alla”. Det 
är ett paternalistiskt fördelningsmål där skolbarn bör få lika möjligheter till utbildning 
oberoende av kön, hemvist samt social och ekonomisk bakgrund (Andersson, 1998, 
sid. 81). Den statliga svenska skolpolitiken har en paternalistisk fördelningsinriktning 
som kommunerna absorberar. Det är inte ovanligt att både allokeringsmotiv och 
fördelningsmotiv förekommer samtidigt. Dessa motiv är motiv på strategisk nivå och 
gäller program- eller verksamhetsområden snarare än enskilda investeringar, men ytterst 
påverkar de givetvis de enskilda investeringarna.
Marknadsbrister och allokeringsmotiv
Allokeringsmotiv som gör att investeringar kommer till stånd i samhällets, i detta fall i 
kommunal, regi har att göra med bristerna i de konkurrensutsatta marknaderna. Bakom 
de effektiva marknadsfunktionerna ligger rätten till egendom eller äganderätt som ger en 
enskild individ ensamrätt till en bestämd vara, och utestänger andra (Brown & Jackson, 
1986, sid. 24). Den enskilda äganderätten möjliggör i sin tur handel med varan. Olika 
slag av problem stör de tekniska marknadsfunktionerna och medför att allokeringsmotiv 
aktualiseras, det vill säga att staten eller kommunerna tar hand om och helt eller delvis 
tillhandahåller och finansierar verksamheten. Dessa problem är vanliga vid verksamheter 
med fallande styckkostnader (där skalekonomi uppkommer)31. Det kan till exempel 
vara svårt att få fram verksamhet i tillräcklig omfattning. Dessa verksamheter har ofta 
monopolistiska drag32 som behöver kontrolleras. Andra verksamheter är sådana med 
positiva eller negativa effekter så kallade externaliteter33 , som inte vare sig belastar eller 
tillgodogörs investeringen men som bör beaktas eller kontrolleras av samhället. Vissa 
”varor” är svåra att avgränsa eller inhägna som till exempel en gatukorsning eller ren 
luft. Allokering av resurser kan behöva göras för dessa s.k. kollektiva varor, som på grund 
av avgränsningsproblemet är svåra att avgiftsbelägga men där det ändå är önskvärt att de 
kommer tillstånd. (Bohm, 1996, sid. 72).
Kollektiva varor
Varor som kan säljas och därefter disponeras med ensamrätt benämns i teorin för privata 
varor medan varor som kommer fler konsumenter till godo utan att det minskar mängden 
som är tillgänglig för andra individer att konsumera kallas därför kollektiva varor. 
Exempel på kollektiva varor är t.ex. försvar, rättsväsende, brandkår, gator, torg, parker, 
ren luft och rent vatten och så vidare (Bohm, 1996, sid. 66). Eftersom konsumenten 
inte behöver betala för nyttigheten kan inte tillhandahållandet, mängden av nyttigheten 
bestämmas av marknaden. Varan produceras inte spontant via marknaden. Däremot kan 
varan produceras av ett företag på beställning av ett samhälleligt organ (Bohm, 1996, 
sid. 66). Problemet med kollektiva varor kan ses som ett specialfall av det allmänna 
problemet kring kollektivt agerande som inom spelteori kalls ”fångarnas dilemma”. 
Kommuner eller staten kan träda in och framtvinga en ”Kollektiv överenskommelse”. Det 
sker genom att kommunen eller staten beskattar medborgarna i samhället och använder 
intäkterna till att tillhandahålla den kollektiva varan. Free-riders kan inte komma undan 
att betala för varan eftersom skatten är tvingande (Watt, sid. 8-18, 1996).
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Externaliteter
I en marknadsekonomi där perfekt konkurrens förutsätts kan resursfördelningen bli 
ineffektiv genom att någon producent eller konsument vidtar sådana åtgärder att andra 
berörs på ett negativt sätt (Bohm, 1996, sid 45). Miljöförstöring av olika slag (luft, vatten 
och markföroreningar) är en vanlig bieffekt av produktion inom olika områden som 
drabbar konsumenterna eller brukarna av det annars rena vattnet, den rena luften eller 
den rena marken. Detta är exempel på negativ extern effekt från produktion. Positiva 
externa effekter av produktion kan uppstå genom exempelvis företags internutbildning 
av arbetskraft, vars kunskaper även kan komma andra företag och samhället i stort till 
del (Bohm, 1996, sid. 50). Man kan även tänka sig positiva effekter av konsumtion. 
Bohm (1996, sid. 50-51) tar som exempel att om antalet hushåll som skaffar sig telefon 
eller mobiltelefon ökar så ökar värdet av att ha telefon i andra hushåll. Detsamma gäller 
givetvis köp av datorer och värdet av ökad internetanvändning.
Fallande styckkostnader
Problem med verksamheter med avtagande styckkostnader, externaliteter, kollektiva 
varor samt verksamheter med monopolistiska drag har fått en inträngande analys av Peter 
Bohm i boken ”Samhällsekonomisk effektivitet” (1996). Om ett företag har fallande 
styckkostnader (och ev. uppnår Economies of Scale) och maximerar sin vinst, det vill 
säga utnyttjar sin monopolställning kommer, i en perfekt fungerande ekonomi, pris och 
volym att understiga de volymer, som är samhällsekonomiskt effektiva. Frågan som Bohm 
(1996, sid. 73 - 76) ställer sig är hur man avgör när produktion vid stordriftsfördelar 
överhuvudtaget ligger i samhällets intresse, det vill säga är samhällsekonomiskt 
lönsamma34. Svaret är att det samhällsekonomiskt effektiva läget föreligger när priset 
är lika med marginalkostnaden. Företag vill emellertid inte producera längre än till 
den kvantitet då marginalintäkten är lika med marginalkostnaden, och då produceras 
för små kvantiteter i förhållande till vad som är samhällsekonomiskt effektivt, det vill 
säga det läge där de samhällsekonomiska intäkterna överstiger de totala kostnaderna. 
Men problemet då är att det inte är säkert att detta läge innebär ett finansiellt överskott 
vid någon produktionsvolym. Tre utvägar kan finnas: 1. Samhället (staten) får 
subventionera företaget. 2. Samhället (staten eller kommunen) får driva verksamheten i 
egen regi. 3. Samhället (staten eller kommunen) tar ut fasta årsavgifter utöver de rörliga 
marginalkostnaderna. I de första två fallen får samhället använda skattemedel för att 
upprätthålla produktionen och då kan det uppstå ineffektivitet på något annat ställe 
i ekonomin. Tele, post och järnväg är exempel på branscher med stordriftsfördelar i 
produktionen. Men detta kan också gälla varor och tjänster som har lokalt begränsad 
avsättning, till exempel va-produktion, fjärrvärmeproduktion eller avfallshantering. 
I dessa fall utformas ofta prissättningen som en kombination med en fast avgift eller 
abonnemangsavgift och en rörlig förbrukningsavgift, för att styra produktionen och 
konsumtionen mot optimal nivå (Bohm, 1996, sid. 74).
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Monopol
Inom verksamheter som har monopolistiska drag, det vill säga när företaget 
vinstmaximerar och producerar den kvantitet där marginalkostnad och marginalintäkt 
sammanfaller och inte den kvantitet där pris och marginalkostnad möts, produceras det 
för liten kvantitet i förhållande till vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Bristande 
konkurrens kan också medföra ett för högt kostnadsläge för företaget. Behovet av 
rationaliseringar minskar. Detta kan gälla både för privata och samhälleliga monopol. 
Så kan exempelvis vara fallet vid distribution av el och vatten enligt Bohm (1996, 
sid. 91, 96). Det är med andra ord ingen garanti för samhällsekonomisk effektivitet i 
dessa fall, vid samhällelig intervention, om inte särskild uppmärksamhet ägnas åt det 
samhällsekonomiska effektivitetsproblemet.
Strategiska motiv på kommunal nivå – politiska val
”Att skapa en attraktiv stad eller kommun” är ett övergripande sätt att uttrycka motiv 
för samhällelig kommunal verksamhet. Roland Andersson använder begreppet attraktiv 
stad som utgångspunkt för att konkretisera strategier som han anser att städer eller 
kommuner bör använda sig av för att hantera allokerings- och fördelningsstrategier för 
olika verksamhet och i olika sammanhang (Andersson, 1998, sid. 13). Motivet att skapa 
en attraktiv stad blir det överordnade kommunala strategiska motivet för att forma den 
kommunala verksamheten. Andersson (1998, sid. 70) argumenterar för att stadsstyren på 
en strategisk nivå måste välja om man vill göra staden attraktiv för vissa utvalda grupper 
även om andra får det sämre, det vill säga om man har ett fördelningsmotiv för ögonen. 
Det alternativ, som politikerna enligt Andersson står inför, är att vilja åstadkomma att 
någon eller några får sin situation förbättrad förutsatt att ingen får det sämre. Man 
uppnår då Paretoeffektivitet35 inom ramen för samhällsekonomisk effektivitet.
Andersson (1998) ser således två olika slags strategiska motiv för att åstadkomma en 
attraktiv stad. Antingen kan politikerna välja att utveckla en fördelningsmässigt attraktiv 
stad eller så kan man välja att åstadkomma en attraktiv i bemärkelsen samhällsekonomiskt 
effektiv stad. Med en fördelningsmässigt attraktiv stad avser han att fördelningen sker 
efter en politiskt bestämd rangordning och att det politiska målet uppnås på ett effektivt 
sätt (Andersson, 1998, sid. 71-81). När han talar om en attraktiv stad i betydelsen 
samhällsekonomiskt effektiv stad avser han en stad där resurserna inte kan användas 
tillförmån för en grupp utan att någon annan grupp får det sämre Andersson (1998, sid. 
82-105). Han fokuserar inte i sina diskussioner på att ta upp de problem som uppstår 
när staten och kommunen kan tänkas ha olika eller motsatta strategiska motiv som 
man vill driva. Eftersom kommunerna är underordnade staten och många verksamheter 
är obligatoriska för kommunerna kan jag inte se annat än att det statliga strategiska 
motivet alltid måste vara överordnat motivet eller motiven på kommunal nivå.
Mål på lokalnivå för infrastrukturinvesteringar
Men investeringsmål på lokalnivå avses mål som ligger under de strategiska målen. 
Investeringsmål och motiv till investeringar kan sägas vara samma sak. Jonas Fjertorp 
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(2010) har i en avhandling arbetat fram en systematisering av investeringsmål för 
kommunal investeringsverksamhet. Avhandlingen behandlar endast investeringar 
i kommunal infrastruktur och lämnar andra kommunala investeringar som skolor 
och arenabyggen åt sidan, men ger en systematiserad bild av kommunala mål bakom 
kommunala infrastruktursatsningar. Utifrån en granskning av mål eller motiv når han fram 
till en klassificering av kommunala infrastrukturinvesteringar i expansionsinvesteringar, 
imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar (EIRA). Han fann att 
expansionsinvesteringarna styrs av motiv eller önskan att utöka servicekapaciteten, 
Imageinvesteringarna föregås av en önskan att skapa ej servicerelaterad trivsel och 
attraktionskraft. Reinvesteringar drivs av mål att upprätthålla befintliga tillgångars 
servicekapacitet och anpassningsinvesteringarna föregås av mål eller motiv att förbättra 
befintliga tillgångar (Fjertorp, 2010, sid. 73-74).
1.2.2 finanSiering
Finansieringen av stora investeringar inom offentlig sektor hör samman med motiven 
bakom det offentliga (här kommunala) åtagandet. Föreligger fördelningsmotiv är 
omfördelning via skatter en vanlig väg. Vilar åtagandet på allokeringsmotiv bör 
Paretokriteriet36 styra vad som bör beaktas vid finansieringen.
Valet av finansieringsform är viktigt därför att oavsett om den initiala investeringen sker 
över budget eller via privata medel måste upplägg och prissättning anpassas till krav på 
samhällsekonomiskt effektivitet.
Finansieringens två sidor
Finansiering av investeringar har alltid två sidor. Dels ska investeringen finansieras 
initialt och dels ska kapital- och driftskostnader finansieras löpande genom en adekvat 
prissättning. Mellan de två finansieringsdelarna råder ett nära samband eftersom 
kapitalkostnaderna är direkt beroende av hur den initiala investeringen utformas. 
Prissättningen har samband med driften men Marglin (1969, sid. 88) ser ändå prissättning 
som nära förknippad med designen av investeringen. Han betonar, att det råder så nära 
samband mellan drift och den måluppfyllelse, som föranleder den initiala uppoffringen 
eller finansieringen, att man inte kan förbise prissättningen, när man formulerar kriterier 
för offentliga investeringar.
Skatte-, avgifts- och lånefinansiering
Offentlig sektor finansierar sig alltid ytterst via budget vilket betyder att man 
skattefinansierar eller avgiftsfinansierar de verksamheter man tillhandahåller och 
därmed sammanhängande investeringar. Lånefinansiering förekommer vid den initiala 
investeringen men även den finansieras inom budgetramar. Vid avgiftsfinansierade 
verksamheter är det brukarna som finansierar hela eller delar av kapitalkostnaderna för 
investeringen. Den del som eventuellt inte finansieras direkt via brukarna får då täckas 
via en skattefinansierad budget. Offentligt tillhandahållande av verksamhet kombinerat 
med privat produktion, drift och finansiering kan förekomma vilket kommer att framgå 
av det kommande avsnittet om ”hantering”.
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Restriktioner
När det gäller såväl den initiala investeringen som den löpande finansieringen kan det 
finnas restriktioner som måste beaktas i de modeller som avgör vilka investeringar som är 
samhällsekonomiskt effektiva eller fördelningsmässigt attraktiva. Dessa restriktioner kan 
dels vara fördelningsrestriktioner och dels budgetrestriktioner (Bohm 1996, sid. 194).
Kostnadstäckning
Vid offentliga investeringar är det inte givet att alla kostnader ska täckas med intäkter 
alstrade genom investeringen. Viss del kan om det är politiskt önskvärt skattefinansieras. 
Det är heller inte enligt Marglin (1969, sid. 88) nödvändigt att kostnadstäckning 
ska vara bestämmande för prissättningen av offentliga investeringar när de väl är 
realiserade. En del av den ackumulerade konsumtionen som efterfrågas när man söker 
samhällsekonomisk effektivitet kan enligt Marglin (1969, sid. 89) vara i form av ”external 
economies”37 eller kollektiva varor (t.ex. gator och vägar eller översvämningsskydd). 
Denna konsumtion är svår att prissätta och ta betalt för i en utsträckning som motsvarar 
den nytta som erhålls. Det är kanske inte heller möjligt att ta betalt för mer än en liten 
del av det konsumentöverskott som uppstår inom områden där man kan ta betalt av 
användaren som t.ex. vid allmänna transporter eller exempelvis vattenrening. Multipla 
tariffer kan emellertid hjälpa kommunen att ta betalt av brukarna och därmed förbättra 
kostnadstäckningen (Marglin, 1969, sid. 89).
Finansiering inom branscher med avtagande styckkostnader
Angelägna verksamheter med fallande styckkostnader inom det kommunala 
kompetensområdet kan vara fjärrvärmeanläggningar, vatten- och avloppsanläggningar, 
sophantering och liknande verksamheter. Det är verksamheter där stordriftsfördelar 
förekommer, det vill säga att styckkostnaderna är fallande inom ett mycket stort 
produktionsintervall. För att man ska åstadkomma en attraktiv stad i Anderssons mening 
(1998, sid. 93) måste man vid en i förväg given kapacitet sätta det rörliga priset så att det 
motsvarar marginalkostnaderna för att ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande ska 
komma till stånd. Detta innebär att totalkostnaderna inte täcks via rörliga avgifter och 
därför måste det rörliga priset kompletteras med fasta individuella avgifter. Produktionen 
ska ökas så länge priset (marknadsvärdet) är högre än den samhällsekonomiska 
marginalkostnaden. Vid denna form av prissättning kommer verksamheten att gå 
med förlust. Det uppstår ett finansiellt underskott som måste hanteras av samhället. 
Drivs verksamheten i ett privat företag kan företaget ges en subvention samtidigt som 
prissättningen regleras så att önskvärd produktionsvolym uppnås. Alternativet är enligt 
Bohm (1996, sid. 76) att staten övertar produktionen. Inom vissa verksamhetsområden 
övertar som vi vet kommunerna denna roll av staten och engagerar sig i sådan produktion 
där styckkostnaderna är fallande inom stora produktionsintervall.
Subventionen eller skatten som krävs för att täcka det finansiella underskottet vid 
den effektiva produktionsnivån kan som Bohm (1996, sid. 78) framhåller leda till 
ineffektivitet på andra håll i ekonomin. En lösning på problemet som både Bohm (1996, 
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sid. 79) och Andersson (1998, sid. 94) påpekar är att inkassera ytterligare en del av 
konsumenternas betalningsvilja genom tvådelade tariffer. Detta innebär att man tar ut en 
förbrukningsavgift som sätts lika med marginalkostnaden i produktionen samt en fast 
abonnemangsavgift (per användarkategori) som täcker in det finansiella underskottet. 
Enligt Andersson (1998, sid. 94) fanns det vid tidpunkten för bokens tillkomst goda 
ansatser till utformning av tvådelade tariffer men inte någonstans fanns de utformade så 
att ekonomisk effektivitet garanterades.
Den rörliga avgiften ska enligt Andersson (1998, sid. 101) utgöras av ett enhetligt styckpris 
medan den fasta avgiften inte får överstiga respektive individs konsumentöverskott för 
varan. Detta innebär att den fasta avgiften måste utformas individuellt. Detta är svårt 
om inte omöjligt att genomföra i praktiken annat än möjligen som fasta avgifter för 
homogena grupper. De svenska kommunerna överlåter, som Andersson (1998, sid. 
101) konstaterar taxesättningen till de tekniska verken eller kan man tillägga till de 
bolagiserade verksamheterna. Överlåtelsen begränsas ofta av en finansiell restriktion, som 
innebär att brukarkollektivet ska täcka den totala kostnaden för verksamheten. Detta får 
enligt Andersson (1998, sid. 101) till följd att prissättningen styrs av självkostnaderna. 
Det innebär i sin tur att prissättningen blir samhällsekonomiskt ineffektiv genom att 
utnyttjandegraden av anläggningen blir för låg. Ett annat problem som Andersson (1998, 
sid 101) berör är den kommunala likställighetsprincipen som kan innebära ett hinder vid 
utformning av de fasta avgifterna.
När det gäller fasta kostnader i infrastruktur förordar Andersson (1993, sid. 93) 
finansiering skattevägen men varnar för skattekilar som gör skattefinansieringen kostsam. 
I ett sådant läge anser han att initialt alternativa eller vissa kreativa finansieringsformer 
kan övervägas. Det är då viktigt att en strikt prioritering efter samhällsekonomisk 
lönsamhet genomförs, vid val av investeringsprojekt (Andersson 1998, sid. 99). 
finansiering med hjälp av etappvis utbyggnad
Det kan enligt Marglin (1963, sid. 31) vara optimalt att dela upp investeringsprojekt i 
etapper som blir bättre anpassade till efterfrågan än om hela investeringen genomförs 
initialt i större skala. Detta kan också vara en väg för kommunerna att lättare klara 
finansieringen av en stor investering över en budget med begränsningar. Jag återkommer 
till detta i hanteringsavsnittet nedan.
1.2.3 hantering vid utformning av Stora inveSteringar
Hanteringens räckvidd
Med hantering avses här alla aktiviteter som ryms inom en investering utom 
finansieringsaktiviteten som behandlats i föregående avsnitt. Bara några få centrala 
aktiviteter som är betydelsefulla för investeringens utformning, kommer här att 
behandlas, av naturliga begränsningsskäl.
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Hantering kommer att belysas både från normativa och empiriska perspektiv utifrån 
de studier som förförståelsen omfattar. Med hantering av stora investeringar avses 
här alla aktiviteter, utom finansiering, som är förknippade med investeringen och dess 
utformning från det att en idé väcks till dess att investeringens ekonomiska livslängd är 
avslutad. Finansiering behandlas separat. Hantering handlar om utveckling av en idé, 
planering, utformning, genomförande, drift och slutligen avveckling av en investering. 
Tyngdpunkten i den följande behandlingen av hantering kommer att ligga på planerings- 
och genomförandefaserna men en investering består enligt Sahlin-Andersson (1986, sid. 
137) av flera lösningsorienterade processer som pågår samtidigt och interagerar med 
varandra. Detta innebär att ingen fas är självständig utan hänger samman med andra 
faser och andra problem under investeringens livslängd. Detta, i sin tur, medför att det 
inte är praktiskt att avgränsa diskussionen kring hanteringen alltför snävt. Driftsfasens 
utformning bestäms av naturliga skäl i planeringsfasen, där investeringens livslängd, 
kapacitet och kvalitet åtminstone preliminärt fastställs. Investeringens utformning och 
hur det genomförs får i sin tur effekter för hur driften kommer att utformas.
Samband mellan motiv och hantering
Utgångspunkten för den investeringsidé som ska hanteras är ett eller flera bakomliggande 
motiv. Detta eller dessa motiv blir löst styrande för hanteringens utformning (Sahlin-
Andersson, 1986, sid. 137). Det kan finnas marknadsbrister såväl som politiska önskemål 
bland de bakomliggande motiven. Som tidigare nämnts anger Musgrave and Musgrave 
(1989, sid. 73) bland annat allokeringsmotiv och fördelningsmotiv. Vid allokeringsmotiv 
säkerställs en effektiv hantering genom Paretoeffektivitet. En välfärdsvinst av Paretotyp 
uppnås när en individs ställning förbättras utan att positionen för någon annan individ 
därigenom försämras.
Musgrave and Musgrave (1989, sid. 76) belyser också hur en rättvis fördelning ska 
säkerställas. Det förekommer att den ekonomiska politiken som bedrivs påverkar 
inkomstfördelningen på ett sätt som gör att åtgärder behöver sättas in för att korrigera 
dess effekter. Frågan blir då vilka kriterier på fördelningsrättvisa som bör användas? 
Musgrave and Musgrave (1989, sid.76, 81) presenterar olika teorier om rättvis 
fördelning men konstaterar att det knappast existerar ”det enda rätta svaret”. Den 
grundläggande frågan anser de är om det goda samhället kan åstadkommas genom 
”teoretisk rationalitet” eller genom värderingar. Det finns stora likheter mellan Musgrave 
and Musgraves (1989) diskussion om det goda samhället och Anderssons (1998, sid.70-
81) diskussion om attraktiva städer. Andersson (1998) argumenterar, som redan nämnts, 
för att politikerna bör sträva efter att utveckla attraktiva städer antingen i bemärkelsen 
fördelningsmässigt attraktiva eller attraktiva i bemärkelsen samhällsekonomiskt 
effektiva (Paretoeffektiva). Valet mellan fördelningsmässig attraktivitet och attraktivitet 
i bemärkelsen samhällsekonomisk effektivitet menar han är ett politiskt (värde) val som 
kommunalpolitikerna bör göra (Andersson, 1998, sid. 72). Frågan är bara om valet 
alltid står mellan det ena eller det andra motivet. Till exempel kan inkomstfördelning 
snedvridas när man försöker lösa allokeringsproblem. 
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Tillvägagångssätt när fördelningsmotiv föreligger
Fördelningsmässig attraktivitet skapas enligt Andersson (1998, sid. 70) genom att stads- 
eller kommunstyret förbättrar för sådana personer som man anser särskilt behövande 
även om andra får sin situation försämrad. Den erforderliga politiska processen anser 
Andersson (1998, sid. 73) består i för det första att den politiska majoriteten måste 
bestämma vilka grupper av människor man vill förbättra situationen för samt på vilkas 
bekostnad detta ska ske. För det andra måste man bestämma om man vill förbättra 
dessa personers situation i allmänhet eller om man vill bidra till att de får möjlighet att 
öka sin konsumtion av en bestämd vara eller tjänst, det vill säga att politikerna måste 
välja ett allmänt eller ett paternalistiskt fördelningsmål. Paternalistiska fördelningsmål 
är enligt Andersson vanliga inom områden som skola, sjukvård, bostäder och god miljö. 
För det tredje måste politikerna besluta hur resursöverföringen mellan den mottagande 
gruppen och den betalande gruppen ska gå till. Det vanligaste sättet är beskattning. Det 
fjärde ledet i processen är för politikerna att säkerställa att mottagarna får möjlighet att 
konsumera mera. Är fördelningsmålet paternalistiskt vill man stimulera konsumtionen 
av en bestämd vara eller tjänst vilket kan uppnås genom att priset för varan eller tjänsten 
subventioneras (Andersson, 1998, sid. 75).38 Paternalistiska fördelningsmål ifrågasätts av 
Andersson (1998, sid. 76-77) eftersom utsatta individers situation bättre kan tillgodoses 
med hjälp av allmänna fördelningsmål. Förklaringen är att genom att individerna i 
den utsatta gruppen får en allmän inkomstförstärkning förskjuts budgetlinjen uppåt. 
I alternativet med subventionerade varor vreds budgetlinjen bara utåt. Individernas 
nyttonivå blir därför högre om man använder allmänna fördelningsmål istället för 
paternalistiska fördelningsmål vilka innebär subventioner riktade mot vissa varor eller 
tjänster. Det femte ledet i Anderssons (1998, sid.77) beskrivning av tillvägagångssätt 
när man vill skapa fördelningsmässig attraktivitet består i att skatten som ska finansiera 
subventionerna respektive inkomstförstärkningen utformas på ett sätt så att den betalas 
av givarna. Mottagarna ska inte vara med och betala om man vill uppnå en effektiv 
fördelning. Den ska inte heller ha snedvridande effekter på skattebetalarnas konsumtion 
och sparande. En direkt inbetald skatt är därför effektivare än en punktskatt. När 
paternalistiska fördelningsmål använts i den svenska bostadspolitiken har enligt 
Andersson (1998, sid.81) de visat sig vara trubbiga verktyg. De har varit kostsamma och 
inte heller lett fram till önskvärd omfördelning. 
Utformning av investeringar för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet
Det andra alternativet som Andersson (1998, sid. 82) förordar för att skapa en attraktiv 
stad är att försöka utveckla staden mot högre samhällsekonomisk effektivitet eller 
Paretoeffektivitet. Det vill säga att med ingrepp från stat eller kommun någon får det bättre 
utan att någon annan får det sämre. De ingripanden som stads- eller kommunstyrena 
måste göra beror på vilken typ av marknadsbrist som föreligger. Typen av ingrepp beror 
på om det är externa effekter, såväl positiva som negativa, kollektiva nyttigheter, fallande 
styckkostnader, monopol, odelbarheter eller annan form av obalans hos marknaden, 
som föreligger. Exempel på odelbara anläggningar är, enligt Andersson (1993, sid. 40), 
broar, vägar och järnvägar. 
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Positiva externa effekter uppstår inte spontant utan måste stimuleras i en omfattning 
som motsvarar de positiva externa effekter som man vill uppnå (Andersson, 1998, sid. 
88). Utbildning som vanligen medför positiva externa effekter kan behöva stimuleras. 
När det gäller negativa externa effekter nämner Andersson (1998, sid. 87) miljöproblem 
som ett område där stads- och kommunstyren kan behöva ingripa för att man ska uppnå 
en samhällsekonomiskt effektiv skadenivå. Han konstaterar att en sådan nivå uppnås 
genom att ställa värdet av att undvika skador mot de kostnader som krävs för att minska 
skadorna. Denna samhällsekonomiska balans bestäms av de drabbades betalningsvilja 
för att minska eventuella skador. 
När verksamheter med fallande styckkostnader är för handen måste också stads- eller 
kommunstyrena ingripa. Dessa verksamheter karakteriseras av att de har en begränsad 
avsättning vilket innebär att företaget får en monopolställning som behöver övervakas. 
För att undvika att företaget utnyttjar sin monopolställning måste, som exempelvis 
Bohm (1996, sid.75) visar, prissättningen styras så att den samhällsekonomiskt effektiva 
pris-kvantitets kombinationen erhålls. Andersson (1998, sid.104) betonar särskilt att vill 
man säkerställa att verksamheter med fallande styckkostnader tillhandhålls i tillräcklig 
utsträckning måste en samhällsekonomisk bedömning ligga till grund för beslutet.
Vissa typer av verksamheter präglas av att de är svåra att ta betalt för till exempel 
gatubelysning, torg, skydd av natur och kultur och så vidare. Dessa så kallade kollektiva 
nyttigheter kan inte finansieras med tvådelade avgifter på grund av ”free - rider” - 
problemet utan finansieras med skatter. Kollektiva nyttigheter är varor som kan utnyttjas 
samtidigt av flera eller samtliga konsumenter och i normal fallet kan de inte hanteras av 
privata företag, (Bohm, 1978, sid. 19).
Den typ av bristande marknadsjämvikt som är vanligast inom kommunerna är obalanser 
på bostadsmarknaden. Vid konjunkturnedgångar och stigande arbetslöshet uppstår 
ofta överskott på bostäder och omvänt vid konjunkturuppgångar. Andersson (1998, 
sid. 97) konstaterar att den årliga tillförseln av nya hus är liten i förhållande till det 
stora basbeståndet av hus som finns. Detta leder till trögheter i prisanpassningen och 
till långa perioder av bristande marknadsjämvikt. Andersson (1998, sid. 149-151) 
förhåller sig kritisk till den förda paternalistiska bostadspolitiken på såväl statlig som 
kommunal nivå, inte minst till de kommunala bostadsbolagen och deras oförmåga att 
omfördela inkomster på ett sätt som gör städerna attraktiva för befolkningen. Hans 
rekommendation är att avvecklingen av bostadssubventioner fullföljs och att systemet 
med bruksvärdeshyror avskaffas samt att om man vill hålla fast vid paternalistiska mål 
för bostadspolitiken bör systemet med bostadsstöd till låginkomsttagare förstärkas.
Hantering styrd av samhällsekonomisk bedömning
En samhällsekonomisk analys bedömer lönsamhet för investeringar inom den 
offentliga sektorn med för denna sektor relevanta metoder. Andersson (1998, sid. 
107) argumenterar för att samhällsekonomiska bedömningar bör genomföras vare sig 
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motiven är fördelningsmål eller att man vill uppnå samhällsekonomisk effektivitet. En 
lönsamhetsberäkning utgår ifrån de mål man vill uppnå. Dessa mål bestämmer såväl 
intäktssidan som kostnadssidan av kalkylen. Gäller det effektivitetsmål för en investering 
räcker det enligt Andersson (1998, sid.107) med att man utesluter olönsamma 
investeringar, det vill säga sådana investeringar, där de samhällsekonomiska kostnaderna 
överstiger de samhällsekonomiska intäkterna. Är en investering å andra sidan lönsam 
och alltså innebär förbättring för någon grupp behöver det ofta kompletteras med 
kompenserande åtgärder för dem som förlorar på åtgärderna, för att åtgärderna ska 
vara effektiva enligt Paretokriteriet. Som Andersson (1998, sid. 107) påpekar innebär 
samhällsekonomiska bedömningar betydande mätsvårigheter. Ett beslutsunderlag ska 
omfatta en investerings alla effekter. Dels ska värdet som medborgarna tilldelar dessa 
varor och tjänster mätas och dels ska alternativkostnaderna (kostnaden för alternativ 
användning av de resurser som binds i investeringen) identifieras och mätas. Andersson 
(1998, sid.107) beskriver starkt förenklat tillvägagångssättet vid en samhällsekonomisk 
analys på följande sätt:
1. Identifiering av ett projekts eller en åtgärds samtliga effekter.
2. Kvantifiering av dess effekter i fysiska termer.
3. Värdering av verkningarna i enlighet med respektive persons relativa värderingar 
eller betalningsvilja (för det mesta uttryckt i gällande betalningsmedel till exempel i 
svenska kronor).
Cost-benefitanalys och cost-benefitkriteriet
Den samhällsekonomiska bedömningen av offentliga investeringar genomförs sålunda 
med hjälp av en cost-benefitanalys. Peter Bohm (1996, sid.158) presenterar ingående 
cost-benefit analysens förtjänster och problem. Cost-benefit analys skiljer sig från den 
företagsekonomiska analysen genom att även effekter som inte har sin motsvarighet i 
betalningsströmmar tas med i kalkylen. Indirekta verkningar som påverkar andra enheter 
i samhället räknas med. Dessutom försöker man enligt Bohm (op.cit.) att vid behov ta 
fram priser som i vissa fall är mer relevanta än marknadspriserna och bättre speglar 
berörda kostnads- och intäktsposters samhällsekonomiska värde. I likhet med Andersson 
(1998, sid. 107) betonar Bohm (1996, sid. 59) att investeringar avvisas eller accepteras 
och ibland också rangordnas med utgångspunkt i samhällsekonomiska målsättningar och 
där andra målsättningar, som t.ex. fördelningsaspekter förs in som restriktioner. Denna 
form för analysen är enligt Bohm (1996, sid. 159) vanligast men cost-benefitanalysen 
kan utformas på flera olika sätt. Det är då i första hand inkomstfördelningsaspekter som 
kommer in i bilden och behandlas som restriktioner i kalkylen. Cost-benefit kriteriet 
innebär som Bohm (1996, sid. 160) formulerar det att ”nuvärdet av investeringens 
verkningar på samhället ska vara positivt. Andra samhälleliga mål betraktas som 
restriktioner i kalkylen.”
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Variationer i utformning och storlek
Kan en investering bara utformas på ett givet sätt gäller, att det för att vara 
samhällsekonomiskt effektivt ska ha ett positivt nuvärde inom ramen för givna 
restriktioner. Men det är ofta möjligt att variera en investerings omfång (scope) eller 
storlek (scale). Då ska investeringen utformas så att dess nuvärde maximeras. Om 
investeringen skulle vara fullständigt delbart innebär detta enligt Bohm (1996, sid. 161) 
att:
”insatsen av produktionsfaktorer skall bestämmas så att förändringen i nuvärdet till 
följd av en marginell förändring av insatsen av varje faktor skall vara noll, under 
förutsättningen att den marginella avkastningen av varje faktor är avtagande.”
Ömsesidigt beroende investeringar är en annan problemställning som Bohm (1996, 
sid.196) belyser. Beroendet kan vara såväl positivt som negativt för investeringen. 
Lösningen blir då att studera kombinationen som helhet för att undersöka om denna ger 
ett positivt nuvärde.
Optimal investeringstidpunkt och etappvis utbyggnad
Bohm (1996, sid. 161) tar också upp den fråga om den optimala investeringstidpunkten, 
som Marglin väckte redan 1963. Det är tänkbart att dagens nuvärde kan bli större om 
investeringen senareläggs på grund av omständigheter i framtiden som kan inverka 
gynnsamt på investeringen. Ett vanligt sätt att hantera sådana risker är att använda sig 
av budgetbegränsningar både på statlig och på kommunal nivå (Weingartner, 1966).
Problem vid cost-benefit analys
Cost-benefit analysen är ingen enkel och oproblematisk lösning på hur val av investeringar 
ska genomföras. Analysen är problematisk på flera sätt. Fem olika men betydande 
problem behandlas av Bohm (1996, sid.164). Endast själva problemen presenteras 
nedan. För en utvidgad belysning av problemen se Bohm (1996, sid.165-201). 
De fem huvudproblemen med cost-benefitanalysen enligt Bohm är som följer: 
1. Identifieringsproblemet, det vill säga hur investeringens kostnader och intäkter ska 
identifieras och mätas i fysiska termer.
2. Värderingsproblemet gäller frågan om hur den samhällsekonomiskt relevanta 
värderingen av dessa effekter ska genomföras (förutsatt att det överhuvudtaget är 
möjligt att göra en värdering). 
3. Diskonteringsproblemet handlar om hur den samhällsekonomiskt relevanta 
diskonteringsräntan ska bestämmas. 
4. Restriktionsproblemet avser hur restriktioner ska bestämmas och formuleras som 
förutsättningar för investeringens eventuella genomförande.
5. Osäkerhetsproblemet gäller hur man ska ta hänsyn till att det inte går att 
bestämma framtida effekter, priser, räntor och restriktioner med säkerhet.
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Kostnader och intäkter vid cost-benefit analys
Man bör uppmärksamma att kostnader och intäkter i en cost-benefit kalkyl har en 
specifik betydelse som kommer ur ekonomisk teori (Guess and Farnam, 2000, sid 
304). Guess and Farnam konstaterar: ”They are related to basic concepts of efficiency 
in resource allocation, making the best use of society´s limited resources by comparing 
how people value different output with the cost of producing them. A program is said 
to be efficient if its benefits, that is, the total amount of money people are willing to 
pay for the output of the program, are greater than the program costs, (i.e., the real 
opportunity costs reflecting what is sacrificed to produce the output).” Definitionen är 
enligt Guess and Farnam (2000) inte okontroversiell men användbar som redskap. Den 
fokuserar på betalningsvilja utan hänsyn till vem som får fördelarna och vem som står 
för kostnaderna.
För att en nuvärdesberäkning ska kunna genomföras måste investeringens samtliga 
kostnader och intäkter identifieras. Inom privat sektor räcker det med att beräkna nuvärdet 
av den cash flow som investeringen genererar men vid offentliga investeringar måste även 
indirekta effekter räknas med som till exempel positiva eller negativa externa effekter .39 
Likaså är inte alltid marknadspriser relevanta i ett samhällsekonomiskt sammanhang. 
I en cost-benefit-kalkyl används i stället priser som bättre speglar kostnadernas och 
intäkternas samhällsekonomiska värde (Bohm, 1996, sid. 158-159).
Exempel på indirekta (externa) effekter eller spillover effekter är miljöeffekter. Dessa kan 
förekomma antingen som fördelar eller som nackdelar av investeringen och ska givetvis 
i båda fallen medräknas. En annan effekt är den goda påverkan som sker från högre 
skolutbildning på samhället i stort. Det är en viktig effekt att ta med i kalkylen. (Nas, 
1996, sid. 80). Det är min uppfattning från innevarande studie att även förbättringar 
av gymnasieskolor har goda effekter för samhället i stort och att dessa effekter ska 
medräknas i en CB- kalkyl (cost-benefit kalkyl).
Nas (1996) på samma sätt som Bohm (1996) talar om cost-benefit analysens olika steg 
respektive problem. Nas presenterar följande fyra steg som sträcker sig från identifiering 
av för- och nackdelar ända till val (rangordning) av projekt:
1. Identifiering av kostnader och intäkter.
2. Värdering av kostnader och intäkter
3. Jämförelse mellan kostnader och intäkter (tidsmässig jämförelse)
4. Projektval.
I denna studie kommer endast den första delen i analysen det vill säga identifieringsproblemet 
eller identifieringen av kostnaderna och intäkterna att behandlas. Det är de direkta och 
indirekta förväntade effekterna (fördelar och nackdelar) av valet av investeringsstrategier 
som kommer att tas upp.
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identifiering 
Enligt Nas är det Kaldor-Hicks krav på effektivitet som styr identifieringen av kostnader 
och intäkter (Nas, 1996, sid. 60). Kaldor-Hicks standarden är en utveckling av 
Paretokriteriet och tar hänsyn till att de som förlorar på en viss åtgärd kan kompenseras. 
Andersson (1998, sid. 73) påpekar att problemet med Kaldor- Hicks kriteriet40 är att ett 
sådant kriterium leder till effekter på inkomstfördelningen och därför bör bedömas på 
den politiska arenan. Politikerna måste bedöma utfallet med hänsyn till fördelningsmål 
vilket enligt Andersson (1998) inte krävs om Paretokriteriet41 används.
distinktioner
Nas (1996) betonar att det vid identifiering är viktigt att skilja mellan historiska och 
ekonomiska kostnader. De historiska kostnaderna (tidigare gjorda investeringar) ska 
givetvis inte medräknas. De är ”sunk costs”. Man måste också enligt Nas (1996) skilja 
på ”före-efter” metod kontra” med eller utan” metod. Det är ”med–utan” metoden som 
är relevant i CB-analysen, se även Guess and Farnam (2000, sid. 307) och Haveman 
and Weisbrod (1983 sid. 80-104). Kostnader och intäkter från ett projekt jämförs 
i termer av ”net marginal social utility”42 som uppnås med eller utan projektet. Nas 
(1996) lyfter också fram distinktionen mellan reala respektive monetära outputeffekter. 
Det är de reala effekterna som ska identifieras och inkluderas i en CB-analys. Enligt 
Nas (1996, sid. 61) innebär reala effekter av output, förändringar av de totala fysiska 
produktionsmöjligheterna som påverkar samhällets välfärd på lång sikt.
Externa effekter ska enligt Bohm identifieras och tas med i CB-kalkylen. Däremot behöver 
inte så kallade kvantitetseffekter43 via marknadsmekanismen i allmänhet tas med (Bohm, 
1996, sid. 165). Avgörande enligt Bohm för om en kostnad eller intäkt ska inkluderas 
i CB-kalkylen är om reala resurser skapas eller tas i anspråk. Att fastställa effekternas 
storlek i fysiska termer är enligt Bohm (1996, sid.166) ofta inte något stort problem 
förutom att effekterna inträffar i framtiden och kan vara behäftade med betydande 
osäkerhet.
typer av kostnader och intäkter
När man söker identifiera ett projekts kostnader och intäkter kan det också var värdefullt 
att tänka i olika typer av kostnader och intäkter. Musgrave and Musgrave (1989, sid. 
137) presenterar en sådan indelning. Först skiljer de på reala och monetära kostnader 
och intäkter där de monetära ska sorteras bort och de reala inkluderas i kalkylen. De 
reala kostnaderna och intäkterna indelar de sedan på fyra olika sätt:
1. Direkta och indirekta
2. Påtagliga och inte påtagliga
3. Slutliga och mellanliggande
4. Inom- och utomvarande
29
Alla dessa olika typer av kostnader och intäkter ska inkluderas i kalkylen. Direkta 
intäkter och kostnader är nära associerade med projektets mål medan indirekta är mer 
sekundära i förhållande till målsättningen men båda typerna ska räknas med. Med 
påtagliga kostnader och intäkter avses sådana som kan värderas av marknaden. Sociala 
varor och sociala kostnader är icke påtagliga. Dessa senare typer av kostnader och 
intäkter kan vara svårare att mäta men ska ändå tas med i analysen. Slutliga varor är 
de som konsumenterna kommer i åtnjutande av direkt medan indirekta varor kan ingå i 
produktionen av andra varor som i ett senare led når konsumenten. Även mellanliggande 
varor ska ingå i kalkylen. Inom och utomvarande kostnader och intäkter handlar om 
huruvida de kommer den juridiska organisationen tillgodo där projektet genomförs eller 
även är effekter som berör andra juridiska områden. Man kan tänka sig externa effekter 
som berör närliggande kommuner (utbildnings- eller miljöeffekter). Eftersom effekterna 
antingen kommer samhället tillgodo eller drabbar det bör även de utomvarande 
intäkterna och kostnaderna tas med men man bör upprätta avtal om hur man delar på 
kostnaderna och intäkterna. (Musgrave and Musgrave, 1989, sid.137).
Att genomföra samhällsekonomiska bedömningar är som såväl Andersson (1998, 
sid.107) som Bohm (1996, sid.164) framhållit förenat med vissa svårigheter men inte 
desto mindre angelägna att genomföra helt eller delvis, förutsatt att stat och kommuner 
eftersträvar samhällsekonomisk effektivitet vid val och utformning av sina stora 
Investeringar (Andersson, 1998, sid.130), vilket man måste förutsätta att de gör.
Viktiga strategier vid genomförandet av stora investeringar 
Två strategier från produktionsteorin44 och en strategi från investeringsteorin 45 har 
berörts. Jag syftar på skalförstoring och sortimentsamordning samt etappvis utbyggnad 
och de fördelar som kan uppnås med hjälp av strategierna och som kan höja investeringens 
effektivitet. Vid offentliga inklusive kommunala investeringar handlar det om att höja 
investeringens samhällsekonomiska eller fördelningsmässiga effektivitet. De nämnda 
strategierna har varit viktiga element i den industriella utvecklingshistorien. De används 
också i många offentliga investeringar och det är full möjligt att de har betydelse även vid 
stora investeringar i mindre kommuner. De tre strategierna kommer därför att belysas 
ytterligare i kapitel 2, där de definieras och olika väsentliga aspekter av strategierna tas upp. 
1.3 Sammanfattning av normativ litteratur 
De strategiska motiv (allokeringsmotiv och fördelningsmotiv) som huvudsakligen 
utmejslas på statlig nivå men också absorberas av kommunerna innebär att det kan vara 
angeläget för samhället att intervenera inom ett aktuellt verksamhetsområde. Det är dels 
önskan att uppnå samhällsekonomisk effektivitet och dels önskan att fördela inkomster 
och förmögenheter på ett rättvist sätt som motiverar de samhälleliga ingripandena. 
Det råder en tät koppling mellan motiv, hantering och finansiering oavsett om 
målsättningen är fördelningsmässig eller samhällsekonomisk effektivitet. Hanteringen av 
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en investering när motivet är att allokera resurser på ett samhällsekonomiskt effektivt 
sätt varierar beroende på vilken brist i marknadsfunktionen som är för handen.
Vid stora investeringar behöver en samhällsekonomisk bedömning eller en 
samhällsekonomisk analys komma till stånd genom cost-benefit analys. Alla investeringar 
som uppvisar positiva nuvärden kan/bör genomföras. Föreligger budgetrestriktioner 
ska alla de rangordnade investeringar som uppvisar positivt nuvärde genomföras inom 
ramen för budgetrestriktionen. Cost-benefit analysen är inte oreserverat enkel att 
tillämpa. Såväl Andersson (1998) som Bohm (1996) anser det angeläget att genomföra 
samhällsekonomiska analyser vid stora investeringar för att därigenom säkerställa 
effektivare resurshantering.
Finansiering av stora investeringar har två sidor. Dels ska investeringen finansieras initialt 
och dels ska den löpande verksamheten finansieras vilket inkluderar kapitalkostnaderna. 
Genomförs investeringar med samhället som finansiär sker finansieringen via budget, 
vilket vanligen innebär skattefinansiering. Lånefinansiering förekommer också. Vid 
investeringar med fallande styckkostnader måste prissättningen styras så att den 
samhällsekonomiskt effektiva pris – kvantitetskombinationen erhålls, det vill säga när 
priset sätts lika med marginalkostnaden. Sker prissättningen på detta sätt kommer 
verksamheten att gå med förlust och ett finansiellt underskott uppstår. Detta underskott 
kan täckas med skatt men också genom ”individuellt” utformade fasta avgifter. Den 
fasta avgiften får inte överstiga respektive individs konsumentöverskott, ett förhållande 
som kan vara svårt att åstadkomma. För att försöka approximera denna situation kan 
man skapa ett antal homogena grupper som betalar samma fasta avgift. 
Investeringens lönsamhet kan enligt tidigare studier förbättras genom användning av 
Scale, Scope (Chandler, 2004) och Stage Construction (Marglin, 1963) det vill säga 
genom skalförhöjning, samordning av verksamheter och genom etappvis utbyggnad. 
Den initiala finansieringen kan dessutom särskilt vid budgetfinansierad verksamhet 
underlättas genom etappvis utbyggnad. Behoven kan mötas på ett mer anpassat sätt och 
riskkostnaderna vid osäkra behov kan sänkas. 
Innan jag går närmare in på de tre teoretiska begreppen sortimentsamordning, 
skalförhöjning och etappvis utbyggnad vill jag se närmare på några konkreta fall från 
litteraturen om investeringar i kommuner och vilka problemområden som berörs där.
1.4 konkreta exempel från Studier av Sju fall
Fallstudier från tre studier med konkreta fall kommer att behandlas närmare. Fallen 
kommer från Anderssons i huvudsak normativa studie, Attraktiva städer (1998), från 
Sahlin-Anderssons empiriska studie, Beslutsprocessens komplexitet (1986), samt från 
Segelods, empiriska studie, Kalkylering och avvikelser (1986). Avsikten är att genom att gå 
igenom ett antal konkreta fall och studera motivs-, hanterings- och finansieringsaspekter 
av stora kommunala investeringar kommer jag att bättre närma mig de adekvata och 
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intressanta frågeställningar som jag i min fallstudie vill gå vidare med.46 Även en studie 
av Fjertorp (2010), som tidigare nämnts, behandlar investeringar i svenska kommuner 
och motiven bakom dessa. Jag tar däremot inte upp denna studie eftersom den 
behandlar motiv på en annan nivå än den motivnivå jag valt att utgå ifrån här och som 
framförallt behandlas i Anderssons (1998) studie. Jag tänker på fördelningsmotiv och 
samhällsekonomiska motiv.
Andersson (1998) belyser i sin studie Attraktiva städer olika samhällsekonomiska motiv 
samt hur samhällsekonomiska bedömningar av stora investeringar kan genomföras. 
Segelod (1986) behandlar kalkylering och projektval, och Sahlin-Andersson (1986) 
studerar hantering av stora komplexa projekt i sin studie av beslutsprocessens 
komplexitet. Anderssons studie är i huvudsak normativ medan Segelods och Sahlin-
Anderssons studier är empiriska precis som denna studie men såväl fokus som använda 
perspektiv skiljer sig från varandra. Merparten av de kommuner som förekommer i de 
tre nämnda studierna är stora kommuner. De två mindre kommuner som förekommer 
är Boden och Nässjö som ingår i Sahlin-Anderssons undersökning. Man kan anta att 
mindre kommuner har delvis samma motiv som stora kommuner för sina investeringar, 
men att stora kommuner kanske har fler typer av investeringar. En stor kommun har 
kanske lättare att t.ex. finansiera ett teaterprojekt eller en sopförbränningsanläggning 
än vad en mindre kommun har. Hanteringen kanske inte heller går till på samma 
sätt eftersom en stor kommun lättare kan uppnå skalfördelar i sina investeringar. De 
stora kommunerna kan också tänkas ha mer specialister bland sina anställda än vad 
mindre eller medelstora kommun har. En intressant fråga i min studie är om och hur 
mindre kommuner skiljer sig från stora kommuner avseende framförallt hantering och 
finansiering av stora investeringar.
Dessa studier är användbara på flera sätt. Tillsammans täcker såväl in kommunala 
investeringar inom ”mjuka” områden (skolor, teater och äldreboende) som inom områden 
för infrastruktur (stadsbyggnation, el- och fjärrvärme produktion och transporter).
Mitt intresse ligger huvudsakligen vid sidan av dessa studiers mer precisa fokus, 
komplexa beslutsprocesser (Andersson, 1986), kalkylering och avvikelser (Segelod, 
1986) samt samhällsekonomisk analys (Andersson, 1998). Jag är istället intresserad av 
att använda deras fall och undersöka vad dessa kommunala fallstudier kan visa mig när 
jag organiserar och strukturerar om fallen efter de tre kategorierna motiv, hantering 
och finansiering från avsnitt 1.2. På så vis förväntar jag mig att få en första förståelse 
och uppfattning om hur kommuner gör när de hanterar och finansierar sina stora 
investeringar och vilka motiv som kan ligga bakom. Deras fall blir en slags primärempiri 
för mig vid sidan av det egna insamlade materialet. 
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Nedan presenteras en resumé av tolkningar av ovanstående studier för att belysa motiv, 
finansiering och hantering i stora investeringar i svenska kommuner. Den närmare 
presentationen och tolkningen av fallen återfinns i bilaga 3. De fall som har tolkats är:
Fall 1.1 Stadsbyggnation i Västerås- samhällsekonomisk effektiv planering 
(Andersson)
Fall 1.2 Prissättning av el- och fjärrvärme i Västerås (Andersson)
Fall 1.3 Val av el- och fjärrvärmesystem i Göteborg (Segelod)
Fall 1.4 Förnyelse av spårvägsparken i Göteborg (Segelod)
Fall 1.5 Kulturhus i Umeå (Sahlin-Andersson)
Fall 1.6 Gymnasieskola i Västerås (Sahlin- Andersson)
Fall 1.7 Äldreboende i Nässjö (Sahlin-Andersson).
1.4.1 effektivitet oCh fördelning Som motiv 
Exemplifiering genom fall 1.1 – 1.4
Motiven när samhälleliga varor och tjänster produceras kan vara, som redan framkommit 
i föregående kapitel, såväl att man vill uppnå samhällsekonomisk effektivitet47 som att 
man vill uppnå omfördelning av inkomster och förmögenheter mellan olika individer 
eller grupper i samhället. I studien om attraktiva städer argumenterar Andersson (1998, 
sid. 73-81) för att samhällsekonomiska analyser48 bör användas vid planering för och 
val av stora investeringar vare sig det rör sig om investeringar där målet är att uppnå en 
effektiv fördelning, eller där målet är att nå samhällsekonomisk effektivitet.49 
Fall om samhällsekonomisk bedömning och om prissättning vid fallande styckkostnader 
från Anderssons (1998) studie (fall 1:1 och 1:2):
Samhällsekonomisk bedömning av stadsbyggnadsprojekt i Västerås (fall 1.1)
Andersson (1998) visar i sitt exempel från ett stadsbyggnadsprojekt i Västerås (fall 1.1) 
hur ett projekt kan hanteras när målsättningen vid sidan om själva behovet är att uppnå 
samhällsekonomisk effektivitet. Stadsbyggnad är en ständigt pågående process där man 
väljer vilka områden av en stad som ska byggas ut, förtätas eller var nya områden ska 
etableras. Frågan är vilka faktorer som styr, inom vilka områden man väljer att investera, 
när och i vilken ordning. En välvald utbyggnadsstrategi kan förstärka en kommuns 
relativa konkurrenskraft men hur omsorgsfulla är kommunerna i sina val? Frågan om 
var en stad bör byggas, för att öka stadens attraktivitet, illustrerar Andersson (1998, 
sid. 158-165) med diskussion kring stadsbyggnation i Västerås. När man avstod från 
att bygga nära Mälaren gick invånarna, enligt hans mening, årligen miste om stora 
potentiella samhällsekonomiska nettovärden. Kommunens invändningar mot att av 
Andersson presenterat alternativ var enligt Andersson (1998, sid 162) ett hinder som 
lokalt kunde ha överbryggts om visionerna funnits. Det hade varit intressant att också ha 
fått reda på vilka de samhällsekonomiska effekterna av kommunens invändningar skulle 
ha varit om man bebyggt det sjönära området.
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Prissättning av el- och fjärrvärme vid fallande styckkostnader, Västerås (fall 1.2)
En annan typ av investering som Andersson (1998) analyserade var hur man med hjälp av 
en differentierad prissättning skulle kunna öka den samhällsekonomiska effektiviteten. 
Detta exemplifierades med de problem som Tekniska Verken i Västerås hade med 
prissättning av el- och fjärrvärme i förenad produktion (Andersson, 1998, sid.199-204) 
(fall 1.2). Västerås ska ses som en stor kommun. Det är tänkbart att mätnings- och 
debiteringskostnaderna skiljer sig åt mellan stora och mindre/medelstora kommuner, det 
vill säga att de stora kommunerna kan ha skalfördelar som de mindre och medelstora 
kommunerna inte uppnår. En frågeställning är därför om taxeförändringar i en mindre/
medelstor kommun skulle få samma konsekvenser för kapacitetsbehovet som i en 
kommun av Västerås storlek?
Val av utformning av investeringar från Segelods (1986) studie (fall 1:3 och 1:4)
Studien omfattade både privat- och kommunal sektor, men här berörs bara resultat från 
den kommunala sektorn. Segelods (1986) fall kommer från stora städer och behandlar 
investeringar inom sektorer med fallande styckkostnader. Segelod (1986) beskriver fall 
där allokeringsfunktionen finns som motiv. Kommunerna ska genomföra investeringar 
som kanske utan kommunernas ingripande annars inte kom till stånd. Anledningen till 
detta är brister i marknadens förmåga att tillhandahålla dessa önskvärda varor eller 
tjänster eller på grund av att monopolistiska förhållanden skulle uppstå.
Val av el- och fjärrvärmesystem i Göteborg (fall 1.3)
Den samhällsekonomiska effektiviteten vid stora investeringar har även Segelod 
(1986, sid. 65) analyserat och han exemplifierar med bland annat val av el- och 
värmeförsörjningssystem i Göteborg. (Segelod, 1986, sid. 68). Exemplet illustrerar vad 
som händer när många alternativ utreds och när politiska beslut modifierar de val som 
hade varit naturliga att göra utifrån klassisk investeringsteori. Fallet väckte frågor, enligt 
Segelod (1986), om hur många alternativ som behöver utredas samt vad det kostar 
samhället att hantera problem genom att skjuta investeringar framför sig. Vid studien 
av Göteborgs Energiverks planer på ett stort oljebaserat kraftverk fann Segelod (1986, 
sid. 66-68) ett antal karakteristika som präglade valet av alternativ. Dessa karakteristika 
var följande:
•	Det	existerar	en	mängd	alternativ.	Endast	tidigare	inlärt	och	brist	på	fantasi	hin	drar	





antaganden. Vid risk för större förändringar kan det vara bättre att testa 
alternativens flexibilitet och att välja det alternativ som utlovar hygglig vinst i flera 




Segelods (1986) slutsatser pekar på ytterligare svårigheter för den samhällsekonomiska 
analysen. Mängden av alternativ, diskrepanser mellan planer och utföranden, konsten 
att välja tidpunkt, fördelar med flexibla lösningar, otillräckliga kunskaper och en 
mångfasetterad verklighet, där t.ex. restriktionerna kan bli svåra att hantera, fördjupar 
problemen att genomföra en välbalanserad samhällsekonomisk analys.
I ett fall från den statliga verksamheten som handlar om finansiering och omhändertagande 
av kärnavfall och där osäkerheten var stor iakttog Segelod (1986, sid. 62) att:
”När prognosförmågan är låg får kalkylen mer rollen av räkneexempel för analys av 
hur ett önskat tillstånd ska uppnås.”
Vid stor osäkerhet saknas följaktligen samband mellan planering och genomförande 
men kalkyleringen kan enligt Segelod fungera som en läroprocess kring investeringen. 
Projektutformningen sker enligt Segelod (1986, sid. 91) under såväl projekteringsfasen 
som genomförandefasen. Då sker avvägning mellan kostnad, tid och ambitionsnivå, 
vanligen med hjälp av intuition. Ofta utgör dessa faktorer restriktioner och olika 
intressenter kan ha olika syn på restriktionernas vikt. De kommunala investeringar som 
Segelod (1986) studerat är utdragna i tid. Avvägningen mellan tid och kostnad sker inte i 
kommuner på samma sätt som inom privat sektor. Segelod (1986, sid. 89) antar att detta 
beror på att kommuners kassaflöde försämras först när anläggningen tas i bruk. Man 
lägger därför inte märke till att ekonomin kan påverkas i positiv riktning vid en sådan 
avvägning.
Utformning av förnyelse av spårvägsparken i Göteborg (fall 1.4)
I Segelods (1986, sid. 68)50 exempel på Göteborgs Spårvägars inköp av nya spårvagnar 




Detta innebär att tidpunkten för beslut inte alltid styrs av beslutsfattarna utan snarare 
av att effektivitet i val, utformning och genomförande förutsätter en inarbetad kultur 
vid utformning och genomförande, för att ett effektivt beteende ska komma tillstånd. En 
effektiv resursanvändning borde vara central för den enskilda kommunens konkurrenskraft 
och borde stå i fokus vid kommunala upphandlingar, men så är uppenbarligen inte alltid 
fallet. ”Merit wants”, det vill säga specifika önskemål av politiker eller politiska grupper 
för kollektivets bästa, och avsaknad av effektivitetsnormer föreföll stå i vägen för effektiv 
resursanvändning (Musgrave and Musgrave, 1989, sid.57). Om normer för effektiv 
styrning saknas i en stor kommun hur ser det då ut i mindre kommuner som har svagt 
utvecklade normer för resursstyrning? 
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Sammanfattningsvis kan man med hjälp av Anderssons (1998) och Segelods (1986) 
studier finna följande förklaringar till hur samhällsekonomisk effektivitet kan uppnås 
vid stora investeringar och varför samhällsekonomisk analys är central vid val av nya 
utbyggnadsområden:
•	Den	stora	befolkningen	i	större	kommuner	skapar	stor efterfrågan på kommunala 
 tjänster vilket leder till ett tillhandhållande av en omfattande kollektivtrafik och en 
 stor värme- och elförsörjning. 
•	En	stor	efterfrågan	möjliggör	skalekonomiska fördelar, det vill säga produktions- 
 kostnaden per levererad enhet (resa, kWh, etc.) sjunker ofta när volymerna växer  
 (Economies-of-Scale). Detta betyder att man ofta kan nå samhällsekonomisk  
 lönsamhet vid stora investeringar i stora kommuner.
•	Prisdifferentiering såväl över säsonger som över dygnets timmar bör leda till ett  
 jämnare behov av kommunala tjänster och därmed förstärka lönsamheten av stora 
 investeringar eftersom de oftast är behäftade med stora fasta kostnader.
•	Risk	för	samhällsekonomisk	ineffektivitet	kan	reduceras	med	hjälp	av samhälls- 
 ekonomiska kalkyler vilka också kan hantera teknologiska och finansiella risker.
•	 Interna normer behövs för styrning av befintliga resurser mot effektivare  
 användning.
•	Den	samhällsekonomiska	analysen	utpekar	det	alternativ	som	ger	högst	positivt	 
 samhällsekonomiskt netto och som följaktligen ska väljas.
En fråga är nu om och i så fall hur mindre kommuner kan utforma och genomföra stora 
investeringar med syfte att öka effektiviteten i stora investeringsprojekt och möjliggöra 
att investeringar kommer till stånd. En annan fråga är om man kan identifiera de effekter 
man vill uppnå med utformning och genomförande.
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1.4.2 fördelningSmäSSiga motiv oCh finanSiering
Fördelningsmotiv och finansiering från Sahlin- Anderssons (1986) 
studie (fall 1:5–1:7):
I Sahlin-Anderssons (1986, sid.29) studie av beslutsprocessens komplexitet finner man 
fall där fördelningsfunktionen återfinns som motiv bakom investeringarna. Fallen som 
parallellt med adekvat teori bildar utgångspunkter för hennes studie utgörs av två skolor, 
ett kulturhus och ett äldreboende. Fallen är stora och unika. Fokus i studien är icke-
programmerade beslut och tolkningen leder fram till slutsatser om hur extraordinära 
investeringsbeslut genomförts eller hindrats. Sahlin-Andersson (1986, sid. 143) fann 





Konkretiseringsprocessen tog sin början i en grundläggande idé som kom att fungera 
som en vag definition av projektet. Denna lösningsidé såg Sahlin-Andersson (1986, sid. 
186) hur den utvecklades mot att bli entydig och allt mer konkret. Successivt reducerades 
antalet alternativ Genom sådana begränsningar minskades osäkerheten i den pågående 
processen. Parallellt med konkretiseringen fann Sahlin-Andersson att processen 
anpassades till de två andra processerna.
I den andra processen, integreringsprocessen, knöts aktörer till projektet och en 
organisation formades. Projektet formades till ett ärende. En kärngrupp av aktörer bildades 
kring projektet. Sahlin-Andersson fann att denna grupp drev konkretiseringsprocessen. 
Till genomförandet fordrades fler aktörer och det fordrades en anpassning av olika 
intressen till projektet. Ett sätt att hindra genomförandet fann Sahlin-Andersson vara att 
projektet isolerades och att antalet aktörer begränsades.
Den tredje processen av Sahlin-Anderssons tre delprocesser var associeringsprocessen 
(1986, sid. 89). I denna process frigjordes resurser som knöts till projektet. Det skapades 
enligt Sahlin-Andersson (1986) en miljö för projektet. Ett genomförande krävde att 
projektet anpassades till de frigjorda resurserna. Projektets genomförande kunde 
förhindras om associeringsprocessen isolerades från miljön eller inte anpassades till 
kraven (t.ex. miljö och informationskrav) i den tillskapade miljön.
Sahlin-Anderssons (1986, sid. 189) studie visade att de tre processerna var ömsesidigt 
beroende av varandra och inte var överordnade varandra så som de beskrivits i tidigare 
studier. Sahlin-Andersson (1986) tolkade beslutsprocessernas förlopp i stora komplexa 
kommunala projekt, det vill säga hur de studerade kommunerna genomförde och 
i viss mån finansierade stora investeringsprojekt. Hon fann, att projekten ofta var 
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av engångskaraktär (Sahlin-Andersson, 1986, sid. 61, sid. 148) och att de var stora i 
förhållande till den organisation som skulle hantera dem (Sahlin-Andersson, 1986, 
sid.9). Fyra sådana fall granskades, ett kulturhus i Umeå (Sahlin-Andersson, sid. 77), 
Wenströmska skolan i Västerås (Sahlin-Andersson, sid.90), Kvarteret Göken i Nässjö 
(Sahlin-Andersson, sid. 107) och Björknässkolan i Boden (Sahlin Andersson, sid. 120). 
Sahlin–Anderssons exempel avslutades i och med färdigställandet av projekten och 
frågor kring den framtida driften behandlades mera i förbigående. Eftersom denna studie 
inte handlar om beslutsprocesser utan om investeringshantering tolkas projekten utifrån 
sorteringsbegreppen motiv, hantering och finansiering av projekten i Umeå och Västerås, 
vilka får betraktas som stora kommuner. Därefter behandlas på samma sätt projektet i 
Nässjö som får betraktas som en mindre kommun (se bilaga 3). En sammanfattning av 
tolkningen återges nedan.
Kulturhus i Umeå (fall 1.5)
Teaterprojektet i Umeå var ett projekt som tog extremt lång tid att förverkliga (fall 1.5). 
Att bygga en teater tillhör inte kommunernas obligatoriska uppgifter men ryms inom det 
kommunala kompetensområdet. Det kan förklara varför vid sidan av praktiska hinder 
projektet hade prioriterats ned och skjutits framåt i tiden. Finansieringen var därför extra 
betydelsefull. Den skedde slutligen med såväl interna som externa medel. De externa 
medlen, i det här fallet, bestod av statligt tillskjutna medel. En fråga när man har fokus 
på mindre eller medelstora kommuner är: Hur hanterar och finansierar dessa kommuner 
kulturella behov och önskemål?
Gymnasieskola i Västerås (fall 1.6)
Det andra fallet i Sahlin–Anderssons (1986) studie handlade om byggandet av en 
gymnasieskola i Västerås. Investeringen blev uppskjuten på grund av osäkerhet om behov 
och flera olika beslut fattades om storleken. Problemen med osäkra befolkningsprognoser 
är likartade för stora och mindre kommuner. Exemplet illustrerar hur kapacitetsfrågan 
och val av investeringstidpunkt aldrig prövades ur ett samhälleligt effektivitetsperspektiv, 
utan avgjordes i en politisk bedömnings- eller voteringsprocess. En fråga som därför 
väcks är om mindre kommuner inte heller som regel genomför samhällsekonomiska 
analyser för att bestämma tidpunkt/ tidpunkter för genomförande och storlek vid denna 
typ av projekt.
Ett stort projekt i en mindre kommun, äldreboende i Nässjö (fall 1.7)
Det tredje av Sahlin–Anderssons (1986) fall var kvarteret Göken i Nässjö (fall 1.7). Det 
började med intentionen att bygga ett ålderdomshem och slutade med byggandet av ett 
servicehus för äldre kombinerat med nära nog utbyggnad av ett helt kvarter. Exemplet 
illustrerar hur ett projekt förändrades under resans gång till att resultera i något helt 
annat än vad beslutsfattarna från början avsåg. Krav på centralt läge, statliga normer och 
effektivare finansieringsmöjligheter fick ett avgörande inflytande över projektets slutliga 
utformning. Den slutliga utformningen av projektet präglades av strävan att uppnå 
Economies of Scope och sannolikt också Economies of Scale. Däremot förefaller inte 
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samhällsekonomisk kalkylering ha använts under prospekteringen och projekteringens 
olika faser, men man har ändå strävat efter ökad samhällseffektivitet genom hela projektet 
till exempel genom att hålla fast vid den centrala lokaliseringen, som är effektiv både ur 
brukarnas synpunkt och ur besökarnas. Är det tänkbart att andra mindre kommuner 
också eftersträvar Economies of Scope och Economies of Scale när de hanterar liknande 
stora projekt och att de ändå söker efter ökad samhällsekonomisk effektivitet men utan 
formell analys?
Sammanfattningsvis kan man genom att tolka Sahlin–Anderssons (1986) studie finna hur 
stora investeringsprojekt med bakomliggande fördelningsmål hanteras och finansieras i 
två stora och en mindre kommun:
•	De	blev	utdragna	i	tiden	
•	Man	byggde ut i etapper vilket troligen förbättrade såväl hantering som 
finansiering – Economies of Stage Construction





lånefinansiering samt brukarfinansiering av den löpande verksamheten.
• Man avstod från samhällsekonomisk analys och nöjde sig med politisk bedömning
av tillväxt och kapacitetsberäkningar.
•	Man	använde	sig	av	totalkostnadsrestriktioner.
Jämför man Segelods (1986) studie med Sahlin–Anderssons (1986) studie finner man 
att projekten i Sahlin-Anderssons studie (fall 1.5, 1.6, och 1.7 ovan) genomgående var 
utdragna i tiden. Projekten förefaller att ha varit svårare att finansiera än de fall (1.3 och 
1.4 ovan) som beskrivs i Segelods studie. I denna studie beskrivs projekt som tillkommit 
på grund av allokeringsmotiv och som åtminstone delvis finansieras med avgifter medan 
Sahlin-Anderssons (1986) studie beskriver fall inom de mjuka sektorerna där tydliga 
fördelningsmotiv föreligger och finansieringen huvudsakligen sker med skatter och 
statsbidrag. I exemplet från Nässjö (fall 1.7) omvandlades ett ålderdomshemsbygge till 
ett servicehus. Därmed kunde initialt externfinansiering med lån användas genom att den 
löpande finansieringen därefter blev brukar- och helt eller delvis avgiftsfinansierad (på 
samma sätt som i de ”affärsmässiga projekt” som beskrevs i Segelods (1986) studie (fall 
1.3 och 1.4 ).
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1.5 Sammanfattning av motiv, finanSiering Samt 
hantering 
Nedan ges en sammanfattning av de motiv samt de hanterings- och finansieringsmetoder 
som framkommit i de tidigare presenterade fallen från Anderssons (1998) (fall 1.1 och 
1.2), Segelods (1986) (fall 1.3 och 1.4) och Sahlin-Anderssons (1986) (fall 1.5, 1.6, 1.7) 
studier.
Motiv
i den normativa studien:
•	Samhällsekonomisk	effektivitet:	Fall	1.1	(Västerås,	samhällsekonomisk	analys	vid	
   stadsbyggnation) samt fall 1.2 (Västerås, prissättning av el- och fjärrvärmesystem).
•	Brister	i	marknadsjämvikt:	Fall	1.2	(Västerås,	prissättning	av	el-	och	
fjärrvärmesystem). 
i de empiriska studierna:
•	Brister	i	marknadsjämvikt	(allokeringsmotiv)	och	därmed	sammanhängande	strävan	 
efter samhällsekonomisk effektivitet: Fall 1.4 (Göteborg, upphandling av nya  
spårvagnar) och fall 1.3 (Göteborg, val av el- och fjärrvärmesystem).
•	Fördelningsmotiv:	Fall	1.4	(Göteborg,	upphandling	av	ny	spårvagnar),	fall	1.5	 
(Umeå, teaterbyggnation), fall 1.6 (Västerås, gymnasieskola), fall 1.7 (Nässjö,  
äldreboende - servicecenter).
•	Miljöförbättring:	Fall	1.4	(Göteborg,	Upphandling	av	nya	spårvagnar)	och	fall	1.3	 







Som framgår ovan är det vanligt att flera motiv samtidigt kan vara drivkrafter och 
målsättningar bakom ett enskilt projekt. Det är då väsentligt att de olika motiven 
värderas och vägs mot varandra.
Finansiering
i den normativa studien:
•	Prissättning	av	bostäder	efter	vad	kunderna	var	villiga	att	betala	(marknadspriser),	
 (fall 1.1 Västerås, samhällsekonomisk analys vid stadsutbyggnad).
•	Prissättning	 genom	differentierade	och	 säsongsdifferentierade	 taxor	 i	 kombination	 
 med fasta avgifter gav ramarna för den löpande finansieringen. Intäkterna skulle på 
 så vis täcka såväl marginalkostnader som vad som ytterligare krävdes för full 
 kostnadstäckning och bidra till en samhällsekonomiskt mer effektiv produktion 
 (fall 1.2 Västerås, prissättning av el- och fjärrvärme i förenad produktion).
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i de empiriska studierna:
•	Statliga	bidrag	hade	betydelse	vid	finansieringen	i	flera	fall.	För	teatern	i	Umeå	var	 
   statliga pengar avgörande för projektets tillkomst. För såväl teatern som gymnasie- 
  skolan i Västerås fördröjdes projekt i avvaktan på statliga pengar. (fall1.5 Umeå, 
   teaterbyggnation, fall 1.6 Västerås, gymnasieskola).
•	Etappvis byggnation eller utbyggnad indelad i delprojekt minskade risken för felaktig 
  dimensionering och underlättade finansiering över budget, (fall 2.5 Umeå, teater- 
  byggnation, fall 1.6 Västerås, gymnasieskola och fall 1.7 Nässjö, äldreboende- 
    servicecenter).
•	 ”Joint production” underlättade finansieringen av vissa projekt och bidrog till 
      ”Economies of Scope and Scale” (fall 1.5 Umeå, teaterbyggnation och fall 1.7 Nässjö, 
    äldreboende och servicecenter).
•		Finansiering	över	kommunens	budget	efter	det	att	de	statliga	pengarna	hade	räknats	 
   bort, (fall 1.5 Umeå, teaterbyggnation och fall 1.6 Västerås, gymnasieskola).
•	Extern	lånefinansiering	svarade	för	initialinvesteringen	medan	den	löpande	driften	 
       inklusive kapitalkostnader finansierades av brukarkollektivet. Kommunen stod för till 
   handahållandet av faciliteten. (fall 1.7 Nässjö, äldreboende – servicecenter).
Hantering
i den normativa studien:
•	För	att	nå	samhällsekonomisk	effektivitet	bör	en	samhällsekonomisk analys 
   användas i planeringen (fall 1.1 Västerås, Samhällsekonomisk analys vid 
   stadsbyggnation).
•	 Samhällsekonomisk	effektivitet	och	lönsamhet	kan	förbättras	vid	stora	
    investeringar genom tillvaratagande av skalekonomi och sortimentsekonomi 
    – (Economies of Scale and Scope), och genom en differentierad (t.ex. 
   säsongsdifferentierad) prissättning, (fall 1.2 prissättning av el- och fjärrvärme  
   i förenad produktion).
i de empiriska studierna:
•	Många	alternativ	jämfördes,	(fall	1.3	Göteborg,	val	av	el-	och	fjärrvärmesystem).
•	Vissa	alternativ	avvisades	på	grund	av	politisk	risk	och	”merit	wants”,	 
   (fall 1.3 Göteborg, val av el- och fjärrvärmesystem).
•	Funktionell	flexibilitet	påverkade	val	av	alternativ,	och	minskade	den	finansiella	
   risken (fall 1.3 Göteborg, val av el- och fjärrvärmesystem).
•	 Samhällsekonomiska	kostnader	identifierades	inte	initialt,	(fall	1.3	Göteborg,	val	
   av el- och fjärrvärmesystem).
•	Kapacitetsproblemet	ägnades	ingen	uppmärksamhet.	Normer	för	effektivt	resursut
   nyttjande saknades, (fall 1.4 Göteborg, upphandling av spårvagnar).
•	Dimensionering	och	ev.	utnyttjande	av	skalfördelar	var	ett	politiskt	beslut,	(fall	1.4	 
   Göteborgs Spårvägar), (fall 1.6 Västerås, gymnasieskola).
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•	Den	rumsliga	lokaliseringen	av	projektet	var	viktig	ur	effektivitets	synpunkt	(fall	1.5	 
 Umeå, teaterbyggnation och fall 1.7 Nässjö, äldreboende-servicecenter).
•	Expertis	 inhämtades	utifrån.	Arkitekttävling	anordnades	 för	 att	 skapa	alternativ,	 
 (fall 1.5 Umeå, teaterbyggnation).
•	Bolagisering	övervägdes	men	genomfördes	ej,	(fall	1.5	Umeå,	teaterbyggnation).
•	"Joint production"	användes	för	att	skapa	”Economies of Scope”, (fall 1.5 Umeå, 
 teaterbyggnation, och fall 1.7 Nässjö, äldreboende-servicecenter).
•	Etappvis utbyggnad bidrog till att reducera projektens komplexitet och till ett bättre 
 resursutnyttjande, (fall 1.5 Umeå, teaterbyggnation, fall 1.6 Västerås, gymnasie- 
 skola och fall 1.7 Nässjö, äldreboende - servicecenter).
•	Flera	projekt	prospekterades,	projekterades	och	genomfördes	under	mycket	långa	 
 tidsperioder (30 – 70 år), (fall 1.3 Göteborg, val av el- och fjärrvärmesystem, fall 1.5 
 Umeå, teaterbyggnation och fall 1.6 Västerås, gymnasieskola).
•	Totalkostnadsrestriktioner	begränsade	investeringens	storlek,	och	försköt	projektet	 
 i tiden (fall 1.5 Umeå, teaterbyggnation).
Sammanställning över motiv, finansiering och hantering avseende stora kommunala 
investeringar i framförallt stora kommuner identifierade i de tre studierna
Sammanställningen nedan av principfrågor kring motiv, hantering och finansiering ger 
enbart en översikt över principiella motiv respektive hanteringssätt och finansieringsvägar 
som de stora kommunerna samt Nässjö valde eller övervägde i de tre nämnda studierna 
av Andersson (1998), Sahlin-Andersson (1986) samt Segelod (1986), men utvisar inte 
eventuella samband mellan olika motiv och de hanterings - respektive finansieringsvägar 
som valts. Svartmarkeringen av olika hanterings och finansieringssätt i tabellen förklaras 
i efterhand.
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tabell 1.1 Sammanställning av motiv, hantering och finansiering av stora projekt i stora 




Prospektering Initial samt löpande finansiering
Paternalistisk fördelning Projektering Kommunal lånefinansiering
(budgetfinansiering)




Fallande styckkostnader Lokaliseringsval Blandad kommunal finansiering
(budgetfinansiering)
Externaliteter dimensioneringsval Differentierade taxor
Monopol Politisering Säsongsdifferentierade taxor




Merit wants förskjutning i tid, val av tidpunkt, 
etappvis utbyggnad
etappvis utbyggnad















Av de många aspekter som återfunnits i de tre studierna är de tre aspekter inom hanterings- 
och finansieringsområdena som svartmarkerats i tabellen ovan av särskilt intresse när 
man söker efter strategier för hantering och finansiering av stora investeringar. Alla tre 
dessa aspekter har en anknytning till investeringarnas storlek. Dessa tre är:
1. Användning av sortimentssamordning
2. Användning av skalförhöjning och dimensioneringsval
3. Förskjutning i tid, val av tidpunkt, etappvis utbyggnad, etappindelning
De indikerar att det är av intresse att också undersöka vidare hur och när mindre 
kommuner utnyttjar produktions- och investeringsteoretiska strategier som Scope, 
Scale och Stage Construction för att höja effektiviteten och den samhällsekonomiska 
lönsamheten i sina investeringar.
Innan en sådan undersökning kan starta är det angeläget att försöka karakterisera 
stora kommunala investeringsprojekt utifrån vad vi lärt oss dels från den normativa 
litteraturen (avsnitt 1.2, 1.3) och dels från studierna av fall (avsnitt 1.4, 1.5). Detta sker 
i nästa avsnitt. 
1.6 lärdomar om karakteriStika för Stora kommunala 
inveSteringar
Motiv, hantering och finansiering av stora kommunala investeringar har sin utgångspunkt 
i vissa karakteristika hos investeringen. Stora kommunala investeringar karakteriseras 
av att det handlar om verksamhet där samhället sannolikt är den samhällsekonomiskt 
effektivaste enheten att tillhandhålla denna verksamhet, att de är stora och av att de binder 
upp stora resurser under lång tid. Investeringar med dessa egenskaper kan förekomma 
inom alla sektorer av kommunalverksamhet vare sig det gäller utbildning, idrottslig- och 
hälsofrämjande verksamhet, kultur, social verksamhet, infrastruktur, bostadsbyggande, 
sammanhängande stadsutbyggnad, vatten- och avloppsanläggningar samt anläggningar 
för avfallshantering och så vidare.
Samhällelig verksamhet
Att investeringarna är kommunala innebär att de enbart tillhandahålls eller tillhandahålls 
och produceras inom samhällssektorn där investeringarna vanligen har särskilda 
ekonomiska egenskaper. Samhällelig verksamhet är sådan verksamhet som tillhandahålls 
51 av stat, landsting eller kommuner. Det är staten som fördelar verksamheten mellan de 
tre organisationerna och sätter dess ramar (Gustafsson, 1996, sid. 23). Orsaken till att 
samhällssektorn tillhandahåller varor och tjänster är flera: 
Dels fungerar inte alltid marknadsmekanismerna på ett tillfredställande sätt så att 
produktion av varan eller tjänsten inte kommer tillstånd trots att det kan finnas samhälleliga 
behov av produkterna eller tjänsterna. Den privata sektorn kan ha svårigheter att få 
lönsamhet i att tillhandhålla dessa varor och tjänster överhuvudtaget eller att producera 
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i tillräcklig mängd sett ur ett samhälleligt perspektiv. Sådana situationer där samhället 
ofta ingriper är när det föreligger externaliteter, kollektiva nyttigheter, monopolistiska 
förhållanden eller när det förekommer verksamheter med fallande styckkostnader. 
Det kan även förekomma så kallade ”merit wants”,52 det vill säga politiska önskemål 
som sträcker sig längre än vad väljarkollektivet önskar (Andersson, 1998, sid.82-93, 
Musgrave and Musgrave, 1989, sid. 41-45). 
Dels vill man ibland av politiska skäl, på olika sätt justera den rådande inkomstfördelningen 
bland medborgarna. Såväl paternalistiska som allmänna fördelningsmål kan förekomma. 
Fördelningspolitik förekommer till exempel inom bostadspolitiken och när det gäller 
utbildning och skolor, men kan finnas med som mål eller delmål inom många av de områden 
som kommuner är engagerade i, som till exempel teater och annan kulturverksamhet, 
äldreboende och andra omsorgsområden, sportarenor, liksom allmänna platser, till 
exempel parker, torg, gator och cykelvägar. (Andersson, 1998, sid.70-79, Musgrave and 
Musgrave, 1989, sid. 9-11).
Stora, komplexa investeringar är ofta inflexibla och irreversibla samt binder stora 
resurser under lång tid
Extraordinära investeringar karakteriseras av Sahlin-Andersson (1986) som sådana 
investeringar som binder betydande resurser i kommunerna för lång tid framöver. De 
är också av engångskaraktär och därför i viss mån unika. Man saknar erfarenhet av 
liknande investeringar. Det är investeringar som upplevs som stora i relation till den 
organisation eller sektor där de genomförs. Sahlin–Andersson (1986, sid.7) fann också 
att dessa investeringar ofta hakade upp sig eller blev krångligare än vad man hade 
förväntat sig.
I stora investeringar med fallande styckkostnader råder det enligt Andersson (1998, 
sid.92) stark interdependens mellan olika verksamheter samt att det finns starka inslag 
av irreversibilitet i dessa investeringar. I en sammanfattande skrift från ett symposium i 
regi av Statens Råd för byggforskning skriver Ågren (1977, sid. 5) inledningsvis om den 
inflexibilitet som kan råda i stora stadsbyggnadsprojekt. 
En tredje karakteristik av vad som avses med ett projekt (investering) och som 
Segelod (1986, sid.3) ansluter sig till finns hos Middleton (1980). Egenskaper hos ett 
investeringsprojekt är enligt honom:
1. Kort livslängd.
2. En explosiv tillväxt av engagerade människor, information och betalningar samt 
    en än snabbare avveckling.
3. Ett likadant projekt har aldrig genomförts tidigare och kommer troligtvis inte att 
    genomföras igen. Det är således unikt.
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Mot bakgrund av de investeringar som beskrivits tidigare får man anta att Middleton (1980) 
i sin karakteristik avgränsat investeringen till att omfatta endast genomförandefasen och 
utelämnat prospekterings- och projekteringsfaserna samt den efterföljande driftsfasen, 
eftersom han talar om kort livslängd som ett karakteristikum. Även talet om en explosiv 
tillväxt tyder på det. När besluten är tagna utvecklas investeringen vanligen snabbt. Han 
uttalar inte heller explicit att han talar om stora investeringsprojekt utan talar om projekt 
i allmänhet.
Stora investeringar kan i kraft av sin storlek, komplexitet, inflexibilitet och irreversibilitet 
vara svåra att hantera inom den byråkratiska organisation som en kommun utgör.
Sammanfattande karakteristika för stora kommunala investeringar
1. Samhällelig verksamhet inom områden där det föreligger brist på marknadsjämvikt 
och som motiverar kommunalt engagemang karakteriseras av:
•	Fallande	styckkostnader	(skalekonomi)
•	Externaliteter	(t	ex	miljöeffekter)	innebär	att	den	samhällsekonomiska	effektiviteten	
    avviker från den företagsekonomiska (se t ex Andersson, 1998, sid.71).
•	Kollektiva	varor	(många	kan	konsumera	samtidigt	utan	att	det	i	någon	större	
   utsträckning går åt extra resurser - t ex utbildning).
•	Monopolistiska	drag	(för	att	undvika	att	enskilda	utnyttjar	monopolistiska	
   förhållanden och för att undvika en möjlig dubblering av infrastruktur såsom vägar, 
   gator, fjärrvärmenät, vatten & avlopp).
 
Detta betyder att det är intressant att undersöka om även mindre kommuner 
utformar investeringar i stor skala. Skalan kan ibland höjas genom en väl genomtänkt 
prisdifferentiering. Den kan också förstoras genom att man går samman med andra 
aktiviteter, s.k. ”joint production” (Andersson, 1998, sid. 89) eller går samman med 
andra organisationer med liknande verksamhet).
2. Samhällelig verksamhet med fördelningsmässiga mål som kan kräva eller kräver 
samhällelig hantering karakteriseras av att de oftast finansieras över budget, det vill säga 
ytterst via inkomstskatter.
Exempelvis bostäder och skolor, är områden där politikerna har starka ideologiska 
synpunkter på hur investeringarna formas.
Det innebär att kommunerna och staten har intresse av att vara noggranna med hur 
finansieringen av dessa investeringar utformas för att fördelningen ska bli effektiv 
(Andersson, 1998, sid. 75).




 resurser under lång tid som skulle kunna användas i annan verksamhet. 
•	De	präglas	av	att	vara	unika,	att	vara	av	engångskaraktär	och	att	erfarenheter	
 inom området saknas.
•	De	är	stora	i	relation	till	den	organisation	eller	sektor	där	de	genomförs,	vilket	
 innebär att resurser kan behöva tillföras utifrån.
•	De	är	komplexa	och	hakar	ofta	upp	sig	eller	blir	krångligare	än	vad	som	
 förutsatts, och kan behöva utformas med inbyggd flexibilitet. 
•	 Investeringar	med	fallande	styckkostnader	präglas	ofta	av	interdependens	mellan	
 flera stora investeringar samt av irreversibilitet. Interdependensförhållandet 
 innebär att de olika investeringar som påverkar varandra bör bedömas 
 tillsammans som en investering. Irreversibilitet kräver en noga genomtänkt 
 utbyggnad och inte minst noggrann planering av markanvändning. 
Detta betyder att det är intressant att undersöka möjligheterna till etappvis utbyggnad 
eftersom det ofta förenklar hanteringen och där man kan vara flexibel och kan justera 
planerna vid förändringar i behov och kostnader. Den privata sektorn skulle kunna 
sköta produktionen, finansieringen och förvaltningen medan kommunen tillhandahåller 
verksamheten gentemot konsumenterna eller brukarna. 
Tänkbara frågeställningar kring förekomst, motiv, hantering och finansiering av stora 
investeringar i mindre kommuner.
Mot bakgrund av vad som hittills diskuterats om hur de mindre kommunerna, motiverar, 





 Vad vill man uppnå?
hantering
•	Hur	avspeglar	sig	ovan	nämnda	karakteristika	när	det	gäller	utformning	av	investeringen	 
 i verkligheten för mindre kommuner? (Klarar exempelvis de mindre eller medelstora 
 kommunerna lättare av att hantera stora investeringar genom att samarbeta med 
 privata företag (”joint ventures”), genom samordnad produktion, genom att bygga 
 i etapper eller finner man andra lösningar?)
•	Kan	volymerna	och	därmed	effektiviteten	ökas	genom	en	breddning	av	verksamheten	 
 (Economies of Scope)? 
•	Kan	mindre	kommuner	genom	samarbete	med	andra	kommuner	eller	med	extern	
 part öka volymerna och åstadkomma ”Economies of Scale”?
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finansiering
•	Kan	 genomförandet	 av	 finansieringen,	 när	 osäkra	 behov	 föreligger,	 underlättas	 
 genom etappvis utbyggnad? Är finansieringen utformad för att främja 
 samhällsekonomisk effektivitet?
1.7 SlutSatSer från kapitel ett
Andersson (1998) har i sin studie fokus på samhällsekonomiska bedömningar. Segelod 
(1986) fokuserar på val och utformning av investeringsprojekt och Sahlin-Anderssons 
(1986) huvudintresse är beslutsprocesser. Vid en systematisk tolkning av utvalda fall från 
deras studier, med hjälp av sorteringsnycklarna motiv, hantering och finansiering, finner 
jag tre exempel på viktiga strategier vid hantering och finansiering. Dessa är: 
1. Användning av sortimentssamordning
2. Användning av skalförhöjning och dimensioneringsval
3. Förskjutning i tid, val av tidpunkt, etappvis utbyggnad, etappindelning
Dessa tre strategier som jag identifierat vid utformning och genomförande i deras 
investeringar är produktionsteoretiska och investeringsteoretiska strategier. Dessa har 
legat utanför vad som varit de tre studiernas centrala fokus vilka framgår ovan. Jag 
menar att de inte har fokuserat på användning av skalförhöjning, sortimentsamordning 
och etappvis utbyggnad även om Segelod (1986) i ett fall som jag belyst (fall 1.4 om 
Göteborgs spårvagns köp) exemplifierar skalförhöjning och även diskuterar skäl för 
investeringstidpunkt vid kommunala investeringar. Ingen av dem har speciellt fokuserat 
på mindre kommuner. Andersson (1998) liksom Segelod (1986) och Sahlin-Andersson 
(1986) studerar framförallt stora kommuner även om Sahlin-Andersson (1986) i sin 
studie har med två mindre kommuner, Boden och Nässjö. 
Problemen för de mindre kommunerna vid stora investeringar är att de kan ha alltför 
begränsade resurser för att genomföra stora investeringar på ett samhällsekonomiskt 
lönsamt sätt. 
– de mindre kommunerna kan ha svårigheter att uppnå tillräcklig storlek på 
 investeringen för att nå lönsamhet. 
– resurserna räcker kanske inte heller till för icke-obligatorisk verksamhet som teatrar 
 eller idrottsarenor. 
– investeringen kan vara för stor för att direkt finansieras över budget. 
Det är värt att undersöka hur mindre kommuner utformar och genomför stora 
investeringar för att öka den samhällsekonomiska nyttan eller öka effektiviteten i 
fördelningen i sina stora investeringar. Använder sig mindre kommuner av Scale, Scope 
och Stage Construction vid utformning och genomförande av stora investeringar och vad 
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vill man i så fall uppnå med detta? Dessa strategier är effektivitetshöjande metoder inom 
många produktions- och investeringsområden men har mig veterligt inte behandlats 
tidigare vid stora investeringar i mindre kommuner. Stage Construction har genom sin 
effektivitetshöjande förmåga att kunna sänka riskkostnaderna också bland annat den 
fördelen att det kan underlätta finansieringen av investeringen. Detta kan i synnerhet vara 
värdefullt vid stora investeringar i mindre kommuner men innan jag formulerar studiens 
syften och frågeställningar finns det anledning att se närmare på vad skalförstoring, 
sortimentsamordning och etappvis utbyggnad innebär. 
I kapitel 2 kommer därför dessa tre strategier vid utformning och genomförande av stora 
investeringar att definieras och olika aspekter av dem kommer att belysas. Kapitlet bygger 
på litteratur samt på diskussioner från produktionsteoretiska och investeringsteoretiska 
artiklar. Litteratur som behandlar de tre strategierna tillsammans med mindre kommuner 
är i det närmaste obefintlig. Mycket av litteraturen bygger på omständigheter från 
storindustri och från hela industriella områden men det finns ändå paralleller som 
kan dras med det kommunala området och erfarenheter som kanske också kan finnas 
överförda och tillämpade inom mindre kommuner. 
49
1   Med mindre kommuner avses kommuner med mellan 20 000 och 50 000 invånare
2   För att betona strategiernas och effekternas betydelse skrivs de med stor bokstav i början av orden, som egennamn. Jag växlar mellan 
att använda det svenska respektive det engelska språket vid en rad fackuttryck framförallt gäller det begreppen sortimentsamordning, 
skalförstoring och stegvis utbyggnad, det vill säga Scope, Scale och Stage Construction. När det gäller effekterna av dessa verktyg talar 
jag omväxlande om effekter av samordning, skalförstoring och etappvis utbyggnad respektive om Economies of Scope, Economies 
of Scale and Economies of Stage Construction. Dessa effekter kan också beskrivas som producent - och konsumentfördelar. Även vid 
en rad andra fackuttryck används de svenska och engelska uttrycken omväxlande. En fackordlista finns efter referenslistan. I denna 
återfinns såväl de svenska som motsvarande engelska uttryck samt förklaringar till begreppen.
3   Se även fackordlista (efter referenserna).
4   Se fackordlista
5   Se fackordlista
6   Se fackordlista
7   Med kommunsektorn avses primärkommuner och landsting
8   www.scb.se. SCB och KI – Konjunkturläget. December 2011
9   Detta kan jämföras med hela Sveriges BNP som 2010 uppgick till 3308 miljarder kronor. 
(http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/)
10 Med investering förstås real investering.




15 Först kallades den Nationalarenan och sedan Swedbankarenan innan den fick sitt nuvarande namn: Friends Arena.








24 Panzar, J. and Willig, R. (1981, sid. 268).
25 Scale, se fackordlista
26  Scope, se fackordlista
27  Stage Construction,se fackordlista
28 Se fackordlista
29 Med strategi avses inriktning av hantering (inklusive finansiering) av investeringar Se även fackordlista.
30 Begreppet ”merit wants” myntades av Musgrave , se  Musgrave, Richard (1959).
31 Fallande styckkostnader: Branscher med avtagande styckkostnader (stordriftsfördelar), inom ett mycket stort intervall, innebär att 
något företag till slut får monopolställning. Utnyttjade företaget sin monopolställning och tog ut maximal vinst, förutsatt en i övrigt 
perfekt ekonomi skulle priset komma att överstiga och produktionsvolymen understiga de samhällsekonomiskt effektiva lägena.  
Därför fordras samhällsingripande i dessa branscher. ( Bohm, P. 1996, sid. 73-80)
32 Monopolistiska förhållanden, se fallande styckkostnader i föregående fotnot.
33 Externaliteter: I en perfekt fungerande marknadsekonomi kan den effektiva resursfördelningen påverkas av att enskild producent eller 
konsument vidtar åtgärder som ger biverkningar (externaliteter) som påverkar andra än dem själva och som de inte beaktar. Detta 
innebär att marknadsekonomin inte uppfyller paretooptimum och att ingrepp från stat/ kommun fordras. ( Bohm, P. 1996,. sid. 45, sid. 
66).
34 Som Coase (1988, sid. 33– 35) påpekar kan kostnaden för interventionen mot externaliteten överstiga intäkten och det blir då lönsamt 
att inte intervenera, det vill säga man bör underlåta att vidta någon åtgärd.
35 Se fackordlista
36 Brown and Jackson, (1986, sid.14). “A Pareto optimum is an allocation of resources such that no member of the community can be 
made better off without some other individual being made worse off. “
37 Med ”external economies” avses här effekter utanför det egna beskattningsområdet.
38 När priset subventioneras vrids den mottagande personens budgetlinje utåt och ger ökad konsumtionsmöjlighet medan det omvända 





43 Med kvantitetsmekanismer via marknadsmekanismen avser Bohm (1996, sid. 165) exempelvis produktionsökning som sker på annat 
håll till följd av de köp av produktionsfaktorer som projektet leder till förutsatt dessa köp sker till konstanta priser i överensstämmelse 
med samhällets marginalkostnad.
44 Scale and Scope, skalförhöjning och sortimentsamordning,  se Bohm (1996, sid. 77-86) avsnitt 1.2.1 och Panzar, J. C,  and 
Willig,(1981, sid. 268-272) avsnitt 1.1.
45 Stage Construction eller etappvisutbyggnad se Marglin (1963, sid. 31) avsnitt 1.2.2
46 Jag kommer att tolka dessa studiers empiriska fall för att ”pröva” om förförståelsen om Scale, Scope och Stage Construction är 
användbara för att förstå hantering och investering av stora investeringar i kommunal verksamhet.
Noter till kapitel 1
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47 Bohm, (1996, sid. 43) specificerar när villkoren för samhällsekonomiske effektivitet (=paretooptimalitet) är uppfyllda 
”varufördelningen i ekonomin ska vara sådan att den preferensbestämda utbytbarheten mellan olika varor (de marginella 
substitutionskvoterna) blir lika för alla konsumenter och dessutom lika med den produktionstekniskt bestämda utbytbarheten (den 
marginella transformationskvoten) som i sin tur ska vara identisk för alla producenter.” 
48 Samhällsekonomisk analys (cost-benefitanalys) innebär enligt Bohm (1996 sid, 216-217) ”ett försök att ta hänsyn till alla verkningar av 
en investering (eller en åtgärd överhuvudtaget) som statsmakterna eller lokala myndigheter tillmäter någon betydelse. Det yttersta syftet 
med detta hjälpmedel är att försöka få ett grepp om investeringens nettoeffekt på samhället och därigenom möjliggöra jämförelser med 
alternativa investeringar eller åtgärder.  När inte alla verkningar av en investering kan identifieras eller värderas, vilket ofta inträffar, 
kommer cost-benefitanalysens ambition att ändras från att vara ett entydigt beslutsinstrument till att utgöra ett sätt att reducera 
beslutsproblemets svårighetsgrad.”
49 Se även ex. Brown and  Jackson  (1986, sid 189-210), cost-benefitanalys (C/B analys), samt Musgrave and  Musgrave (1989, sid. 130-
161).
50 Se även Bergendahl & Segelod (1981), Utredning på uppdrag av Göteborgs Spårvägar.
51 Att tillhandahålla innebär inte nödvändigtvis att man också producerar varan eller tjänsten utan dessa kan hanteras av privata 
intressenter inom givna ramar och i samarbete med offentlig sektor.
52.Merit wants, “Such wants are met by services subject to the exclusion principle and are satisfied by the market within the limits of 
effective demand. They become public wants if considered so meritorious that their satisfaction is provided for through the budget, 
over and above what is provided for by private buyers.” Cullis and Jones (1998) p. 66 citerar Musgrave (1959, s. 13).
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2. Strategier för effektivitet vid 
genomförande
Detta kapitel kommer att handla om strategier för att uppnå effektivitet vid genomförande 
och utformning av stora investeringar.
En investering i överensstämmelse med nationalekonomisk terminologi definieras enligt 
Dixit and Pindyck (1994, p.3) se även Pindyck (1986 sid. 1-2) och Pindyck (1990, sid. 
1-4 ) som ”the act of incurring an immediate cost in the expectation of future reward”. 
Att investera är alltså att genomföra en aktivitet som innebär en omedelbar kostnad med 
en förväntning om att den ska ge avkastning i framtiden. 
Tre strategier för att genomföra och utforma investeringar som kan öka investeringarnas 
effektivitet kommer att behandlas i det här kapitlet. De tre strategierna vid genomförande 
är skalförstoring (Scale), sortimentsamordning (Scope) och etappvis utbyggnad (Stage 
Construction). Även de fördelar som uppnås vid genomförande med hjälp av de tre 
strategierna behandlas. En genomgång av litteratur som belyser olika aspekter av dessa 
strategier och deras effekter kommer att göras. 
2.1 inledning
Motivet till statliga eller kommunala investeringar kan vara antingen att man vill 
uppnå en effektiv fördelning av resurserna eller att man vill uppnå samhällsekonomisk 
effektivitet. Eftersom investeringar som genomförs i offentlig regi inte utsätts för 
samma konkurrensförhållanden som de som råder inom privat sektor är det angeläget 
att närmare studera effektiviteten när de kommunala investeringarna hanteras och 
finansieras. Oavsett vilket mål som är för handen kan kanske genomförandet av statliga 
och kommunala investeringar effektiviseras med hjälp av samma produktionsmetoder 
som används för att höja effektiviteten vid investeringar inom handel och industri på 
konkurrensutsatta marknader. Utnyttjandet av Scale, Scope och Stage Construction med 
avsikt att uppnå Economies of Scale och Scope och Economies from Stage Construction 
har som syfte att bidra till att effektivisera de statliga och kommunala investeringarna. 
Chandler (2004, sid, 594) betraktar Economies of Scope och Economies of Scale som 
de dynamiska krafterna bakom utvecklingen av den industriella kapitalismen. Stage 
Construction diskuterades tidigt av Marglin (1963, sid.70) som förordade att man 
utvecklade NPV1 metoden mot mer dynamiska investeringsbeslut. Det är fullt möjligt 
att dessa produktionsmetoder också kan ha väsentlig betydelse inom den samhälleliga 
sektorn d.v.s. i statliga och kommunala investeringar. I fortsättningen av kapitlet 
presenteras i tur och ordning de tre produktions- och investeringsstrategierna samt 
deras användbarhet vid olika typer av investeringar med särskild uppmärksamhet mot 
kommunala investeringar. Detta leder fram till de forskningsfrågor som jag vill ställa och 
dessa frågor presenteras i kapitel tre.
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2.2 Skalförhöjning oCh Skalfördelar 
Den första av de tre investeringsstrategierna handlar om Scale, om att använda 
skalförhöjning (Scale expansion) för att effektivisera investeringen genom att 
uppnå skalfördelar (Economies of Scale). Huvuddelen av litteraturen inom området 
skalförstoring handlar om den privata sektorn framförallt industriell verksamhet men 
också om industriell verksamhet inom offentlig sektor. Man kan reflektera över om 
förhållanden som beskrivs kan vara analoga med stora investeringar i mindre kommuner. 
Möjligheten att utnyttja skalfördelar finns inom många olika områden. Ofta talar man 
om industriella skalfördelar men skalfördelar kan uppnås exempelvis inom handel, inom 
sjöfart, och inom byggnation för att nämna några andra investeringsområden där det är 
vanligt att man använder skalförstoring för att uppnå förbättrad effektivitet. 
Definition – effekter av skalförhöjning
Economies of Scale föreligger enligt Pindyck och Rubinfeld (2005, sid. 237) i översättning 
exempelvis ”när en fördubbling av ”output” kräver mindre än en fördubbling av 
kostnaderna”. Economies of Scale finner man således i relationen mellan kvantitet och 
kostnader. För ytterligare definitioner med samma innebörd se fotnoter nedan.2 3 
Mätning av Economies of Scale  
Economies of Scale mäts ofta enligt Pindyck och Rubinfeld (2005, sid. 238) som cost-
output elasticitet Ec. Ec är den procentuella förändringen av produktionskostnaden som 
är resultatet av en 1 % ökning av output. Ec är detsamma som förhållandet mellan 
marginalkostnaden och den genomsnittliga produktionskostnaden, d.v.s. Ec=MC/AC.
•	Om	Ec	är	mindre	än	1	innebär	detta	att	en	ökning	av	”output”	
medför Economies of Scale. 
•	Om	Ec	är	större	än	1	innebär	detta	att	en	ökning	av	”output”	
medför Diseconomies of Scale.
•	Kostnaderna	ökar	proportionellt	mot	”output”	och	det	föreligger	
varken Economies eller Diseconomies of Scale.
Att använda skalförhöjning vid genomförande av investeringar för att uppnå Economies 
of Scale är således möjligt i vissa intervall av produktionen.
Orsaker/skäl till Economies of Scale
När man vid genomförandet av investeringen ökar producerad kvantitet är det troligt 
att företagets genomsnittliga produktionskostnad för denna kvantitet åtminstone i ett 
intervall faller. Orsakerna enligt Pindyck och Rubinfeld (2005, sid. 237) kan vara:
1. att om företaget genomför investeringen genom att utnyttja storskalig produktion kan 
arbetskraften arbeta specialiserat med uppgifter där de är mest produktiva. Man kan 
jämföra med att när man bygger en stor skola så har man möjlighet att bygga specialsalar 
för olika typer av undervisning.
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2. att skalförhöjning kan öka flexibiliteten. Företaget kan vid genomförandet 
av investeringen variera mixen av input som behövs för produktionen så att 
produktionsprocessen kan organiseras mer effektivt. Så kan vara fallet när man beslutar 
om dimensionering av kommunala kraftvärmeverk. Även vid skolinvesteringar kan 
skalhöjning och flexibilitet användas för att nå effektivare utbildning. 
3. att inköpskostnaderna kan sänkas när man vid genomförande av investeringen köper 
in större kvantiteter av råvaror och halvfabrikat. Kommunala kraftvärmeverk kan till 
exempel köpa in större kvantiteter bränsle som olja, pellets eller sopor.
Den vanligaste förklaringen annars till att skalekonomi uppstår när investeringen 
genomförs brukar vara att fasta kostnader fördelas över en större ”output” (se till 
exempel Besanko, Dranove, Shanley, 2000, sid.75). Detta kan exempelvis gälla vid 
skalhöjning av större fastigheter (produktionsanläggningar). Inom kommunal sektor 
övervägs ibland vid genomförande av investeringar skalförhöjning och skalekonomi kan 
åstadkommas vid dimensionering av skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. En 
skalökning kan medföra att de fasta kostnaderna sprids över fler undervisningstimmar, 
fler timmar av äldrevård eller fler idrotts- och motionstimmar.
Silberston (1972) studerar skäl till positiva effekter (Economies of Scale) av 
skalförhöjning vid genomförande av investeringar för företag som kan producera mer 
än en produkt och att företaget kan äga flera anläggningar. Robinson (1931) finner skäl 
som arbetskraftsspecialisering, integrering av processer, vertikal disintegrering, ekonomi 
hos stora maskiner, balansering av processer och ekonomier från stora reserver. Pratten 
and Dean (1965) finner likartade skäl som odelbarheter, fördelar av ökande dimensioner, 
fördelar av specialisering, fördelar från stora reserver, förbättrad organisation av 
produktionen och från effekter av lärande. Silberston (1972) anser att dessa företeelser 
inte tillräckligt väl förklarar sättet på vilket sätt fördelarna har samband med olika 
dimensioner hos skalförhöjningen. Silberston (1972) reklassificerar därför källorna till 
Economies of Scale för att visa vilket bidrag som olika faktorer ger. Källor till Economies 
of Scale vid genomförande av investeringar när skalförhöjning tillämpas är enligt 
Silberstons (1972) systematisering:
a. de som påverkar kapitalkostnaderna per enhet
a.1. ursprungliga fasta kostnader. Vissa kostnader är konstanta oavsett hur stor 
produktionen är t.ex. designkostnader, forsknings- och utvecklingskostnader. Ju större 
produktion ju lägre blir dessa kostnader per enhet. Jämför Besanko, Dranove, Shanley 
(2000) ovan om kostnader som sprids över en större output.
a.2. rörelsekapital. användning av lagervaror medför fördelar i lagerhållning. 
Ekonomiska fördelar från lagerhållning kan inträffa om större produktion per tidsenhet 
möjliggör flödesproduktion istället för produktion i grupper. Lagerhållning inom den 
kommunala sektorn är oftast liten så påverkan på rörelsekapitalet i kommunalverksamhet 
är sannolikt av mindre betydelse.
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B. de som påverkar produktionskostnaderna (operating costs) per enhet
B.1. arbetskraftsspecialisering. Ökad arbetskraftsspecialisering blir möjlig om 
skalan per tidsenhet ökar och sänker därmed produktionskostnaderna eftersom icke 
producerande tid minskar. Det är möjligt att man genom att bygga större skolor och 
äldrecenter eller sportanläggningar kan skapa förutsättningar för produktivitetshöjande 
arbetskraftsspecialisering. Skolor är ett område där specialiserad arbetskraft förekommer.
B.2. fördelar från vertikal länkning. Vid stora kapaciteter för ”output” per tidsenhet 
kan det vara möjligt att länka olika vertikala stadier i produktionen med varandra 
och därigenom sänka kostnaderna. Denna typ av fördelar är svår att se i kommunal 
verksamhet, där organisationen av naturliga skäl är mer horisontell än vertikal.
C. Sådana som påverkar både kapital- och produktionskostnader per enhet. 
C.1. ökad storlek. När anläggningens storlek ökar går kapitalkostnaderna inte 
upp proportionellt med storleken. Detsamma gäller kanske forsknings- och 
utvecklingskostnader och försäljningskostnader. De rörliga kostnaderna per enhet 
däremot kan minska eftersom de rörliga kostnaderna när man driver en fabrik kanske inte 
ökar proportionellt med storleken och med dess ”output”. Inom kommunal verksamhet 
kan detsamma gälla kostnader såväl inom utbildningsområdet som kostnader inom 
äldrevård liksom kostnader inom kraftvärmeverksproduktion och inom idrottssektorn.
C.2. en anläggnings specialisering.  Efterhand som ”output” per tidsenhet och även total 
”output” över tid ökar kan mer specialiserade anläggningar och utrustning bli lönsamma. 
Exempelvis kan summan av kapitalkostnader och produktionskostnader falla. Vid den 
storlek där en mer specialiserad teknik blir lönsam är det troligt att kapitalkostnaderna 
per enhet är högre medan tillverkningskostnaderna blir lägre. Vid större ”output” kan 
det vara troligt att såväl kapitalkostnaderna som produktionskostnaderna per enhet kan 
vara lägre med mer specialiserad teknik enligt Silberston (1972). Kraftvärmeverk kan 
vara ett exempel på när denna typ av skalfördelar uppnås inom den kommunala sektorn. 
Användning av sopor som bränsle kan vara en sådan typ av specialisering. Man kan även 
tänka sig att vid en stor gymnasieskola kan specialiseringsfördelar uppnås och därmed 
lägre produktionskostnader.
Alla fördelar, som uppstår vid genomförande av investeringar, och som har 
samband med olika dimensioner eller med skalförstoring kommer från kapital- eller 
tillverkningskostnader av nämnda slag. Dessa källor finns enligt Silberston (1972) på 
såväl anläggningsnivå som företagsnivå och industrisektornivå. Flertalet av dessa källor 
till Economies of Scale, som uppstår vid skalhöjning vid genomförande av investeringar, 
finns enligt min uppfattning också i verksamheter inom kommunal sektor. Inom den 
kommunala sektorn finns de sannolikt på anläggningsnivå eftersom såväl kommunerna 
som de kommunala verksamheterna inom kommunerna är självständiga i förhållande 
till varandra.
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Diseconomies of Scale och dess orsaker
Det finns naturligtvis Diseconomies of Scale likväl som det finns Economies of Scale. Enligt 
Pindyck and Rubinfeld (2005) talar man om Diseconomies of Scale vid genomförande 
av investeringar när en fördubbling av ”output” kräver mer än en fördubbling av 
kostnaderna. 
Vid någon tidpunkt i produktionen är det sannolikt att ”average cost” kurvan stiger när 
”output” ökar och Diseconomies of Scale uppstår. Det finns enligt Pindyck och Rubinfeld 
(2005) tre skäl till detta:
1. Det kan börja bli trångt i fabriken eller i maskinerna och det kan bli svårare för 
arbetarna att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. I ett kommunalt sammanhang kan 
man tänka sig att en skola blir för stor så att den blir svåradministrerad och kanske 
stökig och kvaliteten på undervisningen sjunker. Detsamma kan gälla ett äldreboende 
som blir alltför stort och ohanterligt så att vårdkvaliten sjunker.
2. Det kan vara svårare att leda ett företag som blir mer komplext och ineffektivt när 
arbetsuppgifterna ökar. Vid kommunala investeringar handlar det om utbildning, 
äldrevård och andra serviceområden där personliga kontakter är viktiga.
3. Fördelarna att köpa in större kvantiteter av ”input” kan ha försvunnit på en viss 
nivå. Vid storskalig tillverkning kan tillgången på nyckelinput vara begränsad vilket 
kan driva upp kostnader. Översatt till ett kommunalt sammanhang kan det för 
kraftvärmeverk som eldas med sopor vid viss nivå på produktionen uppstå brist på 
sopor. En ökning av sopornas inköpspris kan då bli följden.
Identifiering av Economies of Scale med hjälp av tumregler
Det är ibland enligt Moore (1959) svårt att finna statistiska underlag för att kunna 
bedöma kapitalkostnader för anläggningar av olika storlekar eller för att bedöma 
kostnader för processutrustning, men ingenjörer använder tumregler för att göra sådana 
uppskattningar, jmf. med Williams (1960 sid 40-41). Moore (1959) pekar ut den så kallade 
”0.6 faktorregeln” som relaterar kostnader till kapacitet. En mer exakt beskrivning av 
denna kapacitetfaktorregel återkommer jag till nedan. Moore (1959) anser att denna 
relation eller faktor belyser en anläggnings Economies of Scale. Vid genomförande av 
stora investeringar där skalförhöjning används är det enligt Moore (1959) vanligt att 
hänföra effekter eller Economies of Scale till odelbarheter hos de producerande enheterna. 
Det innebär emellertid inte att utrustningsstorlek och odelbarheter följs åt. Moore 
(1959) illustrerar detta med att i en smältugn för koppar kan kapaciteten ökas genom 
att flamugnen förlängs eller breddas med små steg i taget (vilket ökar kubikinnehållet). 
Förmågan att vid genomförande av investeringar öka storleken av kapitalinsatser med 
små belopp gäller för många olika slag av industriell utrustning. ”0.6 faktorregeln” kan 
till viss del förklara om Economies of Scale föreligger. Samma förhållanden torde gälla 
inom vatten och avloppsområdet, där transporten sker i rör och där volymen ökar mer 
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än ytan vid en utbyggnad. Detta kan även gälla för fjärrvärmerör och vissa delar av 
kraftvärmeanläggningar. Ingenjörer har enligt Moore (1959) noterat att kostnaden för 
utrustning ofta står i relation till ytan medan kapaciteten hos utrustningen ökar i takt 
med att volymen ökar. Moore (1959) konstaterar att enbart detta kan medföra att man 
uppnår Economies of Scale. Men Economies of Scale uppnås också enligt honom på 
grund av att proportionerna mellan input förändras vid skalförhöjning på ett sådant sätt 
att ekonomiska fördelar uppstår.
Moore (1959) definierar ”0.6 faktorregeln” som en grov metod att mäta ökningen av 
kapitalkostnaderna när kapaciteten utökas. Formeln för ”0.6 faktorregeln” är:
C1, och C2 är kapitalkostnader för två olika storlekar på utrustningar och X1 och X2 är 
kapaciteten hos respektive utrustning.
Enligt Moore härstammar regeln från investeringar i sådan utrustning som tankar, 
gasbehållare, pelare, kompressorer med mera. Kostnaden för sådan utrustning bestäms 
av mängden material som fordras för att innesluta en given volym, till exempel blir då 
kostnaden en funktion av ytan på utsidan av utrustningen, medan kapaciteten står i 
direkt relation till behållarens volym.
Den generella formeln för ”0.6 faktorregeln” lyder
E=aCb 
Där E är kapitalkostnaderna och C är kapaciteten, samt a och b är parametrar. Av 
formeln framgår att så länge b är mindre än 1 finns det fördelar i att öka kostnaden 
(ökande skalavkastning). Dessa fördelar ska enligt Moore (1959) inte sammanblandas 
med Economies of Scale. Söker man Economies of Scale måste man även ta hänsyn till 
rörliga kostnader men det finns indikationer enligt Moore (1959) på att arbetskraft, 
el och förbrukningsmaterial också minskar per output med ökad skala medan 
materialkostnaderna i den slutliga produkten förefaller bli konstant.
Praktiska tillämpningar av “0.6 faktorregeln”
Cost-capacity faktorn varierar till exempel mellan olika branscher beroende på 
utrustningens form och andra omständigheter i kringutrustning. Vid tidpunkten när 
Parin and Zugarramurdi (1994) studerade kostnadsförhållanden hade kemiska och 
petrokemiska industrier faktorn 0.67. Ett värde på 0.7 ansågs då som säkrast att använda 
för kompletta kemiska anläggningar. 
C2 = C1(      ) 0.6X2
X1
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Tribe and Alpine (1986) nämner skepp som ett investeringsområde där ”0.6 faktor 
regeln” kan antyda skalavkastning och att möjligheter till skalavkastning finns inom 
skeppsfartens område. Cullinane and Khanna (2000) har studerat Economies of Scale 
i stora containerfartyg. De har bland annat studerat optimal storlek för dem vid olika 
förutsättningar. Containerfartyg och stora fastigheter kan likna varandra när det gäller 
relationen yta och volym men skiljer sig åt när det gäller omgivningen. En fastighet 
är statisk i förhållande till sin geografiska omgivning medan ett containership möter 
en rad olika krav från den geografiska omgivningen. Trots det kan antagligen liknande 
principer användas vid beräkning av optimal anläggningsstorlek som vid beräkning av 
optimala containership. Investeringar i specialiserade fastigheter och därmed förenade 
verksamheter är vanliga inom den kommunala sektorn och man borde ha nytta av att 
kunna arbeta med en ”cost-capacity factor” även vid dessa investeringar.
Tribe and Alpine (1986) har studerat ”0.6 faktorregeln” i förhållande till scale 
economics mer allmänt. De poängterar att ”0.6 faktorregeln” ur strikt matematisk 
synpunkt passar bäst för ihåliga rör och skepp men att den generella principen kan 
utökas till fler områden som till exempel gjutgods och ångturbiner. Principen för ”0.6 
faktorregeln” kan även vidgas till byggnader eftersom en byggnad väsentligen innesluter 
rymd. Tribe and Alpine (1986) anser att vare sig det rör sig om kvadratmeter golvyta 
eller kubikmeter byggnadsvolym är det sannolikt att stora byggnader blir billigare än 
små byggnader. Avslutningsvis summerar de med att framhålla att regeln inte är alltför 
exakt utan att ”0.6 faktorregeln” ska ses som ett grovt verktyg. Hos kommuner är stora 
byggnader kanske den vanligaste investeringen där ”0.6 faktorregeln” kan användas för 
grova bedömningar av skaleffekten när skalan eventuellt ska höjas vid genomförande av 
investeringar.
Exempel från kommunal sektor i litteraturen om användning av Scale och 
Economies of Scale 
I kapitel ett återgavs fall av Andersson (1998), Sahlin Andersson (1986) och Segelod 
(1986). I några av dessa fall från stora kommuner förekommer exempel där jag tolkar att 
man vid genomförandet av stora investeringar använt sig av skalförstoring och troligen 
uppnått skalfördelar och därmed förbättrat investeringarnas lönsamhet. 
Anderssons studie (1998) innehöll ett exempel på ett kraftvärmeverk i Västerås där man 
hade byggt ut till fyra stycken kraftvärmeblock vilket går att tolka som att man strävat 
efter att öka skalan och uppnå skalfördelar i form av lägre produktionskostnader. Det 
är möjligt att en branschanpassad ”0.6 faktor-regel” kunde använts för att beräkna 
Economies of Scale vid olika volymer.
Hos Segelod (1986) fanns ett exempel från upphandling av spårvagnar i Göteborg där en 
förhöjning av skalan i upphandlingen medförde tydliga skalfördelar så att man istället 
för 30 vagnar upphandlade 80 stycken.
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I Sahlin- Anderssons studie (1986) förekom ett exempel också från Västerås på utbyggnad 
av en gymnasieskola i etapper där skalförhöjningen vid den andra utbyggnadsetappen 
kan tolkas som att den medförde skalfördelar. Det är tänkbart att man även här skulle 
kunna använda en modifierad ”0.6 faktor-regel” för att beräkna utbyggnadskostnaderna 
vid olika utbyggnadsalternativ. Detta är värdefullt eftersom vi vet att Economies of Scale 
inte alltid inträffar när skalan höjs.
Ett ytterligare exempel från det kommunala området som påvisar Economies of Scope 
and Scale, är en kostnadsanalys av kommunal sophantering i Massachusetts som gjorts 
av Callan och Thomas (2001). I studien delar de upp sophanteringen i två komponenter, 
dels slutliga sopor och dels återanvändningssopor. De har av andra studier kommit till 
insikt om att det finns Economies of Scale i sophantering. Dubin and Navarro (1988) 
fann att det förelåg skalekonomi i kommuner med en befolkning under 20 000 medan 
Stevens (1978) i en studie fann konstant skalavkastning för kommuner med befolkning 
över 50 000 invånare. Detta kan innebära att större kommuner hade utnyttjat möjligheter 
till Economies of Scale fullt ut och inte har kunnat sänka kostnaderna mer. Callan and 
Thomas (2001) kom fram till att utfallet pekar på att det förelåg produkt-specifik 
skalekonomi för återvinningsdelen av sophanteringen samt att det för sophanteringen som 
helhet förelåg Economies of Scope. De fann att kostnaderna för att tillhandahålla dessa 
tjänster var för sig det vill säga att summan av kostnaderna för recycling + kostnaderna 
för slutliga sopor var 5 % högre än de gemensamma kostnaderna när tjänsterna 
tillhandahölls tillsammans. Callan and Thomas (2001) slutsats var att kommunerna bör 
erbjuda tjänsterna tillsammans som ett paket och inte uppdelade på två olika tjänster.
2.2.1 Sammanfattning 
Vid vissa slags investeringar ligger i investeringarnas natur, kostnadsstrukturer som 
medför att skalförhöjning vid genomförandet kan medföra skalfördelar det vill säga 
Economies of Scale.
1. Definition av Economies of Scale: Att höja skalan i ett projekt så att en fördubbling 
av output kräver mindre än en fördubbling av kostnaderna betyder att man uppnår 
skalfördelar.
2. Mätning: Styrkan i Economies of Scale mäts som cost-output elasticitet EC. När EC 
är mindre än 1 föreligger Economies of Scale, d.v.s. Economies of Scale uppnås bara 
inom visa produktionsintervall.
3. Orsak/källor till skalfördelar genom skalhöjning:
a. De som påverkar kapitalkostnaderna per enhet. Fasta kostnader som sprid över 
större output. Lägre rörliga kostnader vid lagerhållning om flödet av varor kan 
förbättras.
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b. De som påverkar produktionskostnaderna per enhet: arbetskraftsspecialisering, 
vertikal länkning.
c. De som påverkar både kapitalkostnader per enhet och produktionskostnader per 
enhet. Ökad storlek: kapitalkostnaderna ökar inte proportionellt med storleken. 
Rörliga kostnader per enhet kan minska. Specialisering: mer specialiserad teknik kan 
bli lönsam vid högre volymer.
4. Även Diseconomies of Scale kan förekomma.
5. Economies of Scale kan identifieras med hjälp av tumregel, den så kallade ”0.6 
faktor- regeln”. Detta slag av Economies of Scale återfinns vid utrustning som tankar, 
gasbehållare, pelare, kompressorer, ihåliga rör, skepp och även fastigheter.
6. Exempel från litteraturen på kommunal verksamhet i större kommuner där 
skalförhöjning och skalfördelar förekommer: sopåtervinning, kraftvärmeverk, 
upphandling av spårvagnar, utbyggnad av gymnasieskola.
reflektion
De flesta studier om skalförstoring och fördelar av skalförstoring har gjorts inom den 
privata företagssektorn och inom stora offentliga organisationer. Är det inte möjligt att 
även mindre kommuner skulle kunna uppnå skalfördelar (Economies of Scale) genom 
användning av skalförstoring (Scale) vid genomförandet av stora investeringar?
2.3 SortimentSamordning oCh deSS effekter 
Sortimentsamordning är den andra av våra tre strategier vid genomförande av stora 
investeringar. Syftet mad användningen av strategin är att uppnå samordningsfördelar 
i investeringen. Studier av sortimentsamordning vid kommunal verksamhet är få men 
desto fler finns från industriell sektor och exempelvis finansiell sektor och flygverksamhet. 
Inom offentlig verksamhet finns studier från användning av sortimentsamordning vid 
genomförande av investeringar inom högre utbildningsverksamhet, teatrar samt inom 
elektricitets- och naturgasföretag.
Definition av effekter av sortimentsamordning
Sortimentsamordning (scope) innebär att vid genomförandet av en investering, två 
eller flera produkter (output) samordnas i en produktions- eller distributionsprocess 
och utnyttjar en gemensam input så att nettokostnaderna för båda produkterna 
sammantaget blir lägre än om de båda produkterna producerats eller distribuerats var 
för sig utan denna samordning. Den kostnadsminskning som uppstår ses som en fördel 
av sortimentsamordning (Economies of Scope). Panzar and Willig (1975) var de forskare 
som först myntade begreppet ”Economies of Scope”, som benämning på en attraktiv 
ekonomisk egenskap hos produktion. Economies of Scope innebär enligt Panzar and 
Willig (1981, sid. 268): ”Cost savings which result from the scope of the enterprise. 
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There are economics of scope where it is less costly to combine two or more product 
lines in one firm than to produce them separately.” Detta innebär att Economies of 
Scope utgörs av kostnadsfördelar som är ett resultat av samordningen i företaget och 
inte enbart av skalförhöjning. Det föreligger Economies of Scope när kostnaderna blir 
lägre om två eller flera produktlinjer inom ett företag kombineras än om de produceras 
åtskilda. Men detta räcker inte för att Economies of Scope ska uppstå. Det krävs också 
enligt Panzar and Willig (1981, sid. 271) ”the presence of a sharable quasi-public input”. 
Det krävs med andra ord också en input som kan delas av två (eller flera) produktlinjer 
så att kostnaderna blir lägre vid gemensam produktion än vid separat dito. Man talar om 
att kostnaderna är ”subaddative”. Panzar and Willigs definition är den mest klargörande 
men likartade definitioner finns. 4 5
Det finns inte något omedelbart samband mellan Scope och Scale vid genomförande av 
stora investeringar men de kan förekomma tillsammans. Vid sortimentsamordning kan 
skalan i produktionen höjas eller kostnaderna per kvantitet av output sänkas samtidigt 
som kostnaderna sänks av att man uppnår ett bättre utnyttjande av den gemensamma 
delbara ”input” som är närvarande. Economies of Scope omfattar då både effekterna 
av skalförhöjningen och fördelen av användning av en gemensam ”input”. Economies 
of Scope kan också förekomma som enbart kostnadssänkningar från användning av en 
gemensam ”input”. Det är fullt möjligt att Economies of Scope kan föreligga samtidigt 
som man har Diseconomies of Scale om det handlar om en produktionsprocess med 
högutbildad arbetskraft som uppvisar lägre kostnader i lägre produktionsintervall. Det 
är också möjligt att ett företag med ”joint production” (gemensam produktion) kan 
uppvisa Economies of Scale medan Economies of Scope saknas eftersom man saknar en 
gemensam input (jfr Pindyck och Rubinfeld, 2005, sid 241). 
Mätning av Economies of Scope
Vid genomförande av investeringar med hjälp av samordning kan det vara önskvärt 
att beräkna effekterna av samordningen. Panzar and Willig (1981, sid, 269) visar på 
att det kan förekomma även weak Economies of Scope och till och med Diseconomies 
of Scope. Man mäter graden av Economies of Scope genom att kalkylera med vilken 
procentsats som produktionskostnaden reduceras när två eller fler produkter samordnas 
i en produktion jämfört med om de produceras var för sig. 
Graden av Economies of Scope är SC. Ekvationen nedan mäter graden:
SC= (C (q1) + C (q2) - C (q1, q2)) /C (q1, q2) 
C(q1) representerar kostnaden att producera q1. C(q2) representerar kostnaden att 
producera q2 och C(q1,q2) representera kostnaden för att producera båda tillsammans
Ju högre procentsats ju högre grad av Economies of Scope föreligger. Om SC är negativ
föreligger Diseconomies of Scope (Pindyck and Rubinfeld, 2005, sid. 241- 242).
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Diseconomies of Scope
Diseconomies of Scope innebär att när en investering genomförs kostnaderna kan bli 
högre av samordningen och att det därför då är bättre att tillverka produkterna var för 
sig (Panzar and Willig, 1981, sid. 269). Enligt Pindyck and Rubinfeld (2005, sid. 241) kan 
detta inträffa om produktionen av den ena produkten på något sätt stör produktionen av 
den andra produkten.
Exempel på shareable input
Det som möjliggör scope vid genomförandet av en investering är således en input som 
kan delas eller användas av två eller flera produktlinjer. Panzar and Willig (1981, sid. 
269) ger fem olika exempel på sådan input.
1. En shareable input kan när investeringen genomförs vara en del av tillhandhållandet 
av produktionskapacitet i form av till exempel en generator som kan användas vid olika 
tidpunkter av den ena och den andra produktlinjen.
2. En shareable input när en investering genomförs kan utgöras av odelbar utrustning 
(eller av en fabriksbyggnad) som kan användas för flera produktlinjer inom samma 
företag.
3. En shareable input när en investering genomförs kan vara en värmekälla som räcker 
längre än till tillverkning av bara en produkt.
4. En shareable input när en investering genomförs kan bestå av human kapital (ofta i 
form av ägar-know-how) som kan utnyttjas vid produktion av mer än en vara.
5. En shareable input när en investering genomförs kan bestå av en vara som oundvikligen 
ger upphov till biprodukter vid sidan av primärprodukten. Ett exempel på en sådan input 
är får, där ull är huvudprodukten och fårkött är en biprodukt.
Från ett perspektiv med kommunala investeringar kan man tänka sig följande shareable 
input när investeringen genomförs som exempel:
1. Vid genomförande av en investering i lokaler som kan användas för olika verksamheter 
vid olika tidpunkter på dagen, till exempel skola på dagen och föreningsaktiviteter på 
kvällen, kan lokalerna utgöra shareable input.
2. Vid genomförande av en investering kan själva byggnaden utgöra shareable input 
som kan användas till olika slag av liknande verksamheter. I ett kulturhus samordnas 
olika kulturella aktiviteter som kan dra nytta av varandra se Sahlin-Andersson (1986). 
Av hennes fall från ett kulturhus i Umeå6 kan man utläsa att kommunen använt sig 
av samordning av kulturverksamhet för att få tillstånd en teater i kommunen. Vid 
investeringarna i de idrottsarenor som omnämndes i början av kapitel ett förekom 
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samordning av kongressverksamhet och evenemangsverksamhet med idrottsverksamhet 
för att öka utnyttjandegraden av arenorna och därmed kunna sänka nettokostnaderna 
för anläggningarna. Respektive arena fungerar som shareable och odelbar input i 
dessa fall.
3. En shareable input (värme) när en investering genomförs kan tänkas vara sopor som 
används i ett kraftvärmeverk för produktion av värme och el. Även själva kraftvärmeverket 
kan vara en shareable input för produkterna el och värme.
4. En shareable input vid genomförande av en investering kan vara know-how i en situation 
där en skola delar lokaler med en teater och där know-how från teaterverksamheten kan 
tas tillvara i skolverksamheten. Här föreligger två shareable input dels själva byggnaden 
och sedan teater-know-how som delas mellan teaterverksamheten och skolverksamheten.
5. Vid genomförande av investering i skolor kan undervisning vara en shareable input 
som ger barn kunskaper men det är också en kollektiv vara som kommer hela samhället 
till godo.
Användning av shareable input
Bailey and Friedlaender (1982), som hade ett nära samarbete med Baumol, Panzar and 
Willig (1982) konstaterar att Panzar and Willigs (1981) exemplifiering av shareable input 
som förklaring till hur Economies of Scope uppstår visar att en vanlig produktionsfunktion 
inte räcker till för att förklara detta. Den måste kompletteras. Man måste studera hur 
input kan användas inom produktionen på olika sätt. Bailey and Friedlaender (1982) 
ger exempel på fem olika användningar av shareable input som kan användas vid 
genomförande av en investering där sortimentssamordning används.
1. en input som delar sig i två output. Vid ”joint production of wool and mutton” är det 
får som är delbar input och som resulterar i produktion av både ull och kött. Denna typ 
av Economies of Scope existerar utan att skalfördelar (Economies of Scale) finns med i 
bilden. Här resulterar själva denna delbara input, som får utgör, i de båda produkterna.
2. förmåga till flexibilitet. Tillverkning med hjälp av löpande band passar bäst för 
enproduktstillverkning i stor skala. Robotar i kombination med datorer kan bidra till 
skalfördelar i produktionen även för mindre grupper av delar. Detta åstadkoms genom 
att man utnyttjar robotens förmåga att byta från en arbetsuppgift till en annan. Förmågan 
till flexibilitet innebär att flera produkter kan hanteras av samma robot och man uppnår 
genom automatisering Economies of Scope och Scale. Roboten utgör ” the shareable 
input”.
3. överkapacitet hos fasta tillgångar. Närvaron av fasta produktionsfaktorer till exempel 
järnvägsräls eller en maskin för bilkarosstillverkning kan medföra Economies of Scale 
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och Economies of Scope. Fasta produktionsfaktorer är ofta grund för Economies of Scale 
men de är samtidigt odelbara input där överkapacitet kan förekomma. Genom att man 
kan tillvarata överkapaciteten till ytterligare en produkt kan även Economies of Scope 
uppnås.
4. input-output som nätverk. Economies of Scope kan också uppnås genom att man 
använder sig av nätverk. Nätverksidén har till exempel flygbolag använt sig av för att 
kunna öka sina planstorlekar och höja kapacitetsutnyttjandet i planen. Vad man gör är 
att använda sig av så kallade spokes (ekrar) och hubs (nav) där man i en hub samordnar 
sina flygningar (one-stop services) från olika destinationer (spoke cities). Flygplanet är 
shareable input i produktionen av flygningar från en hub till en spoke city och skalan 
kan höjas genom den samordning av tidtabeller som görs för flygningar till och från 
”hubben” och att större plan kan användas vid flygningar ut från en hub. Andra 
affärsområden som använder sig av nätverksidén för att nå Economies of Scale och Scope 
är telekommunikationsindustrin och åkeriverksamhet.
5. delning av imaginära tillgångar eller know-how. Bailey och Friedlaenders (1982) sista 
exempel på fall där flerproduktsdiversifiering förekommer är när man delar på imaginära 
tillgångar som forskningsaktiviteter eller know-how (t.ex. produktionskunskap som kan 
delas mellan flera produktlinjer).
Från ett kommunalt investeringsperspektiv kan man finna liknande exempel på 
användning av delbar ”input”.
1. En motsvarighet till en input som delar sig till flera output kan vara sopor som input i 
kraftvärmeverk som producerar värme och el.
2. Robotiserad verksamhet är kanske sällsynt än så länge i kommunal verksamhet 
men flexibilitet i användning av input i form av lokaler kan medföra att lokalerna kan 
användas till olika verksamheter som både till undervisning och till föreningsverksamhet 
på kvällstid.
3. Ett kraftvärmeverk har en stor fast produktionsfaktor som kan medföra överkapacitet 
av ånga som man kanske inte kan ta tillvara själv utan säljer vidare. Man producerar två 
varor, ånga för eget bruk och ånga till försäljning.
4. Att skapa Economies of Scope and Scale med hjälp av nätverk i form av något som 
liknar ”spokes and hubs” borde vara möjligt inom kollektivtrafiken.
5. Delning av know-how för att uppnå Economies of Scope är fullt möjligt inom 
kombinationer som exempelvis av utbildnings- och teaterverksamhet, utbildnings- och 
idrottsverksamhet och utbildnings- och fritidsverksamhet.
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Economies of Scope och institutionell teori
Utgångspunkten i den här studien har inte varit institutionell teori. Teeces (1980) kritik 
från institutionella utgångspunkter av Panzar och Willigs (1975) tankar är inte relevanta 
i denna studie men är värda att notera och redovisas som information för läsaren:
Teece (1980) är inte nöjd med den förklaring som Panzar and Willig (1975) ger 
till hur flerproduktföretag formas. Teece (1980) anknyter till Williamsons (1975, 
1979) förklaring av vertikal integrering och vill utvidga den till att förklara även 
diversifiering. Han vill förklara företagets scope (produktsortimentsamordning) 
utifrån institutionella förhållanden hos marknaderna. Han hävdar att en 
kostnadsfunktion som visar på Economies of Scope inte säger något om företagets 
scope.
Utom i två fall, dels när Economies of Scope är baserat på ägarknow-how och 
dels vid allmän och upprepad användning av ”specialintervall” av odelbara fysiska 
tillgångar är flerproduktsföretaget ett effektivt sätt att organisera ekonomisk 
aktivitet. Teece (1980) hänvisar till att Panzar och Willig (1975) och Willig (1979) 
har hävdat att närvaron av Economies of Scope ger upphov till flerproduktsföretag. 
Teece (1980) påstår att Panzar och Willigs (1981) slutsatser är för starka: 
”Economies of Scope provide neither a necessary nor a sufficient condition for 
cost saving to be achieved by merging specialized firms.” Teece (1980) påstår att 
möjligheten att bedriva handel med “den gemensamma input och tjänster som är 
förenade med den” är bestämmande för om Economies of Scope kräver att företaget 
blir ett flerproduktsföretag. Kan man bedriva handel med denna gemensamma 
input behövs inte flerproduktsföretaget. Han ser bara två typer av input som kan 
identifieras där Panzar och Willigs (1981) antaganden om marknadsbrister håller. 
Dessa antaganden håller som redan omtalats enligt Teece (1980) bara vid gemensam 
input av know-how och vid odelbara fysiska tillgångar.
Teece (1980) konstaterar att det antagligen finns ett antal olika tillfällen där 
Economies of Scope kan tillvaratas av specialiserade företag som sluter kontrakt 
på marknader för att få tillgång till en gemensam input. Å andra sidan menar han 
också att det finns viktiga tillfällen när flerproduktsföretag behövs för att fånga 
scope economies.
I en senare artikel söker Teece (1982) vidareutveckla sina tankar och på 
basis av institutionell teori utveckla en teori om hur vinstsökande företag 
på en konkurrensutsatt marknad försöker diversifiera för att undvika höga 
transaktionskostnader vid handel med tjänster av specialiserade tillgångar.
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Vi kan konstatera att när vi rör oss med icke-vinstinriktade organisationer och inom 
reglerade marknadsområden är det knappast aktuellt med handel med ”gemensam 
input” däremot kan det vara av intresse att se om multiproduktsföretag förekommer 
inom offentlig sektor och i så fall vilka shareable input liksom vilken användning av 
dessa som faktiskt förekommer.
Exempel på genomförande av investeringar inom reglerade marknader och 
mätning av kostnadseffektivitet
ett elektricitets- och naturgasföretag
Såväl Baumol, Panzar and Willig (1981) som Bailey och Friedlaender (1982) studerar fall 
där man förutsätter marknad med perfekt konkurrens. Mayo (1984) studerar däremot 
genomförande av en investering inom offentlig sektor med reglerad marknad. Han ville 
studera hur kostnadsfunktionen utvecklas inom en reglerad marknad som elmarknaden. 
Reglering av offentliga företag säger Mayo (1984) har försvarats av att företagens 
långsiktiga genomsnittskostnader faller med ökad output i dessa företag. Därför anser 
man att kostnadseffektivitet uppstår när ett enda företag tillverkar produkten samtidigt 
som man förväntar sig att regleringen förhindrar monopolprissättning. Men enligt Mayo 
(1984) har en lång rad studier pekat på att reglering av dessa företag eller industrier 
inte garanterar att de reglerade företagen har kostnader som är på lägsta möjliga nivå 
vid en given produktion. Det förefaller som om kostnader orsakade av regleringen 
stör de kostnadsbesparingar som storskaligheten borde medföra. Mayo (1984) utgår 
ifrån Baumol, Panzar and Willigs (1988) formulering av Economies of Scope och 
weak Economies of Scope och konstaterar att åtminstone weak Economies of Scope 
måste föreligga om investeringen ska genomföras av den offentliga organisationen. 
Mayos (1984) syfte är att undersöka om kostnadseffektivitet som anses karakterisera 
flerproduktstillverkande offentliga företag utjämnas av ökade kostnader som uppstår 
på grund av bristande konkurrens mellan energislag. Mayo studerar den reglerade 
elektricitetsindustrin, mera precist investeringar i företag som producerar såväl gas som 
elektricitet. Economies of Scope enligt Mayo (1984), i den mån det existerar för ett företag 
som producerar gemensamt elektricitet och naturgas uppstår genom företagets förmåga 
att föra samman icke perfekt delbara input som behövs för att framställningen av båda 
varorna. Dessa kvasi gemensamma (quasi-public) input består av tjänster från anställda 
och fordon, gemensamma mätare, gemensam reklam, gemensam ekonomifunktion och 
kanske också goda kunskaper i produktion eller företagande. Mayo (1984) anser att det 
är oklart om Baumol, Panzar and Willigs (1981) påstående om förekomst av Economies 
of Scope i flerproduktsföretag också kan utvecklas att gälla reglerade marknader. 
Tveksamheten beror på två faktorer:
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1. Att specialistföretag hindras att etablera sig när marknaden är reglerad. Detta kan 
medföra att flerproduktsföretag överlever trots avsaknad av ens weak Economies of 
Scope.
2. Eftersom reglering av elektricitets- och naturgas generellt motverkar monopolprissättning 
kan motivationen till kostnadsminimering tunnas ut i en reglerad miljö. Att motivationen 
tunnas ut beror på att flerproduktstillverkarna har en mindre elastisk efterfrågekurva än 
motsvarande företag med enproduktstillverkning.
För att kunna undersöka kostnadseffektiviteten vid investeringar i gas- elektricitetsföretaget 
som verkar inom en reglerad marknad utvecklar Mayo två kostnadsfunktioner för 
flerproduktsföretag. Funktionerna bygger på Baumol, Panzar and Willigs (1988) så 
kallade ”multiproduct quadric cost function”.
Den ena kostnadsfunktionen som han utvecklar tar hänsyn till att fasta kostnader kan 
variera beroende på kombinationen av de produkter som tillverkas. Han kallar funktionen 
för ”Flexible Fixed Cost Quadratic (FFCQ) model”. Den andra kostnadsfunktionen 
som han kompletterar Baumol, Panzar and Willigs (1988) basmodell med tar hänsyn till 
varierande faktorpriser hos input. 
mayos (1984) slutsatser efter genomförda beräkningar var: 
1. Att för elektricitets-gas industrin blir Ray Economies of Scale, det vill säga 
skalförhöjningen i ett flerproduktsföretag (Baumol, Panzar and Willig (1982, sid. 
47-49) och Economies of Scope högre vid beräkningar med hans framtagna modell 
än med den som Baumol, Panzar and Willigs (1988) utvecklade. Detta beror på att 
hans så kallade FFCQ modell tar hänsyn till besparingar i fasta kostnader genom 
användning av flerproduktstillverkning. Besparingar i fasta kostnader ökar det 
”output” område där Ray Economies of Scale och Economies of Scope förekommer. 
Studien visar enligt Mayo (1984) på att det förekommer Economies of Scope för små 
företag och i de företag som vid samordning av produkttillverkningen producerar 
nära produkternas ”outputaxlar”. Men när denna flerprodukts output växer så leder 
frånvaron av konkurrens till kostnadsineffektivitet och eventuellt till Diseconomies of 
Scope.
2. Att kostnadsskillnader för output mellan en- och flerproduktstillverkare beror på 
skillnader i konkurrensmiljön.
Mayos studie för tankarna till den utveckling som skett från värmekraftverk till 
kraftvärmeverk i svenska kommuner. Enligt Mayo (1984) skulle mindre företag vara 
mer kostnadseffektiva än större företag. Detta förefaller inte alltid stämma. Det är 
tveksamt om detta stämmer för kraftvärmeverk eftersom storlek i sådana anläggningar 
anses vara viktigt för effektiviteten.
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lokala offentligt drivna teatrar
En annan studie från offentlig sektor är Fazioli och Fillipines (1997) studie av 
kostnadsstruktur och produktmix hos lokala offentligt drivna teatrar.
Författarna tillämpar en ”translog multiproduct cost function” på ett material från 28 
lokala teatrar i Emilia Romagna regionen i Italien. Teatrarna ägs av lokala myndigheter. 
Fazioli and Filippine (1997) vill genom att studera kostnadsstrukturen beräkna Economies 
of Scope och Economies of Scale samt dessutom undersöka om det föreligger ett behov 
av att reformera effektiviteten i det gällande bidragssystemet till teatrarna.
Författarnas slutsatser är:
1. att Economies of Scale förekommer men eftersom efterfrågan på teaterföreställningar 
är begränsad är det svårt att dra nytta av förhållandet.
2. att marginalkostnaderna per föreställning är lägre för stora än för små teatrar samt att 
det lönar sig bättre att använda sig av redan gjorda uppsättningar av föreställningar 
än att producera nya. Detta motverkades av det dåvarande bidragssystemet.
3. att det finns Economies of Scope i teaterverksamhet och en möjlighet för shared 
input. Detta menar författarna visar att ingen effektivitetsökning kan åstadkommas 
genom att omorganisera teaterverksamheten så att teatrarna skulle specialisera sig på 
speciella typer av föreställningar.
2.3.1 Sammanfattning 
Vissa typer av investeringar lämpar sig för sortimentssamordning med vars hjälp man 
kan uppnå synergieffekter och höja skalan på investeringen vid genomförandet. För att 
dessa effekter av samordning ska uppstå krävs en delbar input och minst två output som 
båda kan utnyttja denna input. 
1. Definition av Scope: Sortimentsamordning av två eller flera output (produkter) med 
hjälp en shareable input (delbar insatsvara).
2. Definition av Economies of Scope: Fördelar från sortimentsamordning kan uppstå när 
två eller flera output (produkter) samordnas i en produktionsprocess och då utnyttjar 
en gemensam input (insatsvara) så att kostnadenw sammantaget blir lägre än om 
dessa output hade producerats var för sig.
3. Mätning: Mätning av Economies of Scope (including Scale) kan ske på olika sätt med 
olika utgångspunkter: 
a. Graden av Economies of Scope mäts i procent av den kostnadssänkning som 
troligtvis uppstår genom den gemensamma produktionen se Panzar and Willig (1981).
b. Hänsyn tas till fasta kostnader. Flexible Fixed Cost Quadric (FFCQ) model (Mayo, 
1984). c. Hänsyn tas till varierande faktorpriser hos input, som en form av multiproduct 
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cost function hos Mayo, (1984). Hänsyn tas till kostnadsstruktur och produktmix i en 
Translog multiproduct cost function hos Fazioli och Fillipines, (1997).
4. Diseconomies of Scope: Detta föreligger när kostnaden som en följd av samordningen 
ökar.
5. Orsak/källor till Scope: Källan är en shareable input som till exempel:
a. gemensam input som kan användas vid olika tidpunkter av respektive output
b. odelbar utrustning eller fabriksbyggnad
c. värmekälla som räcker till mer än en produkt
d. humankapital
e. input som oundvikligen ger biprodukter
6. Användningsområden där delbar input kan förekomma:
a. input som delar sig i två output (får, sopor)
b. förmåga till flexibilitet (robot, lokaler)
c. överkapacitet hos fasta tillgångar (järnvägs räls, karossmaskin, kraftvärmeverk)
d. input-output som nätverk (spokes and hubs, kollektivtrafik)
e. delning av imaginära tillgångar och know-how (utbildning-teater, utbildning-idrott, 
utbildning-fritid)
7. Exempel från litteraturen på offentlig eller kommunal verksamhet, där 
sortimentsamordning vid genomförande av stora investeringar och fördelar av 
sortimentsamordning förekommer och som omnämnts, är kulturhus, elektricitets-
gasföretag och teaterverksamhet.
reflektion
De flesta exemplen i litteraturen på användning av sortimentsamordning och dess 
fördelar kommer från den privata sektorn samt från huvudsakligen större kommuner. 
Är det inte möjligt att även mindre kommuner skulle ha nytta av och finna fördelar ifrån 
sortimentsamordning vid stora investeringar? 
2.4 etappviS utByggnad oCh deSS effekter
Den tredje och sista strategin vid hantering och finansiering av stora investeringar som 
kan förstärka investeringarnas effektivitet och underlätta deras genomförande och som 
behandlas i denna skrift är etappvis utbyggnad (Stage eller Stepwise Construction) 
och de fördelar (Economies of Stage eller Economies of Stepwise Construction) som 
uppnås genom att genomföra investeringen i etapper i stället för att göra en stor 
engångsinvestering. Aspekter från litteraturen på etappvis utbyggnad i privata företag 
eller inom offentlig sektor kommer att tas upp i detta avsnitt. Etappvis utbyggnad 
kan förekomma vid till exempel vägutbyggnader, utveckling av gruvor, utveckling av 
oljeindustri, utveckling av bostadsområden och utveckling av transportindustri, men 
också vid utbyggnad av skolor, fjärrvärme etc.
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definition
Inom investeringsteorin tänkte man från början bara på ett val mellan att investera 
eller inte investera. Efterhand har detta förändrats i takt med att man konstaterat att 
många investeringar är irreversibla och ska genomföras i en miljö där intäkterna kan 
vara osäkra. Då kan det eventuellt löna sig att dela upp investeringen och senarelägga en 
del av kapacitetsutbyggnaden. Marglin (1963, sid. 31) framhöll att kapitalinvesteringar 
måste planeras inom ett ramverk där man ställer en dynamisk fråga som är en integrerad 
del av investeringsbeslutet. Den dynamiska frågan är, vilken som är den mest effektiva 
genomförandetidpunkten för investeringen.
 
Etappvis utbyggnad innebär att investeringen delas upp genomförs i två eller flera steg 
vid olika tidpunkter. Motsatsen är att genomföra en engångsinvestering. Såväl vid 
etappvis utbyggnad som vid engångsinvesteringar kan starttidpunkten förskjutas framåt. 
Beenhakker and Danskin (1973) behandlar etappvis utbyggnad i sin artikel “Economics 
of Stage Construction for Transport Facilities”. Med Stage eller Stage Constructions avser 
de i denna, fritt översatt, en process av progressiva förbättringar av ett transportföretags 
kapacitet och/eller verksamhetskvalitet över tid, en förbättring som utgår från en ganska 
låg standard i början.
En mer allmän definition skulle kunna vara att etappvis utbyggnad innebär en utbyggnad 
av kapacitet successivt över tid för att förbättra eller komplettera kapaciteten hos den 
ursprungliga investeringen i takt med att ny information om efterfrågan erhålls.
Economies of Stage Construction är som nämnts de ekonomiska eller finansiella fördelar 
som uppstår när man väljer att genomföra investeringen i etapper med syfte att senarelägga 
en del av investeringen. Man vill uppnå lägre räntekostnader samt minska riskerna med 
för stor utbyggnad vid osäker efterfrågan. Etappvis utbyggnad är möjlig inom många 
områden både på konkurrensutsatta marknader och på reglerade marknader. Exempel på 
etappvist genomförande inom reglerade marknader är utbyggnad av vattenförsörjning, 
vattenreningsverk och etappvist genomförande av bostadsområden. En förutsättning för 
etappvis utbyggnad är att investeringen är delbar.
Mätning av Economies of Stage Construction
Om man vill mäta om genomförande i etapper av en investering lönar sig, krävs det 
att man gör en jämförelse med en engångsinvestering. Man får jämföra NPV7 av 
kostnads- och intäktsströmmarna för engångsinvesteringen vid starttidpunkten, med 
NPV av de sannolika kostnads- och intäktsströmmarna av de etappvisa utbyggnaderna 
vid deras respektive startpunkter. Dessa värden diskonteras till startpunkten för 
engångsinvesteringen och adderas. Det alternativ av engångsinvesteringen eller de 
stegvisa investeringarna, som medför högsta positiva NPV ska väljas.
Att skjuta upp en investering eller del av en investering komplicerar mätningen av värdet. 
Värdet av att vänta med att investera behandlas bland annat av Marglin (1963 sid. 11), 
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McDonald and Siegel (1986). Beslutet att investera eller att inte investera kan inte styras 
bara av att värdet på NPV är större än 0 enligt McDonald and Siegel (1986). Anledningen 
är att beslutet att investera är irreversibelt. Investeringarna kan vanligen inte användas 
till något annat ändamål. Ett beslut att skjuta upp investeringen är däremot reversibelt. 
Detta asymmetriska förhållande leder fram till en beslutsregel enligt McDonald and 
Siegel (1986) att genomföra investeringen bara om intäkterna överstiger kostnaderna 
med ett visst belopp. Man bör enligt dem räkna ut detta genom att jämföra värdet av att 
investera omedelbart med NPV av att investera vid alla tänkbara tidpunkter i framtiden 
för då jämför man ömsesidigt uteslutande alternativ.
Diseconomies of Stage Construction
Diseconomies of Stage Construction föreligger när NPV av den eventuella 
engångsinvesteringen överstiger NPV för de etappvisa utbyggnaderna. Föreligger 
Diseconomies of Stage Construction är det samhällsekonomiskt lönsamt att välja 
engångsinvestering före etappvis utbyggnad.
Val av tidpunkt 
Marglin började redan 1963 att diskutera frågan om när det är rätt tidpunkt (timing) 
att genomföra en investering om man beaktar förändringar över tiden av värdet av 
varor och tjänster som produceras. Han ansåg att det traditionella synsättet var statiskt 
och det behövdes en mer dynamisk modell för beräkning av investeringars lönsamhet. 
Marglin studerade både situationer med budgetbegränsningar och utan. När han 
studerade genomförande av investeringar vid budgetbegränsningar fann han att om man 
betraktar det som ett sekventiellt problem snarare än ett problem med valsituationer 
kommer fokus på dynamisk grund för att bestämma prioriteringar vid genomförandet. 
Det inriktas på förluster från nuvärdet av att skjuta upp investeringen och bort från den 
felaktiga grunden, dvs. enbart nuvärdet av tidigt genomförande (Marglin 1963, sid.37). 
Bernanke (1983) sammanfattar sin studie av irreversibilitet, osäkerhet och cykliska 
investeringar med att huvudiakttagelsen var att när enskilda projekt är irreversibla måste 
investeraren fatta beslut om tidpunkt genom att avväga den extra avkastningen vid en 
tidig investering mot fördelarna som uppnås genom ökad information som kan erhållas 
om investeringen skjuts upp.
Investeringar är till sin natur sekventiella konstaterar Bar-Ilan och Strange (1997) 
vilket Marglin (1963) redan har fastställt. Enligt Bar-Ilan och Strange (1997) är 
alla investeringsmöjligheter olika men de flesta sker i flera steg. De båda författarna 
presenterar en modell av sekventiella investeringsprojekt i två steg. Investeringarna 
förutsätts irreversibla. Till skillnad från tidigare studier förutsätter de att varje steg tar tid 
att genomföra, att det förekommer förseningar. Med hjälp av dynamisk programmering 
kommer de fram till en lösning på företagets optimala investeringspolicy och projektets 
värde. De finner att företag väljer att utnyttja möjligheten att skjuta upp investeringar 
tillfälligt och de anser också att givet förutsättningarna kan det innebära att företaget vill 
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pröva på utforskande investering (exploratory investment) vilket bygger på möjligheten 
att skjuta upp projektet.
Så länge inte en investering genomförts är investeringen reversibel. Man kan ångra 
sig eller ändra på förhållanden som kapacitet och tidpunkt för igångsättning. Val av 
tidpunkt är därför viktigt och avhängigt av en lång rad faktorer som Chu och Polzin 
(1998) tar upp.
För att välja tidpunkt när stora transitinvesteringar8 ska genomföras måste man bland 
annat ta hänsyn till investeringarnas nettointäkter, nettointäkternas variation över 
investeringens livstid, val av investeringstidpunkt, kapitalkostnaderna och deras tillväxt 
samt diskonteringsräntan. Chu och Polzin (1998) har utvecklat en modell för cost-benefit 
analys av detta problem.
Chu och polzin (1998) konstaterar att tid påverkar investeringens npv på minst två sätt:
1. En investering åldras så att nettointäkterna kan ändra sig över livstiden beroende 
på externa och interna faktorer. (Tillväxt i ekonomin kan påverka efterfrågan eller 
underhållskostnaderna kan öka.)
2. Tidpunkten när investeringen genomförs påverkar investeringens NPV:
– att skjuta upp en investering kan medföra en annan nivå på investeringskostnaden,
– att skjuta upp investeringen kan leda till en annan intäktsström beroende på 
   efterfrågan och utbud av investeringstjänster,
– att skjuta på investeringen minskar också nuvärdet av eventuella 
investeringskostnader och en given ström av intäkter. 
Nettointäkterna av uppskov kan enligt Chu och Polzin (1998) vara betydande. Det är 
fullt möjligt att net present value kan öka om man skjuter fram investeringen. Ett NPV 
som är negativt skulle kunna öka till ett positivt värde längre fram. Med andra ord en 
investering ska inte omedelbart förkastas på grund av ett negativt NPV.
Den modell som Chu och Polzin (1998) tagit fram tar hänsyn till att tiden påverkar NPV 
både genom projektets livslängd och vid vilken tidpunkt som investeringen genomförs. 
Modellen tillåter att intäktsströmmar förändras när tidpunkten för investeringens 
genomförande skjuts upp. I den delen bygger modellen på tidigare modeller av Marglin 
(1963), Porter (1984) Leconte et al (1987) och Szymanski (1991). Dessutom går den 
längre än alla dessa modeller genom att tillåta investeringskostnaden att växa över tiden 
och också att man identifierar en engångskostnad vid projektets nolltidpunkt, oavsett 
när tidpunkten för genomförandet inträffar.
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Engångsinvestering kontra flexibilitet det vill säga skalförstoring kontra stegvis 
utbyggnad
Det kan föreligga skalfördelar i att göra en engångsinvestering men å andra sidan kan en 
uppdelning av investeringen i flera mindre investeringar ge ökad flexibilitet och minskad 
risk.
Marglin (1963, sid.11) talar om vikten av att ha ett dynamiskt ramverk för genomförande 
av investeringar eftersom det är möjligt att förskjutning av ett projekt i tid kan förbättra 
projektets ekonomiska möjligheter. Etappvis utbyggnad kan tänkas reducera en 
investerings nettokostnader. Marglin anser det sannolikt att etappvis utbyggnad, genom 
att möta framtida ökande behov av investeringen, i takt med den ökade efterfrågan, kan 
vara optimal strategi.
Kort, Murto och Pawlina (2009) försöker finna det optimala genomförandet av 
investeringar för ett företag som kan genomföra ett projekt antingen genom en 
klumpinvestering vid en valfri tidpunkt eller i små steg vid valfria tidpunkter. På grund 
av Economies of Scale finns det en jämförelse att göra mellan de båda alternativen. 
Klump- eller engångsinvesteringen har lägre totala kostnader men att investera stegvis 
istället ger ökad flexibilitet så att företaget kan anpassa sig till osäkerheter som uppstår 
genom att välja tidpunkten individuellt för varje steg. Tidigare studier har, enligt 
författarna som hänvisar bland annat till Dixit och Pindyck (1994), visat att det först 
och främst är osäkerhet som gör flexibilitet relevant. Men, säger Kort, Murto och 
Pawlina (2009, sid.196), vårt huvudresultat pekar i en annan riktning: ”the higher the 
level of uncertainty, the more attractive the lumpy investment strategy relative to the 
stepwise. I Kort, Murto och Pawlinas (2009) fall innebär osäkerheten att genomförande 
med hjälp av skalförhöjning ger bättre utfall på bekostnad av ett genomförande med 
flexibilitet. Författarna förklarar detta med att de i sina studier tillåter att tidpunkter för 
genomförande av investeringen väljs fritt vilket de flesta andra studier inte medger. I det 
klassiska fallet säger de, innebär optionen att investera i en flexibel tillgång och värdet av 
denna flexibilitet ökar med osäkerhet medan i deras eget fall betyder flexibilitet närvaro 
av en option att välja investeringstidpunkt fritt i motsats till att binda sig för en speciell 
hantering vid ett givet tillfälle.
Även Guthrie (2012) låter i sin studie valet vara fritt både vad gäller kapacitet och 
tidpunkt för genomförande av investeringen samtidigt som han studerar förhållandet 
mellan kapacitet och flexibilitet när det råder osäkerhet i omgivningen. Enligt Guthrie 
(2012) kan skalfördelar medföra att företaget kan sänka nuvärdet av kapitalkostnaderna 
genom att välja att genomföra en engångsinvestering. Detta menar han utsätter företaget 
för risken att efterfrågan inte utvecklas så starkt som har förutspåtts. Guthrie (2012) 
hänvisar också till konventionellt vetande om att närvaron av osäkerhet betyder att 
företaget ska investera i mindre steg och tätare än om inte osäkerhet varit närvarande. 
Guthrie (2012) precis som Kort, Murto och Pawlina (2009) kommer fram till att detta 
inte stämmer. Hans slutsats är att om efterfrågan fluktuerar starkt investerar företaget 
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i större steg och inte så ofta. Förklaringen till detta är enligt Guthrie (2012) att större 
osäkerhet i efterfrågan leder till både direkta och indirekta effekter på investeringens 
optimala skalstorlek. Med hjälp av numerisk analys visar han att de indirekta effekterna 
dominerar över de direkta vilket medför att större osäkerhet om efterfrågan påverkar 
företaget att investera i större steg och att inte investera så ofta.
Etappvis utbyggnad kan vara ett alternativ till att bygga i stor skala enligt Dixit och 
Pindyck i Rutterford et al. (1998 sid. 66). Författarna konstaterar: “When the growth of 
demand is uncertain, there is a trade-off between scale economies and the flexibility that 
is gained by investing more frequently in small additions to capacity as they are needed.” 
Investerar man stort från början ger man, menar Pindyck (1986 sid.1), se även Dixit 
och Pindyck i Rutterford et al. (1998), upp sin “option”, sitt val att växa och bygga ut 
i långsammare takt. Genom att värdera optionen och ta med detta värde i kalkylen får 
man en bättre kalkyl än om man använt endast NPV.
Man kan i studier om kommunala investeringar som till exempel Sahlin-Andersson 
(1986) Segelod (1986), Ljungqvist, Jonson och Thörnblom (1976) samt Polesie, 
Schurer (2002) se att det förekommer att stora investeringar genomförs genom etappvis 
utbyggnad. Etappvis utbyggnad förekommer som framgår av dessa studier ofta vid 
bostadsutbyggnader och vid utbyggnad av stadsdelar med gator, torg, broar, service etc. 
Det handlar om investeringar som är mycket långsiktiga både i planeringshorisont och 
i varaktighet efter genomförandet. Investeringar av denna typ är ofta helt eller delvis 
irreversibla och osäkerhet om exempelvis befolkningsutveckling kan ha betydelse för 
investeringens nytta eller fördelar. Andra kommunala områden där genomförande med 
hjälp av etappvis utbyggnad kan förekomma och där osäkerhet om behoven kan finnas 
är som redan nämnts utbyggnad av vattenförsörjning men även vid utbyggnad av skolor. 
Där kan genomförande i etapper vara effektiv på grund av osäkerhet kring elevantal.
Skäl till etappvis utbyggnad – osäkerhet och irreversibilitet
När man fokuserar på dynamisk investeringsplanering är det angeläget med studier kring 
osäkerhet, se Marglin (1963, sid 159). Arrow (1974) pekar i ett föredrag från 1974 
ut osäkerhet och möjligheter att hantera det oförutsebara som framtidsfrågor. Han tar 
upp problem med osäker information både i framtiden och till exempel mellan olika 
förhandlingsparter som områden som kan behöva studeras. Osäkerhet om framtiden 
har extra stor betydelse för genomförandet när investeringar är irreversibla, vilket de ju 
ofta är.
I en studie av Arrow och Fisher (1974) aktualiseras förhållandet irreversibilitet och 
investering. Arrow och Fisher (1974, sid. 314) illustrerar med konstruktion av en större 
dammanläggning som inte kan göras ogjord ur miljö- och rekreationssynpunkt. En fritt 
flytande älv kan inte återskapas. Även om en investering är irreversibel så betyder det inte 
enligt Arrow and Fisher (1974, sid. 319) att den inte ska genomföras. Det betyder bara 
att de beräknade fördelarna eller intäkterna ska reduceras på grund av att investeringen 
är irreversibel och sedan ska intäkterna balanseras mot kostnaderna på traditionellt sätt.
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En definition av ett irreversibelt beslut ges av Henry (1974, sid. 1006):”A decision is 
considered irreversible if it significantly reduces for a long time the variety of choices that 
would be possible in the future.” Med andra ord ett beslut betraktas som irreversibelt 
om det för lång tid framåt minskar de val som är möjliga i framtiden. Henry illustrerar 
detta med ett slående exempel. Han säger att om vi 1974 måste besluta om att bevara 
Notre-Dame eller riva byggnaden och istället bygga en parkeringsplats så är beslutet att 
bevara Notre-Dame 1974 inte irreversibelt. Det håller möjligheten att riva byggnaden 
öppen. Men om man beslutar riva byggnaden och bygga parkeringsplatsen då är beslutet 
irreversibelt.
Sättet att med hjälp av NPV regeln bestämma om en investering ska genomföras eller 
ej har successivt visat sig otillräcklig för kloka investeringsbeslut. Detta beror på att 
förhållanden som irreversibilitet, osäkerhet och behov av bättre beslutsinformation har 
kommit mer i fokus. Enligt Dixit och Pindyck (1995) har olika studier också pekat på 
att företagsledare garderar sig genom att använda onormalt höga diskonteringsräntor. 
Dixit och Pindyck (1995) menar att NPV regeln bygger på framförallt två felaktiga 
förutsättningar:
1. Den förutsätter att investeringen är reversibel, eller
2. om investeringen är irreversibel är det ändå ett nu eller aldrig beslut. 
Men dessa förutsättningar håller inte. Även om det kan finnas fall som passar in på 
förutsättningarna så är det mycket vanligare att investeringar är irreversibla och att de 
är möjliga att senarelägga.
Irreversibilitet uppstår enligt Dixit och Pindyck (1995) på grund av att investeringar:
1. Är företagsspecifika
2. Är industrispecifika
3. Om begagnade investeringar säljs de till lägre pris
4. Befinner sig i miljöer med statliga regleringar, institutionella arrangemang eller 
    skillnader i företagskulturer.
Om investeringar enligt Dixit och Pindyck (1995 sid. 110) ofta är irreversibla 
får möjligheten att skjuta upp investeringen ökad betydelse. Det finns visserligen 
riskkostnader med att skjuta upp en investering men det ska vägas mot fördelarna av att 
vänta på ny information som kan vara väsentliga. Författarna jämför reala investeringar 
med finansiella investeringar: ”Recognizing that an investment opportunity is like a 
financial call option can help managers understand the crucial role uncertainty plays in 
the timing of capital investment decisions.” Liknelsen med finansiella optioner hjälper 
till att skapa förståelse för betydelsen av osäkerhet när tidpunkten för en investering ska 
bestämmas.
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Ju större osäkerheten är rörande lönsamheten hos en investeringsmöjlighet ju större värde 
har möjligheten (optionen) att skjuta på genomförandet av investeringen. Incitamentet 
att skjuta på investeringen blir större av att invänta bättre information istället för att 
utnyttja optionen omgående. Kapitalinvesteringar kan ses som optioner men då säger 
Dixit och Pindyck (1995, sid 105) förändras förutsättningarna för investeringsbeslut. 
Irreversibilitet, osäkerhet och val av tidpunkt blir kritiska faktorer.
Genomförande av stora investeringar genom etappvis utbyggnad (förutsatt att projektet 
är delbart) kan vara ett sätt att minska investeringsrisken när det råder osäkerhet om 
behovens storlek.9
Exempel på genomförande av stora investeringar med hjälp av etappvis utbyggnad 
från olika empiriska områden
Dixit och Pindyck (1995, sid 105-115) exemplifierar osäkerhet, irreversibilitet och val av 
tidpunkt med förhållanden från olika industrier som till exempel investeringar i oljereserver 
och prisfluktuationer på råvarumarknader. Ett exempel är särskilt relevant i vårt 
sammanhang. Detta exempel illustrerar flexibilitet vid planering av kapacitetutbyggnad 
inom elektricitetsindustrisektorn och behandlar frågan om skalförstoring kontra 
flexibilitet. Frågan är om ett företag ska binda sig för en större produktionskapacitet 
omgående eller om det ska behålla flexibilitet genom att investera långsamt och behålla 
sin option för tillväxt oanvänd. När efterfrågetillväxten är osäker uppstår en avvägning 
mellan att uppnå skalfördelar och den flexibilitet som uppstår genom att investera ofta 
i kapacitetsökningar efterhand som det behövs. Vid elektricitetsanläggningar (electric 
utilities) finner man att det är betydligt billigare per kapacitetsenhet att välja att bygga 
stora koleldade anläggningar än att utöka kapaciteten i små portioner. Däremot 
om det samtidigt råder stor osäkerhet om hur fort efterfrågan växer och vad olika 
bränslen kostar är det inte lika självklart att välja den stora anläggningen. Genom att 
utöka kapaciteten i små portioner genom att lägga till små oljeeldade generatorer får 
anläggningen en flexibilitet men flexibilitet är inte gratis. Det blir därför enligt författarna 
viktigt att veta hur man värderar flexibilitet. Dixit och Pindyck (1994, sid 114) anser 
att optionstekniker lämpar sig väl för sådan värdering. Optionen kan värderas enligt 
options- och prissättningstekniker och företaget kan uppskatta vikten av flexibilitet som 
de små anslutningarna skulle innebära.
När det gäller väg- och järnvägsutbyggnad har Bergendahl och Olsson (2003) i 
en förstudie för Vägverket och Banverket studerat hur man kan hantera osäkerhet i 
byggnadskostnader och trafikutveckling. Författarna finner att det för Banverket och 
Vägverket finns tre typer av beslut med stora och dominerande osäkerheter:
1. Bedömning av senareläggning: Projekt med förväntad snabb men osäker 
    expansion.
2. Användning av etappbyggnad: Projekt med hög trafikvolym idag men med osäker 
    tillväxt på längre sikt.
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3. Kedjeinvesteringar: Projekt för vilka man får full verkan av investeringen först när 
    samtliga länkar har byggts. Här har osäkerhet om trafiktillväxt och 
    byggkostnader en avgörande betydelse.
Bergendahl (2002) har även arbetat fram en real optionsanalys för vägar och järnvägar 
med tillämpning på Citytunneln i Malmö. I denna påpekar han att genomförande av 
investeringar ofta innehåller flera utbyggnadsfaser. Ibland är dessa faser beroende av 
varandra. Till exempel:
1. Etapp B kan inte byggas förrän etapp A genomförts.
2. Två projekt A och B kan byggas var för sig men nyttan av dessa projekt förstärks 
    om och när båda projekten byggts.
3. En tredje situation föreligger när två projekt A och B utesluter varandra 
    ömsesidigt. Man kan inte genomföra projekt A om projekt B genomförs och 
    tvärtom. 
Detta betyder enligt Bergendahl (2002) att val av storlek och tidpunkt för genomförande 
av ett investeringsprojekt påverkar nyttan av investeringen och tillägger att det i många 
fall även kan påverka nyttan av andra investeringar.
Efter den stora bostadsutbyggnaden under 1960-talet i Sverige som skedde kontinuerligt 
och som inte alltid blev så lyckad är det naturligt att man började tänka i andra banor. 
Etappvis utbyggnad av bostadsområden har studerats av Ljungqvist, Jonson och 
Thörnblom (1976). Deras definition av genomförande genom etappvis utbyggnad av 
ett bostadsområde är att ”man fördelar bostadsbyggandet på två i tiden väl definierade 
etapper, en initial etapp där man bygger större delen av det för området planerade 
bostadsbeståndet, varefter man kompletterar området efter en 10-årsperiod med de 
resterande bostäderna. Under initialskedet byggs även områdets serviceanläggningar 
m.m.” Detta förefaller vara en onödigt begränsande definition av etappvis utbyggnad 
av bostäder och är knappast generaliserbar men kan tjäna som exempel på hur man 
dimensionerar serviceanläggningarna efter första etappens behov och förväntar sig att 
man inte behöver komplettera dem till andra etappen. 
Författarna ser de faktorer som kan variera:
– förhållandet mellan initial och kompletteringsetapp
– tidsintervall mellan etapperna
– sättet att lokalisera bebyggelsereservaten inom området.
De tre arkitekternas idé är att etappvis utbyggnad ska kunna användas för att bemästra 
demografiska och försörjningsmässiga problem. 
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I Johansson, Polesie, Schurers (2002) studie av utbyggnad av stadsdelen Eklanda i 
Mölndal visas exempel på etappvis utbyggnad av ett bostadsområde. Området byggdes 
ut i 11 etapper över en period av sju år. Den tolfte etappen sköts på framtiden på grund 
av osäkra markförhållanden. Författarna tar inte närmare upp varken skälen till eller 
effekterna av etappvis utbyggnad. 
Kommunala investeringar är till stor del irreversibla eftersom de är skräddarsydda för 
viss verksamhet och inte utan betydande kostnader kan anpassas till annan verksamhet. 
Det råder också ibland tveksamhet om befolkningsutveckling och demografisk 
utveckling som då skapar osäkerhet kring investeringens storlek och kring tidpunkten 
för genomförandet.
Från de kommunala fallen, som presenterades i kapitel ett framgår att etappvis utbyggnad 
har förekommit i flera fall. I fall 1.4 Förnyelse av spårvägsparken i Göteborg (Segelod, 
1986) skedde en upphandling av 80 spårvagnar. Av dessa skulle 30 levereras omgående 
och därefter hade man en option på ytterligare 50 vagnar att utnyttja vid senare lämplig 
tidpunkt.
Andra fall där etappvis utbyggnad förekommer var tre fall från Sahlin- Anderssons studie 
(1986). Fall 1.5 var ett kulturhus i Umeå, fall 1.6 var en gymnasieskola i Västerås och fall 
1.7 slutligen var ett äldreboende i Nässjö. 
Investeringen i Kulturhus i Umeå etappindelades sannolikt av genomförandeskäl. 
Utbyggnaden indelades i två etapper som delvis tidsmässigt överlappade varandra. 
Etappvis utbyggnad av Gymnasieskolan i Västerås var ett krav från skolöverstyrelsen 
(budgetskäl) men det rådde också osäkerhet kring dimensioneringen av skolan vilket 
sannolikt motiverade utbyggnad i etapper. Äldreboendet i Nässjö omvandlades till 
servicehus och byggdes ut som två delprojekt i två etapper som tidsmässigt delvis 
överlappade varandra. Etappindelningen skedde troligen av genomförandeskäl eftersom 
Nässjö är en mindre kommun med begränsade personella resurser.
2.4.1 Sammanfattning 
Vid investeringar som karakteriseras av irreversibilitet, osäkerhet om behov eller där 
det föreligger budgetrestriktioner kan det förbättra investeringens lönsamhet och 
förutsättningar för genomförande med etappvis utbyggnad
1. Definition av investering genom etappvis utbyggnad: Investeringen delas upp i två 
eller flera steg att genomföra vid olika tidpunkter. (Delar av investeringen skjuts på 
framtiden).
2. Mätning: Jämförelse emellan NPV för alternativ engångsinvestering med 
NPV från investeringens samtliga etapper diskonterade till samma tidpunkt som 
engångsinvesteringen.
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3. Diseconomies of Stage Construction: Föreligger när NPV av engångsinvesteringen 
överstiger NPV för etappinvesteringarna vid tidpunkten för tänkt engångsinvestering.
4. Skäl till etappvis utbyggnad:
– irreversibilitet
– osäkerhet
– Diseconomies of Scale
5. Exempel från litteraturen där genomförande av investering skett med hjälp av 
etappvis utbyggnad har använts inom offentlig verksamhet i framförallt i stora 
kommuner: väg- och järnvägsutbyggnad, bostadsutbyggnad, utbyggnad av kulturhus, 
utbyggnad av gymnasieskola och utbyggnad av servicehus för äldre.
Reflektion:
De allra flesta exempel på genomförande av investeringar med hjälp av etappvis 
utbyggnad inom den reglerade sektorn kommer från stora kommuner men exemplet 
från Nässjö antyder att etappvis utbyggnad kanske också används vid genomförande av 
investeringar i mindre kommuner.
2.5 användning av SkalförStoring, 
SortimentSamordning oCh etappviS utByggnad 
De tre sätten som kan användas vid genomförande av investeringar förefaller bidra till 
att fördelar uppnås och att man vid användning av dessa strategier inom den offentliga 
sektorn kan uppnå förbättrad samhällsekonomisk effektivitet. Även nackdelar av 
användningen kan givetvis uppstå. Tumregler vid användning förekommer när det gäller 
skalförstoring. Innan jag presenterar mina forskningsfrågor visas en sammanfattande 
tabell över baskarakteristika hos de tre strategierna som kan användas vid genomförande 
av investeringar.
79
Tabell 2:1 Tabell över viktiga karakteristika för de tre strategierna skalförhöjning, 
sortimentsamordning och etappvis utbyggnad och deras effekter som framkommit i 
litteraturen. Som framgår av exemplen i tabellen kan olika strategier för att förbättra 
effektiviteten vid genomförande av investeringar förekomma inom samma verksam-
Strategier för stora in-
vesteringar





Definition Att höja skalan i ett pro-
jekt så att en fördubbling 
av output kräver mindre 
än en fördubbling av kost-
naderna innebär att man 
uppnår skalfördelar
Att två eller flera produk-
ter (output) samordnas i 
en produktionsprocess och 
då utnyttjar en gemensam 
input så att kostnaden 
sammantaget blir lägre än 
om dessa output producer-
ats var för sig
Etappvis utbyggnad 
innebär en utbyggnad 
av kapacitet successivt 
över tid för att förbät-
tra eller komplettera den 
ursprungliga investeringen 
och att kapaciteten anpas-
sas efter ny information 
som erhålls. (Val av 
tidpunkt).
Mätning Styrkan i Economies of 
Scale mäts som output 
elasticitet Ec. När Ec är 
mindre än 1 föreligger 
Economies of Scale.
Graden av Economies of 
Scope mäts i procent av 
den kostnadssänkning 
som troligtvis uppstår 
genom den gemensamma 
produktionen
Jämförelse mellan NPV 
för alternativet engångsin-
vestering med NPV från 
samtliga etapper diskon-
terade till samma tidpunkt 
som engångsinvesteringen,
Orsaker och/skäl till
”Economies of Scale, 
Scope and Stage Construc-
tion”
a, De som påverkar kapi-
talkostnaderna per enhet 
ex. fasta kostnader som 
sprids över större output.
b. De som påverkar 
produktionskostnaderna 
per enhet, ex. arbetskrafts-
specialisering.
c. De som påverkar 
kapitalkostnader och 
produktionskostnader per 
enhet, ex. ökad storlek, 
specialisering.
Förekomst av shareable 
input
a. gemensam input kan an-
vändas vid flera tidpunkter
b. odelbar utrustning eller 
fabriksbyggnad
c. värmekälla som räcker 
längre än till en produkt
d. humankapital
e. delning av imaginära 
tillgångar och know-how
Irreversibilitet, osäkerhet 
och Diseconomies of Scale
Diseconomies of Scale, 
Scope and Stage Construc-
tion respective
När Ec är större än 1 När kostnaden som en 
följd av samordningen 
ökar
Föreligger när NPV av 
engångsinvesteringen 
överstiger NPV För etapp-
investeringarna
Tumregler 0.6 faktor regeln
Exempel från litteraturen 










nad, utbyggnad av 
kulturhus, utbyggnad 
av gymnasieskola och 
utbyggnad av servicehus 
för äldre.
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hetsområde. Sortimentsamordning och etappvis utbyggnad förekommer båda inom 
kulturområdet. Såväl skalförstoring som etappvis utbyggnad kan förekomma inom 
skolområdet. Detta betyder inte att de kan förekomma samtidigt utan i varje fall är 
skalförstoring och etappvis utbyggnad oftast varandras alternativ.
Reflektion
Alla tre strategierna som kan användas vid genomförande investeringar förekommer 
inom såväl industriproduktion som distribution och inom offentlig verksamhet bland 
annat inom stora kommuner. En fråga är om även mindre kommuner använder sig av 
och drar nytta av dessa strategier vid genomförandet av sina stora investeringar.
2.6 avStamp inför fortSättningen
I kapitel ett redogjordes för den samhällsekonomiska kontext som kommunala 
investeringar ingår i och om innebörden av samhällsekonomisk nytta. I kapitlet 
behandlades också betydelsen av kontexten för investeringarnas karakteristika. Vid en 
sammanfattning av litteratur om motiv, hantering och finansiering av stora kommunala 
investeringar, så som de genom tolkning av de empiriska fallen från Anderssons 
(1998), Sahlin-Andersson (1986) och Segelods (1986) studier, kunde man vid hantering 
och finansiering identifiera tre effektivitetsskapande strategier vid genomförande av 
investeringar: 1. användning av sortimentsamordning 2. användning av skalförhöjning 
och dimensioneringsval, och 3. förskjutning i tid, val av tidpunkt, etappvis utbyggnad, 
etappindelning. Detta för oss vidare till kapitel två, där de tre strategierna Scale, 
Scope och Stage Construction definieras med hjälp av litteratur från produktions- 
och investeringsteori. Orsakerna till deras användbarhet som effektivitetsfrämjande 
strategier vid genomförande av investeringar liksom effekterna vid deras användning 
behandlas. Diskussionen i litteraturen har i huvudsak utgått ifrån företag och ifrån 
stora offentliga organisationer. Frågan är nu om även mindre kommuner kan dra 
nytta av dessa strategier vid genomförande av stora investeringar i syfte att förbättra 
investeringarnas samhällsekonomiska nytta eller lönsamhet. I kapitel tre redogörs för 
de viktigaste avgränsningarna som görs (ämnesmässigt, rumsligt, volymmässigt och 
tidsmässigt). Forskningsområdet karakteriseras kortfattat och därefter presenteras 
studien syfte följt av de mer precisa forskningsfrågorna. Dessa är indelade efter en 
struktur som sedan används när forskningsfrågorna behandlas för att underlätta för 
läsaren. Kapitlet avslutas med en redogörelse för det tillvägagångssätt som använts för 
att besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet. 
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1   NPV utläses net present value.
2   Chandler (2004, sid. 17) definierar (fritt översatt av mig) Economies of Scale som det resultat i form av minskad enhetskostnad i 
produktionen eller distributionen, som erhålls när skalan höjs hos en produktions- eller distributionsenhet som producerar eller dis-
tribuerar en enstaka produkt. Detta förutsätter att om skalan kan höjas så att enhetskostnaden sänks så måste det finns avsättning för 
den ökade produktionen eller de ökade distributionsmöjligheterna.
3   Baumol, W.J., Panzar, J.C. och Willig, R.D. (1988, sid 21). förklarar begreppet på ett generellt sätt, som följer: ”Scale economies are 
often defined to be present when a k-fold proportionate increase in every input quantity yields a k´-fold increase in output, where 
k´>k>1. Författarna är inte nöjda med denna ”textboks definition” utan fördjupar den se sid. 21-24. Baumol och hans medförfattare 
(sid. 21) beskriver graden av scale economies eller skalavkastningen (S), som att vid kvantiteten y är S = C(y)/yC´(y) = AC(y)/C´(y) (Av-
erage cost)/(marginal cost). Detta visar att skalavkastningen (S) ökar, är konstant eller minskar när S är respektive, större än, lika med 
eller mindre än 1. Författarna anser detta vara ett mer användbart begrepp för Economies of Scale än den nämnda enklare definitionen 
ovan.
4   Chandler (2004, sid. 17), talar om economies of joint production eller distribution men sätter omedelbart likhetstecken mellan dessa 
och Economies of Scope. Fritt översatt lyder hans definition som följer, att Economies of Scope  uppstår genom användning av sådana 
processer inom en enda produktionsenhet eller distributionsenhet som möjliggör produktion eller distribution av mer än en produkt. 
Detta handlar om vilka produkter som lämpar sig för gemensam tillverkning eller distribution vid en gemensam anläggning och där den 
gemensamma användningen medför sänkning av enhetskostnaderna.
5   Pindyck and Rubinfeld, (2005, sid. 241) definierar ”Economies of Scope” som följer: ”In general, Economies of Scope are present when 
the joint output of a single firm is greater than the output that could be achieved by two different firms each producing a single product 
(with equivalent production input allocated between them). Författarna konstaterar att det inte finns något direkt samband mellan 
Economies of Scale and Economies of Scope.
För att kunna skapa en brygga mellan Economies of Scope och Economies of Scale skapade Baumol, W.J., Panzar, J.C. and Willig, R. 
D. (1988, sid 73) ett mått på styrkan (magnitude) hos Economies of Scope som lyder:
”The degree of Economies of Scope at y relative to the product set T is defined as: 
SCT(y)= (C(yT) + C(y(N-T)) – C(y))/C(y)
Thus the degree of Economies of Scope measures the relative increase in cost that would result from a splintering of production of y 
into product lines T and N-T. Such a fragmentation of the firm increases, decreases, or leaves unchanged the total cost as SCT is greater 
than, less than, or equal to zero, respectively.”
Baumol, Panzar and Willig, (enligt ovan, sid. 77.) tar upp källor till Economies of Scope och citerar i det sammanhanget en artikel 
av Hicks, J. R. (1935) Annual Survey of Economic Theory-Monopoly, Econometrica , 3, 1935.” Almost every firm does produce a 
considerable range of different products. It does so largely because there are economies to be got from producing them together and 
these economies consist largely in the fact that different products require much the same overhead.” En annan tanke som Baumol, 
Panzar och Willig (enligt ovan sid. 77) också använder sig av för exemplifiering kommer från en artikel av Clemens: Clemens, E (1950) 
Price Discrimination and the Multiproduct firm,,Review of Economic Studies, 19 No 48, 1950-1951, pp1-11. ”It is a commonplace 
of business practice that the production and sales managers work hand in hand to devise new products that can be produced with the 
company`s idle capacity… .What the firm has to sell is not a product, or even a line of products, but rather its capacity to produce.”
6   Se kapitel 1, fall 1.5.
7   Net Present Value
8   Med transitinvesteringar förstås här transportinvesteringar.
9   Amram och Kulatilaka (1999 sid. 5)  visar att det kan vara fördelaktigt att skjuta val till framtiden. Att skapa optioner eller valmöj-
ligheter. Många strategiska investeringar skapar efter varandra följande möjligheter som ledningen kan anamma. Investeringsmöjlighet-
en kan ses som ett kassaflöde förenat med val.
Noter till kapitel 2
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3. avgränSningar, Syften 
oCh metod
Studiens design bestämmer vad som kommer att studeras, hur det kommer att studeras 
och vilka resultat som kan uppnås. Avgränsningarna bidrar till fokus och effektivitet. 
Syftet styr studien så att forskningsfrågorna besvaras och valt tillvägagångssätt (metod) 
möjliggör att detta kan ske på lämpligt sätt med hänsyn till frågeställningarnas natur. 
Som tidigare framhållits har mindre kommuners hantering och finansiering av stora 
investeringar inte tidigare forskats på från valda utgångspunkter därför betraktar jag 
studien som explorativ. 
3.1 forSkningSområde
Innan jag presenterar mina avgränsningar, mitt syfte och mina forskningsfrågor vill 
jag sammanfatta det som är mitt forskningsområde och det sammanhang det ingår i. 
Mitt intresse är hantering och finansiering av stora investeringar i mindre kommuner. 
Mitt forskningsområde finns inom det svenska samhällssystemet. Detta är dess kontext. 
Ett system där man eftersträvar en expanderande ekonomi. Systemet befinner sig i 
ständig förändring över tid. Systemets ekonomiska gränser är både öppna och slutna 
mot omvärlden. Resurserna inom systemet är knappa. Investeringar genomförs inom 
alla samhällssektorer. Inom detta system allokeras resurser mellan offentlig sektor 
och privat sektor. Resurser omfördelas också mellan olika grupper av invånare. 
Primärkommunerna genomför investeringar dels av allokeringsskäl (marknadsbrister) 
och dels av fördelningsskäl (t.ex. skola för alla). 
Man kan anta att mindre kommuner kan ha svårare att hantera och finansiera stora 
investeringar eftersom de kan ha svårare att uppnå samhällsekonomisk effektivitet när 
resurserna är mindre än i stora kommuner. Det förefaller ändå som om det genomförs 
stora investeringar i mindre kommuner. Jag tänker på exempelvis gymnasieskolor, 
kraftvärmeverk och stadsutbyggnad. Hur gör de då? Ingen förefaller ha studerat närmare 
hur mindre kommuner hanterar och finansierar stora investeringar. Detta ska därför 
undersökas närmare i denna studie. Är det så att de använder sig av särskilda strategier vid 
genomförandet, strategier som har sin grund i produktions- respektive investeringsteori. 
Är det så att de mindre kommunerna använder sig av strategier som Scope, Scale och 
Stage Construction för att uppnå förbättrad samhällsekonomisk effektivitet i sina stora 
investeringar och för att kunna genomföra stora investeringar trots knappa resurser? 
3.2 avgränSningar
En studie ska ha en effektiv resursanvändning och detta åstadkoms bland annat 
genom avgränsningar. Dessa kan också bidra till att studiens fokus blir tydligare men 
i första rummet har de en effektivitetsfunktion. Avgränsningarna i den här studien är 
ämnesorienterade, rumsliga, volymmässiga samt är avgränsningar i tid.
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Den ämnesorienterade avgränsningen innebär att det framförallt är en ekonomisk studie. 
Den fokuserar på mindre kommuner som engagerar sig i stora fysiska investeringar. Den 
är inriktad på hantering och finansiering av investeringsprojekten. Studien fokuserar på 
användning av Scope, Scale och Stage Construction samt förekomsten av Economies 
of Scope, Economies of Scale och Economies of Stage vid genomförandet av stora 
kommunala investeringar. Rumsligt avgränsas studien till samhällsinvesteringar i 
Sverige, närmare bestämt till stora investeringsprojekt bland mindre kommuner i 
Västra Götalandsregionen. Studien avgränsas tidsmässigt dels till perioden 1975/1976 
– 1995/1996 eftersom detta var en period med en utveckling från relativ resursrikedom 
till relativ resursknapphet (med vissa variationer) inom kommunsektorn och dels till 
tiden omkring 2004/2005 då den andra delstudien startades upp. Då rådde det åter 
relativ resursrikedom inom kommunsektorn. Volymmässigt avgränsas studien genom att 
endast mindre kommuner studeras. Med mindre kommuner avser jag kommuner med 
20 000 - 49 999 invånare. Totalt 14 kommuner i Västra Götalandsregionen kommer 
att undersökas. Hur dessa har valts ut och varför de har valts ut redogörs för under 
avsnitt 3.3 som behandlar hur studien metodmässigt har lagts upp. Studien kommer 
att omfatta investeringar där kostnaderna uppgår till minst femtio miljoner kronor 
och som mest uppgår till över en miljard kronor. I de senare fallen är många parter 
inblandade som svarar för olika delar av investeringskostnaderna men kommunen 
styr investeringsprocessen. Med en stor investering avses här ett sådant projekt som är 
ekonomiskt och finansiellt stort. Det är stort i förhållande till den enskilda kommunens 
ekonomi och finansiella förhållanden. En investering i denna studie kan alltså vara stor 
trots att kommunens kostnader är små i förhållande till investeringens totala kostnader. 
Framförallt anses här att en investering är stor när kommunföreträdarna uppfattar och 
pekar ut den som en stor investering jämfört med kommunens övriga investeringar i 
kommunens investeringsbudget.
3.3 Syften
Studiens syftar i första hand till att utmynna i praktisk kunskap. Men syftet är också att 
visa hur teoretisk kunskap om Scope, Scale och Stage Construction faktiskt kan tas till 
vara i praktiken och vilka fördelar detta kan medföra. Den syftar till att skapa kunskap 
om hur mindre kommuner använder strategierna Scope, Scale och Stage Construction 
vid genomförande av stora investeringar och om man därigenom förväntar sig att 
uppnå samhällsekonomisk nytta.. Den syftar även till att skapa kunskap om hur man 
kan identifiera och tolka de fördelar som uppnås när strategierna används. Ingen har 
såvitt känt undersökt detta tidigare när det gäller mindre kommuner. Inte heller har 
man studerat alla tre strategierna samtidigt med de möjligheter till jämförelser som detta 
medför. Studiens syfte är att söka kunskap om hur mindre kommuner hanterar och 
finansierar stora investeringar. Mindre kommuner kan som vi konstaterat i tidigare kapitel 
ha svårigheter att få tillräcklig storlek på sina investeringar för att nå samhällsekonomisk 
lönsamhet. Resurserna kanske inte räcker till för icke-obligatorisk verksamhet och 
investeringarna kan vara för stora för att inrymmas i de årliga kapitalbudgetarna. Om 
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så är fallet är det då tänkbart att de använder sig av strategierna Scope, Scale och Stage 
Construction för att uppnå förbättrad samhällsekonomisk lönsamhet i investeringarna 
och för att få de knappa resurserna att räcka till?
Studiens huvudsyfte är:
- Att söka kunskap om hur mindre kommuner hanterar och finansierar stora 
investeringar. 
Detta huvudsyfte kan delas upp i två delsyften som följer:
delsyfte ett är:
- Att söka kunskap om hur de använder sig av Scope, Scale och Stage Construction 
vid hanteringen och finansieringen av sina stora investeringar och om de gör det i 
syfte att öka den samhällsekonomiska effektiviteten hos investeringen.
delsyfte två är:
- Att söka kunskap om hur man kan identifiera Economies of Scope, Economies 
of Scale och Economies of Stage Construction i form av konsumentfördelar och 
producentfördelar som ett resultat av att strategierna Scope, Scale och Stage 
Construction används och vilka fördelarna är som man förväntar sig att uppnå.
De forskningsfrågor som ställs och som ska besvaras med hjälp av denna studie 
presenteras i nästa avsnitt. 
3.4 forSkningSfrågor
Skalförstoring, sortimentsamordning och etappvis utbyggnad har konstaterats vara 
viktiga investeringsstrategier vid utformning och genomförande av stora investeringar 
inom privat sektor och inom stora kommuner. De bidrar till att förbättra den 
samhällsekonomiska effektiviteten inom investeringssektorn. Studier om användning 
av dessa strategier saknas för mindre kommuner. De mindre kommunerna är många 
och genomför alla stora och betydande investeringar med olika mellanrum. Det 
finns anledning förmoda att även dessa kommuner skulle dra nytta av att använda 
skalförstoring, sortimentsamordning samt etappvis utbyggnad och därmed eventuellt 
uppnå fördelar som bidrar till att den samhällsekonomiska effektiviteten förbättras. 
Eftersom kunskaperna om mindre kommuners investerings- aktiviteter är begränsade är 
det min avsikt att genomföra en explorativ studie (Wallén, 1996) om mindre kommuners 
användning av skalförstoring, sortimentsamordning och etappvis utbyggnad vid 
utformning och genomförande av stora investeringar samt försöka förstå vilka fördelar 
som uppnås genom denna användning. 
De utvalda forskningsfrågorna handlar om effektivitet i hantering och genomförande 
samt förenklad finansiering av stora investeringsprojekt i mindre kommuner. En 
fokusering sker på användning av Scope (sortimentsamordning), Scale (skalförhöjning) 
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samt Stage Construction (etappvis utbyggnad) och om man kan identifiera att man 
uppnår Economies of Scope (sortimentsekonomiska fördelar), Economies of Scale 
(skalekonomiska fördelar) och Economies of Stage Construction (fördelar av etappvis 
utbyggnad). 
Mina forskningsfrågor är:
fråga 1. används Scope, Scale och Stage Construction i mindre kommuner vid utformning 
och genomförande av stora investeringsprojekt och i syfte att uppnå economies of Scope, 
Scale eller Stage Construction?
delfråga 1a. Använder sig mindre kommuner vid genomförande och utformning av stora 
investeringar av Scope (sortimentsamordning), det vill säga att kombinera produktionen 
av flera produkter/tjänster inom samma anläggning eller inom samma projekt för att 
uppnå, skalekonomi och andra samordningseffekter, (Economies of Scope)?
delfråga 1B. Använder sig mindre kommuner vid genomförande och utformning av 
stora investeringar av Scale (skalförhöjning) genom att höja skalan på speciella projekt 
som till exempel fjärrvärmeanläggningar eller avloppsledningar i avsikt att uppnå 
skalekonomiska fördelar (Economies of Scale)?
delfråga 1C. Använder sig mindre kommuner av Stage Construction (etappvis 
utbyggnad) i stället för engångsinvestering vid utformning och genomförande av sina 
stora investeringar för att uppnå fördelar av etappvis utbyggnad (Economies of Stage 
Construction)?
fråga 2. kan man hos mindre kommuner identifiera och tolka förväntade economies 
of Scope, economies of Scale och/eller economies of Stage Construction i form av 
producentfördelar och/eller konsumentfördelar som en effekt av att kommunerna 
använder sig av Scope, Scale eller Stage Construction som strategier vid stora investeringar?
delfråga 2a. Kan man hos mindre kommuner identifiera och tolka förväntade Economies 
of Scope i form av producentfördelar (exempelvis lägre investerings- och driftkostnader 
eller högre prestanda) och/eller konsumentfördelar (till exempel bättre kunskaper, 
bättre hälsa etc.) vid stora investeringar när kommunerna använder sig av Scope som 
investeringsstrategi.
fråga 2B. Kan man hos mindre kommuner identifiera och tolka förväntade 
Economies of Scale i form av producentfördelar (exempelvis lägre investerings- och 
produktionskostnader eller högre prestanda) och/eller konsumentfördelar (till exempel 
lägre priser, tätare trafik etc.) vid stora investeringar när kommunerna använder sig av 
Scale som investeringsstrategi.
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fråga 2C. Kan man hos mindre kommuner identifiera och tolka förväntade Economies 
of Stage Construction i form av producentfördelar (exempelvis lägre räntekostnader, 
lägre produktionskostnader etc.) och/eller konsumentfördelar vid stora investeringar när 
kommunerna använder sig av Stage Construction som investeringsstrategi.
Vill läsaren snabbt komma fram till studiens resultat kan man gå direkt till kapitel sju 
och åtta där forskningsresultaten redovisas. Delfrågorna 1A, 1B och 1C om användning 
av Scope, Scale och Stage Construction besvaras i kapitel sju och delfrågorna 2A, 2B och 
2C om identifiering av förväntade producent- respektive konsumentfördelar besvaras i 
kapitel åtta. 
3.5 hur Ska frågorna BeSvaraS?
Forskningsfrågorna handlar sammanfattningsvis om huruvida mindre kommuner 
använder Scope, Scale och Stage Construction vid utformning och genomförande av 
stora investeringar samt om man kan identifiera de förväntade konsumtionsfördelar 
respektive produktionsfördelar som denna användning medför. Studiens design har 
vuxit fram successivt men det stod tidigt klart att komplexiteten i de frågeställningar 
som var tänkbara gjorde att studier av specifika fall (mindre kommuners hantering och 
finansiering av stora investeringar) lämpade sig bäst för att besvara frågorna. I nästa 
avsnitt redogör jag för mitt tillvägagångssätt för att på ett adekvat sätt söka svar på de 
ställda frågorna. Jag redogör också för hur jag har arbetat för att säkerställa resultatens 
tillförlitlighet.
3.6 metod
Viktigt vid val av tillvägagångssätt är att forskningsfrågorna ska kunna besvaras på ett 
adekvat sätt. I mitt fall betyder det att jag väljer ett systemsynsätt som en viktig del i 
mitt metodsynsätt. Ett sådant synsätt lämpar sig för studier av system och jag önskar, 
som framgår av de inledande kapitlen, studera specifika delar av ett samhällssystem, 
kommunala investeringar och hur kommunerna kan uppnå effektivitet i sina investeringar. 
3.6.1 ett SyStemSynSätt
Enligt Arbnor-Bjerke (1977 sid. 4-5) innefattar olika metodsynsätt olika uppfattningar 
om verkligheten. Ett analytiskt synsätt ser kunskap som individoberoende och därmed 
oberoende av subjektiva upplevelser. Det antar också att helheten är lika med delarna. 
Det förutsätter klara orsak–verkan samband. Systemsynsättet förutsätter att verkligheten 
är så inrättad att helheten inte stämmer överens med summan av delarna. De inbördes 
relationerna mellan helhetens delar får betydelse eftersom de ger utrymme för plus- och 
minuseffekter (synergieffekter). Systemsynsättet förklarar delarna utifrån helhetens 
egenskaper. Jag tänker att vissa av de kommunala investeringarna bestäms av bland 
annat marknadsförhållandena inom samhällssystemet. 
Arbnor-Bjerke (1977) konstaterar också att det tredje synsättet som de tar upp, 
aktörssynsättet förklarar helheten med utgångspunkt i delarna. Man kartlägger de 
88
betydelser och innebörd som aktörer lägger i sina aktiviteter. Synsättet ser verkligheten 
som en social konstruktion.
Min uppfattning är att den socialt konstruerade verkligheten konstruerar begrepp 
som till exempel system som fungerar som objektiva fenomen när vi har etablerat 
kunskap om dem. I den här studien väljer jag att i stort sett bortse ifrån individnivån 
och de individuella aktörerna. De som agerar i den här studien är organisationer, 
närmare bestämt kommuner. Den kunskap som kan uppnås med ett systemsynsätt är 
systemberoende (Arbnor-Bjerke, 1977, sid.7). Att kommunerna hanterar vissa typer av 
investeringar beror på specifika förhållanden i samhället och verkningarna av detta kan 
leda till att kommunerna beter sig på visst sätt i hanteringen av sina investeringar och 
uppnår vissa effekter. 
Det man enligt Arbnor–Bjerke (1977, sid.10) vill uppnå med att använda systemsynsättet 
som metodsynsätt är att kartlägga ”finalitetssamband”. Dessa kallas ibland ”teleologiska 
förklaringar eller beteenden”1. Man söker indikator – effekt samband. Jag vill bland annat 
undersöka om användning av Scope (sortimentsamordning), och Scale (skalförhöjning) 
liksom användning av Stage Construction (etappvis utbyggnad) medför identifierbara 
effekter i form av samhällsekonomiska eller fördelningsmässiga fördelar. Dessa fördelar 
kan vara antingen produktions- eller konsumtionsfördelar.
Arbnor-Bjerke (1977, sid. 73) påpekar att man får hålla reda på om man sysslar med det 
reella systemet eller systemet i sig och modeller av systemet. Så länge man enbart håller 
sig till empirin befinner man sig i det reella systemet. Problemet uppstår när man tar hjälp 
av teori som alltid innebär abstraktioner och därför utgör modeller av en verklighet som 
inte längre är reell i sin modellform. Enligt min uppfattning är detta ett problem som man 
får acceptera eftersom som jag ser det, fördelarna med en pendling mellan empiri och 
teori är större än eventuella nackdelar.
3.6.2 en empiriSk Studie med Både dynamiSkt 
oCh StatiSkt perSpektiv
Eftersom jag önskar undersöka hur kommunerna gör och vad man uppnår måste 
studien vara empirisk eller snarare empirinära. Jag tar mitt avstamp i det empiriska 
materialet men måste för att komma vidare finna teoretiska verktyg. Med hänsyn till 
forskningsproblemens komplexitet har jag använt mig av fallstudier. För att få med 
utveckling över tid som till exempel är viktig för att identifiera etappvis utbyggnad har en 
longitudinell studie genomförts som täcker in 20 år. Den genomfördes i två kommuner. 
En longitudinell studie ger en överblick över den investeringsverksamhet som pågår i en 
kommun och vilka typer av investeringar som förekommer i mindre kommuner. Den 
kan också illustrera hur kommunernas ekonomi och därmed också deras investeringar 
påverkas av samhällsekonomins utveckling. För att kunna veta om de förhållanden som 
rör användningen av Scope, Scale och Stage Construction som rådde i den första studien 
fortfarande gällde, genomförde jag också en momentan studie. Denna omfattade några 
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få år omkring år 2004/2005. Eftersom forskningsfrågorna gällde hur mindre kommuner 
använder sig av Scope, Scale och Stage Construction och vilka effekter de förväntar sig 
var det av intresse att se närmare på hur fler kommuner agerar och kanske också fånga 
upp ännu fler typer av stora investeringar. 
3.6.3 fallStudier
Som framgår av studiens syfte är det ett komplext socialt och samhällsekonomiskt 
problem som ska studeras. För att kunna hantera mer komplexa sammanhang vid 
samhällsekonomiska problem är det vanligt att använda fallstudier. Den främsta 
nackdelen med fallstudier är att det inte går att generalisera statistiskt, eftersom fallen 
ofta är unika i olika avseenden. Däremot kan man som Yin (1989, sid. 38) framhåller 
generalisera genom ”analytisk generalisering”. Med det avser han att tidigare utvecklad 
teori används som guide eller mönster att jämföra det empiriska materialet mot.
Analysenheterna eller fallen utgörs av mindre kommuner. Eftersom det handlar om flera 
fall kallar Yin denna typ av studie för en flerfallstudie (multiple-case design study) (jfr 
Yin, 1989, sid. 46 och 52). Yin skulle nog vidare se den som en kombination av en 
enhetsfallstudie och en ”embedded” flerfallsstudie. Skövde i den momentana studien 
skulle då designmässigt vara en enhetsfallsstudie med en kommun och en investering. 
Studien av Stenungsund skulle däremot ses som en ”embedded” flerfallsstudie (en 
kommun med flera investeringar). Hela studiens design får därför ses som en flerfallstudie 
som utgör en kombination av en enhetsfallstudie och en ”embedded” flerfallstudie.
Vid flerfallstudier söker man jämförelser. Fördelen enligt Yin (1989) med en ”multiple 
design” studie är att den blir robustare. One-case designs enligt Yin (1989) används till 
exempel när man vill studera unika eller ovanliga fall. En enhetsfallsstudie har aldrig 
varit aktuell för min studie. Mitt upplägg är gjort för att möjliggöra jämförelser mellan 
kommunerna. Nackdelen med en flerfallsstudie är enligt Yin (1989, sid. 53) att den kräver 
större resurser framförallt av tid. Det är ostridigt så att det medför en viss tidsutdräkt 
men mitt intresse har varit att nå längre än ett enskilt fall som även med gott teoretiskt 
stöd kan vara svårt att generalisera ens på analytisk väg. Mina forskningsfrågor hade inte 
kunnat besvaras med en one-case design. Yin (1989, sid. 53) talar om ”replication logic” 
för flerfallsstudier. Man förväntar sig att uppnå likartade resultat för alla fallen. Det vill 
säga att de är nära nog kopior av varandra när det gäller resultatet. Om alla fallen visar 
upp likartade resultat anser Yin (1989) att ”replication” eller om man så vill kopiering 
har ägt rum. Jag tänker mig att fallen (tio mindre kommuner sammanlagt från de båda 
studierna) kommer att visa upp likartade effekter i innevarande studie. Med detta avses 
likartade effekter från användning av respektive Scope, Scale och Stage Construction 
vid stora investeringar. Användningen förväntas medföra konsumentfördelar och/eller 
produktionsfördelar av likartade slag. För att kunna konstatera att ”replication” äger 
rum krävs enligt Yin (1989) att fallen jämförs med varandra vilket i denna studie sker i 
tolkningarna i kapitlen sju och åtta.
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Fallen som studeras i denna studie är mindre kommuner och hur de använder Scope, 
Scale och Stage Construction vid genomförandet av sina stora investeringar samt vad 
de uppnår med detta. När fallen väljs ut till en multiple-case studie fordras enligt Yin 
(1989, sid. 53) att man antingen förutsäger likartade resultat eller att olika resultat 
visar sig av förutsägbara skäl. Jag valde storleksmässigt likartade kommuner (sett ur ett 
invånarperspektiv) samt kommuner inom Västra Götalandsregionen som möjligen är 
mer lika varandra än vad de är i förhållande till kommuner i Norrland till exempel. Jag 
förväntar mig att de utvalda kommunerna hanterar sina investeringar på likartat sätt. 
Litteraturens och teorins roll är viktig enligt Yin (1989, sid. 154). Det fordras enligt 
honom ett utvecklat teoretiskt ramverk. Ramverket behövs för att klargöra under vilka 
omständigheter ett visst fenomen troligen återfinns liksom under vilka omständigheter 
det inte uppträder. I innevarande studie finns inte ett från början givet ramverk eftersom 
studiens design inte var helt klar från början. Det innebär att ett ramverk växer fram 
successivt. I studien föregår empirin ramverket men det krävs en initial förförståelse. 
Mindre kommuner förutsätts i min studie ha särskilda problem med att genomföra 
stora investeringar om man jämför med större kommuner. Genom att studera den reella 
hanteringen vill jag identifiera vilka strategier de faktiskt använt. Denna identifiering 
når jag genom att pendla mellan empiri och litteraturstudier för att slutligen finna mina 
svar med hjälp av produktionsteoretisk litteratur (om Scope och Scale) och litteratur om 
investeringar (om Stage Construction).
3.6.4 två delStudier
Studien är som redan framhållits uppdelad i två delstudier, en dynamisk och en statisk. Jag 
upprepar. Den första delstudien är ”longitudinell” och omfattar studiet av stora projekt i 
Lerum respektive Stenungsunds kommuner under tjugo år (åren 1976-1995). Den andra 
delstudien är av mer ”momentan” och aktuell karaktär med fjorton utvalda kommuner 
och med projekt från tiden omkring år 2004. Med fall (eller tolkningsenhet) avses i studien 
de olika kommunerna som studeras. Varje kommun utgör ett fall. I den longitudinella 
studien förekommer två fall och i den momentana studien nio fall (fem av de fjorton 
kommunerna i denna studie saknade stora investeringar vid intervjutidpunkterna). Ett 
fall förekommer i båda studierna (Lerum), beroende på att det även förekom en stor 
investering i Lerum när den momentana studien gjordes. I den longitudinella studien 
finns inom varje kommun flera stora investeringar som kan ses som delfall inom de två 
huvudfallen. I den momentana studien förekommer bara en investering per kommun 
vilket gör att fallet blir homogent. I denna senare studie är det likheter och skillnader 
mellan kommunernas hantering av investeringarna som kan vara intressant.
Den ”longitudinella studien” fokuserar som redan nämnts på de båda västsvenska 
kommunerna Stenungsund och Lerum. Stenungsund och Lerum är mindre kommuner 
i Göteborgs närhet. De är olika varandra men det finns också många likheter mellan 
de båda kommunerna. Lerum och Stenungsund valdes ut eftersom deras finansiella 
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situation 1995 skilde sig åt på ett fundamentalt sätt. Lerum hade synnerligen goda 
finansiella förhållanden medan Stenungsund fick begära hjälp av staten för att komma 
ur den finansiella kris som hade utvecklat sig i kommunen. Avsikten med att studera 
kommunernas motiv, hantering och finansiering av stora projekt över en längre tidsperiod 
är att jag hoppas kunna se processer och prioriteringar tydligare än om man studerar en 
kommuns investeringar vid ett enda tillfälle. Genom att studera två kommuner över 
samma tidsperiod räknar jag med att vissa skillnader respektive likheter framträder i 
hantering och finansiering av de stora investeringar, som kan identifieras och tolkas. 
Den ”momentana” studien ska ses som en utvidgning av den föregående studien. Tanken 
med denna studie är att söka efter fler kommuner och fler typer av projekt än vad som har 
lyfts fram i den första studien, men att här inte studera kommunernas agerande annat än 
relativt momentant. För att bättre kunna jämföra de olika kommunerna med varandra 
valdes de fjorton kommuner ut, som mest liknar varandra, och som liknar Lerum och 
Stenungsund, storleksmässigt. Alla finns i SCB:s finansstatistikgrupper över kommuner 
med 20 000 - 29 999 invånare respektive 30 000 - 49 999 invånare den 31 december år 
2004.2 Stenungsund finns inom gruppen med det lägre invånarantalet och Lerum inom 
gruppen med det högre invånarantalet. Samtliga utvalda kommuner finns inom Västra 
Götalandsregionen och också relativt nära Göteborg vilket är en ekonomisk/praktisk 
aspekt för studien. De fjorton utvalda kommunerna är Skövde, Kungälv, Lidköping, 
Vänersborg, Lerum, Alingsås, Partille, Mark, Härryda, Falköping, Ale, Mariestad, 
Stenungsund och Ulricehamn. 
3.6.5 källor/data för reSpektive Studie
den longitudinella studien (lerum – Stenungsund)
För att identifiera investeringar i Lerum och Stenungsund för tiden 1976 – 1995 
genomfördes intervjuer på plats med ledande politiker och tjänstemän i de båda 
kommunerna. Ledande kommunalråd, kommunens oppositionsråd, kommundirektören 
i Lerum och den administrativa chefen i Stenungsund samt respektive kommuns 
ekonomichefer intervjuades under våren 1996. Frågeformulär användes men frågorna 
var öppet formulerade för att de intervjuade skulle känna sig fria att utveckla sina tankar. 
Jag bandade intervjuerna och skrev ut dem för att kunna återgå till materialet så många 
gånger som det krävdes.
Studien hade vid denna tidpunkt en vidare finansiell inriktning än vad som senare 
blev fallet och det präglar intervjuunderlaget (se bil. 1). Genom intervjuerna men 
också i dokumenten identifierades primärt de stora investeringarna under den 
studerade perioden i respektive kommun. Investeringarna skulle ha en inte oväsentlig 
betydelse för kommunernas ekonomi och skulle vara större än respektive kommuns 
normalinvesteringar. När investeringarna hade identifierats gick jag igenom protokoll 
och andra dokument från de tjugo åren för att söka efter kompletterande information. 
Jag valde att i första hand koncentrera mig på fullmäktigeprotokollen trots att de ofta 
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är knapphändiga, men de har den egenskapen att de innehåller det sista beslutet i en 
lång ärendekedja. Man kan förmoda att fullmäktigebeslut kommer att genomföras i 
kommunen. De intressantaste protokollen kopierade jag och sparade för att jag skulle 
kunna återvända till dem senare.
I Stenungsunds fall studerade jag även budgetprotokoll. I Lerum kunde äldre 
budgetprotokoll inte lokaliseras. Jag tog del av boksluts- och årsredovisningsdokument för 
att finna information om de stora investeringarna. I boksluten från början av den studerade 
perioden redogjordes inte för enskilda investeringar eftersom årsredovisningarna då var 
knapphändiga och huvudsakligen bestod av siffror men de utvecklades efter hand till 
kompletta årsredovisningar med förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkningar 
samt finansieringsanalyser och med redogörelse för redovisningsprinciper vilket gav 
bättre information och större tydlighet och stringens i dokumenten. Jag sökte även 
igenom respektive kommuns bostadsstiftelsers och bostadsaktiebolags årsredogörelser 
efter fakta och information om de stora investeringarna. I Lerum saknades 
bostadsbolagets årsredogörelser för perioden 1983-1988. Lerum hade däremot ett 
klipparkiv för tidningsartiklar om händelser i kommunen under perioden 1973 – 1995 
där viss kompletterande information kunde återfinnas. För bakgrundsinformation om 
kommunen fanns flera lokala beskrivningar. För Stenungsund var den intressantaste 
källan Hallvarsson och Selanders bok ”Stenungsund” (1974). Boken presenterade en 
analys som hade beställts av kommunen och de petrokemiska företagen till kommunens 
10 års jubileum som industrisamhälle. Den gav mig en bra bakgrundsbild för min studie. 
En motsvarande informationskälla om Lerum var Birgitta Leufstadius bok ”Lerums 
kommun 25 år” 1969 – 1994 (1994). Sättet att använda olika metoder för datainsamling 
eller information kallas triangulering (Merriam, 2011, sid 85, Denzin (1970, sid. 301). 
Meningen med trianguleringen är att olika insamlingsmetoder kan utjämna varandras 
starka och svaga sidor (Merriam, 2011, sid 85). Att använda flera olika typer av 
datakällor som kan kontrolleras och bekräftas mot varandra, bidrar till att förstärka 
tillförlitligheten hos det insamlade materialet (Yin, 1989, sid. 97). Triangulering stärker 
både reliabiliteten och den inre validiteten (Merriam, 2011, sid. 183).
”den momentana studien” av fjorton västsvenska kommuners stora investeringar.
För att identifiera om kommunerna hade stora pågående projekt telefonintervjuades 
ekonomicheferna i respektive kommun. Ekonomicheferna blev uppringda och tillfrågade 
om de ville delta i en, cirka en timma lång telefonintervju, vilket samtliga var villiga att 
göra. Tidpunkt bestämdes för när jag skulle ringa upp nästa gång och genomföra intervjun. 
Intervjuformuläret översändes under mellantiden med en kort presentation av projektet. 
Frågeformuläret finns i bilaga 2. Dessa intervjuer genomfördes under ett par månader 
hösten år 2005. Intervjuerna spelades inte in, utan svaren antecknades för hand och skrevs 
sedan ut på dator omedelbart eller påföljande dag. Genom intervjuerna identifierades de 
kommuner som hade stora pågående projekt, eller de som hade nyss avslutade stora 
projekt respektive stora projekt under uppstart. Jag utgick ifrån ekonomichefernas 
uppfattningar om vad som var en stor investering för kommunen. Sedan sökte jag mig 
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vidare via internet och samlade in data om projekten via kommunernas hemsidor eller via 
de kommunala bolagens hemsidor. Även i kommunernas årsredovisningar för år 2004 
och 2005 fanns viktig information om deras aktuella stora investeringar. Jag bedömde 
att data från kommunernas och de kommunala bolagens hemsidor hade hög reliabilitet 
och trovärdighet vilket också gällde information ur de kommunala årsredovisningarna. 
3.6.6 tillvägagångSSätt – en framväxande deSign
En första ansats
Det har varit en resa med många avbrott. Resan började redan 1995 när jag intresserade 
mig för kommunal finansiering och kommunala finanser. Det var ekonomiskt kärva 
tider för kommunerna men det som var förvånande var att det såg mycket olika ut i 
olika kommuner. Jag ställde mig då frågan: Hur kommer det sig att två kommuner som 
inte är alltför olika varandra vad gäller invånarantal kan utveckla så olika finansiella 
situationer? Jag hade de båda mindre kommunerna Lerum och Stenungsund i åtanke. 
Lerum hade år 1995 en mycket stark finansiell situation medan Stenungsunds situation 
var extremt svag, en av de svagaste i landet En fundering jag hade var om det fanns 
stora händelser som till exempel stora investeringar som hade lett fram till dessa stora 
skillnader och att man möjligen hanterade och finansierade sina investeringar på olika 
sätt. Eftersom finansiella förhållanden är komplexa fenomen såg jag fallstudier som den 
bästa vägen att studera detta. Ett finansiellt läge eller situation utvecklar sig oftast inte 
över en natt utan tar lång tid att realisera. Jag beslöt därför att studera Lerums och 
Stenungsunds finansiella utveckling och stora finansiella händelser under en tjugoårs 
period bakåt i tiden. Det skulle bli en longitudinell studie. På så vis skulle man också 
kunna följa investeringsbilden över tid. 
Från källmaterial till primärempiri
Källmaterialet för empirin om Lerum och Stenungsund (den longitudinella studien) 
samlades in stegvis:
1. Intervjuer genomfördes med ledande tjänstemän och ledande politiker i de båda 
kommunerna.
2. Via intervjuerna identifierades särskilt intressanta perioder ur finansiell synpunkt 
i respektive kommun samt vilka stora investeringar som gjorts under de 20 år som 
studerades.
3. För att finna finansiella beslut och beslut om stora investeringar gick jag igenom 
kommunernas kommunfullmäktige protokoll. Mina iakttagelser stämde jag av mot 
intervjuerna. Jag samlade även in budgetprotokoll men dessa fanns inte tillgängliga för 
alla år i Lerum, vilket gjorde dem mindre intressanta. Dessa har jag inte använt mig av 
i innevarande studie. Den tredje typen av dokument som jag samlade in var de båda 
kommunernas årsredovisningar samt vissa av de kommunala bolagens årsredovisningar.
4. Utifrån dessa dokument upprättade jag balans- och resultaträkningar för hela perioden 
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för de båda kommunerna samt även finansieringsanalyser. Som sammanfattning gjorde 
jag en sådan redovisning för respektive kommun som om det hade handlat om ett 
enda långt år. Detta gav mig en god siffermässig överblick över de båda kommunernas 
finansiella utveckling.
5. Tillsammans med ytterligare empiri insamlat från pressklipp och böcker sammanställdes 
empirin från fullmäktigeprotokollen, budgetar och årsredovisningar. Jag skrev samman 
materialet i kronologisk ordning för respektive Stenungsund och Lerum. När jag kommit 
så här långt och jag hade såväl en siffermässig som en verbal sammanställning av empiri 
avbröt jag arbetet utan att någon analys av materialet kommit till stånd annat än den 
mycket empirinära tolkning som ägde rum när jag skrev samman källmaterialet till en 
sammanhängande berättelse. Skälet till avbrottet var av privat natur.
Vidareutveckling av studien – insnävning av syfte
År 2004/2005 återupptogs projektet. Den tidigare insamlade empirin från Lerum 
och Stenungsund var så rik på infallsvinklar att den fortfarande var användbar. Den 
var mycket omfattande eftersom min ambition hade varit att nå en bred förståelse av 
finansiell utveckling. Den hade också gett mig en god förförståelse av finansiell utveckling 
ur ett praktiskt perspektiv. Jag avgränsade nu projektet till att ha fokus på mindre 
kommuners stora investeringar. Stora investeringar ger stora svängningar i kommuners 
kassaflöden. Mindre kommuner kunde förväntas ha problem med stora investeringar 
på grund av begränsad folkmängd och därmed begränsade finansiella resurser. Syftet 
vidareutvecklades till att undersöka hur mindre kommuner kunde genomföra stora 
investeringar trots begränsade resurser. Det tidigare sammanställda källmaterialet från 
Lerum och Stenungsund skulle kunna användas även med denna ändrade inriktning. 
Materialet återanvändes på så sätt att den sammanställning som tidigare gjorts lästes 
igenom noggrant och alla investeringstillfällen och omständigheter runt investeringarna 
markerades. De två kommunerna blev mina huvudfall och deras stora investeringar blev 
delfall. Jag återvände även till en del av de insamlade dokumenten för att komplettera 
information om investeringarna. Men innan jag sammanställde ny empiri behövde jag 
förstå mera om motiven till kommunala investeringar. Här kunde basempirin inte hjälpa 
mig direkt utan jag behövde söka mer förståelse via litteraturstudier.
Till teorin – litteraturstudier - indelningsgrund
Jag sökte mig till teori om public finance. Jag ville förstå varför kommuner engagerade 
sig i investeringar överhuvudtaget och varför denna verksamhet inte lämnades till privat 
sektor. Hos Musgrave and Musgrave (1989) fann jag, att bland annat deras förklaringar 
om marknadsbrister respektive fördelningsaspekter var viktiga bakomliggande skäl till 
offentlig finansiering. Även Marglin (1969) bidrog till min förståelse av övergripande skäl 
som kunde förklara varför kommuner engagerar sig i och investerar i vissa verksamheter. 
Detta är allmän och övergripande akademisk teori men jag önskade också finna teori 
eller akademiska studier som behandlar konkreta förhållanden i svenska kommuner. Tre 
studier med olika fall som omnämnts i tidigare kapitel, Andersson (1998), Segelod (1986) 
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och Sahlin-Andersson (1986) framstod som särskilt intressanta eftersom de behandlar 
stora investeringar i svenska kommuner delvis genom fallstudier. I Sahlin–Anderssons 
(1986) studie förekommer två mindre kommuner men i övrigt var kommunerna i de tre 
studierna stora kommuner.
Genom mina litteraturstudier fann jag att man bör ha de övergripande bakgrundsmotiven 
till kommunala investeringar klart för sig för att kunna förstå hur stora investeringar 
hanteras och finansieras i kommunal regi och som kan avvika från om investeringarna 
skulle genomförts i privat regi. Litteraturen om ”public finance” liksom Andersson (1998) 
förklarar exempelvis hanteringen av investeringar med fallande styckkostnader och hur 
finansieringen av dessa bör hanteras. De förklarar också hanteringen och finansieringen 
av skolinvesteringar, där fördelningsmotiv förekommer eller stadsutbyggnad, där det 
kan finnas avgränsningsproblem (free-rider problemet) som försvårar en finansiering i 
privat regi. Teorin förklarar varför dessa typer av investeringar genomförs på det sätt 
de görs i kommunal regi. Jag insåg också att det skulle föra arbetet framåt om jag 
delade in kunskap om investeringar i kunskap om motiv och kunskap om hantering av 
investeringar. Hantering (management om man så vill) täcker alla aspekter av hur man 
befattar sig med en investering från första tanke till dess att den ekonomiska livslängden 
är nådd och investeringen är avvecklad. Jag fann dock att finansieringen var en så viktig 
och speciell del av hanteringen att jag ville skilja ut den som en särskild del. På så vis hade 
jag fått en indelningsgrund som mina delfall kunde organiseras efter för att bli hanterbara 
och jämförbara. Materialet om mina fall delades för varje fall upp i en motivdel, en 
hanteringsdel och en finansieringsdel.
Åter till empirin – sammanställning och utvidgning – nytt empiriskt underlag 
Jag sammanställde nu materialet från Lerum och Stenungsund för respektive kommun 
och varje investering organiserades i tre delar, det vill säga i en motivdel, en hanteringsdel 
och en finansieringsdel. Eftersom tio år hade förflutit sedan materialet till den finansiella 
studien om Lerum och Stenungsund samlades in övervägde jag om investeringsbilden i 
kommunerna hade ändrats. Det kunde ha tillkommit nya typer av investeringar, andra 
kunde ha försvunnit och hanteringen kunde ha ändrat sig. Jag beslöt därför att som 
komplement till den longitudinella studien med Lerum och Stenungsund som jag höll 
på att utforma även skapa mig en mera momentan bild av investeringsaktiviteter i 
några kommuner. Jag valde ut förutom Lerum och Stenungsund (på nytt) ytterligare 
tolv kommuner i samma storleksgrupper vad gällde invånarantal som Lerum och 
Stenungsund. Det blir fjorton kommuner totalt. För att spara tid valde jag att genomföra 
telefonintervjuer med ekonomicheferna i dessa fjorton kommuner. Min avsikt var att 
utröna vilka stora investeringar som nyss avslutas, var pågående eller just påbörjats i 
dessa kommuner. 
Fem av de fjorton kommuner saknade vid intervjutidpunkten aktuella stora investeringar. 
I nio kommuner fanns nio stora investeringar det vill säga en investering i vardera av de 
nio kommunerna. Det insamlade materialet organiserades på samma sätt som i Lerum 
96
– Stenungsundsstudien. Jag delade in varje investering i motivdel, hanteringsdel och 
finansieringsdel där insamlade data skrevs in. Detta skrevs sedan samman för att ge en 
bild av varje investering för sig. Genom att göra så kunde investeringarna lättare jämföras 
med varandra. Dessa sammanskrivningar kan kanske betraktas som råtolkningar eller 
lågabstrakta tolkningar3 med Alvesson och Sköldbergs (1994 sid. 326) språkbruk. Detta 
nya empiriska material kan enligt deras tankesätt användas vidare för ytterligare mer 
eller mindre systematiska tolkningar som styrs av inflytande från akademiska teorier.
Nu förelåg en longitudinell studie och en momentan studie. I den longitudinella studien 
fanns två mindre kommuner med 17 stora investeringar genomförda över tjugo år. I 
den momentana studien fanns det 9 mindre kommuner med var sin stor investering alla 
aktuella omkring år 2005. Lerums kommun fanns med i båda studierna (Stenungsund 
hade ingen stor investeringen vid tidpunkten omkring år 2004/2005). Alla investeringar 
var indelade i motivdel, hanteringsdel och finansieringsdel.
Detta material bildar nu ett nytt empiriskt underlag för den fortsatta studien. Materialet 
var mycket aspektrikt och omfångsrikt. Studien behövde fokuseras ytterligare. Men jag 
hade fått en bra fördjupad förståelse av vilka motiv som förelåg vid olika investeringar. 
Jag hade också fått en uppfattning om att ansträngningar gjordes i kommunerna för att 
effektivisera genomförandet av investeringar och även effektivisera finansieringen. Detta 
intresserade mig särskilt hur just de mindre kommunerna gjorde för att utforma och 
genomföra sina stora investeringar i syfte att öka investeringarnas samhällsekonomiska 
lönsamhet eller effektivisera fördelningen. Jag såg att Scope, Scale samt Stage 
Construction framträdde som strategier som används vid genomförande av de allra 
flesta av de investeringar som förekommer i mitt empiriska material. Det blev därför 
naturligt att jag sökte mig till produktionsteori (scope och scale) och investeringsteori 
(stage construction) för att finna teoretiska ingångar till det empiriska materialet.
Åter till teori – fokusering på skalhöjning, samordning och etappvis utbyggnad 
– slutligt fastställda forskningsfrågor och slutligt syfte
Jag sökte mig till Chandler (2004) för att förstå betydelsen av och vilka effekterna kunde 
bli av att använda Scale och Scope som investeringsstrategier. När det gällde Scale kunde 
jag också gå tillbaka till Andersson (1998) och hans resonemang om investeringar med 
avtagande styckkostnader och även Bohm (1996) som förde resonemang som anknöt till 
Scale. Scale och effekterna av Scale har studerats inom många områden medan Scope 
inte studerats lika frekvent trots att Scope kan generera både skaleffekter och andra 
synergieffekter. Stage Construction är framförallt ett medel att hantera osäkerhet och 
irreversibilitet men det används också för att hantera knappa resurser vare sig det gäller 
personella resurser eller finansiella sådana till exempel budgetrestriktioner. Här sökte jag 
mig till Marglin (1963), Bohm (1996) och till Amram och Kulatilaka (1999) i första hand 
för att förstå fördelarna med tillvägagångssättet och hur den etappvisa utbyggnaden 
skulle kunna förbättra investeringens lönsamhet. Nu hade jag tre verktyg att tolka det 
empiriska materialet med: Scope, Scale, Stage Construction och deras effekter: Economies 
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of Scope, Economies of Scale och Economies of Stage Construction. Det var dags att låsa 
fast forskningsfrågorna och fastställa studiens definitiva syfte. Studiens syfte som redan 
har presenterats under avsnitt 3.3 är att besvara forskningsfrågorna genom att tolka 
empirin med hjälp av de teoretiska modellerna. Syftet är att vinna kunskap om mindre 
kommuners användning av Scope, Scale och Stage Construction vid utformning och 
genomförande av stora investeringsprojekt och identifiera effekter som uppnås. Det vill 
säga att identifiera och tolka Economies of Scope, Scale och Stage Construction i form av 
konsumentfördelar och producentfördelar för att få kunskap om hur samhällsekonomisk 
effektivitet och effektiv fördelning kan skapas.
tillbaka till empirin – upprepade tolkningar genom jämförelser 
på empirisk/teoretisk nivå
Det empiriska underlaget från de sammanställningar som nämnts tidigare bearbetade 
jag nu ytterligare med tydligare fokus på användning av Scope, Scale och Stage 
Construction vid utformning och genomförande av de stora investeringarna. Men 
mycket från fallbeskrivningarna behöll jag som kontext för att vidga förståelsen av 
investeringsaktiviteterna. Investeringarna från Lerum, från Stenungsund och från 
kommunerna i den momentana studien presenteras i var sitt kapitel. Fallstudierna 
omarbetades för dessa kapitel för att tydligare framhäva de fenomen som jag sökte med 
mitt teoretiska raster. Varje delfall (i den longitudinella studien) respektive varje fall (i 
den momentana studien) avslutas med en sammanfattning av användningen av Scope, 
Scale och Stage Construction samt sker viss identifiering av de effekter som kunde iakttas. 
Vart och ett av de tre empirikapitlen innehåller nu för varje investering en avdelning 
med ”bastolkad”4 empiri följt av en kort sammanfattning av denna grundanalys. 
Grundtolkningen är utgångspunkt för fortsatt tolkning i kapitlen sju och åtta. Tolkningarna 
i dessa kapitel följer forskningsfrågorna. I kapitel sju besvaras forskningsfråga ett och i 
kapitel åtta besvaras forskningsfråga två. Detta sker genom att empirin bearbetas med 
hjälp av teoretiska ingångar huvudsakligen från de områden, kring Scope och Scale och 
Stage Construction och dessa strategiers effekter, som presenterades i kapitel två.
I kapitel sju tolkas med hjälp av teoretiska impulser användningen av Scope, Scale och 
Stage Construction. Dessa tre investeringsstrategier blir kapitlets huvudteman. Samtidigt 
grupperas investeringarna inom investeringsområden. Dessa investeringsområden blir 
i presentationen underordnade strategierna och investeringarna hamnar på den lägsta 
nivån. På detta vis skapas en översikt över hur Scope, Scale och Stage Construction 
används och det ger en möjlighet till jämförelse mellan likartade och olikartade 
investeringar. Tolkningarna sammanfattas under avsnitten 7.4 - 7.7.
I kapitel åtta fortsätter tolkningen av empirin med fokus på identifiering och tolkning 
av effekter. Detta sker dels genom att med hjälp av motiven och dels genom att med 
hjälp av kostnadspåverkande faktorer från litteraturen tolka empirin om hantering och 
finansiering av de stora investeringarna. Teman vid tolkningen blir som en naturlig följd 
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av kapitel sju därför Economies of Scope, Economies of Scale och Economies of Stage 
Construction. Det som eftersöks är de konsumentfördelar respektive producentfördelar 
som är effekter av använd investeringsstrategi och som framträder i empirin i kapitlen 4-6 
men som också berörs i diskussionerna i kapitel sju. Tolkningens två delar sammanfattas 
i avsnitten 8.5 – 8.65 (svar del ett, med tolkningsnyckel motiv) och i avsnitten 8.11 - 
8.12 (svar del två, med tolkningsnyckel kostnadspåverkande faktorer). Dessa avsnitt 
tillsammans besvarar forskningsfråga två.
I det nionde och avslutande kapitlet ges en kort sammanfattning av hur syftet har uppnåtts 
och av studiens kunskapsbidrag i praktiskt och teoretiskt avseende. Studien syftar inte till 
att komplettera de produktionsteoretiska – och investeringsteoretiska modellerna men 
däremot breddar den förståelsen av de teoretiska modellernas användningsområden. 
Studiens generaliserbarhet berörs. Jag diskuterar också den succesivt tolkande metod 
som jag använt och hur den har bidragit till att syftet uppnåtts. Här fokuserar jag också 
på fortsatt forskning när det gäller att förstå hur effektivitet vid offentliga investeringar 
kan uppnås. 
3.7 StudienS fortSatta uppläggning
Tidigare ställdes två forskningsfrågor. Den första frågan som ska besvaras är om mindre 
kommuner använder sig av Scope (sortimentsamordning) och Scale (skalökningar) samt 
Stage Construction (etappvis utbyggnad) vid utformning och genomförande av stora 
investeringsprojekt och om så är fallet gör de detta för att uppnå effekter i form av 
Economies of Scope, Scale och Stage Construction. Den andra frågan blir då om det hos 
mindre kommuner går att identifiera dessa förväntade effekter i form av: 
a. Producentfördelar (lägre investerings- och driftskostnader eller högre prestanda) och
b. konsumentfördelar (t.ex. bättre kunskaper, bättre hälsa etc.)
I de följande kapitlen kommer de utvalda mindre kommunernas hantering och finansiering 
av stora investeringar att presenteras och tolkas i syfte att besvara forskningsfrågorna. 
Först behandlas den longitudinella studien därefter den momentana studien och därefter 
sker tolkning i kapitel sju och åtta. Studien resultat presenteras i kapitel nio och där 
diskuteras också studiens kunskapsbidrag.
Kap. 4. ”Den longitudinella studien”, delstudie 1:1 Stenungsunds stora investeringar. 
Fallbeskrivningar.
Kap. 5. ”Den longitudinella studien”, delstudie 1:2 Lerums stora investeringar. 
Fallbeskrivningar.
Kap. 6. Den momentana studien om nio (från början fjorton) västsvenska kommuners 
investeringar, delstudie 2: Nio kommuners stora investeringar. Fallbeskrivningar.
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Kap. 7. Scope including Scale, Scale och Stage Construction – tre strategier vid stora 
investeringar i mindre kommuner.
Kap. 8. Identifierade förväntade konsumentfördelar och producentfördelar.
Kap. 9. Resultat, slutsatser, kunskapsbidrag och fortsatt forskning
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Noter till kapitel 3
1   Sådana beteenden som styrs eller ser ut som de styrs av ett framtida önskat tillstånd (Arbnor-Bjerke, 1977).
2   Den kommunala finansstatistiken från SCB hade till och med 2004-12-31 en indelning av kommunerna efter folkmängd. Indelningen 











Stenungsund återfanns i kategorin 20 000- 29 999 invånare och Lerum i kategorin 30 000-49 999. För att ta reda på vilka andra 
kommuner inom Västra Götaland som fanns i dessa båda befolkningsintervall använde jag mig av SCB:s befolkningsstatistik över 
folkmängden. 
3   Som jag i fortsättningen kallar för ”bastolkning”.
4   Jfr Alvesson och Sköldberg (1994 sid. 326) begrepp råtolkningar eller lågabstrakta tolkningar.
5   Se även bil. 4.
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4. StenungSundS Stora inveSteringar
I detta kapitel presenteras och tolkas hur Stenungsund hanterade och finansierade sina 
stora investeringsprojekt under åren 1975 – 1995. Redovisningen är indelad i avsnitt 
om motiv, hantering och finansiering. I kapitlet görs även en första tolkning utifrån 
förförståelsen om sortimentssamordning (Scope), skalförstoring (Scale) och etappvis 
utbyggnad (Stage Construction) som utgör mina speciella läsglasögon. I Stenungsund 
identifierades nio stora investeringar: gymnasium samt sim- och idrottshall, Strävlidens 
avloppsreningsverk Stenungestrand, Stenungs torg, kulturhuset Fregatten, fjärrvärme 
samt spillvärmeprojektet, byggnation i Getskär, förvärv av bostadsrättsföreningen 
Fridhem och slutligen renovering av områdena Kopper 1 och 2. De tre sist omnämnda 
investeringarna har valts bort eftersom de är minst och saknar relevans i förhållande till 
studiens syfte att undersöka om kommunen använder samordning, skalförstoring eller 
etappvis utbyggnad som strategier. Getskär kan också sägas ha utgjort ett Stenungestrand 
i mindre skala. De väsentliga investeringarna i Stenungsund presenteras under avsnitt 4.1. 
 
4.1 hantering oCh finanSiering
Investeringarna kommer att presenteras en efter en med indelning i avsnitt om 
motiv, hantering och finansiering. I slutet av kapitlet görs en kort sammanfattning av 
investeringarna efter samma mönster.
4.1.1 gymnaSium Samt Sim- oCh idrottShall 
Motiv
Den mest omfattande obligatoriska uppgift som staten delegerar till kommunerna är 
skolväsendet. Kommunerna är huvudmän för grundskola, gymnasieskola, särskola och 
vuxenutbildning (Lindqvist, 1993, sid. 199). Enligt Andersson (1998, sid. 74). uttrycker 
portalparagrafen i den svenska skollagen att alla barn oavsett kön, bosättningsort 
eller sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning inom det 
offentliga skolväsendet. Detta ger enligt Andersson uttryck för ett fördelningsmål. Alla 
barn även från resurssvaga miljöer ska ha tillgång till god utbildning men också få 
möjligheter att umgås över sociala gränser så att segregering motverkas. Det har också 
visats att ungdomar som får utbildning och kunskaper skapar positiva externa effekter så 
att samhället i stort drar nytta av deras utbildning (Andersson, 1998, sid. 84).
Kommunen växte oerhört snabbt vid den här tiden och hade byggt ut sina grundskolor 
(Hallvarsson och Selander, 1974, sid. 59). Kommunen planerade för att tillhandahålla 
gymnasieutbildning för kommunens elever i linje med statliga önskemål (Andersson, 1998, 
sid. 73). och efter kommunala behov (Hallvarsson och Selander, 1974, sid. 59). Man ville 
höja utbildningsnivån i kommunen och anpassa vissa delar av utbildningen till industrins 
behov.1 Kommunen ville också möjliggöra för ortens ungdomar att gå på gymnasium 
i hemkommunen utan att behöva pendla till framförallt Kungälv (Hallvarsson och 
Selander 1974, sid. 59). Samtidigt ville man främja elevernas idrottsintresse och hälsa. 2 
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Man planerade därför för att bygga ett komplex av gymnasium kombinerat med en sim- 
och idrottshall (Hallvarsson och Selander, 1974, sid. 59). Detta var ett sätt att uppnå 
synergieffekter genom att verksamheter som utbildning och idrott kompletterar varandra 
på ett naturligt sätt. På kvällarna fick idrottsföreningar och allmänhet möjligheter att 
använda anläggningen vilket kan bidra till förbättrad folkhälsa.
hantering - samordning med skalförhöjning samt etappvis utbyggnad 
(Scope including Scale and Stage Construction)
Byggnation av gymnasium tillsammans med sim- och idrottshall på Nösnäs hade av 
ekonomiska skäl skjutits upp i fler år men under år 1975 skulle byggnationen påbörjas. 
Investeringen kostnadsberäknades till 45 Mkr (Hallvarsson och Selander, 1974, sid.59).
Bygget skedde i två etapper. Genom att kombinera skolan med sim- och idrottshall 
åstadkom man samordnings- och därigenom också skalfördelar. Man kunde ta vara 
på skalfördelar vid upphandling av hela investeringen. Skolan kunde utnyttja sim- och 
idrottshallen företrädesvis på dagen medan idrottsföreningar och invånare i allmänhet 
kunde utnyttja anläggningen i första hand på kvällstid. Anläggningen kunde på så vis 
utnyttjas längre tid varje dag. Genom att sim- och idrottshallen byggdes i anslutning till 
skolan kunde den utnyttjas på ett betydligt intensivare sätt av skoleleverna. Gymnasiet 
togs i bruk fr.o.m. höstterminen 1976.3 I januari 1977 togs sim- och idrottshallen i bruk.4 
Byggnationen genomfördes med kommunen som byggherre. Under år 1992 
genomfördes, bland annat som en konsekvens av statlig reformverksamhet, en etapp i 
form av tillbyggnad av gymnasieskolan på 5000 m2. ST Hem var denna gång byggherre 
för kommunens räkning.5 Bakgrunden var att staten 1988 kommunaliserade skolan 
som skulle följa nationella mål. Sedan preciserade man 1990 ansvarsfördelningen och 
kommunernas ansvar för genomförandet (Hjelmqvist, 1994).
Finansiering
Gymnasiet finansierades initialt över kommunens budget och huvudsakligen genom 
upplåning. Statsbidrag kunde erhållas till gymnasiebyggnation (Hjelmqvist, 1994, 
sid. 152). Genom den etappvisa utbyggnaden, det vill säga att man byggde gymnasiet 
1975/1976 och sedan simhallen under 1976/1977 kunde investeringskostnaden spridas 
över flera budgetår.6 Även de löpande kapital- och driftkostnaderna finansierades på 
gängse sätt över kommunens budget.7 Specialdestinerade enhetliga statsbidrag utgick till 
driftkostnader av gymnasieskolor (Hjelmqvist, 1994, sid. 152). 
4.1.2 SträvlidenS avloppSreningSverk 
Stenungsund har tre avloppsreningsverk med såväl mekanisk, biologisk som kemisk 
rening. Det största är Strävlidens avloppsreningsverk som betjänar centralorten inklusive 
de stora industrierna samt, Jörlanda, Ödsmål med flera mindre orter. Omkring 14 500 
abonnenter var år 2008 anslutna till reningsverket. De stora petrokemiska industrierna 
har egna interna anläggningar för sitt processavloppsvatten medan sanitetsavloppsvatten 
103
är kopplat till Strävlidens avloppsreningsverk. Det behandlade avloppsvattnet förs efter 
slutsedimentering ut i Askeröfjorden.9 
Motiv
Vatten- och avloppsverksamheter är sådana varor som inte kan tillhandhållas 
konsumenterna genom marknadssystemet. Gator och vägar, kollektivtrafik, vatten- 
och avloppsystem energiförsörjning och andra liknande verksamheter är verksamheter 
med fallande styckkostnader. Om de skulle ombesörjas i privat regi så skulle varken 
omfattningen eller utnyttjandet av verksamheterna bli effektiv inom de olika områdena 
(Andersson, 1998, sid. 92). Detta är huvudmotivet till att verksamheten bedrivs i 
kommunal regi.  
”Utbyggnad av vatten och avlopp är förknippat med stora kostnader, stor 
organisation och mycket teknik, Nödvändigheten av att på ett tidigt stadium noga 
anlysera vilka behov och förutsättningar som finns är därför stor. Va - planering 
syftar till att säkerställa god folkhälsa, minimal miljöbelastning, god hushållning 
av naturresurser såsom vatten och näringsämnen, samtidigt som det sker på ett 
samhällsekonomiskt godtagbart sätt.” 
Detta är inledningen (sid. 5) till en skrift med titeln ”Planera vatten och avlopp” som 
2008 utgavs av Länsstyrelserna i Skåne län., Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen 
i Västra Götaland på statligt uppdrag. Utgångspunkten är EU:s vattendirektiv men 
planering och utbyggnad av vatten och avlopp i Sverige styrs av nationella författningar. 
Dessa är Plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster, anläggningslagen samt 
miljöbalken. Författarna menar att det är förutsättningar och behov som föreligger i det 
enskilda fallet som ska vara styrande för val av teknik och organisation. Före miljöbalkens 
tillkomst 1998 gällde Miljöskyddslagen från 1969. Att tillhandahålla va - tjänster 
anses som ett sådant allmänt intresse som kommunerna har befogenhet att sköta men i 
vissa avseenden har man även skyldighet att tillhandhålla dessa tjänster, se exempelvis 
vattentjänstlagen (6§LAV), (Länsstyrelserna, 2008, sid. 12). Reningen av avloppsvatten 
är givetvis en hälsofrämjande åtgärd. Man förstår att det i bakgrunden som alltid vid 
denna typ av investering måste ha funnits motiv i form av brister i marknadsjämvikt med 
risk för naturligt monopol, miljömotiv och önskan att motverka negativa externaliteter 
såsom vattenföroreningar. 
Hantering - dimensionering – skalförstoring (Scale)
Dimensionering av avloppsreningsverket i dess olika utbyggnadsfaser var svår att 
bedöma. Att planera för en snabbt växande kommun innebar betydande osäkerhet. Skulle 
utvecklingen fortsätta på samma sätt som hittills eller hur snabbt skulle kommunen komma 
att växa? Hur många års befolkningstillväxt skulle man dimensionera anläggningar 
för? Hur skulle utbyggnader finansieras? Av en bilaga till kommunens yttrande över 
1976 års kommunalekonomiska utrednings slutbetänkande9 framgick de svårigheter 
som kommunalpolitikerna hade med verkets ursprungliga överdimensionering samt 
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finansiering av investeringen i avloppsreningsverket. Finansieringen var problematisk 
eftersom kommunen i det tidiga utbyggnadsskedet fick låna till alla investeringar. 
Människorna anlände först och skatteintäkterna för de nyinflyttade kom först två år 
senare (Hallvarsson och Selander, 1974, sid. 63).
”Stenungsund förutsattes i tidiga planer såväl från myndigheter som från egen sida 
ha 25 000 invånare i tätorten år 1985. Avloppsverket har iordningställts för 22 500 
personer och förberedelser har gjorts för en enkel utbyggnad till 37 500 personer. 
Avskärande ledningar och pumpstationer är dimensionerade för 37 500 personer. 
Verket togs i bruk 1971 och idag 7 år senare är anslutningen icke uppe i 10 000 
personer.”10
Hantering - etappvis utbyggnad (Stage Construction)
Ombyggnaden av vattenreningsverket skedde successivt i etapper. Det ursprungliga 
reningsverket togs i drift 1970. De ombyggnader som skett har inte handlat om att 
öka kapaciteten utan har varit av tekniska och miljömässiga orsaker. Den första större 
ombyggnaden genomfördes 1983-1984. År 1988 moderniserades slamavvattningen. 
Den andra större ombyggnaden genomfördes åren 1991-1992 för ca 16 Mkr11 och 
innebar en allmän modernisering av vattenverket. Ett datorbaserat styr-, regler- och 
övervakningssystem infördes också. Under 1994 började den tredje större ombyggnaden 
planeras. I maj 1995 ansökte kommunen hos länsstyrelsen om tillstånd till fortsatt 
utsläpp av avloppsvatten. Tillståndet från Länsstyrelsen innehöll preciserade krav på 
kvävehalten. Upphandlingsarbetet påbörjades i februari 1996. Det förslag som antogs 
innebar starkt minskad kemikalieanvändning vilket man ansåg väsentligt samt att 
slammet skulle lämpa sig för återanvändning i jordbruket. Huvuddelen av ombyggnaden 
genomfördes under år 1997. 12
Finansiering
Utbyggnaden och ombyggnaden av avloppsreningsverket finansierades initialt med lån 
(över budget) och sedan löpande med anläggnings- och driftsavgifter från brukarna. Av 
den kommunalekonomiska utredningens slutbetänkande 1976 framgick att det mesta av 
utbyggnaderna dittills hade skett genom lånefinansiering vilket innebar att Stenungsund 
relativt sett var en ovanligt skuldtyngd kommun.13 
Men avloppsreningen är i princip självfinansierande genom de avgifter som tas ut och 
utbyggnad kompliceras därför normalt inte av finansiella problem, såvida inte kommunen 
generellt får svårigheter att låna upp kapital. En förutsättning är också att avgifterna är 
rätt utformade (Andersson, 1998, sid. 101). Kommunen vill ha full kostnadstäckning 
och åstadkommer detta med hjälp av såväl fast som rörlig avgift vilket talar för att taxan 
kan vara lämpligt utformad eftersom man önskar nå en samhällsekonomiskt effektiv 
resursfördelning,14 men det är inte säkert att så är fallet. Full kostnadstäckning är inte 
något kriterium på samhällsekonomisk effektivitet.
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4.1.3 StenungeStrand – ett omfattande 
BoStadSByggnadSprojekt 
Under början av 1980–talet var bostadsbyggnationen i Stenungsund begränsad på grund 
av lågkonjunktur och därmed följande låga efterfrågan på bostäder. Bostadsstiftelsen 
hade tomma lägenheter. Vid mitten av 1980–talet när konjunkturen förstärkts började 
planer på en omfattande byggnation att växa fram. Stenungestrandsprojektet handlade 
om utbyggnad av sex kvarter utefter vattnet mellan köpcentret Stenungs torg och 
Tjörnbron.15 I ett av kvarteren skulle ett kulturhus byggas. Kulturhuset redovisas som en 
egen investering under punkt 4.1.5 nedan.
Motiv
Stenungestrand skulle bli ett unikt bostadsområde i centrum av Stenungsund.16 Under 
1985 utlystes en arkitekttävlan för en utbyggnad söder om Stenungs torg utefter vattnet.17 
Denna utbyggnad skulle ske i etapper. De kvarter som skulle byggas ut var Jullen, Snipan, 
Slupen, Fregatten, Skonaren och Briggen. 18
Offentlig bostadsbyggnation, framförallt byggnation i de kommunala bostadsbolagens 
regi har präglats av paternalistiska fördelningsmotiv (genom statlig styrning) (Andersson, 
1998, sid. 77). Detta har inneburit att samhällets resurser omfördelas så att även 
resurssvaga grupper har fått tillgång till bra bostäder. Subventioner förekom i form av 
lån med gynnsamma lånevillkor men också som bostadsbidrag. Fördelningsmotivet 
var outtalat i de kommunala protokollen. Det var framförallt behovsmotivet som var 
den uttalade drivkraften i kommunen. Bra bostäder behöver bland annat ordnas för att 
industrin skulle kunna rekrytera arbetskraft.19 Man vill åstadkomma ett tilldragande och 
fullödigt centrum med bostäder, vårdcentral och kulturhus.20 Kommunen strävar också 
efter att ge sina stora ungdomskullar möjlighet till bostäder, arbete och service. Enligt 
kommunstyrelsens ordförande ger det på sikt 
”ett bättre samhälle med en större social stadga, en större skattekraft och en bättre 
åldersstruktur.”21 
Efter 1985 bestämde sig kommunen för att genomföra offensiva satsningar på 
utbyggnad av bostads- och industriområden eftersom man förväntade sig att detta 
borde ge kommunen större befolkningstillväxt och därmed bättre förutsättningar för 
en bättre ekonomi ansåg man.22 Expansion var ett strategiskt motiv bakom kommunens 
engagemang i investeringarna i Stenungestrand.
Hantering - samverkan med dotterbolag, interdependens och samordning 
Det kommunala bostadsbolaget, Stenungsundsbostäder fick under 1988 kommunens 
uppdrag att genomföra sex kvarter med cirka 450 lägenheter och lokaler inklusive 
kvarteret Fregatten där kulturhuset skulle byggas. Stiftelsen uppdrag bestod inte bara 
i att bygga själva bostäderna och lokalerna utan omfattade utveckling av hela området.
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Hantering - samordning (Scope including Scale)
Stiftelsen skulle bygga vatten och avlopp, vägar, kajer, parker mm. Det var ett 
totalåtagande från råmark till ett helt färdigt område. Man skulle för kommunens 
räkning svara för produktionen av så kallade kollektiva varor som vägar, kajer, parker 
och liknande varor/tjänster.23 
Hantering/Finansiering - etappvis utbyggnad (Stage Construction)
Kvarteret Jullen på Stenungestrand påbörjades 1987. Samtidigt pågick projektering av 
kvarteren Snipan och Slupen samt kvarteret Fregatten som skulle innehålla det planerade 
kulturhuset. Kvarteret Jullen bestod av en byggnad där många olika servicefunktioner 
samordnades (Scope). I Jullen byggdes vårdcentral, försäkringskassa, bank, tobaksaffär 
samt 43 lägenheter och även garage. Man betonade särskilt byggnationens höga kvalitet 
som skulle ge låga underhållskostnader i framtiden. Under 1988 planerade man att starta 
upp byggnationen i kvarteren Snipan och Slupen med 150 lägenheter.24 Inflyttningen 
beräknades ske hösten 1988 och våren 1989. De båda kvarteren omfattade, när de var 
färdigutbyggda, totalt 80 lägenheter med hyresrätt, 90 lägenheter med bostadsrätt samt 
garage. När det gällde Skonaren och Briggen skulle dessa utredas och idéskisser tas 
fram för att man skulle kunna lägga en beställning under 1989.25 I september 1989 slöts 
exploateringsavtal mellan kommunen och bostadsbolaget om Stenungestrandsområdet.26 
Samtidigt fick Stenungsundsbostäder i uppdrag att genomföra planarbetet för etapp 3 på 
Stenungestrand. 27
Finansiering
Kommunen fick under hösten 1992 akuta upplåningsproblem och man införde 
investeringsstopp.28 Detta gällde dock inte för bostadsbolaget, men under 1993 införde 
även bostadsbolaget investeringsstopp. Det innebar att man inte startade upp några nya 
investeringar men att påbörjade investeringar fullföljdes. 29
Vid utvecklingen av Stenungestrand etapp 3, som finansierades av bostadsstiftelsen fick 
denna samtidigt förskottera kommunens kostnader för kajanläggning och stadspark.30 
Detta är annars varor av kollektiv karaktär som kan vara svåra att finansiera på 
lånemarknaden och som oftast finansieras via de kommunala budgetarna.
När den finansiella krisen utvecklade sig i Sverige från 1991 och framåt påverkade det 
Stenungsund och bostadsbolaget starkt eftersom man befann sig i ett expansivt skede. 
Det var många bostadsbyggnadsprojekt som påverkades av lågkonjunkturen och fick 
avbrytas vid den här tidpunkten. Ett sådant handlar om utbyggnaden av Gerrebacka på 
Hisingen i Göteborg. Totalt skulle 800 bostäder byggas. Byggstart planerades till 1991 
men projektet började avbrytas i början av 1992 (Bengtsson och Polesie, 2001).
Under 1994/1995 blev det omöjligt för bostadsbolaget i Stenungsund att låna till 
uppstartade investeringar. Dels ansåg den finansiella marknaden att kommunens 
borgensåtagande för bostadsbolaget var för stort och riskfyllt (drygt 1 miljard), dels 
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gick bolaget med betydande förlust. Kommunen tvingades göra ett kapitaltillskott på 
250 Mkr genom att överta lån från bolaget. Genom ett beslut av Riksdagen i maj 1996 
fick statens finansbolag Venantius i uppdrag att finansiellt medverka i en uppgörelse med 
Stenungsunds kommun, Stenungsundsbostäder, och berörda banker. Bostadsbolaget fick 
genom de statliga garantierna möjlighet att refinansiera sina förfallna lån till rimliga 
räntenivåer.31 
Framförallt investeringarna på Stenungestrand orsakade stora finansiella problem såväl 
för bostadsbolaget som för kommunen. Redan 1990 hade bostadsbolagets styrelse tagit 
upp lån i utländsk valuta för att hålla ner kreditivkostnaderna.32 Trots att etappvis 
utbyggnad troligen underlättade finansieringen blev byggnationen svår att finansiera 
eftersom bankerna var tveksamma till Stenungsundshems förmåga att klara av sina 
åtaganden och även visade misstro mot Stenungsunds förmåga att stötta bolaget.
4.1.4 StenungS torg
Utbyggnad av Stenungs Torg handlade om centrumutveckling som fram till och med 
år 1995 genomfördes under tre perioder, åren, 1970 – 197433, 1982 – 198834 samt 
1991 – 1995.35 Vid utgången av 1994 förvaltade Stenungsundshem AB totalt 46 800 
kvm lokalyta främst på Stenungs Torg.36 Man kan tala om en etappvis utveckling av 
centrumfunktionerna i kommunen. 
Motiv
När man 1985 började bygga bostäder vid Stenungs Torg så skedde detta för att bygga 
samman Stenungsund bättre och reparera något av den uppdelning i kommersiellt 
centrum för sig och bostadsområden för sig som blivit en följd av brådskan i planeringen 
under det första utbyggnadsskedet av Stenungsund till industrikommun. Man kan tala 
om en samordning/sortimentsamordning (Scope) av bostäder och den kommersiella 
delen. Det kommersiella centrumet skulle förbättras samtidigt. Inför utbyggnaden 1988 
uttalade Stenungsundshems VD att Stenungs Torg måste utvecklas för att behålla sin 
position som handelscentrum och förbättra sin konkurrenskraft:
”... att utveckla Stenungs Torg är angeläget såväl för kommuninvånarna som 
också butiksägarna. En ökad konkurrens från Uddevalla och Kungälv gör det 
nödvändigt att förbättra vårt torg så att vi bibehåller eller till och med ökar vår 
konkurrenskraft.”37 
Investeringen i Stenungs Torg som gjordes åren 1991-1995 motiverades med att den var 
nödvändig för att kunna erhålla långsiktig lönsamhet.38 Kommunen ägde torget fram till 
1991 och Stiftelsen Stenungsundshem utvecklade torget åt kommunen i nära samarbete 
med kommunen.
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Hantering - Etappvis utbyggnad och samordning av verksamheter (Stage 
Construction and Scope including Scale)
Kanske för att sprida risker och för att inte anstränga kommunens resurser framförallt 
planeringsresurser för hårt genomfördes alla de tre utbyggnadsfaserna i mindre etapper. 
Åren 1970 – 1974 byggdes torget ut i tre etapper och under dessa år byggde man 
nästan bara lokaler.39 Under de sämre konjunkturella förhållandena som rådde perioden 
1975 – 1981 låg centrumutvecklingen nere men under perioden 1982 – 1988 skedde 
ytterligare tre utbyggnadsetapper40 och under den sista utbyggnadsperioden genomfördes 
investeringen i två etapper. 41
I samband med centrumplaneringen förde man diskussioner med bostadsbolaget om 
utbyggnad av torget.42 Utbyggnaden av Stenungs Torg hanterades av bostadsstiftelsen. 
Stiftelsen var sedan 1953 kommunens redskap för i första hand bostadsbyggnation.43 
Men Stiftelsen fick också hantera det kommersiella centrumets utbyggnad. 
Programkommittén för Folkets Hus, bibliotek och ishall skulle komma med ett förslag 
under första halvåret 1980.44 En områdesplan för centrum utarbetades och i anslutning 
till denna studerades förutsättningarna för en ytterligare utbyggnad av Stenungs Torg, 
etapp 1V. 
Etapp 1V färdigställdes i början av år 1984 och invigdes i maj. Projektet omfattade bland 
annat en restaurang. Gågatan glasades in och öppnades upp mot sjösidan. 45
Kommunen hade under 1984 nästan färdigställt den fysiska planeringen och 
markanvändningsplanen och områdesplaner för de större områdena.46 Under 1985 
påbörjas utbyggnaden av etapp V av Stenungs Torg47 , som avsåg bostäder. Förstudier 
hade gjorts av hur byggnationen skulle utformas och man hade genomfört en 
marknadsundersökning för att kartlägga behovet.48 Etapp V skulle byggas i två etapper 
om vardera 45 lägenheter med byggstart för första etappen vid årsskiftet 1985/86. Denna 
etapp innebar att lägenheter byggdes på taket till de fastigheter som byggts under etapp 
1-111 från 1970 – 1974. Även den sjätte etappen för torgets utbyggnad började planeras 
av stiftelsen under 1984.
Under 1988 skulle Stenungsunds Torg utvecklas ytterligare. Denna investering beräknades 
kosta 25 Mkr. 49Totalt investerades 191 Mkr i Stenungs Torg under perioden 1970 – 1988.50 
Tillkommande utvecklingsplaner för Stenungs Torg presenterades av Stenungsundshem 
under 1988. Denna utbyggnad omfattade ytterligare inglasning av gågatan, överbyggnad 
av vändslingan med 800 – 900 kvadratmeter lokalyta, nytt klädvaruhus nya bostäder 
i kvarteret Brisen och ett parkeringsgarage.51 Man ville förstärka den resurs och 
samlingsplats som Stenungsundstorg redan utgjorde. Under 1992 hade planer för 
ombyggnad av torget intensifierats. Ombyggnadsarbetena beräknades kunna inledas 
1993 och avslutas i början av 1994.52 
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Efter flera års förberedelsearbeten påbörjades år 1993 etapp 1 av ombyggnaden av 
Stenungs torg. Etapp 11 påbörjades under 1994. Under år 1994 fortsatte sålunda 
förnyelsen och omprofileringen av köpcentrumet Stenungs Torg och man investerade 
30,5 Mkr enbart detta år. Bolaget sa sig ha tappat tempo på grund av finansieringsfrågor 
men orsaken till tidsutdräkten var även dröjsmål vid omflyttning av butiker samt ett 
delvis nytt koncept.53 
Finansiering
Kommunen stod som ägare till Stenungs Torg fram till 1990/1991 då Stenungs Torg enligt 
kommunfullmäktiges beslut försåldes till det nystartade bolaget, Stenungsunds Hem AB. 
En juridisk form som ansågs vara i flera avseenden effektivare än stiftelseformen. De 
första sex etapperna av torgets utbyggnad finansierades därför via kommunens budget 
fram till och med 1990. Från 1991 finansierades Stenungs Torg och dess utbyggnader av 
bostadsbolaget som då erhöll kommunal borgen för att göra upplåningen billigare. Vid 
borgensförfrågan 1991 rådde politisk oenighet om borgen skulle beviljas men majoriteten 
utlovade att borga för bolagets lån till ombyggnaden av Stenungs Torg.54 På grund av 
svårigheter med upplåning på marknaden medförde utbyggnaden av torget ett finansiellt 
underskott som bostadsstiftelsen fick absorbera. Hela investeringen i Stenungs Torg 
skedde utan ägartillskott.55 Det spelade ingen roll om finansieringen skedde via budget 
eller med lån i fastighetsbolaget eftersom kommunen gick i borgen för bolagets lån. 
Kommunen använde sig av etappvis utbyggnad oavsett hur finansieringen genomfördes.
Utbyggnaden under den sista perioden skedde parallellt med den begynnande allmänna 
fastighetskrisen, vilket medförde att finansieringen försvårades och att kommunfullmäktige 
blev försiktigare med sina borgenslöften. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
september 1991 behandlades ansökan från bostadsbolaget om kommunalborgen på 51 
Mkr för ombyggnad av Stenungs Torg. Det rådde, som nämnts, politisk oenighet om 
beslutet men en majoritet i fullmäktige beviljade bolaget det begärda borgensåtagandet.56 
Den sista ombyggnadsetappen 1994 beräknade man starta upp när tillfredställande 
finansiering hade ordnats.57 Så sent som 1995 förelåg fortsatta problem för Stenungs 
Torg med otillfredsställande lönsamhet.58 
Tio år senare aktualiseras försäljningsplaner på allvar. I mars 2006 stod att läsa i 
Stenungsunds tidning att köpcentret var till salu och att det fanns många intressenter. 
Marknadspriset för köpcentret med 62 affärslokaler och ett stort antal lägenheter 
beräknades ligga på mellan 300 – 400 Miljoner kr. Skulderna i torgbolaget angavs i 
artikeln till 225 mkr. Det tog tre år att sälja bolaget och 59 olika intressenter, såväl 
svenska som utländska hade visat intresse för bolaget under tiden.59 I maj 2006 sålde 
kommunen genom ST-hem sin del av fastigheterna runt Stenungs torg till det finska 
fastighetsbolaget Citycon för 393 miljoner kronor. Detta innebar en realisationsvinst för 
ST-hem på 167 miljoner kronor. 60
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4.1.5 kulturhuSet fregatten 
Utvecklingen av centrumfunktionen hade fram till 1986 inneburit att man byggde bostäder, 
vårdcentral, affärslokaler m.m. Nu började man också planera för ett kulturhus.61 62
Motiv
Kulturhuset Fregatten skulle utveckla och komplettera centrumfunktionen. Det skulle ge 
kommunen en plats för olika kulturella aktiviteter, samt öka intresset för Stenungsund 
som bostadsort. Att bygga ett bibliotek och Folkets Hus hade diskuterats sedan 1980. 
Bakom kulturmotivet fanns rimligen också ett fördelningsmotiv. Man ville möjliggöra 
för nya grupper att få del av olika kulturyttringar. Det är troligt att man ansåg att 
kommunen snarare än privata intressen kunde tillhandhålla en kulturell arena och 
kulturella aktiviteter i tillräcklig omfattning. Det ansågs få betydelse för kommunens 
identitet och skulle förstärka kommunen som bostadsort. 63
Hantering - samordning av många olika kulturverksamheter (Scope including Scale)
Byggnationen av Fregatten ansågs bli av mycket hög kvalité och beskrevs av 
Stenungsundshems tekniske chef som kommunens flaggskepp:
”… huset är av hög kvalitet. När det invigs i februari kommer Stenungsund att 
vara än mer intressant som bostadsort. Huset innehåller biograf, samlingssalar, 
konferensanläggning, konstgalleri, närradiostudio, bibliotek, fritidsförvaltning, 
turistbyrå, café med mera. Dessutom finns 54 lägenheter med underbar utsikt där 
några endast ligger 10 meter från havet. Källaren innehåller 98 st. parkeringsplatser. 
Alldeles utanför är småbåtshamn och cirka 100 båtplatser. Vill man ta sig ett 
morgonbad, kan man 25 meter från entrén bada på egen strand. Omfattande 
arbete har lagts ned på utemiljön som innehåller stadspark, gräsmatta på taket till 
samlingssalen, stenskut från stenbrott i Bohuslän, vatten, dammar, stora träd från 
Tyskland, 7 stoder som är utförda av ortens egen konstnär…”. 
Här tänkte man sig sortimentsamordning (Scope). Man tänkte sig många verksamheter 
under ett tak som kan dra nytta av varandra och innebära synergifördelar för besökarna.
Inom kulturhuset inrymdes också den så kallade Molekylverkstaden som är ett 
naturvetenskapligt centrum för barn och vuxna, där de stora industrierna på ett 
pedagogiskt och lekfullt sätt försöker illustrera sina processer.64 Fregatten utvecklades 
till ett mångsidigt kulturellt centrum där många aktiviteter sammanbyggdes i ett hus. 
Man skapade en ”shareable input” (delbar insatsvara)65 .
Planerna på kulturhuset konkretiserades genom ett beslut vid fullmäktiges sammanträde 
i mars 1988. Byggnationen planerades, som jag tolkar det, för att tillföra ”Economies 
of Scope”. Förutom kulturhus skulle 55 lägenheter och 91 parkeringsplatser byggas. 
Genom denna samordnade produktion (sortimentsamordning) höjdes skalan i projektet. 
Upphandlingen av Fregatten hade som tidigare framgått visat sig kraftigt överstiga 
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de först budgeterade kostnaderna men fullmäktige beslöt ändå trots vetskapen om 
fördyringen, att starta upp projektet. 66
Finansiering
Den initiala finansieringen sköttes av bostadsstiftelsen som också ägde kulturhuset och som 
med kommunal borgen lånade upp ett tillräckligt stort initialt kapital på lånemarknaden. 
Den löpande finansieringen inklusive kapitalkostnaderna täcktes av hyra från kommunen 
till bostadsbolaget. De löpande kostnaderna finansierades följaktligen över kommunens 
driftbudget och därmed med skattemedel. Viss del av den löpande finansieringen kom 
från externa hyresgäster som betalade hyra för sina bostäder/ lokaler 67
4.1.6 fjärrvärme oCh Spillvärmeprojekt 
Motiv
Fjärrvärmeutbyggnaden avsåg från början att förse Stenungsundsbostäders fastigheter 
med miljövänlig värme. Senare kom även andra fastigheters värmebehov i fokus. Ett 
önskemål var också att kunna tillvarata spillvärme från Unifos fabrik.68 Att kommunen 
engagerade sig i fjärrverksamhet hade också att göra med brister i marknadsjämvikt. 
Fjärrvärme är ett område där produktionen och distributionen ofta präglas av fallande 
styckkostnader i stora intervall.
Detta kan innebära skalfördelar och att monopol lätt uppstår (Andersson, 1998, sid. 
89-90).
Delegering till dotterbolag
Stenungsunds fjärrvärmeverksamhet har alltid varit bolagiserad. Från början drevs den 
i Stenungsundsbostäders regi men 1981 bildades fjärrvärmestiftelsen och verksamheten 
fördes över dit.69 
Hantering - etappvis utbyggnad, samordning samt samarbete med extern part 
(Stage Construction, Scale och partnerskap)
Fjärrvärmeutbyggnad skedde i två på varandra följande etapper och påbörjades under 
1981 och skulle samordnas med och anslutas till det projekt som Unifos påbörjat.70 
Under 1982 slutförde Stenungsunds Fjärrvärme etapp 1 av fjärrvärmeutbyggnaden och 
skulle påbörja utbyggnad av kulvertnätet i början av 1983. Utbyggnaden omfattade 
också en värmecentral med produktionsanläggning, som skulle anslutas till Unifos nya 
fabrik.71 Skalan i distributionen höjdes genom samarbetet med Unifos. Under 1983 
påbörjades etapp 11 av kulvertnätet med uppförandet av värmecentralen. Driften och 
sammankopplingen med Unifos var praktiskt taget igång vid årsskiftet 1983/1984. 72
Finansiering
Den första fjärrvärmeutbyggnaden finansierades samtidigt med bostadsbyggnationen 
och genom Stenungsundsbostäders initiala upplåning med kommunal borgen. Därefter 
skedde finansieringen i Fjärrvärmestiftelsens regi med upplåning via kommunen och med 
112
kommunal borgen. När fjärrvärmeverksamheten började byggas ut på allvar under 1981 
erhöll man investeringsbidrag. Att så blev fallet berodde på att utbyggnaden startades 
under lågkonjunktur och man kunde därför tillgodogöra sig investeringsbidrag till de 
stora initiala investeringarna. Dessa investeringsbidrag var skattefria vilket enligt bolagets 
verksamhetschef 1994 fick betydelse när bolaget senare genererade vinster. Resultatet 
1994 i bolaget uppgick till ca 2 Mkr utan att någon skatt behövde erläggas. 73
Den löpande finansieringen av fjärrvärme i Stenungsund finansieras 2009 med 
differentierade taxor. Dels har man en fast årlig taxa, en effektavgift, som är olika för 
villor och övriga fastigheter. Dels har man en säsongsdifferentierad taxa. Taxan för 
perioden oktober – mars är 67 % högre än för perioden april till september.74  Sättet för 
taxesättningen tyder på att man eftersträvar samhällsekonomisk effektivitet 75.
4.2 Sammanfattning av StenungSundS Stora 
inveSteringar
Stenungsund har sex stora investeringar som identifierats under perioden 1976-1995. 
Det innebär knappt en investering vart tredje år. De stora investeringarna har skett inom 
viktiga kommunala verksamhetsområden. Det har varit investeringar inom områdena 
skola, kulturhus, handel, bostäder, energi och vatten- och avlopp.
Vid skolinvestering är det bakomliggande övergripande motivet ett paternalistiskt 
fördelningsmotiv (en obligatorisk skola för alla). Utbyggnaden kombineras och samordnas 
med utbyggnad av en sim- och idrottshall. Den sker i etapper och den finansieras med 
skatter (över budget). 
Det övergripande bakomliggande motivet till investeringen i kulturhus var också 
ett fördelningsmotiv. Man vill möjliggöra för nya grupper av invånare att komma i 
åtnjutande av kulturellverksamhet. Vid hanteringen och genomförandet av investeringen 
samordnade man många olika kulturella verksamheter och några andra närliggande 
typer av verksamheter där samordningsvinster kunde vara möjliga. Investeringen skedde 
vid ett enda tillfälle, i ett sammanhang. Däremot var investeringen i kulturhuset inordnad 
i den etappvisa utbyggnaden av Stenungestrand. Finansieringen skedde delvis genom att 
vissa verksamheter är avgiftsbelagda till viss del och att en del lokaler är uthyrda men en 
stor del av investeringen finansierades via skatter (över budget). Initialt finansieras själva 
investeringen via bostadsstiftelsen med lån.
Det bakomliggande motivet till utbyggnaden av Stenungs Torg var att förbättra 
servicen för invånarna och förstärka det befintliga centrumets konkurrenskraft till 
andra närliggande handelscentra. Investeringen hanterades genom att man samordnade 
bostäder med olika slags affärsverksamhet, parkeringsgarage och service. Detta tolkar 
jag som ett sätt att eftersträva Economies of Scope and Economies of Scale. Dessutom 
byggde man ut i etapper Utbyggnaden av Stenungs Torg var ett långsiktigt projekt som 
sträckte sig över tiotals år med avbrott för lågkonjunkturer.
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Vid utbyggnaden av Stenungestrand fanns det ett övergripande men outtalade 
paternalistiskt fördelningsmotiv. Man ville att alla ska komma i åtnjutande av bra 
bostäder men regelverket är sådant att man kan kalla motivet för paternalistiskt. 
Ett annat bakomliggande motiv var att möta behoven av bostäder till industrins 
arbetskraft. Kommunföreträdarna var också angelägna om att kommunen skulle växa 
i invånarantal. Investeringen genomfördes av det kommunala bostadsbolaget. Det 
var ett totalprojekt där man samordnade kollektiva respektive interdependenta varor 
som ofta också representerade varor med fallande styckkostnader. Min tolkning är att 
avsikten var att stiftelsen skulle utnyttja den interdependens som rådde mellan de olika 
investeringsprojekten när stadsplanen förverkligades och ta vara på Economies of Scope 
och möjligheterna till Economies of Scale (jmf Andersson, 1998, sid. 98). Den initiala 
finansieringen skedde genom upplåning men fick under en period avbryta utbyggnaden 
på grund av den finansiella krisen som slog extra hårt mot Stenungsund som var en 
kommun med stora skulder vid den här tiden. 
Strävlidens avloppsreningsverk och Fjärrvärme och Spillvärmeprojektet är båda exempel 
på investeringsområden där fallande styckkostnader är vanliga. Det är sådana områden 
som är svåra att genomföra i tillräcklig omfattning och med rätt prissättning på den 
fria marknaden. Det föreligger således allokeringsmotiv som ett övergripande motiv 
i bakgrunden. När det gäller Fjärrvärme och Spillvärmeprojektet fanns det också ett 
motiv i att tillvarata Unifos spillvärme. Genom samarbete kunde man höja skalan på 
fjärrvärmeleveranserna. Economies of Scale kan därvid ha uppnåtts i distributionen 
av fjärrvärme. Projektet delades upp i två etapper för att underlätta genomförandet av 
investeringen. En etapp där kommunen byggde ut fjärrvärmenätet och en annan etapp 
där produktionsanläggningen som skulle anslutas till Unifos fabrik.
Strävlidens Avloppsreningsverk genomfördes vid den initiala investeringen i ett 
sammanhang och man höjde skalan för att möta förväntad stor efterfrågan. Det visade 
sig att verket överdimensionerats. Senare byggdes anläggningen ut och om i flera etapper 
för att anpassa den till nya statliga normer.
I nästa kapitel redovisas Lerums investeringar. De är fem till antalet och omfattar 
liksom i Stenungsund områden som skolor och bostäder men skiljer sig åt vad gäller de 
tekniska investeringarna och i att där Lerum har en idrottsanläggning har Stenungsund 
ett kulturhus. 
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Noter till kapitel 4
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5. lerumS Stora inveSteringar 
I detta kapitel presenteras och tolkas hur Lerums kommun hanterade och finansierade 
stora investeringar under åren 1975 – 1995. Presentationen är som i Stenungsundsavsnittet 
indelad efter motiv, hantering och finansiering. I kapitlet görs också en första tolkning 
utifrån och förförståelse om sortimentsamordning (Scope), skalförstoring (Scale) och 
etappvis utbyggnad (Stage Construction) som här fungerar som mina speciella läsglasögon. 
I Lerum identifierades sju stora investeringar samt en investering/desinvestering. De 
åtta investeringarna var Alingsåspendeln, Gymnasieskola med bibliotek och teater/
samlingslokal, en investering i energiproduktion, Vattenpalatset – en familjeanläggning, 
projekt Samverkanshus (Stenkulan) och daghem i Stenkullen, upprustning av och 
nyinvestering i Floda centrum, förvärvet av Nääs företagscenter som senare såldes av, 
samt ett Fjärrvärme och spillvärmeprojekt. Av dessa investeringar har investeringen i 
energiproduktion (ett köp) och desinvesteringen av Nääs (en försäljning) valts bort som 
inte relevanta för frågeställningarna. De väsentliga investeringarna i Lerum presenteras 
under avsnitt 5.1. Tolkningen utgår ifrån de två centrala forskningsfrågorna:
5.1 hantering oCh finanSiering
Investeringarna presenteras som tidigare nämndes en efter en med indelning efter motiv, 
hantering och finansiering. Sammanfattande tolkningar med inriktning på användning 
av Scope, Scale och Stage Construction samt i någon mån på effekter av användning har 
gjorts som förberedelse för tolkningarna i kapitel sju och åtta. 
5.1.1 alingSåSpendeln
Motiv
I Lerum är merparten av ortens förvärvsarbetande befolkning pendlare. Lerum har för 
få egna arbetsplatser trots viss satsning på näringslivet.1 Många av invånarna i Lerum 
tågpendlar. Med investering i Alingsåspendeln ville man tillhandhålla en snabb och 
miljövänlig kollektivtrafik med hög turtäthet för Lerums befolkning när de pendlade till 
sina arbetsplatser i framförallt Göteborg. Tågtrafik eller i varje fall tillgång till bannätet 
är monopolistisk verksamhet och kommunen var tvungen att sluta avtal med SJ för att 
trafiken skulle komma till stånd.2 
Hantering - skalförhöjning (Scale)
Genom att även Alingsås och Partille kommuner var angelägna om tillgång till en 
tågpendel ökar skalan på projektet, vilket kanske var en förutsättning för att projektet 
skulle kunna genomföras. Man slöt ett långsiktigt avtal med SJ om att sätta in helt nya 
X10 tåg samt att vissa stationer skulle tas bort. 3
SJ köpte in tågen men enligt avtalet med SJ skulle Lerum betala hyra för tågsätten som 
skulle skrivas av på tjugofem år. De första tågsätten levererades under 1985 och fram 
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till årsskiftet 1985/1986 levererades samtliga tåg. Förbindelserna med Alingsås och 
Göteborg utökades därigenom kraftigt.4 Någon etappvis utbyggnad av trafiken verkar 
inte ha varit aktuell.
Finansiering
Den initiala investeringen för tågsätten stod, som redan nämnts SJ för, som sedan hyrde 
ut kapacitet till Lerum. Kostnaderna för Lerums invånare motsvarade två skattekronor 
när tågen togs i bruk. År 1995, det vill säga tio år senare hade kostnaderna sjunkit till 
motsvarande 0.50 kr på utdebiteringen. Detta inkluderade såväl kapitalkostnaderna för 
den initiala investeringen i vagnar som driftskostnaderna. Dessa kostnader betalades 
löpande som hyra över driftsbudgeten.5 Göteborgsregionens lokaltrafik som senare 
övertog kommunens ansvar för pendeltrafiken var 1995 redo att ta upp nya förhandlingar 
med SJ om vad tågtrafiken skulle få kosta.6 
5.1.2 gymnaSieSkola med BiBliotek 
oCh teater/SamlingSlokal
Motiv
Utbildning medför positiva externaliteter med bred spridning (Andersson, 1998, sid. 84). 
Det är en vara som saknar exklusivitet det vill säga den kan inte enkelt avgränsas. Detta 
öppnar	för	"free-riders"	och	varan	kan	därför	inte	finansieras	av	marknaden,	av	privata	
entreprenörer, utan finansieras via skatter för att den ska komma tillstånd i önskad 
utsträckning (Musgrave and Musgrave, 1989, sid. 43).
Gymnasieutbildning tillhandahålls på statligt uppdrag av kommunerna. Det är en vara 
som inte är avgränsad enbart till dem som mottar undervisningen utan får gynnsamma 
effekter också för andra i samhället, exempelvis för arbetsgivarna, för kulturproduktion 
osv. Det är också en vara som staten/kommunerna vill ska komma alla till del i lika 
utsträckning. Att skolan är en del av fördelningspolitiken i Sverige framgår av skollagen 
(Andersson, 1998, sid. 74-75). Detta är den främsta orsaken till att utbildning finansieras 
med skatter.
Under 1970-talet byggdes Lerums grundskolor och högstadieskolor ut men man saknade 
egen gymnasieskola. Lerum tillhandahöll gymnasieutbildning genom att Lerum tillhörde 
Partille gymnasieort. Lerums gymnasieelever gick även i Alingsås och en majoritet 
utnyttjade gymnasier i Göteborg. Vid slutet av 1970 – talet när elevkullarna ökade 
ansåg Göteborg att förortskommunerna själva fick sörja för sin gymnasieutbildning.7 
En gymnasieskola i Lerum skulle förbättra studieförhållandena för alla elever som inte 
längre skulle behöva pendla. En bidragande orsak till att man fattade beslut om att 
starta eget gymnasium i Lerum var att Lerums politiker räknade fram att det skulle 
bli ekonomiskt gynnsammare för kommunen med ett eget gymnasium än att utnyttja 
grannkommunernas gymnasieskolor. 8
117
Man planerade att successivt starta upp sex gymnasielinjer: Gymnasieskolan startades 
1980 - 07 -01 och invigdes den tolfte juli. Vid skolstart på hösten hade gymnasieskolan 
112 elever. Det förefaller inte ha rått någon osäkerhet om den demografiska utvecklingen 
och följaktligen om skolstorleken. Beslutet att starta gymnasieskolan förgicks därför inte 
av långa utredningar eftersom det rådde politisk konsensus om utbyggnaden. 9
Hantering - samordning (Scope including Scale)
I samband med planeringen för gymnasieskolan väcktes tanken på att kombinera 
och samordna gymnasieutbyggnaden med ett huvudbibliotek samt med teater och 
konsertlokaler. Man ville förstärka Lerum som kulturort.10 Under 1982 tillsatte 
kommunstyrelsen en ledningsgrupp för att planera gymnasieskolans andra 
utbyggnadsetapp, där man hade till uppgift att studera samverkan mellan skola, 
bibliotek och teater. Ledningsgruppen presenterade i oktober 1982 sitt förslag i rapporten 
”Samlokalisering av gymnasieskola, samlingslokal och huvudbibliotek” och i mars 
fick fullmäktige ett färdigt förslag som innebar att gymnasieskolan, samlingslokal och 
huvudbibliotek skulle integreras. 
Även kulturverksamheter är ofta offentligt tillhandahållna och ofta offentligt producerade 
varor som i varje fall delvis får finansieras via skatter om de ska komma tillstånd. 
Genom att kombinera gymnasiebyggnationen med huvudbibliotek och teater- och 
konsertlokaler kunde man skapa positiva synergieffekter. Kommunen strävade metodiskt 
efter att så långt möjligt effektivisera lokalanvändning genom samverkan och gemensamt 
utnyttjande. Ledande kommunalråd poängterade det kombinerade utnyttjandet av 
lokaler i årsredovisningen för 1985: 
”Gymnasieskolan och Parasollen är bra exempel på hur vi vill nå ett så högt 
samutnyttjande som möjligt av våra fastigheter.” 11
Det förefaller inte ha funnits några meningsskiljaktigheter kring skolans storlek utan man 
har förmodligen varit ganska säker i sina kalkyler och i sina prognoser över elevantal. Det 
fanns ju också reservutgångar mot de gymnasieskolor som fanns i Partille, Alingsås och 
Göteborg. Man verkar därför inte haft några tankar på att bygga större skola, än som 
motsvarade aktuellt elevantal, vilket skulle ha kunnat innebära skalfördelar. Däremot 
är det troligt att sambyggnationen med skola teater och bibliotek i sig ökade skalan på 
bygget och verksamheterna så att kostnaden per skoltimma, teaterbesök eller boklån 
blev lägre.
Hantering/Finansiering - etappvis utbyggnad (Stage Construction)
Det bestämdes tidigt att gymnasieskolan skulle byggas ut i två huvudetapper. Den första 
etappen skulle omfatta huvuddelen av de lokaler som krävdes för undervisning, bibliotek, 
elevvård, kök, matsal, administration, gymnastik samt erforderliga biutrymmen och i 
den andra etappen skulle ytterligare skollokaler byggas samt en samlingssal som skulle 
kunna användas till teater och till konserter. Den skulle även kunna användas som 
sammanträdeslokal för kommunfullmäktige. 
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Det första året 1980/81 fick 200 gymnasieelever sin utbildning i kommunen. Fem år senare 
hade gymnasieskolan 600 elever och 1987 beräknade man att man skulle kunna ta emot 
1200 elever.12 Under 1985 påbörjades den andra utbyggnadsetappen av gymnasieskolan 13 
samt byggande av teater och samlingssal och under 1986 färdigställdes och invigdes den 
utbyggnad av gymnasieskola som påbörjats 1980/1981.
Etappvis utbyggnad av gymnasieskolan hade underlättat dess finansiering. Utbyggnaden 
i etapper underlättade för kommunen att undvika upplåning och att hålla ett jämnare 
skatteuttag. Kommunens ekonomichef betonade betydelsen av att utbyggnaden skedde 
successivt:
”Sen om vi börjar på min period så kom ju det här med gymnasieskolan och den 
byggdes också ut successivt och det tror jag var lyckosamt att få fördela de här 
investeringarna på en 6 – 7 års period.” 14
Finansiering
Utbyggnaden av gymnasieskolan tillsammans med huvudbibliotek och samlingslokal 
kostade cirka 120 Mkr.15 Kommunen finansierade alltsammans över kommunens 
budget men det skedde genom etappvis utbyggnad under åren 1981 – 1987. Den sista 
utbetalningen avseende gymnasieskolan på 12 Mkr skedde under 1987.16 Kommuner 
ställer inte egendom i pant och lånar följaktligen inte direkt till enskilda objekt även 
om man i kapitalbudgeten öronmärker pengar till ett bestämt objekt. Kommunen 
räknade med i sin flerårsplan för perioden 1981 – 1985 att man skulle låna till 27 % av 
nettokapitalutgifterna.17 Statsbidrag erhölls till skolbyggnationen.18 I anslutning till att 
tankarna på en gymnasieskola tog form beslöt man att i budgeten för 198119 höja skatten 
med 38 öre trots att man i föregående flerårsplan förutspått oförändrad skatt under den 
planerade femårsperioden. 20
5.1.3 vattenpalatSet – en familjeanläggning
Motiv
Det fanns redan i början av 1970-talet planer på att investera i en simhall i Lerum21 . 
En simhall tillhör normalt inte det som har högsta prioritet inom en kommun. Det är 
den typ av vara/tjänst som möjligen kan avgränsas och följaktligen skulle kunna vara 
privatägd och kunna finansieras genom avgifter. Men det har samtidigt visat sig att 
det är svårt att få tillstånd simanläggningar om inte kommunerna tillhandahåller dem. 
Sedan kan brukaravgifter tas ut men i allmänhet inte så att det täcker hela kostnaden 
för anläggningen. Simkunskap är en baskunskap som alla barn i Sverige har rätt att 
få möjlighet att förvärva.22 Av grundskolans läroplan i Idrott och Hälsa framgår att 
barn efter femte skolåret ska ha god vattenvana, vara trygga i vatten, kunna simma 200 
meter varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer.23 Kommunerna och skolan har 
följaktligen ett ansvar för att alla barn blir simkunniga vilket lättast sker i simhallar. Det 
kan ses som att kommunerna har ett paternalistiskt fördelningsmotiv när de möjliggör 
för alla barn att bli simkunniga.
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Hantering - samordning av fritidsverksamheter (Scope including Scale)
Det fanns en folkopinion för att kommunen skulle bygga en simanläggning. Man ville 
ha en familjeanläggning. Det sågs som ett helt nytt koncept. (Leufstadius, 1997 sid. 
40). Man ville tillhandahålla fritidsaktiviteter i närområdet för Lerums ungdomar. Man 
planerade för en anslutning till den gamla idrottshallen och tänkte sig en anläggning 
där flera olika verksamheter kan samordnas inom anläggningen samtidigt (Scope), 
verksamheter som kompletterar varandra. Man tänkte sig ett familjebad, bowling, 
friskvårds- och biograflokaler.24 25  
Hantering - samverkan med utomstående part (Partnerskap)
Senhösten 1985 tillsattes en parlamentarisk utredning om hur ägande och drift av en 
simanläggning kunde organiseras. Önskemålet var att finna samverkansformer som 
innebar så litet aktivt engagemang från kommunens sida som möjligt. Ledningsgruppens 
förslag förelåg i juni 1987. 26 Man föreslog ett offentlig-privat samarbete, ibland benämnt 
”PPP” eller Public Private Partnership (se Bult-Spiering and Dewulf, 2006). Man skulle 
"outsourca"	byggnationen,	anläggningen	och	driften	men	ha	kvar	återköpsrätten	och	
man finansierade anläggningen genom leasinghyror. Lerums kommuns åtagande skulle 
förutom leasinghyra bestå i att betala en årlig ersättning för skolbad med möjlighet 
till simundervisning samt att olika föreningar skulle få tillgång till anläggningen enligt 
särskild specifikation.27 
Planeringsutskottet fick vid sitt novembersammanträde 1988 en preliminär 
kostnadsberäkning för Vattenpalatset som slutade på 67 Mkr28 men då var inte alla 
kostnader inkluderade. Slutredovisning presenterades och godkändes av fullmäktige i 
januari 1990.29 När anläggningen planerades tänkte man sig att den skulle få kosta 15 – 
20 öre på skatten och det blev också slutresultatet (Leufstadius, 1997, sid. 40). 
Finansiering
När Vattenpalatset upphandlades hade man med i förutsättningarna att kommunen inte 
önskade äga och finansiera anläggning. Med finansiering avsågs den initiala upplåningen. 
Vattenpalatset finansierades sålunda inte initialt över kommunens budget utan genom 
ett leasingavtal med Förvaltningsbolaget Rentsim KB. Rentsim KB upplånade i sin tur 
kapitalbelopp på den öppna marknaden. Kommunen betalade därefter leasingavgift till 
Rentsim vilket årligen belastade kommunens budget. Leasingavgift utgick även under 
byggtiden. Rentsim svarade för driften och inkasserade avgifter/hyror för verksamheterna.30 
 
Under 1990– talet kom kommunen att systematiskt avveckla sin låneskuld och tanken 
uppstod att även avveckla leasingavtalet då detta ansågs som ett alltför dyrt sätt att 
finansiera Vattenpalatset.31 32 Kostnadsskäl och önskemål om bättre transparens av 
finansieringen var skäl till att man avvecklade leasingavtalet. Avvecklingen genomfördes 
1996 och enkelt uttryckt kan man säga att kommunen återköpte Vattenpalatset och 
övertog kvarstående skulder. I och med detta upphörde ”PPP” (public-private- partnership 
se Bult-Spiering and Dewulf, 2006) arrangemanget. 
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5.1.4 projekt SamverkanShuS (Stenkulan) 
oCh daghem i Stenkullen
Motiv
Efterhand som kommundelarna i Lerum byggdes ut växte behoven av barnomsorg 
och skolor fram. Eftersom utbildning anses ha positiva externa effekter tillhandahålls 
den i första hand av samhället för att säkerställa att det kommer tillstånd i tillräcklig 
utsträckning. Detta gäller inte minst den obligatoriska utbildningen. De positiva externa 
effekterna av utbildning är svåra att finansiera om inte samhället tar sig an uppgiften 
(Andersson, (1998, sid. 84 – 85). På det lokala planet är det behoven/de demografiska 
förhållandena som i första hand är styrande för investeringarna vilket framgår av de 
långsiktiga Barnomsorgsplaner som upprättas.33 
Samordning med skalförhöjning (Scope including Scale)
Invånarna i Stenkullen hade sedan länge varit i behov av en ny skola.34 Det förelåg behov 
av en låg- och mellanstadieskola i Stenkullen. På sitt sammanträde den 6 november 1989 
beslöt fullmäktige att planera för vad man kallade ett Samverkanshus i Stenkullen. Man 
grupperade tillsammans verksamheter som kompletterade varandra. Förslaget omfattade 
en 2-parallellig LM-skola (låg- och mellanstadieskola), deltidsförskola, fritidshem, skol- 
och kommundelsbibliotek, samlingssal. Inom området skulle dessutom finnas lokaler för 
terapiskola, daghem samt områdeslokal. I projektet ingick ett friliggande daghem med 
tre avdelningar. För idrotten förutsatte man ett samnyttjande med den redan befintliga 
Bollhallen. 
Projekteringen skulle utformas för att planera framtida etapper. Den skulle möjliggöra en 
tillbyggnad av en högstadiedel när behovet skulle uppstå. 
Uppskjuten del av investeringen – Etappvis utbyggnad (Stage Construction)
Fullmäktige förutsatte att fastighetsnämnden träffade avtal med Älkab, kommunens 
helägda exploateringsbolag, om projekteringen. Kostnadskalkylen för Samverkanshuset 
och daghemmet uppgick till 81,5 Mkr för Samverkanshuset och 8,35 Mkr för daghemmet, 
allt exklusive mervärdeskatt men inklusive beräknat index. I planeringsutskottet, där 
ärendet behandlades innan det nådde fullmäktige, var man inte beredd att låta bygga det 
friliggande daghemmet utan beslöt utreda hur daghemsverksamheten i Stenkullen skulle 
ordnas. Man beslöt också att möjligheter till alternativt ägande och alternativ förvaltning 
av Samverkanshuset skulle utredas.35 Detta blev också fullmäktiges beslut. Stenkullens 
nya skola färdigställdes och invigdes som planerat i augusti 1992.36 Däremot uppsköts 
byggandet av daghemmet och en ny utredning tillsattes.
Finansiering
Fullmäktige anvisade 81,5 mkr plus 8,35 Mkr för byggnationen. Vid försäljningen av 
Nääs Företagscenter och polishuset samt några mindre objekt frigjorde kommunen 
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under 1990 kapital. Likviden från försäljningarna användes till att minska kommunens 
låneskuld. Låneskulden reducerades med 25 %.37 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att finansieringen skedde över budget och 
direkt med skattemedel. Finansieringen underlättades genom försäljning av fastigheter 
som inte inrymde kommunal kärnverksamhet.
5.1.5 uppruStning av oCh nyinveStering i floda Centrum 
Motiv
Floda var en av de mindre kommuner som slogs samman till Lerums kommun 1968. I 
Floda fanns en etablerad centrumbildning som behövde rustas upp. Planer på upprustning 
av Floda centrum åren 1991 - 1992 fanns med i de politiska diskussionerna flera år innan 
de förverkligades. 
Hantering - samordning med skalförhöjning (Scope including Scale)
I samband med att Stiftelsen Lerums bostäder redan 1986 hade förvärvat Vårdcentralen 
i Floda uttryckte man förhoppning om att man skulle kunna förbättra hela torget både 
när det gällde den yttre och den inre miljön.38 De varor som torg, gator, parker, och 
liknande som behövs i en centrumbild räknas som kollektiva varor. I en centrumbildning 
ingår också va- och fjärrvärmeledningar. Mellan alla sådana varor råder interdependens 
när det gäller kostnader och värde (Andersson, 1998, sid. 99). Man räknade också 
med att samtidigt bygga ut centrumet med bostäder. Man ämnade förbättra de äldre 
fastigheterna utvändigt för att sänka de höga driftskostnaderna för den ursprungliga 
byggnationen.39 Man avsåg också att upprusta den yttre miljön för att skapa trivsel och 
stärka den kommersiella delen av centrumet. Man sökte samordning av olika ”varor” 
inom Floda centrum, det vill säga man eftersträvade sortimentsamordning (Scope).
Hantering - samverkan med offentlig part (dotterbolag)
Stiftelsen Floda Bostäder som då ägde centrumfastigheterna i Floda hade under 1986 
arbetat fram ett förslag på att bygga till Floda Centrum med en tredje våning med 
bostäder.40 Under 1987 fortsatte stiftelsen att driva denna fråga gentemot kommunen.41 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden 1989 – 1991 planerade man för 
25 lägenheter i Floda centrum.42 Vid ombyggnaden av centrumet förenades nybyggnation 
av bostäder med själva ombyggnaden. Man åstadkom sortimentsamordning mellan 
bostäder och annan service. Genom att bygga ovanpå befintlig bebyggelse ökade man 
skalan och kunde uppnå skalfördelar i form av billigare anläggningskostnader.
Hantering/Finansiering - Etappvis utbyggnad – (Stage Construction)
Floda Centrum byggdes ut i två huvudetapper. Etapp 1 påbörjades under 1990 och 
innefattade ICA - och Konsumhuset. Under 1990 börjar man också att föra samtal med 
kommunen om etapp 2 som skulle omfatta restauranghuset och vårdcentralen.43 Under 
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1991 färdigställdes etapp 1 och Restauranghusets ombyggnad startades upp.44 Inflyttning 
i etapp 2 skedde under sommaren 1992 så som planerats. Den pågående lågkonjunkturen 
medförde att särskilt nybyggda lägenheter var svåra att hyra ut. Under år 1992 tvingades 
Stiftelsen lämna hyresrabatter i Floda Centrum för att få sina lägenheter uthyrda.45 
Finansiering
Investeringen genomfördes under två år och kostade totalt 116,4 Mkr. Slutredovisningen 
av Floda Centrum visade på kraftiga överkostnader.46 
Bostadsbyggnationen var i allt väsentligt lånefinansierad. Även långsiktigt finansierades 
fastigheterna med lån upp till 100 % av mark- och byggnadsvärde.47 Hyror skulle sedan 
täcka de löpande utgifterna inklusive kapitalutgifterna. Ombyggnad av torg, parker 
vatten och avlopps ledningar etc. finansierades sannolikt över kommunens budget.
Vid utgången av år 1991 var kommunens borgensåtagande för Bostadstiftelsen 358 
Mkr.48 Lerums skattebetalare stod följaktligen för större delen av den finansiella risk som 
eventuellt förelåg. Hyrorna visade sig inte räcka till för att täcka de löpande kostnaderna. 
Man kan med facit i hand konstatera att ombyggnaden av Floda centrum blev en dyr 
affär för skattebetalarna i Lerum. 
5.2 Sammanfattning av lerumS Stora inveSteringar
I Lerum genomförde man fem stora investeringar under den studerade perioden. Dessa 
var inom områdena skolor, idrottsanläggningar, bostäder samt transporter. Skolor 
förekom dels som gymnasieskola i kombination med bibliotek och teater och dels en 
låg- och mellanstadieskola.
Vid skolorna och idrottsanläggning kan de bakomliggande övergripande motiven 
tolkas vara fördelningsmotiv. Vid Alingsåspendeln var det bakomliggande motivet ett 
allokeringsmotiv och det kan man i viss mån säga om bostadsprojektet också.
Gymnasieskolan samordnades med teater och bibliotekslokaler och man kan ha 
åstadkommit synergieffekter och skalförhöjning vid ett genomförande på detta sätt. Det 
kan tolkas som att kommunen konsekvent sökte efter samordningsfördelar (Economies 
of Scope). Även vid genomförandet av låg- och mellanstadieskolan samordnade man 
olika verksamheter som deltidförskola, fritidshem, skol- och kommundelsbibliotek 
och samlingssal och man kan ha åstadkommit synergieffekter och skalförstoring. Båda 
skolorna finansierades med skatt (över budget) vilket även gällde de verksamheter som 
skolorna samordnades med. I båda fallen inom skolområdet fanns etappvis utbyggnad 
med i genomförandet eller i framtidsplaneringen.
Vid genomförandet av idrottsanläggningen, Vattenpalatset, samordnade man 
simanläggning och idrottshall liksom simanläggning med bowling, friskvårdslokaler och 
biograf. Man kan ha uppnått samordningseffekter både som synergieffekter och som 
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skalförhöjning. Genomförandet skedde tillsammans med en partner och Lerum leasade 
anläggningen (till en början) av partnern.
Alingsåspendeln genomfördes i samarbete med närliggande kommuner och SJ. Genom 
samarbetet kunde skalan på projektet höjas. Investeringen genomfördes i ett enda 
steg, Genomförande kan ha resulterat i miljöfördelar och kortare restider bland annat. 
Resenärerna betalade avgifter för resandet men det är oklart i hur hög grad avgifterna 
täcker kostnaderna för tågsätten. SJ stod för den initiala investeringen och Lerum 
betalade sedan hyra till SJ för vagnarna. 
Investeringen i Floda Centrum genomfördes med hjälp av samordning mellan 
affärshusen, bostäder och en vårdcentral. Samordning- och skalvinster kan mycket väl 
vara för handen. Finansieringen av centrumet skedde huvudsakligen om inte helt och 
hållet med lån. Kapital- och driftkostnaderna skulle sedan täckas med hyror. I början när 
bostäderna var färdigställda täckte inte hyrorna avgifterna och kommunen fick skjuta till 
medel och på så vis finansiera en del av förlusterna med skattemedel. 
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Noter till kapitel 5
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6. nio kommunerS Stora inveSteringar
Den största kommunen i den momentana studien är Skövde kommun som under år 
2005 passerade 50 000 invånare. Den minsta kommun som omnämnde ett större projekt 
var Falköping med drygt 31 000 invånare. Underlaget till nedanstående tabell över de 
aktuella kommunerna storlek efter invånarantal den 31 december 2004 är hämtat från 
SCBs statistik1:




































De 9 kommunerna med stora investeringar omkring år 2005 var Skövde, Kungälv, 
Lidköping, Vänersborg, Lerum, Alingsås, Partille, Mark, och Falköping. De övriga 
fem det vill säga Härryda, Ale, Mariestad, Stenungsund och Ulricehamn saknade stora 
investeringar vid den här tiden.
6.1 motiv, hantering oCh finanSiering
I detta kapitel presenteras och tolkas hur ovan nämnda nio kommuner hanterar 
och finansierar stora investeringar vid mitten av det första decenniet på 2000-talet. 
Presentationen är indelad i avsnitt som handlar om motiv respektive hantering 
och finansiering. En första tolkning sker utifrån sortimentssamordning (Scope), 
skalförstoring (Scale) och etappvis utbyggnad (Stage Construction). De 9 investeringar 
som identifierades var Skövde kommun - kraftvärmeverk/sopförbränningsanläggning, 
Kungälvs kommun - Mimers Hus, gymnasium och kulturcentrum, Lidköpings kommun - 
De la Gardiegymnasiet i Lidköping, Vänersborgs kommun – Arena Vänersborg, Lerums 
kommun – Ryatunneln, Alingsås kommun - Stadsskogen stadsutbyggnadsprojekt, Partille 
kommun - Partille Centrum, Marks kommun - Biokraftvärmeverksprojekt samt Fal-
köpings kommun - Odenbadet. Investeringarna presenteras under avsnitten  6.1.1–6.1.9. 
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6.1.1 Skövde kommun – kraftvärmeverk/
SopförBränningSanläggning
Projekt kraftvärmeverk/sopförbränningsanläggning
I Skövde fanns år 2005 ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Kommunen hade fjärrvärmenät i 
Skövde tätort, Skultorp och Stören. Nätets totallängd var 87 km.2 I fjärrvärmeproduktionen 
användes upp till 89 % biobränsle.3 Produktionen var således miljöanpassad. En av de 
stora fördelarna med fjärrvärmeproduktion är att man kan utnyttja olika bränslen och 
värmekällor. En sådan bränslekälla kan vara avfall vilket möjliggör att avfallsförbränning 
och fjärrvärmeproduktion kan kombineras. 
Motiv
Hushållsavfallet i Skövde transporterades till Linköping för förbränning. Skövde fick 
betala för att bli av med sitt avfall. Transporten av avfallet gav upphov till betydande 
utsläpp av koldioxid. Under 2004 motsvarade avfallstransporterna från Skövde ett 
koldioxidutsläpp på ca 625 ton.4 En avfallsförbränningsanläggning i Skövde skulle 
väsentligt minska dessa utsläpp. Åren 1998-1999 utreddes frågan om Skövde kommun 
skulle bygga en sopförbränningsanläggning eller inte. Man önskade hantera kommunens 
avfall inom kommunens gränser och kombinera avfallshanteringen med produktion av 
elkraft och fjärrvärme.5
Hantering -samverkan– ökad skala och samordningsvinst
Skövde Värmeverk AB bildades den 1 juli 2003. Bolaget blev helägt dotterbolag till 
Skövde kommun och fick ett aktiekapital på 40 Mkr. Bolagets uppdrag blev att producera 
miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun.6 Bolaget gavs inom ramen för detta 
även uppdrag att bygga och driva avfallsanläggning i Skövde kommun. Fjärrvärmenätet 
ägdes av kommunen men skulle överlåtas till Skövde Värmeverk AB. Verksamheten 
skulle drivas på affärsmässiga grunder (men inom självkostnadens ram) samtidigt som 
det i ägardirektiven fanns inskrivet att bolaget ska ge årlig avkastning till kommunen.7 
Anläggningen skulle förbränna utsorterat avfall från hushåll och industri.8 För att få 
tillstånd en väl fungerande förbränningsanläggning behövdes flexibilitet i att ta hand 
om de stora volymer avfall som krävdes.9 Ett problem för Skövde kommun var att 
ensam nå tillräcklig skala på anläggningen för att den skulle bli samhällsekonomiskt 
lönsam. Detta förutsatte att man kunde få fram tillräckliga avfallsvolymer. Problemet 
löstes genom samverkan med närliggande kommuner. Avfallsinsamlingen samordnades 
i ett kommunalförbund. Avfallsinsamlingen sker genom Kommunalförbundet Östra 
Skaraborg, där Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner från början var delägare. 
Senare har även Töreboda och Lidköping anslutit sig till kommunalförbundet. Denna 
organisering av avfallsinsamlingen innebär stabilitet i avfallsleveranserna och ekonomiska 
samordningsfördelar. Dels kan avfallsinsamlingen organiseras gemensamt med 
transportfördelar och administrativa fördelar som resultat och dels kan destruktionen 
och förbränningen effektiviseras.10 Genom att flera kommuner samverkar bör det skapas 
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Economies of Scale i insamlingen av sopor till anläggningen och Economies of Scope 
including Economies of Scale i själva produktionsprocessen.
Bolaget fick miljötillstånd i maj 2004 för förbränning av 80 000 ton hushållssopor och 
industriavfall om året. Vid den därpå följande upphandlingen togs fem offerter in. Bedöm-
ning gjordes utifrån bästa helhetslösning eftersom tre separata entreprenader ingick. 10 
Kommunen förefaller ha haft full kontroll över projektet och investeringskostnaderna. 
Den panna som upphandlades skulle ha kapacitet för att ta hand om avfallet från 
Skövde, Tibro, Karlsborg, och Hjo kommuner vilka tillsammans producerade 35 000 
ton avfall per år. Anläggningens kapacitet bestämdes utifrån hur mycket utsorterat 
avfall som producerades i Skövde, Tibro, Karlsborg och Hjo med ett drygt 40 procentigt 
påslag. På detta sätt kunde andra kommuner ansluta och man hade reservkapacitet för 
framtiden.12 Eftersom avfallet tidigare transporterades långt bort från kommunerna 
insparades transportkostnader och i Skövde kunde energin från avfallsförbränningen 
utnyttjas i el - fjärrvärmeverksamheten och minska elförbrukningen, alternativt öka 
produktionskapaciteten för fjärrvärme (förutsatt att det fanns ledig kapacitet för att 
ansluta fler kunder till befintligt nät). 13
Totalentreprenör för mark och hus blev NCC Hus i Skövde, NCCs andel i 
investeringsprojektet uppgick till 70 Mkr.14 En av utmaningarna enligt NCC var att på 
ett flexibelt sätt bemästra stora volymer och laster vilket är en grundförutsättning för 
att en förbränningsanläggning ska fungera väl. Verket beräknades vara i full drift från 
och med januari 2006 och skulle då ta emot 70 000 ton avfall per år. Skalan hade höjts 
ytterligare sedan planeringen 2003. Man räknade med att av utvunnen energi skulle 80 
procent utgöra fjärrvärme och 20 procent el.15
Finansiering 
Kommunens finansieringspolicy innebär att investeringar i skattefinansierad verksamhet 
inte ska lånas till utan finansieras med egna medel. Klarar man att finansiera s.k. 
avgiftsfinansierade investeringar med egna medel gör man det, annars får andra alternativ 
diskuteras.16 Ett sådant exempel är kraftvärmeverket.
Förutom aktiekapitalet på 40 Mkr som kommunen tillskjutit har kommunen 
gått i borgen för bolagets lån med 320 Mkr. Värmeverket har inte ställt säkerhet 
i form av företagsinteckningar till sina långivare. Skattekollektivet står därmed 
genom kommunens borgen för hela risken för lånet. Den initiala finansieringen 
av sopförbränningsanläggningen såväl under byggtiden som efter färdigställandet 
upphandlades på den öppna finansmarknaden. 
Den löpande finansieringen skulle ske genom brukaravgifter. Fjärrvärmetaxan som var 
tredelad, var uppbyggd som fast kostnad för anslutning + effektkostnad + energikostnad. 
Fjärrvärmetaxan var dock inte säsongsdifferentierad så att kundens energiavgift 
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motsvarade den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Taxor för leverans av fjärrvärme 
från tekniska kontoret, värmeverket gällande från 2003-09-0117 var istället desamma 
året om, vilket innebar att man skulle kunna ha förbättrat den samhällsekonomiska 
effektiviteten genom ändrad taxesättning. Man kan tolka kommunens taxesättning som 
att man önskade en rättvis fördelning mellan förbrukning under lågsäsong och under 
högsäsong.
6.1.2 kungälvS kommun – mimerS huS, gymnaSium oCh 
kulturCentrum
En stor Investering i Kungälvs kommun är en investering på över 100 Mkr med flera 
nämnder eller parter inblandade.18 Mimers hus var en sådan investering.
Mimers Hus. Ett kunskapscentrum och en mötesplats 
Motiv
Kungälvs gymnasieskola byggdes upp år 1968 och var då gymnasieskola även för 
Stenungsund och Ale kommuner. Dessa kommuner har numera egna gymnasieskolor. 
Därför behövdes förändringar av gymnasieskolan i Kungälv. Kunskapscentrumet började 
planeras år 2000 19 och invigdes i september 2004. 
Hantering - sortimentsamordnings- och skalförhöjning
Mimers Hus är en kombination av gymnasieskola, bibliotek och kulturhus. Man 
har utnyttjat sortimentsamordning för den nya anläggningen. Detta medför också 
en skalförhöjning av hela investeringen. Kunskaps- och kulturcentret inrymmer 
gymnasieskola, kulturförvaltning, musikskola och delar av fritidsförvaltningen.20 
Kunskapscentrumet inrymmer en gymnasieskola för cirka 2000 elever och 
vuxenutbildning för 400 elever. I kulturhusdelen finns ett bibliotek, en utställningshall, 
en teater med plats för 341 åskådare och med en scen som kan användas för teater, 
konsert, dans och musiksal. Det inrymmer också två hörsalar med plats för 90 personer 
i varje samt en miniaula. Dessutom finns det ett café i byggnaden.21 Hela investeringen 
kostade 500 Mkr. För den delen som kommunen initialt skulle finansiera hade man ett 
tak för investeringskostnaden på 350 Mkr. 22
I invigningstalen omtalades Mimers Hus som en mötesplats. Man upplevde att den blivit vad 
man hade hoppats på: ”Inte bara skola, inte bara bibliotek utan något mycket mer… ”. 23 
Genom att kombinera verksamheter ansåg man sig ha fått ut positiva effekter som var 
större än om verksamheterna skulle ha byggts ut var för sig. Detta gällde sannolikt såväl 
byggnaderna som den verksamhet som man planerade att inrymma i dessa.
Visionen för Mimers Hus finns även utvecklad på kommunens webbsida där man också 
beskriver dess verksamhetsidé, som handlar om att skapa en mötesplats, stödja tillväxt 
men också om effektivisering av verksamheter:
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”Mimers Hus verksamhetsidé är att skapa framtidens mötesplats på ett strategiskt 
ställe i staden för att stimulera tillväxten och öka samverkan mellan arbetsliv, kultur 
och livslångt lärande. Mimers Hus kännetecknas av samverkan och sambruk på alla 
nivåer, det gäller såväl lokaler som verksamheter. Och det gäller såväl kommunala 
som enskilda verksamheter. Mimers Hus skall vara öppet för alla under dygnets 
alla timmar. Utvecklingen i Mimers Hus skall ske med utgångspunkt i förståelsen 
för vilka krav människor i framtiden ställer på utveckling, lokaler, infrastruktur 
och nätverk.” 24
Vid investeringen har man valt att ha en partner. Mimers Hus är byggt som ett ”gemensamt 
projekt” tillsammans med Sverigehuset AB. Bakgrunden till samverkan med Sverigehuset 
AB är att bolaget ägde angränsande mark som behövdes vid investeringen. Samtidigt är 
Sverigehuset ett byggföretag som är intresserat av samarbete. 25
Finansiering 
Investeringen i Mimers Hus har till den delen (70 % eller 350 Mkr) initialt finansierats 
av Kungälvs kommun över budget. Kommunen höjde sin upplåning i samband med 
investeringen. 26 Det är vanligt att kommuner finansiera den initiala investeringen med 
upplåning eftersom investeringen då kommer att betalas av den generation medborgare 
som tillgodogör sig nyttan av investeringen. 
Investeringen fanns med i budget från år 2002. Eftersom kommunen hyr den ena delen 
av byggkomplexet där privat kapital har finansierat initialinvesteringen blir även denna 
del finansierad över kommunens budget, men med en annan periodisering. Kommunen 
genomförde en skattehöjning från och med år 2003 i anslutning till investeringen. Skatten 
höjdes eftersom driftkostnaderna ökade.27 Det kan politiskt ha underlättat finansieringen 
av investeringen att man slapp att finansiera hela investeringen över kapitalbudgeten, 
men det är knappast troligt att de i hyran inbakade kapitalkostnaderna blev lägre än 
om finansieringen skett i egen regi. Den finansiella risken i investeringen reducerades 
egentligen inte eftersom kommunen var starkt engagerad i byggnationen och därefter 
betalar för kostnaderna för Sverigehusets del genom framtida hyror. 
6.1.3 lidköpingS kommun – de la gardiegymnaSiet
I Lidköping hade kommunen nyligen påbörjat om- och tillbyggnad av De la 
Gardiegymnasiet för en planerad kostnad av ca 200 Mkr.28 
Investering i De la Gardiegymnasiet 
De la Gardiegymnasiet är centralt beläget i Lidköping vilket underlättar för elevernas 
resor till och från skolan.29 I februari 2004 fattade kommunfullmäktige beslut om att 
om- och tillbyggnad av De la Gardiegymnasiet skulle påbörjas. Kostnaden för om- och 




Dagens pedagogiska krav som man hänvisade till var ett annat sätt att uttrycka det 
bakomliggande paternalistiska fördelningsmålet, en skola för alla. Skolbyggnaden 
skulle möjliggöra mer individualiserad undervisning vilket kunde innebära extra stöd 
för de elever som kommer från studiesvaga miljöer men det kunde också underlätta en 
differentiering av undervisningen både efter elevernas förmåga att utvecklas och efter 
deras intressen. Detta skulle man ta hänsyn till vid utformningen av skolan.
Tabell 6.1: Lidköping, De la Gardiegymnasiets investering - utsträckning i tid
Hantering - partnerskap och skalförhöjning (Partnership and Scale)
Upptagningsområden för elever är inte bara Lidköping utan även Götene, Skara, Vara 
och Grästorp. Detta samarbete ger skolan ett större elevunderlag. Vilket betyder att man 
kan ha mer linjer och mer specialundervisning.31 År 2005 hade skolan 1900 elever som 
kunde välja mellan 15 nationella program. 
Hantering - verksamhetssamordning och effekter 
(Scope and Economies of Scope)
Skolans A-byggnad hade byggts för 50 år sedan när 30-40 % av årskullarna gick 
vidare till gymnasiet medan idag 100 % går vidare. Idag ställs också krav på mer 
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grupper.32 Skolbyggnaderna behövde anpassas till dagens pedagogiska krav33 och en 
ombyggnad av skolan borde ske på lämpligt sätt för att möta också framtidens krav. 
Ett mål var att kunna erbjuda lokaler för en utbildning i nationell toppklass.34 Med 
denna målsättning ville man troligen uppnå, förutom att ungdomarna får bättre framtida 
inkomster, att kommunen i stort kan få nytta av sina välutbildade ungdomar. Det tillför 
på sikt kommunen väsentliga samhällsekonomiska värden och förstärker kommunens 
humankapital.
Man ville också skapa flexibla lokaler som skulle kunna anpassas efter hur många 
som sökte till olika utbildningslinjer.35 Att bygga flexibla lokaler för att kunna anpassa 
dem efter efterfrågan på olika utbildningslinjer är ett effektivitetsmål liksom att kunna 
utnyttja lokalerna för andra ändamål än skolverksamhet på icke skoltid Det förväntades 
att skolan kvällstid skulle kunna användas för konferenser och av föreningar som vill 
utnyttja lokaler som aula, bibliotek och restaurang.36 Det går att tolka som att man vill 
uppnå Economies of Scope: 
Man önskade att eleverna skulle stanna i kommunen för att utbilda sig där.37 Att få 
eleverna att stanna inom kommunen skulle dels kunna medföra lägre kostnader för 
kommunen genom skalfördelar. Om eleverna gav sig iväg till gymnasieskolor utanför 
kommunen fick man betala för detta och detta blev kanske dyrare än om man kunde 
behålla eleverna kvar i kommunen. Dels kan det ha funnits ett mer långsiktigt skäl som 
att om man får eleverna att utbilda sig Inom kommunen så stannar de sedan kvar och 
bidrar till kommunens tillväxt och till ökade kommunala skatteintäkter.
Ett mål var att kunna producera kunskap som ser till helheten och är ämnesövergripande. 
Man planerade för att lärare och elever skulle arbeta i arbetslag nära varandra och att 
olika slags lokaler och klassrum skulle omsluta ett studielandskap. Man planerade 
också för att de lokaler som alla behövde kunna arbeta i som bibliotek, specialsalar och 
laboratorier skulle ligga centralt placerade i skolan38. Skolbyggnaden skulle vara effektiv 
efter dagens och framtidens förväntade krav på hur undervisning skulle fungera och 
bedrivas så att lärandet blev optimalt.
Finansiering
Gymnasieskolan finansierades över kommunens budget. Enligt kommunens ekonomichef 
hade man budgeterat lån på 95 Mkr för att klara investeringarna men det var inte säkert 
att upplåningen skulle genomföras. Lidköpings kommun har stora finansiella tillgångar 
som man kan lyfta likviditet ifrån. Kommunen är emellertid beroende av avkastningen 
från tillgångarna för sin verksamhet och ville inte tära alltför mycket på dem. Hittills hade 
man inte riktigt ansett sig ha tillräckligt utrymme i resultatbudgeten för investeringarna 
och man hade skjutit en förskola framåt i tiden, på grund av gymnasieutbyggnaden.39 
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6.1.4 vänerSBorgS kommun – arena vänerSBorg
I Vänersborg pågick vid tidpunkten för min intervju med ekonomichefen, etapputbyggnad 
av en grundskola och man planerade att bygga ett äldreboende. 40 Den intressantaste och 
ojämförligt största investeringen var emellertid pågående diskussioner om att bygga ut 
kommunens sportcenter tillsammans med privata intressenter.
Motiv
Å ena sidan är idrottsutveckling ingen obligatorisk verksamhet för kommuner, å andra 
sidan är den privata sektorn vanligen inte intresserad av att ta sig an idrottsarenor i 
synnerhet inte på mindre orter. Det går visserligen att avskärma arenorna (skapa 
exklusivitet) så att man kan ta betalt av klubbar och av åskådare men det är svårt 
att ta tillräckligt betalt, det vill säga för vad det kostar att bygga och driva en arena. 
Tillräckligt många användare och åskådare är inte villiga att betala sådana priser att de 
totala kostnaderna täcks. Skall verksamhet komma till stånd får det politiska systemet 
träda in. Så blev fallet med Arena Vänersborg. Eftersom projektet genomfördes måste 
man medvetet eller omedvetet ha ansett att de samhällsekonomiska intäkterna översteg 
de samhällsekonomiska kostnaderna för projektet och att arenan därför skulle byggas. 
Sportcentrum hade 500 000 aktiva besökare per år. Av den verksamhet som bedrevs 
på Sportcentret utgjorde 85 % vad man kallar socialt fostrande ungdomsverksamhet. 
Skolan var Sportcentrets största hyresgäst. 41
Verksamheten vid Sportcentrumet drevs av Arena - Fritid som leds av en kanslichef med 
assistent. Man hade hand om investeringar, drift, lokaluthyrning, föreningskonstakter 
m.m. 42
År 2002 hade bandystadion byggts ut med ny läktare och nya omklädnings- och 
domarrum. År 2003 tog man fram en Masterplan (vision) för Sportcentrum. 43 Tanken på 
en ny arena för bandyverksamhet fanns med i visionerna för utveckling av Sportcentrum 
som år 2004 fyllde 40 År.44 Den del av sportcentrumets kommande utbyggnad som skall 




Bandy är en central sport i Vänersborg. Staden har ett elitlag i bandy. Det finns tre 
bandyföreningar i staden med ungefär 20 lag, som bedriver ungdomsverksamhet på 
bredden. En verksamhet som inte är särskilt kostsam, men värdefull.45 Med Arena 
Vänersborg planerade man för en ny inomhusarena med bandymått och konstfryst is 
i anslutning till sportcentrum. Det direkta och ursprungliga motivet till Arena bygget 
var att ge fortsatta förutsättningar för IFK Vänersborg att vara ett elitlag i bandy. 46 
IFK Vänersborg hade under år 2006 stora problem med isen på grund av det milda 
vädret och två matcher under året hade fått skjutas upp.47 Den 17:e januari 2007 gav 
kommunstyrelsen (Ks) i uppdrag till barn– och ungdomsnämnden och kommunstyrelsens 
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presidium att gemensamt utreda hur Arenan skulle ”gestaltas, utformas, och utrustas.”  48 
Kostnadsramen sattes till 90 Mkr.49 En ny bandyarena och bättre kring faciliteter var 
kanske ett måste för att Vänersborg skulle kunna bibehålla ett lag i bandyns elitserie. 
Efterhand som projektet utreddes kom projektet och motivet att vidgas. Projektet fick 
både en bredare användningspotential (Scope) och blev volymmässigt betydligt större 
(Scale). Diskussioner fördes med bland annat idrottsföreningar, handikapprörelsen och 
näringslivet. Vid dessa diskussioner framkom önskemål och idéer om loger, mötesplatser 
och läktarplatser för sittande publik. Projektgruppen säger sig efter dessa samråd: 
 ”med Arena Vänersborg vilja skapa en mötesplats för så många som möjligt. … Det 
viktigaste syftet med Arena Vänersborg är fortfarande att stimulera föreningslivet 
för barn- och ungdomar och samtidigt ge fortsatta förutsättningar för ett elitlag i 
bandy, men vårt utvecklade förslag öppnar dörrarna för så mycket mer.” 50
Ett övergripande och mer allmänt motiv är att Arenan ska vara ett led i visionen för 
Vänersborg. Kultur och fritid har som inriktningsmål bland annat att:
”En livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör kommunen attraktiv för såväl företagande 
som boende och besökare.” 51
Kommunens folkhälsosamordnare betonar vikten av att fler kommer att stimuleras till 
fysisk aktivitet.52 Han framhöll också att den nya arenan på ett mycket bättre sätt kan 
tillgodose en växande handikappidrotts behov samt att den kan fungera som mötesplats 
för ortens näringsliv. 53
I anslutning till fullmäktiges december sammanträde den 21 december 2006 skrev 
företrädare för kommunens samtliga partier en debattartikel i TTELA som även 
publicerades på kommunens hemsida. Man argumenterade starkt för en arena och säger 
att det är en investering på 50 års sikt och att kommunen förutom arenan hade beslutat 
om stora framtidssatsningar inom skola, äldreomsorg, gymnastik och ridning. Arena 
byggdes inte på bekostnad av någonting annat hävdade man. Det är en framtidssatsning 
som de undrade om kommunen har råd att låta bli. Artikeln var undertecknad av 
företrädare från s, fp, c, m, kd, fv, mp och v.54 På fullmäktigesammanträdet beslutades om 
byggandet av en inomhushall för bandy på 90 Mkr. Kommunstyrelsen beslutade i januari 
2007 att som ett utredningsuppdrag beställa hur en ny inomhusarena samt Vänersvallen 
skulle gestaltas, utformas och utrustas inom en ram av 90 Mkr.55 En noggrann analys 
genomfördes av en tillsatt projektgrupp som utvidgade förslaget från bandyarena till 
att även bli ett centrum för mäss- och kongressaktiviteter samt kulturevenemang. Det 
utvidgade förslaget kan ha tilltalat bredare grupper av invånare även om projektet 
samtidigt fördyrades med 50 Mkr. 56
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Hantering - samordning och skalförhöjning (Scope including Scale)
En projektstyrelse bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter från barn- 
och ungdomsnämnden, samt två konsulter tillsattes. I samband med att projektstyrelsen 
tillsattes etablerades också en arbetsgrupp på tre personer med uppdrag att göra en 
kalkyl över finansierings- och driftskostnader för en planerad investering av Arena 
Vänersborg. Projektstyrelsen sökte samråd och sammanträffade med idrotts- och 
företagarföreningarna vid tre tillfällen för att ge och ta emot feedback. Under samrådet 
framkom ytterligare önskemål såsom omklädningsrum för andra idrotter än bandy, 
sittplatser, loger m.m. och Arenabygget växte i storlek. Ett nytt förslag på ett större 
Arenabygge arbetades fram.57
Arenans huvudfunktioner i förslaget var tänkta för:
– bandy på elitnivå
– bandy som breddidrott
– andra issporter
– handikappidrott
– träningsläger för föreningar
– annan idrott
– kulturevenemang
– mäss- och kongressaktiviteter 
Man tänkte sig en arena för i första hand bandyn men en flexibel arena med flera 
olika användningsområden och ett sportcentrum där fotbollen skulle få en starkare 
koncentration till Vänersvallen. 58
Hantering - etappvis utbyggnad
Projektgruppen såg två hanteringsalternativ:
1. att bygga en bandyhall enligt de skisser som presenterades i december. Ett sådant 
förslag borde kunna hållas inom kostnadsramen.
2. att planera för en större utbyggnad som sker i etapper men där kostnadsramen 
överskrids.
Man valde att planera för en större utbyggnad i tre etapper med vidgad kostnadsram. 59
Man strävade efter att åstadkomma en energisnål anläggning bland annat genom att 
använda koldioxid som köldmedia. Spillvärme från istillverkningen skulle användas 
inom anläggningen men det kunde finnas samordningsfördelar med fjärrvärmenätet som 
borde undersökas. Även solenergi kunde passa in i sammanhanget med tanke på Arenans 
stora takytor. 60
135
Projektgruppen genomförde också en bedömning av osäkerhet och risk. De olika 
risktyper som bedömdes var:
– detaljplanerisken





Med idrottsliga risk avsåg man t.ex. att Vänersborg skulle förlora sin elitbandy. Som 
klimatrisk lyfte man fram att bandysporten på grund av varmare klimat endast skulle 
kunna spelas i de nordligare regionerna. 61
Projektgruppen gjorde slutligen en analys och utvärdering där man bland annat betonade:
– att behov och önskemål översteg kostnadsramen på 90 Mkr.
– att tidsplanen var pressad och inte möjliggjorde en totallösning från början.
– att huvudmannaskapet behövde utredas ytterligare.
– att en etappindelning av projektering och byggnation var nödvändig.
– att hallen måste vara flexibel.
– att det var viktigt med en helhetssyn på hela Arena–Fritids verksamhetsområde.
 Verksamheterna var när det gällde beläggning till största delen kommunala angelägenheter. 
Detta innebar, sa man att det är
”nyttigheter som invånarna främst betalar för via skattsedeln som en viktig del av det 
goda samhället”.
Projektgruppen presenterade två förslag för fullmäktige. Dels en renodlad bandybana för 
90 Mkr och dels Arena projektet för 140 Mkr. 62
Den 15:e juni 2007 offentliggjorde utbildningsnämndens ordförande att Länsförsäkringar 
Älvsborg med säte i Vänersborg skulle bli huvudsponsor för Arena Vänersborg. 63
Projektgruppens rapport behandlades i kommunstyrelsen den 4:e juni och i fullmäktige 
den 20:e juni 2007. Vid detta sammanträde den 20:e juni fattades beslut om att bygga 
arenan. Frågan debatterades i tre timmar. Av 48 närvarande ledamöter i fullmäktige 
röstade 43 ledamöter för och 5 emot ett bygge. Efter det att man beslutat om att ett 
bygga en arena röstade man om projektets omfattning och 140 Mkr alternativet segrade 
i omröstningen.
Man skulle satsa 140 Mkr på Arena Vänersborg samt 10 Mkr till en fotbollssatsning 
på Vänersvallen. Av dessa totalt 150 Mkr skulle sponsorer eller externa finansiärer 
skjuta till 20 Mkr.64 Byggnaden skulle få ett 28 meter högt tak (på 1,2 hektar) och hallen 
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blir 120 meter lång med minst 13 stålbågar. Arenans yta var på 14 000 kvm, varav 
ren golvyta var 8210 kvm och kubikinnehållet var 392 000 kubikmeter. Arenan skulle 
rymma 3000 åskådare. Beslut om bygglov togs dagen efter det preliminära avtalet var 
klart. Byggstarten beräknades till början av februari. 65
Projektgruppens rapport66 slutade med en rekommendation i tolv punkter varav de 
viktigaste var:
1. att medel skulle tas fram för start omgående 2007,
2. att etappindelning skulle planeras, där grundläggning och 
  Vänersvallen blir första etappen och att övriga etapper får utarbetas efter hand.
3. En fördjupad kalkyl skulle upphandlas av oberoende konsult.
4. Arbete borde påbörjas med att få fram ytterligare finansiering från 
  den privata sektorn.
5. att långsiktsplanen för investeringar måste arbetas om.
Finansiering 
Driftskalkyl och kapitalkostnadskalkyl upprättades. Kapitalkostnadskalkylen 
beräknades på 120 Mkr eftersom 20 Mkr skulle finansieras av sponsorer. Finansieringen 
skulle bortsett från sponsoringdelen ske över budget. Man räknade med att 120 Mkr 
skull lånas upp. Driftkalkylen visade på ett årligt underskott på – 10,6 Mkr och om 
avskrivningen motsvarade amorteringen av skulden samt kommunen fick ett överskott 
på 10,6 Mkr i driftbudgeten skulle skatten inte behöva höjas.67 Den färdiga anläggningen 
blev mer än dubbelt så dyr som ursprungligen hade planerats. En förklaring kan var 
den som Segelod i Investeringsbeslut, En spegling av praxis och normer (red. Sandahl 
och Sjögren, 2005, sid. 176) talar om: ” Att gå tillbaka och göra andra val än vad man 
ursprungligen har gjort är inte gratis. Det blir progressivt dyrare ju mer resurser som har 
förbrukats, Ju fler oförutsedda och osannolika händelser som inträffar, ju mer förskjuts 
utfallet mot ett kostnadsöverdrag…” Arenabygget präglades av både ökade ambitioner 
och ett tak som rasade in.
6.1.5 lerumS kommun – ryatunneln
Ekonomichefen i Lerum ansåg inte att Lerum hade några pågående stora projekt men 
när finansieringsfrågor kom på tal nämnde hon anslutningen av Lerums avlopp till 
det regionala reningsverket på Hisingen i Göteborg, Ryaverket.68 Gryaab svarar för 
rening av avloppsvatten inom Göteborgsregionen i Ryaverket, ett av Nordens största 
reningsverk.69 Gryaab hade år 2006 enligt egen uppgift landets lägsta kostnad för rening 
av avloppsvatten70. Lerum hade varit delägare i Gryaab sedan bolaget bildades. Däremot 
hade Lerums kommun inte tidigare varit ansluten till reningsverket71. 
Projekt Ryatunneln, en tunnel för avloppsvatten 
Motiv
Projekt Ryatunneln är ett tunnelbygge för transport av Lerums avloppsvatten från Lerum 
till Ryaverket. Det är ett miljöprojekt. Tunneln beräknades kosta cirka 230 Mkr72. 
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Projektet hade diskuterats sedan 1968 och aktualiserades med jämna mellanrum men 
nu hade man en seriös avsikt att starta upp projektet. Vid tiden för min intervju73 låg 
tiden för byggstart ännu ett par år framåt i tiden. Det handlade om en 8 kilometer lång 
bergtunnel för avlopp som skulle byggas mellan Hulan i Lerum och fram till det befintliga 
bergtunnelsystemet vid Björndammen i Partille. Detta tunnelsystem sträcker sig sedan 
vidare till Ryaverket vid Älvsborgsbron i Göteborg.
Man hade inom kommunen i olika utredningar kommit fram till att byggandet av 
Ryatunneln var bästa alternativet för att lösa reningen av Lerums avloppsvatten. Men det 
var länsstyrelsen som tvingade fram igångsättning. År 1998 ålade länsstyrelsen Lerum 
att antingen införa kväverening eller att ansluta sig till Ryaverket. I det läget valde man 
det senare alternativet och året därpå beslutad kommunen att ansluta Lerums avlopp till 
Ryaverkets system. 
Hantering - skalförhöjning (Scale)
Ett avtal träffades under år 2006 mellan Lerum och Gryaab för genomförandet av 
projektet. Avtalet reglerar ansvarsförhållanden och ekonomisk reglering mellan Gryaab 
och Lerum under projekttiden och under det kommande driftskede. Man hade redan 
tidigare kommit överens om att Gryaab skulle stå för 187 Mkr av tunnelprojektet 
och Lerum skulle stå för resten. Till generalentreprenör utsågs Beton- och Monierbau 
G.m.b.H. (BeMo) från Österrike.
Genom samarbetet med Gryaab höjer Lerum skalan på sitt projekt och kan vinna 
skalfördelar.
Arbetet påbörjades i mars år 2007. Man byggde med så kallad konventionell teknik, det 
vill säga genom borrning, sprängning och utlastning av massorna. Under 2010 färdigställs 
betong- och installationsarbeten i tunneln som beräknas vara klar i slutet av år 2010.74
År 2011 börjar Lerum pumpa sitt spillvatten genom tunneln som för vattnet till 
reningsverket. Vattnet pumpas i tryckledningar till tunneln och vattnet rinner sedan 
genom 32 km tunnlar innan det når Ryaverket vid Älvsborgsbron i Göteborg. 75
Finansiering 
Byggnationen finansierades av Lerum och Gryaab gemensamt, även om Lerum sett 
över projektets livslängd kommer att ha finansierat hela tunneln och stått alla risker. 
Parterna var överens om ett takpris för hela projektet på 228 Mkr. Gryaab var berett 
att finansiera 187 Mkr på tunnelbygget. Gryaab finansierade huvudsakligen sina initiala 
investeringskostnader med lån76. Sedan tidigare fanns en överenskommelse att Lerum 
skulle stå för 18 % av kostnaderna. Lerum skulle alltså betala 41 Mkr. Kommunen 
avsatte 42 miljoner kronor i sin investeringsbudget för åren 2006, 2007 och 2008. Om 
bygget blev dyrare ska Lerum enligt avtalet med Gryaab stå för hela merkostnaden. På 
sikt ska Lerum betala Gryaab för bolagets byggkostnader. Lerum ska betala 7 Mkr per 
år i 30 år för dessa och dessutom ska Lerum betala en miljon om året i avgift för att få 
sitt avloppsvatten renat.77
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För att finansiera sina kostnader för avloppsreningen ska Lerum ta ut kostnaden av 
brukarkollektivet. Man gör detta genom en i princip flerdelad taxa. Lerums va–taxa 
består dels av anslutningsavgifter och dels av brukningsavgifter. Enligt uppgift täcker 
taxan kommunens kostnader till 97 %. 78
6.1.6 alingSåS kommun – StadSSkogen - 
StadSutByggnadSprojekt
Idrottshallar och skolor är stora projekt i Alingsås, men de ojämförligt största projekten, 
sett ur de totala investeringskostnader som satsas, är utbyggnad av olika bostadsområden. 
Kommunen och kommunala bolag står för en begränsad del av de totala investeringarna 
medan olika privata entreprenörer står för de största investeringskostnaderna. 
Bostadsområdet Bolltorp med 500 bostäder hade nyligen avslutats när intervjun 
genomfördes79 och förberedelse pågick för ett ännu större bostadsområde, Stadsskogen 
med 1000 bostäder. 
Projekt Stadsskogen 
Stadsskogen är Alingsås genom tiderna största bostadsprojekt,80 ett i alla avseenden 
storskaligt projekt. Projektet omfattar 1000 bostäder samt kommersiella lokaler och 
kommunala objekt som skolor, äldreboenden etc. Omkring 3 000 personer väntas 
bosätta sig i området. De totala investeringskostnaderna i området beräknas uppgå till 
flera miljarder.81 Planer på att utveckla området har funnits i nära 20 år.
Motiv
I visionen för Alingsås kommun talar man bland annat om tillväxt i en unik miljö. 82
Visionen har som utgångspunkt att kommunen ska ha 40 000 invånare år 2010. År 2004 
hade man, som nämnts i inledningen till kapitlet, ca 35 900 invånare enligt SCB.
Kommunen vill förverkliga ett boende som präglas av:
– ett naturligt socialt skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle,
– fysisk tillgänglighet, att integration stimuleras och att användningen 
 av droger minskar,
– att vara ett attraktivt, trivsamt och tryggt alternativ i regionen att bo i,
– ett varierat och spännande bostadsutbud,
– kretsloppstänkande,
– mångfald i upplåtelseformer och bostadsstorlekar.83 
Det bakomliggande, inte nämnda men viktigaste motivet till att kommunen utvecklade 
Stadsskogen var att vid utvecklingen av stadsområden ingår framdragning av elektricitet, 
va-utbyggnad, fjärrvärme. 
Vissa ”varor” som gator, vägar, torg, cykelvägar, broar, järnvägsstationer, busskurer och 
god miljö o.s.v. betecknas som kollektiva varor som är svåra att avgränsa, konkurrens 
saknas och dessa är därför svåra att avgiftsbelägga och att få tillstånd i tillräcklig 
omfattning. Därför krävs kommunalt engagemang för att de ska förverkligas. (Andersson, 
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1998, sid. 91). (Såvida man till exempel inte finner att vissa vägar går att avgränsa och 
där fastighetsägarna får betala.). Det finns alltså flera olika allokeringsmotiv (fallande 
styckkostnader, monopolliknande förhållanden, kollektiva varor) bakom att kommunen 
engagerar sig i utvecklingen av större bostadsområden. (Andersson, 1998, sid. 99).
Hantering -samordning med skalförhöjning (Scope including Scale)
Det råder stark interdependens mellan markanvändning, utbyggnad av el- och 
fjärrvärmenät liksom vatten- och avloppsnät, gator, broar, cykelvägar, parker, 
idrottsanläggningar torg och så vidare. Beslut om sådana ömsesidigt beroende 
verksamheter bör enligt Andersson (1998, sid. 99) fattas samtidigt och med hänsyn till 
det ömsesidiga beroendet. När utbyggnaden av dessa verksamheter samordnades så som 
skedde i Stadsskogen projektet uppnådde man med stor sannolikhet både ”Economies of 
Scale” och ”Economies of Scope”.
Alingsås hade också andra motiv som att man satsar på kunskap och strävar efter 
tillväxt.84 Det finns fördelar med tillväxt. Man kan utnyttja befintliga allmänna platser 
och ledningsnät bättre så länge man inte slår i kapacitetstaket. Kostnaden per invånare 
minskar så länge nya utbyggnader inte krävs (skalfördelar). Fler invånare gör kanske 
också att fler nya verksamheter kan realiseras (teatrar, idrottsarenor etc.) när fler deltar i 
finansieringen via ökade skatteintäkter för kommunen. Kommunstorleken kan också ha 
betydelse för att göra staden attraktiv för företagsetableringar.
Ett ytterligare motiv för utbyggnad av Stadsskogen är att man har sett det som 
utbyggnadsområde i snart 20 år eftersom läget är attraktivt strax söder om själva 
stadskärnan, nära E20 och nära järnvägen samt är vackert beläget nära sjön Mjörn, 
vilket möjliggör sjöutsikt från en del av bostäderna och annars utsikt över skog och 
ängar. Området har stora kultur- och naturvärden som man ansåg värdefulla. (Alingsås 
bostadsbyggnadsprogram 2007, sid. 8). Detta kan antyda att man värderat detta 
område högre än andra utbyggbara områden vilket i sin tur kan innebära att man haft 
samhällsekonomisk effektivitet i åtanke när man valde att satsa på just Stadsskogen. 
Kanske var det detta område som skulle ge det största samhällsekonomiska nettotillskottet 
till kommunen om man utvecklade det (Jmf Andersson, 1998, sid. 155).
Hantering - partnerskap
Det ovanliga med design, organisering och genomförande av Stadsskogen var att man 
bjöd in ett stort antal privata intressenter, alla som önskade, till att delta i utvecklingen 
från början. Detta möjliggjorde ett tidigt samarbete och samordning av såväl byggnation 
som infrastruktur. Stadsskogsområdet blev ett enda stort utbyggnadspaket. Efter det att 
man arbetat fram en plan för hela området bröt man ner den och arbetade fram ett antal 
mindre detaljplaner som sedan bebyggdes i en väl övervägd turordning. Det förefaller 
som man intuitivt gjort samhällsekonomiska överväganden som varit effektiva. Det ska 
tilläggas att när man valde att utveckla Stadsskogen så gjorde man det inte därför att 
området förväntades ha låga exploateringskostnader utan för att det var attraktivt. 85
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Projektet bedrevs som ett så kallat partnerskap, en form av ”joint venture”. Att arbetet 
skulle bedrivas som partnerskap bestämdes genom ett beslut i kommunstyrelsen. 
Partnerskapet bestod av kommunen, de kommunala bolagen samt en rad privata 
intressenter. Från början skickade man ut en inbjudan till alla som kunde tänkas vara 
intresserade av att delta. Det gällde båda små och stora entreprenörer. Det skulle byggas 
alla typer av bostäder och med varierade ägande former. Kommunen byggde huvudgator, 
vatten- och avloppsnät, idrottsanläggningar m.m. De kommunala bolagen byggde 
bostäder, skolor och barndaghem samt svarade för fjärrvärmeutbyggnaden. 86
Hantering - etappvis utbyggnad 
Projektet uppdelades i två etapper där den första etappen utgjordes av Norra Stadsskogen. 
Den 15:e augusti 2005 godkände kommunstyrelsen förslaget till detaljplan för Norra 
Stadsskogen.87 Norra Stadsskogen bröts ner i tre till fem mindre detaljplaner. Anledningen 
till detta var att man ville bygga klart ett område i taget så att inte hela området blev 
en stor byggarbetsplats under lång tid. Först byggde man kvarter, därefter räknade man 
med att bygga efter huvudgatan och slutligen centrum med torg, skola, barnomsorg samt 
butiker och annan verksamhet.88 Kommunen köpte in arkitekt- och planeringskompetens 
för att klara topparna och man slöt normalt ramavtal med olika slags konsulter på 
treårs kontrakt, men vid ett större projekt som detta skedde särskild upphandling.89 
I Alingsås bostadsbyggnadsprogram (2007, sid. 4) för 2008-2010 motiverar man etappvis 
utbyggnad med:
”att inte stora områden byggs ut under kort tidperiod. Detta för att motverka 
homogena storskaliga områden och att områden blir statiska eller får en viss stämpel.”
Enligt bostadsbyggnadsprogrammet (2007) ville man åstadkomma en mångfald för alla. 
En bro har byggts över Västra stambanan. Den förbinder Stadsskogen med Lövekulle 
och kommer att vara den naturliga förbindelsen med E 20 för de boende i området. 
Likaså har en gång- och cykeltunnel byggts under Västra Stambanan. Tunneln 
möjliggör för de boende att ha förbindelse med en marina och en badplats vid Mjörn. 
Bostadsbyggnadsprogrammet (2007).
I första etappen byggdes 300 bostäder. Byggnationen beräknades börja hösten 2006. Den 
första inflyttningen förväntades ske ungefär ett år senare.90 Miljön och energifrågorna fick 
stort utrymme vid planeringen av bostäderna. Bostadsbolaget Alingsåshem lämnade ut 
byggnationen på entreprenad efter anbud för att sedan själv förvalta skolor, bostäder etc. 91 
 
Finansiering
De olika deltagarna i partnerskapet finansierade var och en sina områden. De stora 
entreprenörerna svarade för och bekostade planering av gång- och cykelvägar inom 
sina respektive områden. Kommunens kostnader för exploateringen finansierades i 
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tomtpriset. Detta förfaringssätt blir allt vanligare, det vill säga att om kommunen står för 
kostnader för smågator och närmiljö så bakas dessa kostnader sedan in i tomtpriserna. 
Kommunens satsningar i mark och va-ledningar finansierades dels i tomtpriserna och dels 
genom anslutningsavgifter. Vatten och avloppsnätet beräknades kosta 20–30 Mkr. Gator 
och torg, broar, cykelvägar och idrottsplaner och andra allmänna platser finansierades 
över kommunens budget.92 De är kollektiva nyttigheter som är svåra att avgiftsbelägga 
eftersom det inte går att utestänga så kallade ”free-riders”. Det råder i allmänhet inte 
heller” trängsel”. Det är med andra ord varor som väsentligen är både ”nonrival” och 
”nonexclusive” (Musgrave and Musgrave, sid.7-8).
Alingsås tar sällan upp lån utan dagens generation av skattebetalare finansierade hela 
investeringen trots att de endast delvis kan tillgodogöra sig nyttan av anläggningarna. 
Den initiala investeringen underlättas av att man bygger ut successivt under ett antal år 
så att investeringsutgifterna blir förhållandevis jämna.93 Etappvis utbyggnad möjliggör 
också anpassning till framtida förändringar i behov, vilket bör öka projektets flexibilitet 
(Jmf Marglin, sid. 11). Det kan också medföra en jämnare belastning för exempelvis 
personal inom stadsplaneringskontoret. Organisationskapaciteten kan lägga hinder i 
vägen vid alltför hög investeringstakt.94 
6.1.7 partille kommun – partille Centrum 
Partille centrum med köpcentrumet Allum var ett miljardprojekt som till större delen 
finansierades av privata intressen.
Partille Centrum
Motiv
Tanken på ett köpcentrum redovisades första gången i den kommunala översiktsplanen 
över Partille Centrum, år 1994. Partilles bussterminal var stor med regionala mått mätt 
och hanterade 2,3 miljoner resenärer per år. Västtrafiks nya resecentrum byggdes in i 
köpcentret på ett sätt som gör det säkert för bussresenärerna att förflytta sig mellan 
terminalen och affärerna.95 Under 2004 togs första spadtaget för att bygga Allum, som 
planerats under många år. Allum byggdes i centrum av Partille. Köpcentrumet fick 80 
butiker och stod klart våren 2006.96 Kommunens dotterbolag Partillebo sålde ett flertal 
fastigheter till Steen & Ström ASA som var exploatören av köpcentrumet.97 
Ett centrum innebar investeringar i torg, gator, belysning, ledningar etc. (Det vill säga 
kollektiva varor och varor där fallande styckkostnader är vanliga). Man ville göra 
kommunen mer attraktiv genom att vitalisera kommunens nedslitna centrum, skapa ett 
köpcentrum som bevarade Partillebornas handel inom de egna kommungränserna.98 Detta 
skulle sannolikt också dra till sig handel från omgivande kommuner, till gagn för Partilles 
ekonomi. Nya sysselsättningstillfällen skulle uppstå och arbetslösheten minska. Genom 
det nya resecentret skulle kollektivtrafiken förbättras vilket effektiviserade resandet för 
Partilleborna som troligen kunde göra tidsvinster. Man skulle förbinda köpcentrumet 
på andra sidan E4:an med det nya centrumet vilket skulle effektivisera och underlätta 
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handeln för invånarna och för kunder utifrån. Partillemotet som var underdimensionerat 
skulle förbättra kommunikationerna till och från köpcentrumet och även medföra vissa 
positiva miljöeffekter. Vilka effekter detta kunde ha på miljön är svårt att säga men det 
bör ha minskat köbildningar i rusningstid.
Det tidigare köpcentret hade byggts på 70-talet och behövde vitaliseras. Dessutom 
skar E20 tvärs igenom samhället. Det saknades plats för fackhandel. Partillemotet var 
underdimensionerat och bussterminalen var trafikfarlig. För att åtgärda detta krävdes en 
satsning i miljardklass. Man räknade med att Allum Partille skulle dra till sig besökare 
från hela östra delen av Göteborgsregionen.99 Man strävade efter en förbättrad och 
utökad handel. 100
 ”Vårt nya centrum kommer att tillgodose kommuninvånarnas behov av kommersiell 
service. Dessutom för det med sig ett ökat intresse för företagsetableringar i 
kommunen och ger mellan 600 och 700 nya arbetstillfällen. Förhoppningsvis 
slipper många pendla till Göteborg eller andra delar av regionen.” 101
Partille kommun ville med centrumet förena bra boendemiljö med ett centrum där alla 
inköp kunde göras på hemmaplan och där centrumet lätt kunde nås med kollektivtrafik. 
102 Strävan var också att ge Allum Partille en arkitektonisk form som skulle bidra till 
att förstärka kommunens identitet. 103 Mer om kommunens identitetsskapande genom 
centruminvesteringen kan inhämtas ifrån Kommunala satsningar av betydelse (Brorström, 
2010), Med 80 nybyggda butiker räknade kommunen som nämnts med att 600-700 nya 
arbeten skulle skapas. Kommunen räknade med en effekt med högre skatteinkomster och 
färre arbetslösa. Kommunens ekonomi skulle därmed förstärkas. 104
Hantering - samordning och skalförhöjning (Scope including Scale) 
Det gamla centrumet låg där det låg och kunde inte flyttas. De valmöjligheter som stod till 
buds låg i hur centrumet skulle utformas och att man kunde skapa samordningsfördelar 
genom att resecentret och köpcentret byggdes om samtidigt och att köpcentret på 
andra sidan motorvägen anknöts till centret. Man kunde uppnå såväl synergieffekter 
som skalfördelar. Det rådde interdependens mellan gator, vägar, va-nät, värmenät, 
elnät, köpcentrumet och resecentrumet, och flera av dessa områden präglas av fallande 
styckkostnader i vissa intervall så kommunen måste vara engagerad och drivande i 
projektet (Jmf Andersson, 1998, sid. 154).
Hantering - partnerskap
Våren 1999 inbjöd Partille kommun tre olika företag att lämna förslag till utveckling av 
Partille Centrum. Kommunen valde ut Steen & Ström som är ett ledande köpcentrumbolag 
i Skandinavien som partner. Förslaget innebar att bygga ett köpcentrum som skulle 
omfatta 48 000 kvm. Allum Partille förbinds med ICA:s byggnad på andra sidan E20 via 
en affärsbro över motorvägen. 105
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Partille kommun stod som huvudman för planområdet vilket innebar ansvar för 
utbyggnad, drift och underhåll av de allmänna platserna. Vägverket skulle svara för 
Landvettervägen. Ett samverkansavtal träffades mellan kommunen, Partillebo Lokaler 
AB samt Steen & Ström ASA. Avtalet reglerade bland annat samarbetet fram till dess 
att exploateringsavtal träffats. Det skulle också reglera frågan om etappvis utbyggnad. 
Kommunen och Vägverket skulle innan detaljplanen antogs träffa avtal om ombyggnad 
av Partillemotet och av Landvettervägen samt vissa bullerfrågor. 106
Ansvar för genomförande av planen fördelades mellan Partille kommun, Vägverket, 
Partille Energi AB, Telia, Fastighetsägare och Partillebo lokaler. 107 Det formella beslutet 
om att bygga ett fullskaligt regionalt köpcentrum antogs på fullmäktiges sammanträde 
den 27 november 2003.
Projektet krävde omfattande planering med många konsulter inblandade. Kommunen 
upphandlade sina konsulttjänster och slöt ramavtal. Kommunen skapade förutsättningarna 
för projektet men Steen & Ström byggde och förvaltar projektet enligt avtal mellan 
parterna. Projektet färdigställdes våren 2006.108 Ett skäl till att hantera Partille Centrum 
som ett ”joint venture” med Steen & Ström var att man från kommunens sida inte vill 
ta några risker.109 Man kan jämföra detta med utbyggnaden av Stenungs Torg (se kap. 4) 
respektive Floda Centrum (se kap. 5) där kommunerna stod för alla risker själva.
Finansiering 
Den totala investeringen för Partille Centrum var på över en miljard kronor. 
Köpcentrumet finansierades av Steen och Ström som stod för drygt 880 miljoner kronor 
medan kommunen stod för infrastrukturinvesteringar på mellan 25 och 30 Mkr som 
finansierades över kommunens budget. 110
Även Partillemotet som normalt är Vägverkets ansvar finansierades delvis över 
kommunens budget. Hade kommunen inte gått in med denna finansiering hade projektet 
fått skjutas framåt i tiden och kommunen hade gått miste om de ökade skatteintäkterna 
som blev en följd av projektet.111 Kommunen sänkte skatten för år 2006 med 25 öre.112 
6.1.8 markS kommun - Biokraftvärmeverk 
Det enda större projekt som omnämndes i Marks kommun var ett biokraftvärmeverk 
som togs i drift i början av 2005113. Projektet hade genomförts av Marks Värme AB.
Biokraftvärmeverksprojekt 
Marks kommun bildade 1969 ett särskilt bolag, Marks Värme AB, för att utveckla 
produktion och distribution av fjärrvärme i kommunens centralorter. Under 1997-
2000 byggdes fjärrvärmeledningar ut centralt i Kinna och 1998-2000 byggde bolaget 
ett värmeverk, Assbergs verket i Skene med en oljeeldad panna. År 2003 producerade 
och distribuerade bolaget sammanlagt 92,5 GWh. Åren 2001-2003 anslöts fler 
fjärrvärmekunder och man började planera för att bygga en biopanna. 114
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Motiv 
Biokraftvärmeverket innebar en fortsatt utbyggnad av värmebolagets kapacitet för 
värmeleveranser. Fjärrvärme är ett produktionsområde där fallande styckkostnader 
är vanliga och där monopolliknande förhållanden ofta föreligger. Det fanns således 
allokeringsmotiv bakom kommunens engagemang i fjärrvärmeverksamhet.
Marks kommun betecknar sig själv som en miljökommun och fjärrvärmesatsningarna är 
ett led i denna profilering. Underförstått finns ytterligare allokeringsmotiv när man vill 
minska på negativa externaliteter från eldning med fossila bränslen. Marks Värme AB:s 
uppdrag från kommunen var att producera och sälja miljövänlig fjärrvärme, ånga och el 
genom att utveckla fjärrvärmeverksamheten i Marks centralorter. 115
Trots att Marks Värme AB var huvudman för projektet skedde det ändå en politisk 
beredning inom kommunen eftersom projektet var stort. Kommunen krävde att bolaget 
visade en kalkyl byggd på affärsmässiga grunder. 116
Man valde en biobränslepanna från Wärtsilä Biopower Oy skälet kan vara det som 
Wärtsilä framhöll: att el-certifikaten på den svenska marknaden premierade elproduktion 
med förnyelsebara bränslen som flis, bark och sågspån. Kalkylen kan med andra ord ha 
talat för Wärtsiläs alternativ.117 Wärtsilä antogs som entreprenör och skulle leverera ett 
startklart (turn key) kraftvärmeverk. Verket skulle vara intrimmat vid överlämnandet.
Wärtsilä byggde Bio Power kraftvärmeverket i anslutning till Assbergs verket i Skene. 
Detta innebar att man sannolikt kunde räkna med Economies of Scale det vill säga 
skalfördelar i såväl produktion som distribution. Tillsammans med det äldre Assbergs 
verket skulle man komma att producera fjärrvärme för 800 kunder och uppnå en 
elproduktion motsvarande behovet för 2500 villor. Kraftvärmeverket skulle i drift även 
leverera ånga till närbelägna industrier. På så sätt kunde man uppnå Economies of Scope.
Fördelar från samordning och skalförhöjning (Economies of Scope and Scale)






   utveckling.
Installationen inleddes 2004 och man började ta pannan i drift under januari 2005.
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Finansiering 
Det initiala kapitalbehovet under byggnadstiden och fram till överlämnandet 
finansierades ”internt” genom att kommunen lånade ut medel till Marks Värme AB118 
som en koncernkredit. Marks Värme AB finansierade sig när projekten var färdigbyggt 
hos Kommuninvest i Sverige AB och med kommunens borgen. 119
Den löpande finansieringen skedde genom brukaravgifter. Eftersom verksamheten 
karakteriseras av fallande styckkostnader i varje fall för fjärrvärmenätet bör taxan, för 
att vara effektiv och samtidigt finansiera hela kostnaden, vara tvådelad med en rörlig 
avgift motsvarande marginalkostnaden för den sist producerade enheten samt en fast 
avgift för att täcka in totalkostnaden inom ramen för förbrukarnas konsumentöverskott 
(Jmf Andersson, 1998, sid. 93). Om taxan är utformad så går inte att utläsa men 2008 
års taxa är i varje fall tvådelad i en fast avgift för fjärrvärmeeffekten och en rörlig avgift 
som är kostnaden för den energimängd som kunden förbrukar. 120
6.1.9 falköpingS kommun - odenBadet
Vid sidan om skolombyggnader för 15 - 20 miljoner kronor var renoveringen och 
utbyggnaden av Odenbadet det största pågående projektet i Falköping. 121
Odenbadet
Odenbadet är en del av Oden sportcenter som är centralt beläget i Falköping. Sportcentret 
omfattar olika sporthallar, friidrottsanläggningar inom- och utomhus, fotbollsplaner, 
badanläggningar, boulebanor och tennisbanor. Odenbadet byggdes ursprungligen 1969 
och är ett traditionellt badhus som skulle byggas om till ett familjebad, det vill säga till 
en enklare form av äventyrsbad. Ombyggnationen beräknades kosta 53 Mkr vilket var 
ett stort projekt för Falköpings kommun. Projekt Odenbadet var ett ombyggnads- och 
utbyggnadsprojekt. 123
Badanläggningen hörde till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Det 
övergripande målet för kultur- och fritidsnämndens verksamhet var 
”att alla kommuninvånare skulle få möjlighet till en rik och meningsfull fritid och 
att livslångt växa genom kultur- och fritidsaktiviteter som de själva kan välja och 
påverka”. 124
Alla kommuninvånare skulle ges möjlighet till en fullödig och utvecklande fritid.125 
Detta kan ses som ett fördelningsmotiv. Även resurssvaga grupper bör få möjlighet till en 
rik och meningsfull fritid.
Hantering - samordning och skalförhöjning (Scope including Scale)
Motivet till att bygga om den aktuella anläggningen var att få en inriktning mot 
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familjebad och rekreation/friskvård samt att öka tillgängligheten till anläggningen 
genom att möjliggöra att flera aktiviteter kan pågå samtidigt, det vill säga att skapa 
samordningsfördelar. 
Ett annat motiv var att anläggningen var nedsliten och att man förlorade konkurrenskraft 
gentemot omgivande kommuners badanläggningar. För att behålla sin konkurrenskraft, 
ansågs en ombyggnad vara nödvändig. Detta kan ses som att man ville effektivisera 
befintlig verksamhet. Genom att bygga vidare på befintlig badanläggningen kan man se 
motiv och skäl som går att förstå utifrån Economies of Scale.
 Kommunen var särskilt intresserad av att gynna barnfamiljerna vilket bland annat tog 
sig uttryck i badets utformning. En orsak till att man ville gynna barnfamiljer särskilt kan 
ha varit att man var angelägen att stimulera barn att lära sig simma. Kommunens läge på 
slätten gör tillgängligheten till badalternativ begränsad. Det kan också vara för att man 
vill att barnfamiljer ska trivas i kommunen. 
En arbetsgrupp/ledningsgrupp som bestod av presidierna i kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden tillsattes av fullmäktige för att utreda frågan 
om renovering av Odenbadet. 127
Upphandling av partnerskap genomfördes genom att man inbjöd samtliga tänkbara 
byggnadsentreprenörer och frågade dem hur man skulle kunna arbeta i partnerskap. 
Kommunen utvärderade upphandlingen och antog NCC som partner. 128
Arbetsgruppen för Odenbadet kom fram till att kommunen skulle bygga i egen regi 
och själv äga anläggningen. Ett avtal träffades med NCC om byggnation och byggstart 
planerades till augusti 2005. 129
Finansiering 
Projektet kostade totalt 55 Mkr varav 38,2 Mkr betalades ut år 2006.130 Att 
intäkterna minskade under byggtiden mer än förväntat ingick inte i denna kostnad. 
Intäktsminskningen påverkade driftbudgeten.
Den initiala investeringen finansierades över budget dvs. med skatter. Av budgeten för 
2006 framgick att kommunen hade som målsättning att investeringarna skulle hålla sig 
inom en summa som motsvarade den nivå man skriver av sina tillgångar med. Detta 
innebar att målsättningen var att investeringarna skulle hålla sig inom en nivå på 45 – 50 
Mkr. Detta gällde framförallt skattekollektivets investeringar. 131
Kommunens strävan att hålla de årliga investeringarna inom ramen för årets avskrivningar 
innebar att man vill undvika att finansiera investeringar med lån.132 Man valde att låta 
dagens skattebetalare finansiera investeringarna trots att de inte kan tillgodogöra sig 
nyttan fullt ut.
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Badverksamheten finansierades med differentierade taxor för olika användarkategorier 
och var till 59 % avgiftsfinansierad. Den löpande finansieringen av Odenbadet skedde 
således till viss del med avgifter. Taxorna för barnfamiljer föreföll vara rabatterade. Till den 
del taxorna inte täckte kostnaderna finansierades anläggningens årliga kapitalkostnader 
med skatter över budget. 133
6.2 Sammanfattning av 9 kommunerS 
Stora inveSteringar
I de nio kommunerna som den momentana studien handlar om fanns en stor investering 
av intresse i varje kommun vid tiden när studien inleddes 2004/2005. Det var två 
gymnasieskolor, två idrottsanläggningar, två investeringar inom området handel och 
bostäder, två inom energiområdet och en inom vatten- och avloppsområdet. Det område 
som saknade investering jämfört med den longitudinella studien var en kulturanläggning 
och en investering inom transportområdet. Man kan se det som att 9 investeringar 
som var pågående inom de tre åren 1994-1996 innebär en stor investering ungefär 
eller knappt vart tredje år. Det stämmer väl med vad den longitudinella studien visade. 
Någonstans mellan vart tredje och vart fjärde år förefaller mindre kommuner genomföra 
stora investeringar. I den här studien har identifierats nio områden men ytterligare några 
kan vara tänkbara till exempel äldreomsorg.
De bakomliggande motiven till de två skolorna kan sägas vara paternalistiska 
fördelningsmotiv. Bakom idrottsanläggningarna finns fördelningsmotiv. Vid de övriga 
investeringarna som finns inom områden som karakteriseras av fallande styckkostnader 
är det allokeringsmotiv som gör att kommunerna ägnar sig åt dessa verksamheter. Det 
bakomliggande motivet till att samhället traditionellt engagerar sig i avloppsrening är 
att verksamheten är förknippad med fallande styckkostnader inom större intervall och 
att monopol lätt uppstår. Det är följaktligen allokeringsmotiv och miljömotiv som gör 
att kommuner engagerar sig i sådan verksamhet. Projekten karakteriseras av att en 
skalhöjning vanligen ger upphov till Economies of Scale (Andersson, 1998, sid. 89-96).
 Investeringarna inom Handel och Bostäder kännetecknas dessutom av interdependenta 
och kollektiva varor vid output, vilket gör att dessa verksamheter inte fungerar på en fri 
marknad.
Gymnasiet i Kungälv samordnades med en kulturdel vilket kan ha höjt skalan på 
anläggningen (Scope including Scale) vilket kan ha medfört synergi effekter och 
skaleffekter. Genomförandet av investeringen undrelättades av samarbete med extern 
part. Detta samarbete bidrog till att skalan ökades och underlättade finansieringen. Hela 
investeringen genomfördes i ett sammanhang.
De la Gardiegymnasiet i Lidköping hanterades genom att man byggde skolan för 
flexibel användning. Olika utbildningslinjer kan kombineras och lokaler som används 
till undervisning på dagtid kan användas till förenings- och konferenslokaler på kvällar 
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och helger (Scope). Skalförhöjning (Scale) skapades genom samarbete med närliggande 
kommuner. Samarbetet innebar att fler linjer kunde erbjudas eleverna. Etappvis utbyggnad 
(Stage Construction) användes för att underlätta så att undervisningen kunde pågå under 
hela om- och tillbyggnadsperioden. De la Gardiegymnasiet finansierades med skatter 
(över budget). Eftersom utbyggnaden varade i flera år underlättades finansieringen över 
budget av det etappvisa utbyggnaden.
Arenabygget i Vänersborg hanterades genom samordning av en bandyarena med 
handikappidrott och med ett mäss- och kongresscentrum vilket också kan ha höjt 
skalan på investeringen(Scope including Scale). Det kan ha skapts bättre möjligheter 
för idrottsutövande, handikappidrotten kan ha förstärkts och kommunen kan ha fått 
förbättrade förutsättningar för stora kongressarrangemang. Genom skalökningen kan 
byggkostnaderna per enhet eller brukartimma ha sänkts etc. (Economies of Scope and 
Scale). Arenan byggdes ut i etapper av genomförande skäl och på grund av brist på 
personella resurser. Finansieringen skedde med skatter (över budget). Bland annat på 
grund av att man valde att göra en större utbyggnad än vad som var planerat från början 
fördyrades investeringen kraftigt. 
Vid om- och tillbyggnaden av Odenbadet i Falköping samordnades ett familjebad 
med andra rekreations- och friskvårdaktiviteter. Genom samordningen kan skalan 
ha ökat på anläggningen (Scope including Scale). Genom samordningen kan det ha 
skapats förutsättningar för förbättrad simkunnighet hos kommunens ungdomar, 
förbättrad rekreation inom kommungränserna och tidsvinster för föräldrar och barn. 
Skalförhöjningen kan ha bidragit till lägre upphandlingskostnader, byggkostnader 
och lägre drifts- och underhållskostnader (Economies of Scale). Hela investeringen 
genomfördes i ett sammanhang utan etappindelning.
Hanteringen av investeringen i Partille Centrum innebar att man samordnade 
förbättringen av centrumområdet med utbyggnad av köpcentrum och ett nytt 
resecentrum samt utbyggnad av trafikanläggning (Scope including Scale). Utbyggnaden 
av Partille Centrum gjordes tillsammans med en partner som stod för större delen av 
investeringen (köpcentrum och resecentrum) och dess finansiering. Partnerskapet 
bidrog till skalhöjningen. Kommunen genomförde och finansierade förnyelsen av gator, 
torg ytterbelysningar, cykelvägar, parker etc. Det vill säga kommunen hanterade och 
finansierade interdependenta och kollektiva varor.
Man kan genom samordningen ha åstadkommit förbättrat affärsutbud, förbättrade 
resemöjligheter, ett uppfräschat centrum men också lägre upphandlings- och 
byggkostnader samt lägre framtida drifts- och underhållskostnader som effekter av 
skalförstoringen.
Stadsskogens utbyggnad hanterades genom att man genomförde områdesvis och etappvis 
utbyggnad av bostäder, gator torg, parker, cykelvägar, belysning och så vidare. Kommunen 
samordnade således interdependenta och kollektiva varor och kan genom samordningen 
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också ha höjt skalan (Scope and Scale). Genom samordningen kan man ha åstadkommit 
bättre utnyttjande av mark och natur, bättre timing, Bättre färdigställande av hela det 
aktuella området samtidigt, bättre boendemiljö och bättre kommunikationer. Genom 
skalhöjningen kan man ha uppnått lägre anläggningskostnader, lägre byggkostnader, 
lägre framtida drifts- och underhållskostnader. Utbyggnaden genomfördes tillsammans 
med många partners vilket underlättade finansieringen. Utbyggnaden i många deletapper 
underlättade framförallt genomförandet av investeringen och gjorde den mer flexibel 
vilket kan påverka investeringens effektivitet. Den del kommunen finansierade hanterades 
över kommunens budget. För vissa delar av kommunens utgifter kunde fastighetsägarna 
beläggas med avgifter men andra delar som parker och trafikljus fick finansieras 
med skatter.
Investeringen i kraftvärmeverket med sopförbränningsanläggning i Skövde hanterades 
genom att man samordnade produktion av värme och el. Såväl sopförbränning som 
el-fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution tillhör de verksamheter som ofta 
präglas av fallande styckkostnader i stora intervall. Det är följaktligen verksamheter där 
skalfördelar kan uppnås (Bohm 1996, sid 73). Samordningsfördelar i produktionen är 
också vanliga i dessa verksamheter.134 Den värme som blir över vid produktion av el kan 
överföras till fjärrvärmenätet. Genom att utföra samtidig produktion av el- och fjärrvärme 
uppnår man en hög verkningsgrad i anläggningarna och produktionskostnaderna 
sjunker, det vill säga ”Economies of Scope” uppnås.135 Skalfördelar kan uppnås genom 
att flera kommuner går samman i en gemensam verksamhet för sopinsamling och 
sopdestruktion.136 Samordningen av el och värmekan ha medfört skalförhöjning (Scope 
including Scale) Genom samordningen kan kostnaderna för produktion av värme och 
el ha sänkts per producerad enhet (Economies of Scope including Scale). Kommunen 
samarbetade med närliggande kommuner kring input som var sopor. Genom att 
större mängd sopor kunde säkras kunde skalan på anläggningen höjas och därmed 
kan uppvärmningskostnaderna ha reducerats. Dessutom kan genom skalökningen av 
anläggningen även upphandlingskostnader och byggkostnader samt framtida drift- och 
underhållskostnader ha reducerats (Economies of Scale). Den initiala finansieringen skedde 
med lån men kommunen tillsköt aktiekapital och stod genom sin borgensförbindelse 
för hela den finansiella risken. Den löpande finansieringen sker med hjälp av flerdelade 
tariffer som kan vara utformade för att vara samhällsekonomiskt effektiva.
Kraftvärmeverket i Marks kommun hanterades på samma sätt som Kraftvärmeverket i 
Skövde genom att man samordnade output i form av värme och el. Genom samordningen 
kan skalan ha höjts (Scope and Scale). Genom samordningen kan synergieffekter ha uppstått 
som till exempel att kostnaderna i produktionen kan ha sänkts, leveranskapaciteten 
kan ha ökat, koldioxidutsläppen kan ha minskat och bidrag från produktion av grön 
el kan ha uppstått. Genom skalökningen kan upphandlingskostnader, byggkostnader 
och framtida drift och underhållskostnader ha sänkts. Den initiala finansieringen skedde 
genom lån men med kommunens borgen. Den löpande finaniseringen utformades med en 
tvådelad taxa med en fast och en rörlig del. Om taxesättningen är samhällsekonomiskt 
effektiv går inte att utläsa direkt av taxeprotokollet.
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Ryatunneln slutligen hanterades genom skalförhöjning (Scale) som skedde med hjälp 
av Gryaab, en regional partner. Skalförhöjningen kan ha skapat lägre upphandlings- 
och byggkostnader samt lägre framtida drifts- och underhållskostnader. Detta är ett 
område där ”0.6 faktorregeln skulle kunna peka ut om Economies of Scale uppstår. Den 
initiala finansieringen delades från början mellan Lerum och Gryaab. Lerum svarade 
för ungefär 20 % och Gryaab för 80 % av totalkostnaderna. Lerum betalar tillbaka 
Gryaabs del av investeringskostnaden till Gryaab över trettio år samt betalar en löpande 
reningsavgift till Gryaab. Lerum finansierar i sin tur hela kostnaden genom att ta betalt 
av brukarkollektivet. Man gör det med hjälp av en flerdelad tariff. 
6.3 Sammanfattande kommentar till kapitlen fyra, 
fem oCh Sex
I de föregående tre kapitlen har sammanlagt tjugo investeringar från tio olika kommuner 
presenterats och tolkats. Av dessa investeringar kan fjorton investeringar betraktas som 
i huvudsak budgetfinansierade och av ”fördelningsnatur”.137 Flera av dessa investeringar 
inom stadsbyggnadsområdet omfattar kollektiva samt interdependenta varor. De 
återstående sex är i huvudsak avgiftsfinansierade och är av ”allokeringsnatur”.138 
 För åtta av kommunerna föreligger bara en investering medan Lerum och Stenungsund 
representeras av sex investeringar vardera. Presentationen har indelats så att först har den 
longitudinella studien presenterats i två delstudier i kapitel fyra och fem och sedan den 
momentana studien i kapitel sex. Inom respektive studie och delstudie har presentationen 
skett kommun för kommun och investering efter investering. Vid slutet av varje kapitel 
har en sammanfattning av tolkningarna gjorts. Sammanfattningen avser användningen 
av Scope, Scale och Stage Construction sett som investeringsstrategier samt i viss mån 
effekter av dessa strategier. Vid en genomgång av de investeringar som behandlats i de 





4. Handel och Bostäder
5. Energiinvesteringar
6. Vatten- och Avloppsinvesteringar
7. Transportinvesteringar
Inom olika investeringsområden använder man kanske olika investeringsstrategier och 
har olika behov och nytta av dessa. Intresse fokuseraras nu på vilka strategier som 
används inom de olika områdena ovan. 
I kapitel sju kommer fokus att ligga på utformningen och användningen av de tre 
strategierna Scope, Scale och Stage Construction, som behandlas i tur och ordning för att 
besvara den första forskningsfrågan. I kapitel åtta identifieras genom tolkning effekterna 
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som förväntas uppstå vid användning av respektive strategi och här besvaras den andra 
forskningsfrågan. I kapitel nio som är slutkapitel diskuteras studiens kunskapsbidrag 
och generaliserbarhet samt idéer om fortsatt forskning. Efter benämningen av varje 
investering som behandlas i kapitel sju och åtta refereras det till motsvarande investering 
i tidigare avsnitt i de båda studierna, det vill säga i den momentana och i den longitudinella 
studien. I kapitel åtta refereras även till motsvarande avsnitt i kapitel sju. Avsikten är att 
underlätta för läsaren att röra sig mellan tolkningarnas olika fall och delar.
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7. SCope, SCale oCh Stage ConStruCtion - 
tre Strategier till effektivitet 
Studiens huvudsyfte ett är att klarlägga om och hur de mindre kommunerna vid utformning 
och genomförande av sina stora investeringar använder sig av de tre strategierna Scope, 
Scale och Stage Construction i syfte att uppnå ekonomiska fördelar i form av Economies 
of Scope, Economies of Scale och Economies of Stage Construction. Det empiriska 
materialet har i de föregående kapitlen gåtts igenom med fokus på motiv, hantering och 
finansiering. I innevarande kapitel kommer forskningsfråga ett som korresponderar mot 
huvudsyfte ett att besvaras.
De hittills gjorda genomgångarna i kapitel 4, 5 och 6 indikerar att användning av 
produktions- och investeringsstrategier som samordning, skalförhöjning och etappvis 
utbyggnad i mindre kommuner kan bidra till att kommunerna vid stora investeringar 
uppnår ökad samhällekonomisk effektivitet. Det är önskvärt att veta inom vilka 
verksamhetsområden och under vilka omständigheter som dessa olika strategier används 
eller kan användas. Kapitlet bygger på de fall som presenterats i de ovan omnämnda 
kapitlen och de olika typer av investeringar och investeringsområden som förekommer 
där. Först diskuteras användning av sortimentsamordning (ofta i förening med 
skalförhöjning) därefter användning av skalförhöjning (enbart) och slutligen användning 
av etappvis utbyggnad. De fördelar som tillämpning av de tre strategier ger upphov 
till är sortimentsfördelar (se Panzar and Willig, 1975), skalfördelar (se Pindyck and 
Rubinfeld, 2005) och fördelar från etappvis utbyggnad, (jämför med Marglin, 1963). 
Exempel på dessa fördelar har identifierats genom tolkning av det empiriska materialet i 
ovan nämnda kapitel (4, 5 och 6). Dessa tolkningar kommer att redovisas i kapitel 8 där 
forskningsfråga två besvaras.
7.1 användning av SCope inCluding SCale
Scope innebär som diskuterats tidigare att man med hjälp av en gemensam input kan 
skapa synergifördelar samt skalfördelar mellan två eller flera output så att investeringens 
samhällsekonomiska lönsamhet ökar (jmf Bohm, 1996). Två eller flera output samordnas 
istället för att de produceras var för sig.
Scope och Scale är skilda begrepp men kan som tidigare nämnts i kapitel två förekomma 
tillsammans. Vid sortimentsamordning (Scope) kan skalan i produktionen höjas vilket 
kan medföra att kostnaderna per kvantitet output sänks samtidigt som kostnaderna 
sänks av att man utnyttjar den gemensamma input som är närvarande (se Panzar and 
Willig, 1981 och t.ex. Pindyck and Rubinfeld, 2005). Även konsumentfördelar kan inom 
offentlig sektor uppstå genom samordningen. Dessa förhållanden har iakttagits i många 
av de investeringar som kommer att behandlas nedan. Scope kan även förekomma 
självständigt (utan närvaro av Scale) där den ekonomiska nyttan kommer enbart från 
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den förbättring av verksamheterna som uppstår genom samordningen. Scope kan till och 
med förekomma tillsammans med Diseconomies of Scale (Pindyck and Rubinfeld, 2005, 
sid. 241). De två senare fallen av Scope har däremot inte iakttagits bland investeringarna 
i denna studie.
Scope som strategi vid utformning och genomförande av stora investeringar innebär 
att själva investeringen fungerar som shareable input (gemensam insatsvara) med vars 
hjälp man producerar två eller flera produkter eller tjänster parallellt eller i serier 
efter varandra (joint production) (jämför Panzar and Willig, 1981, sid 265). Strategin 
innebär att man eftersträvar Economies of Scope. Samordningsfördelar uppstår om man 
genom en gemensam investering (en shareable input) med vars hjälp man producerar 
två eller flera output (produkter) kan sänka de sammanlagda kostnaderna för dessa 
output jämfört med kostnaderna om två separata åtskilda investeringar gjorts. Detta 
förutsätter att dessa separata investeringar producerar samma output som ovan. De 
sänkta kostnaderna kan vara investeringskostnader och kostnader hänförbara till en 
effektivisering eller förbättring i produktionen av output. Här kan man i båda fallen tala 
om producentfördelar (jmf Löfsten, 2002), från sänkta investeringskostnader eller sänkta 
produktionskostnader. I den mån produktionen framställer konsumentvaror eller tjänster 
som förbättras och konsumentöverskott uppstår kan man tala om konsumentfördelar 
(Löfsten, 2002).
Scope som strategi vid genomförande av en investering iakttogs i Sahlin-Anderssons 
(1989) fall med investering i ett åldringscenter i en mindre kommun (se kap. 1, fall 
1.7). Samma iakttagelse har gjorts inom flera olika investeringsområden i innevarande 
studie. Dessa områden är skolor, idrottsanläggningar, kulturhus, handel och bostäder 
samt energiinvesteringar. 
7.1.1. SkolinveSteringar
Skolor är kapitalkrävande och politiskt viktiga investeringar, kanske de viktigaste 
i ett kommunalt sammanhang. Därför är det ofta skolan man vid utformning och 
genomförande av investeringen kombinerar med annan verksamhet, inte tvärtom. 
Skolbyggnaden utgör shareable input och skolundervisningen blir huvudprodukt 
(output) medan övriga aktiviteter blir biprodukter (output). Exempel på kombinationer 
som har iakttagits och som presenteras är: Skola – idrott, skola – kultur, flexibel skola – 
kvällsutnyttjande, låg- och mellanstadieskola- kultur och fritid.
Skolbyggnationer kan kombineras med och användas av andra närliggande 
verksamheter, som i första hand men inte alltid, riktar sig till motsvarande åldersgrupper. 
Det är byggnaderna som utgör ”shareable input” (jmf Bailey and Friedlaender, 1982). 
Genom sortimentsamordning och därmed förenad skalförhöjning åstadkoms positiva 
synergieffekter för verksamheterna. Investeringar i gymnasieskolor i Stenungsund, 
Lerum, Kungälv och Lidköping är tydliga exempel på att kommunerna använt sig av 
sortimentsamordning på skolområdet. Även vid utformning och genomförande av en 
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investering i en mellanstadieskola i Lerum (se kapitel fem avsnitt 5.1.4) ser man hur 
kommunen använt sortimentsamordning som strategi för att nå synergieffekter. 
a. gymnasium i kombination med idrottsanläggning
a1. gymnasium i kombination med sim- och idrottshall- (longitudinella studien, 
se kapitel fyra avsnitt 4.1.1)
När Stenungsund 1975 började utforma och genomföra sitt gymnasium valde man att 
kombinera detta med att även bygga en sim- och idrottsanläggning. Anläggningen i 
sin helhet med byggnader mark och parkeringsanläggningar utgör den shareable input 
som gör att man med hjälp av ytterligare en shareable input, know-how (se Pansar and 
Willig, 1981) ”producerar” dels gymnasieutbildning och dels idrottsaktiviteter (output). 
En tredje produkt (output) är simkunnighet för alla skolbarn och en fjärde produkt 
är idrottsverksamhet för allmänheten på kvällstid. Denna strategi där utbildning och 
idrottsverksamhet samordnas och där skalan i byggnationen höjs kan tolkas som att 
man strävar mot Economies of Scope (including Scale). Man uppnår synergieffekter 
i verksamheterna och skalekonomiska effekter i framförallt byggnationen som gör 
investeringen mer samhällsekonomiskt lönsam än om sim- och idrottshallen och 
gymnasieskolan hade byggts var för sig.
B. gymnasium i kombination med kulturanläggning 
B1. gymnasium integrerat med huvudbibliotek och teaterverksamhet- 
(longitudinella studien, se kapitel fem avsnitt 5.1.2)
I Lerum valde man vid utformning och genomförande av sitt gymnasium att använda 
sig av sortimentsamordning och därmed förenad skalförhöjning genom att samordna 
skolan med kommunens huvudbibliotek och med teaterlokaler. Detta är verksamheter 
där synergieffekter lätt kan uppnås. I Lerum strävade man alltid efter att effektivisera 
lokalanvändning genom samplanering och samordning av flera verksamheter i samma 
lokaler. Ledande kommunalråd skrev, som tidigare nämnts, i årsredovisningen för 1985 
att Gymnasieskolan respektive Parasollen är bra exempel på att man i Lerum vill uppnå 
ett högt samutnyttjande av kommunens fastigheter.
Förutom planerna för själva skolan planerade man för att bygga ett huvudbibliotek som 
också skulle fungera som skolbibliotek. Dessutom planerade man för en samlingssal 
som skulle kunna användas som teater och till konserter men som också skulle kunna 
användas för exempelvis kommunfullmäktigesammanträden. Hela anläggningen ska ses 
som den shareable input som är en förutsättning för samordning av output i form av 
undervisning och kulturverksamheter som bibliotek och teater. En annan shareable input 
är know-how precis som i investeringen i Stenungsund. Genom att använda lokalerna 
vid olika tider (jämför med Panzar and Willig, 1981) kan samlingslokalerna även 
användas för fullmäktigemöten. Ytterligare en kombination som skedde inom projektet 
var att kombinera gymnasieskolans skolbibliotek med kommunens huvudbibliotek 
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(skolbiblioteket kan ses som en biprodukt till huvudbiblioteket (se Pansar and Willig, 
1981 och Bailey and Friedlaender, 1982). För att samordna skolans behov av aula med 
önskemål om en kommunal teaterlokal byggde man flexibla lokaler som kunde användas 
dels för teaterverksamhet och dels för skolverksamhet. Man underlättade på så vis för 
skolverksamheten och teaterverksamheten att kunna samarbeta. Det samma gällde när 
man samordnade gymnasieskolans skolbibliotek med kommunens huvudbibliotek. 
Skalan på anläggningen ökade genom samordningen jämfört med om lokaler till de olika 
verksamheterna hade byggts var för sig på olika platser och kostnaderna per elev eller per 
kvadratmeter minskade. Den strategi med samordning av skola och kulturverksamhet 
som valdes kan tolkas som att kommunen strävade efter att uppnå Economies of Scope. 
Man ville uppnå lägre produktionskostnader och positiva synergieffekter.
B2. gymnasium i kombination med kulturanläggning, partnersamverkan- 
(momentana studien se kapitel sex avsnitt 6.1.2)
En skillnad mot gymnasieinvesteringen i Lerum är att man i Kungälvs fall hade en 
partner som bidrog till skalförhöjning inom samordningens ram. Vid utformningen 
och genomförandet av investeringen i Mimers Hus kombinerade Kungälvs kommun 
gymnasieskola med kulturhus. Förutom gymnasieskola och vuxenutbildning fanns 
i kulturhuset bibliotek, utställningshall, en scen för teater och konserter samt dans 
och musiksal. Man byggde också två hörsalar och en miniaula. Även ett café fanns i 
anläggningen. Kommunen strävade efter att utforma lokalerna för flexibel användning 
både rumsligt och genom att olika verksamheter kan utnyttja lokalerna vid olika 
tidpunkter. Den medvetna breddningen av verksamheten får tolkas som att man 
eftersträvade Economies of Scope och förbättrad samhällsekonomisk effektivitet. 
Man åstadkom såväl synergieffekter som positiva skaleffekter genom samordningen.
C. gymnasium med flexibel lokalanvändning
C1. gymnasium med flexibel lokalanvändning för många olika utbildningslinjer samt 
alternativ kvällsanvändning av lokalerna (momentana studien, 
se kapitel sex avsnitt 6.1.3)
Vid utformning och genomförande av investeringen i gymnasieskola är anläggningen i sin 
helhet är den shareable input som fordrades för att samordningen skulle bli möjlig. Att 
genomföra De la Gardiegymnasiet med flexibel lokalanvändning (jmf Panzar and Willig, 
1981) och Bailey and Friedlaender, 1982), innebar att man i Lidköping ville använda 
lokalerna till olika typer av utbildningslinjer. Lokalerna skulle kunna anpassas efter hur 
många som sökte till de olika linjerna. Men man utformade dem också så att skolan på 
kvällstid kunde användas för konferenser och av föreningar som ville utnyttja lokaler som 
aula, bibliotek och restaurang, (se Panzar and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 
1982). Output var olika utbildningslinjer samt förenings- och konferensverksamhet 
Samordningen medförde att skalförhöjning skedde av byggnaderna. Strävan efter 
samordning av utbildningslinjer och flexibilitet hos lokalerna kan tolkas som att man 
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hade avsikt att uppnå Economies of Scope i form av kostnadsfördelar eller nyttofördelar 
och som inte hade uppstått om samordning och flexibilitet inte hade skapats.
d. låg- och mellanstadieskola samordnat med fritids- och kulturlokaler
Även vid andra skolformer än gymnasier förekom att man vid utformning och 
genomförande av investeringarna använde Scope som strategi med syfte att uppnå 
Economies of Scope.
d1. låg- och mellanstadieskola tillsammans med deltidsförskola/fritidshem, 
fritidsklubb och stadsdelsbibliotek kombinerat med skolbibliotek (longitudinella 
studien, kapitel fem avsnitt 5.1.4)
År 1989 förelåg behov av en låg- och mellanstadieskola i kommundelen Stenkullen i 
Lerum. Det förslag som togs fram omfattade en 2- parallellig LM-skola (låg- och 
mellanstadieskola), deltidsförskola, fritidshem, skol- och kommundelsbibliotek, 
samlingssal och nödvändiga biutrymmen. Själva namnet, Samverkanshus i Stenkullen, 
antyder att man vid utformning och genomförande av investeringarna ville samordna 
verksamheten och dra nytta av samordningen. Såväl LM-skolan som deltidsförskolan 
och fritidshemmet fick nära access till och nytta av skol- och kommundelsbiblioteket, 
samlingssalen och nödvändiga biutrymmen på ett bättre sätt än om dessa verksamheter 
legat utspridda var för sig. Hela anläggningen utgör den nödvändiga shareable input 
som behövs för att samordning ska komma till stånd, kompletterat med shareable input 
i form av know-how (se Panzar and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 1982). Att 
man använder samordning som strategi kan tolkas som att man avsiktligt eftersträvar 
Economies of Scope det vill säga att man vill uppnå samordningsfördelar i form av 
synergieffekter och skaleffekter.
7.1.2 idrottSanläggningar
Scope including Scale har använts såväl vid investering i sim- och badanläggningar 
som vid investering i bandyarena. På samma sätt som i fallen med skolkombinationer, 
är det vid samordning med idrottsanläggningar så att det är byggnaderna eller hela 
anläggningen som är ”shareable input”. 
a. Simanläggning kombinerad med idrottshall och andra fritidsaktiviteter 
a1. Simanläggning kombinerad med idrottshall, biograf, bowlinghall, m.m., 
partnersamverkan- (longitudinella studien, se kapitel fem avsnitt 5.1.3)
Lerum beslöt efter en parlamentariskt tillsatt utredning att bygga en simanläggning i 
anslutning till den gamla idrottshallen i kommunen. Anläggningen skulle utformas med 
förutom familjebad även bowlinghall, biograf och möjligheter till andra fritidsaktiviteter. 
Hela anläggningen inklusive alla yttre ytor som idrottsplaner och parkeringsplatser m.m. 
utgör den shareable input (gemensam insatsvara) som är nödvändig för att samordning 
mellan de olika produkterna ska kunna uppkomma (jämför med Panzar and Willig, 1981 
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och Bailey and Friedlaender, 1982). Genom samordningen höjdes skalan och även andra 
samordningsfördelar i form av synergieffekter blev resultatet. Output (produkter) var 
exempelvis badaktiviteter, bowling, biobesök, friidrott etc. En särskilt viktig output var 
att alla barn fick lära sig simma. Samordningsstrategin kan tolkas ha medfört Economies 
of Scope vilket innebär att den samordnade produktionens reala nettokostnader blev 
lägre än de sammanlagda reala nettokostnaderna om ”varorna” producerats var för sig. 
För att underlätta finansieringen samarbetade man med en partner bland annat för att 
förenkla finansieringen. Denna lösning befanns ogynnsam i ett längre perspektiv och 
man återgick till ägande och finansiering i egen regi.
a2. Simanläggning med äventyrsbad och friskvårds- och rekreationsanläggning- 
(momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.9)
En liknande variant av bad- och simanläggning som den föregående är den som tillkom 
när Odenbadet i Falköping utformades och genomfördes genom ombyggnad till en 
simanläggning kombinerad med friskvårdsanläggning och familjebad. Odenbadet var ett 
traditionellt badhus som omformades till familjebad, en enklare form av äventyrsbad. 
Man ville ha en anläggning som kombinerade familjebad och rekreation/friskvård och 
där flera aktiviteter kunde pågå samtidigt. Badet byggdes ut med gym, relaxavdelning, 
babypool, 25 meters motionsbassäng och äventyrsbassäng etc. Man var angelägen om 
att skapa en flexibel anläggning som kunde användas av många kategorier användare vid 
olika tidpunkter och inte minst bidra till goda sim kunskaper. Shareable input utgjordes av 
själva simanläggningen (jämför med Panzar and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 
1982). Output eller produkter är familjebad, rekreation, sim kunskaper, motion m.m. 
Genom att man använde sig av samordning mellan olika rekreationsaktiviteter som 
investeringsstrategi kan man tolka det som att kommunen fick en anläggning med 
synergieffekter mellan de olika produkterna och skalförhöjning som medförde lägre 
kostnader per kvadratmeter yta eller per utnyttjad timma. Strategin kan tolkas som att 
man strävade efter och kan ha uppnått Economies of Scope. 
B. arena för is sporter kombinerad med kongressanläggning 
B1. Bandyarena kombinerad med andra issporter, handikappidrott samt mäss- och 
kongressaktiviteter- (momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.4)
Denna arena kan när det gäller investeringens utformning jämföras med de stora 
arenorna som berördes i första kapitlet. De stora arenorna som Friends Arena till 
exempel är anläggningar där idrott kombineras med konsertverksamhet och ofta 
med kongressverksamhet. Här samordnas evenemangsverksamhet av olika slag. 
Anläggningarna är flexibla såväl genom att planer och lokaler kan användas vid olika 
slags idrotter och evenemang, som att de är flexibla i förhållande till varandra så att 
den ena typen av verksamhet kan äga rum när den andra vilar alternativt att de pågår 
samtidigt.
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Det som Vänersborgs kommun ursprungligen avsåg skulle bli en inomhusarena för 
bandy utvidgades till att omfatta en arena för förutom bandy på elitnivå, bandy som 
breddidrott, andra issporter, handikappidrott, träningsläger för föreningar, andra 
sporter, kulturevenemang och mäss- och kongressaktiviteter. Man ämnade utforma 
och genomföra investeringen som en flexibel arena och. göra arenan till en bredare 
idrottsanläggning samt kombinera den med ett mäss- och kongresscentrum. Spillvärme 
från istillverkningen skulle tillvaratas inom anläggningen och eventuellt även utnyttjas i 
fjärrvärmenätet. Arenaanläggningen utgjorde den shareable input (gemensam insatsvara) 
med flexibilitet som krävdes för samordning. Output (produkter) som samordnades var 
bandyspel på elitnivå, bandy för allmänheten, handikappidrott, föreningsaktiviteter, 
kongress- och mässaktiviter m.m. En tolkning är att samordningsstrategin ökade skalan 
på projektet och kostnaderna per kvadratmeter minskade sannolikt jämfört med om 
kombinationen inte ägt rum och anläggningar för olika ändamål byggts var för sig i 
mindre skala. Troligen skapades också synergieffekter. Strategin kan ses som att man 
strävade efter att uppnå Economies of Scope och därmed uppnå bättre samhällsekonomisk 
effektivitet i investeringen.
7.1.3 kulturhuS
Inom en och samma byggnad samordnades många olika typer av kulturverksamhet. 
Själva byggnaden är den ”shareable input” som möjliggör samordning av olika kulturella 
output (kulturprodukter).
a. kulturhus i vilket samordnas andra kulturella och politiska aktiviteter
a1. kulturhus i vilket samordnades biograf, samlingssalar, bibliotek, närradio, 
konferensanläggning m.fl. verksamheter- (longitudinella studien, 
se kapitel fyra avsnitt 4.1.5)
Stenungsund utformade och genomförde investeringen i kvarteret Fregatten som en 
komplettering till bostadskvarteren på Stenungestrand och till affärscentret Stenungs 
Torg. Man ville ge Stenungsund en stark centrumfunktion. När kulturhuset utformades 
samordnade man en rad verksamheter (output) under ett och samma tak. Det var 
biograf, samlingssalar, konferensanläggning, konstgalleri, närradiostudio, bibliotek, 
fritidsförvaltning, turistbyrå, café och Molekylverkstan, ett naturvetenskapligt centrum 
för barn och vuxna. Samordningsstrategin som valdes vid investeringen kan tolkas som 
att man ville uppnå Economies of Scope genom att skapa synergieffekter mellan de olika 
produkterna och att skalan på anläggningen höjdes genom samordningen. Genom att 
förlägga kulturhuset till Stenungestrand och anknyta det till bostadsbyggnationen och 
till affärscentret skapade man samordningsfördelar och skalfördelar även på denna nivå. 
Man kunde t.ex. använda samma parkeringsytor, parker, kajpromenader och så vidare. 
I detta senare fall av samordning är det Stenungestrandsområdet som helhet som utgör 
”shareable input”.
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7.1.4 handel oCh BoStäder
Vid såväl centrumutveckling som stadsbyggnadsutveckling är många av de produkter 
som eftersträvas interdependenta vilket ger en självklar förutsättning för att man vid 
utformning och genomförande av dessa investeringar väljer samordning som strategi 
med syfte att uppnå samordningsfördelar. Interdependenta varor som samordnas är 
exempelvis gator, ledningsnät, broar, cykelvägar etc. Här är det själva markområdena 
som blir shareable input för de olika produkterna som samordnas. Markområdena kan 
ses som produktionskapacitet som kan delas av olika produkter (jämför med Panzar 
and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 1982). Ofta sker centrumutveckling och 
bostadsutveckling samtidigt och parallellt men ibland läggs större vikt vid handelns 
utveckling i form av centrumutveckling och ibland läggs tyngdpunkten på bostäder i 
form av stadsbyggnadsutveckling med kompletterande mindre centrum för handel. 
Exempel på centrumutveckling redovisas under avsnitt A nedan medan exempel med 
bostadsutbyggnad redovisas under avsnitt B.
a. utveckling av handelscentrum.
a1. utveckling av handelscentrum i kombination med bostadsutbyggnad- 
(longitudinella studien, kapitel fyra avsnitt 4.1.4)
Vid utformning och genomförande av denna investering är det mark och byggnaderna 
till köpcentret respektive i ett senare skede ett redan befintligt köpcentrum som utgör 
shareable input för de olika affärs- och serviceverksamheterna som samordnas i centrumet 
och som utgör output (jämför med Panzar and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 
1982). Utbyggnad av Stenungs torg handlar om utveckling av ett handelscentrum för 
Stenungsund. Från början byggdes nästan bara lokaler för kommersiell verksamhet och 
för samhällsservice. Affärsverksamhet och serviceverksamhet är output (produkter) som 
alstras av investeringen. Centrumutbyggnaden sköttes av kommunens bostadsbolag 
men kommunen stod som ägare fram till årsskiftet 1990/1991 då torget överfördes till 
bostadsbolaget.
År 1984 beslöt man att gå vidare med en ny etapp som innefattade restaurang samt 
att gågatan glasades in och att man öppnade upp affärscentrumet mot sjösidan. Det 
påbörjades byggnation av bostäder vid torget 1985. Man skulle bygga på taket till 
de fastigheter som byggts 1970-1974. Totalt skulle 90 lägenheter byggas. Senare 
kompletterades torget med ytterligare bostäder samt en garagebyggnad. I denna fas 
tillkom boende och parkeringsverksamhet som output (produkter) från investeringen. 
Genom att starkare samordna och utveckla affärsverksamheterna och att även samordna 
affärsverksamheten med bostäder vid torget och havet hanterades den interdependens 
som rådde mellan många varor som gator, torg, elförsörjning o.s.v. Det kan tolkas 
som att man genom samordningsstrategin kan ha uppnått Economies of Scope med 
synergieffekter och skaleffekter även i ett långsiktigt genomförandeperspektiv.
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a2. handels- och serviceutbyggnad i kombination med bostäder- (longitudinella 
studien, se kapitel fem avsnitt 5.1.5)
Vid utformning och genomförande av investeringen i Floda centrum i Lerum som skulle 
förnyas och byggas om i början av 1990-talet förenades nybyggnation av bostäder med 
själva ombyggnaden. Gemensam input bestod av fastigheter och mark. Ombyggnaden 
omfattade såväl det så kallade ICA- och Konsumhuset som restauranghuset och 
vårdcentralen. Nybyggnationen skedde genom att en tredje våning byggdes till. 
Ombyggnaden påminner om den som skedde vid Stenungs torg vid ungefär samma 
tidpunkt. Hela centret är den shareable input som möjliggör integrering mellan olika 
output eller produkter som centret producerar. Produkterna består av olika service- och 
affärsverksamheter samt boende. Genom samordning av olika verksamheter som service, 
handel och boende runt torget kan denna strategi tolkas som att man önskade uppnå 
Economies of Scope. Man kan ha uppnått ökade synergieffekter och också ökade positiva 
skaleffekter, genom att allt byggdes tillsammans istället för att de olika investeringarna 
för respektive produkt hade byggts var för sig.
a3. utbyggnad av handelscentrum i kombination med resecentrum, partnersamverkan- 
(momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.7)
När Partilles nedslitna centrum skulle förnyas innebar det investeringar i ledningar, 
belysning torg etc., det vill säga investering i en rad interdependenta varor. Men det 
innebar också förnyelse och utvidgning av handelscentrumet varav ICA; s stormarknad 
låg på andra sidan Europaväg 20 och en affärsbro behövde förbinda centrumets båda 
sidor. En reseterminal behövde också förnyas och Partillemotet var undermåligt. Vid 
utformningen och genomförandet av investeringen samordnade Partille kommun 
dessa olika delar (produkter) till ett stort projekt. Kommunen upphandlade förslag till 
centrumförnyelse. Sten och Ströms förslag antogs och detta företag antogs som partner 
i projektet. Sten och Ström svarade för utbyggnaden av det regionala köpscentrumet 
Allum vilket inrymde den nya reseterminalen. Andra inblandade parter var Vägverket, 
Partille Energi, Telia, fastighetsägare och Partillebo. Kommunen samordnade de 
olika delarna av projektet. Kommunen samordnade infrastrukturförnyelse (med dess 
interdependenta delar) runt torget och tillsammans med partners skapades ett förnyat 
handelscentrum, förnyat resecentrum och förbättrade anslutningar till centret. Det äldre 
centret utgjorde shareable input (gemensam insatsvara), (jämför med Panzar and Willig, 
1981 samt Bailey and Friedlaender, 1982). Output var förbättrade centrumfunktioner, 
förbättrade reseaktiviteter, och förstärkt affärsverksamhet. Samordningsstrategin kan 
tolkas som att man önskade uppnå Economies of Scope genom synergieffekter och 
positiva skaleffekter. Kommunen stod för kostnaderna för infrastrukturförnyelsen men i 
övrigt stod kommunens olika partners för direkta kostnader och risker.
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B. Stadsbyggnadsutveckling med huvudsakligen bostäder och med närvaro av 
interdependenta varor 
B1. utbyggnad av bostadsområden med interdependens mellan varor som samordnas. 
utbyggnaden skedde i egen (kommunal) regi- (longitudinella studien, se kapitel fyra 
avsnitt 4.1.3)
När Stenungsund skulle utforma och genomföra investeringar i bostäder i slutet av 
1980-talet anslöt man denna utbyggnad till utbyggnaden vid det befintliga Stenungs torg. 
Man ville fortsätta att skapa samordning mellan affärscentret och bostäder. Man skapade 
ett mervärde för bostäderna på Stenungestrand genom närheten till centrumet och ett 
basunderlag för affärsområdet vid vattnet genom närliggande bostäder. Vid utvecklingen 
av det första kvarteret med bostäder byggdes också bland annat lokaler för olika slags 
samhällsservice. Shareable input var befintliga gator, vägar, det äldre köpcentret, parker, 
torg etc. samt bostadsbyggnaderna. Output (produkter) var förbättrade funktioner för 
boende, förbättrat boende i sig och förstärkt affärsverksamhet. Den ömsesidiga nytta som 
skapades för såväl hyresgäster och bostadsägare (tillgänglighet) som affärsinnehavare 
(förbättrat kundunderlag) skulle inte ha uppstått om man fortsatt bygga bostäder för 
sig och utveckla affärscentra för sig. Detta kan tolkas som att kommunen genom sin 
samordningsstrategi strävade efter kan ha uppnått Economies of Scope. Dessutom fick 
bostadsstiftelsen på kommunens uppdrag ett totalåtagande för området från råmark 
till helt färdigt område. I stiftelsen uppdrag ingick att sörja för förutom bostäder, 
byggnation av vatten och avlopp, vägar, kajer, parker m.m. Detta kan tolkas som att 
stiftelsens uppdrag var att ta till vara den interdependens som rådde mellan dessa olika 
investeringstyper och att därmed också ta till vara möjligheterna till Economies of Scope 
och Scale genom att samordna utbyggnaden. 
B2. utbyggnad av bostadsområden med interdependens mellan varor som samordnas – 
utbyggnad med partnerskap- (momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.6)
Stadsskogen är ett stort stadsbyggnadsprojekt i Alingsås med bostäder för 3 000 invånare 
och där man vid utformningen och genomförandet av investeringarna utnyttjade 
möjligheterna att använda Scope på flera olika sätt. Shareable input (delbara insatsvaror) 
är stora markområden samt know-how från de olika parternas sida (jämför med Panzar 
and Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 1982). Genom samarbete kunde skalan i 
projektet höjas. I de flesta stadsbyggnadsprojekt är det många olika verksamheter som 
är interdependenta och det lönar sig att samordna utbyggnaden genom att man beaktar 
interdependensen. Det råder interdependens mellan markanvändning, utbyggnad av el- 
och fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät, gator, väganslutningar, broar, cykelvägar, 
parker, naturområden, arkitektur, idrottsanläggningar och torg. Många av dessa 
varor är kollektiva varor1 (se Bohm, 1996, sid. 66) som kommunen får tillhandahålla 
eftersom de är svåra att ta betalt för fullt ut och det är därför desto angelägnare att 
utnyttja samordnings- och skalfördelar. Alla de nämnda delinvesteringarna är del av 
den gemensamma input som resulterar i framförallt olika slags boenden men också 
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affärsverksamheter. I Stadsskogen bjöd man också in alla intresserade byggherrar att delta 
och skapade på så vis ett stort projekt. Kommunen tog ett helhetsgrepp över projektet och 
samordnade de olika verksamheterna. På så vis kan man ha skapat synergieffekter och 
positiva skaleffekter. Denna strategi kan tolkas som att man önskade uppnå Economies 
of Scope och Economies of Scale. 
7.1.5 energiinveSteringar
Energiinvesteringar förekommer i form av kraftvärmeverk där man från den gemensamma 
anläggningen utvinner såväl fjärrvärme som el. Vid utformning och genomförande av 
investeringen är produktionsanläggningen den shareable input (gemensam insatsvara) 
som de båda produkterna delar på. En annan shareable input är bränsleråvaran till 
exempel sopor och som kan användas på det ur ekonomisk synpunkt effektivaste sättet.
a. kraftvärmeverk med värme- och elproduktion
a1. Biokraftvärmeanläggning - grön el- (momentana studien p. 6.1.8)
Marks Fjärrvärme AB hade i uppdrag av kommunen att producera och sälja miljövänlig 
fjärrvärme, ånga och el. Enligt egen utsaga valde man vid utformningen och genomförandet 
av investeringen en kombinerad lösning av värme- och elproduktion för att uppnå bättre 
lönsamhet. Man åstadkom ökad värmeleveranskapacitet, minskad oljeanvändning och 
kunde tillhandahålla ”grön” elproduktion vilket var i linje med kommunens principer för 
hållbar utveckling. Dessutom skulle man kunna leverera ånga till närbelägna industrier. 
Shareable input är fabriksanläggningen samt bränsleråvaran (jämför med Panzar and 
Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender 1982). Output (produkter) är värme och grön 
el. Samordningsstrategin kan tolkas som att man genom att kombinera värme- och 
elproduktion sökte uppnå Economies of Scope. Eftersom kraftvärmeverket byggdes i 
anslutning till det äldre Assbergsverket kunde sannolikt som en följd av samordningen, 
Economies of Scale tas till vara i distributionen.
a2. kraftvärmeverk i kombination med sopförbränningsanläggning- 
(momentana studien se kapitel sex avsnitt 6.1.1)
Sopförbränningsanläggningen i Skövde skulle hantera kommunens avfall samt 
producera elkraft och fjärrvärme. Vid utformningen och genomförandet av 
investeringen var sopförbränningsanläggningen den shareable input som man använde 
för att skapa flexibilitet i möjligheten att utnyttja olika bränslen och värmekällor för 
fjärrvärmeproduktionen. Bränsleråvaran utgjorde en ytterligare delbar input (jämför 
med Panzar och Willig, 1981 och Bailey and Friedlaender, 1982). Output är värme och 
el. Samordningsstrategin med den skalförhöjning detta medförde innebar att producera 
el- och fjärrvärme med hjälp av sopförbränningsanläggningen. Detta kan tolkas som att 
kommunens avsikt var att uppnå Economies of Scope. Det vill säga man önskade uppnå 
lägre kostnader eller större nyttor genom att kombinera produktionen istället för att 
producera elektricitet och fjärrvärme var för sig.
166
7.1.6 Sammanfattning
Den tolkning som genomförts i avsnitt 7.1 visar att i 16 av studiens 20 stora 
investeringar använde sig de mindre kommunerna vid utformning och genomförande 
av investeringarna av Scope som strategi. Scope användes inom investeringsområdena 
Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturhus, Handel och Bostäder samt inom området 
Energiinvesteringar. Det användes däremot inte i investeringarna från områdena 
Vatten- och Avloppsinvesteringar respektive Transportinvesteringar. Därmed inte 
sagt att strategin inte skulle kunna förekomma eller användas inom dessa områden 
också. Med Scope avses samordning av output, men Scope kan också inkludera Scale. 
Skalförstoring, i investeringar där Scope är använd strategi, uppstår i allmänhet som en 
effekt av samordningen. Den tolkning som gjorts pekar på att skalförstoring blivit en 
följd av samordningen i samtliga studerade 16 fall. För att Scope ska uppstå krävs en 
gemensam input och minst två varor som output (se Panzar and Willig, 1981 och Bailey 
and Friedlaender, 1982). Föreligger detta kan såväl synergieffekter som skaleffekter 
uppstå. Genom samordningen kan Economies of Scope including Scale uppstå och det 
kan bli mer lönsamt att producera produkterna tillsammans jämfört med om de hade 
producerats var för sig i var sin anläggning. Nedanstående tabell sammanfattar hur och 
var Scope including Scale har använts i de fall som ingår i studien.
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kommentarer till tabell 7.1 (kommentarerna följer rubriksättningen i tabellen):
typ av shareable input
Av tabellen ovan framgår att shareable input vid samtliga fem Skolinvesteringar 
utgörs av hela anläggningen, det vill säga byggnader, mark och markanläggningar. 
Vid gymnasieskolorna är know-how ytterligare en shareable input. Vid de tre 
idrottsanläggningarna är hela anläggningen även här den shareable input som krävs 
för att samordning ska komma tillstånd. Kulturhuset är i sig den input som fordras 
för samordning av en rad olika kulturaktiviteter och närbesläktade verksamheter. Inom 
området Handel och Bostäder är det mark som är gemensam input men input kan även 
bestå av äldre anläggningar när de är föremål för till eller ombyggnad. När Scope including 
Scale används som strategi vid Energiinvesteringar är det en biokraftvärmeanläggning 
respektive en kombinerad sopförbränningsanläggning och kraftvärmeanläggning som 
utgör shareable input vid respektive investering.
output i form av grundprodukter och kompletteringsprodukter
Vid Skolor är utbildning grundprodukt (output) och kompletteringsprodukter (output) 
består av olika produkter som varierar i de enskilda fallen. Kompletteringsprodukter som 
förekommer är bland annat simning, idrotts- och teaterverksamheter samt bibliotekstjänster, 
föreningsverksamhet och fritidsverksamhet. Vid Idrottsanläggningar är idrott, sim 
kunskap och bandy grundprodukter och som kompletteringsprodukter förekommer, 
bowling, fritidsaktiviteter, olika badaktiviteter, friskvård, handikappsidrott i is-sporter 
samt konferensverksamhet. I kulturhuset är grundprodukter de rena kulturaktiviteterna 
som bibliotek, konstgalleri och biograf medan som kompletteringsprodukter förekomer 
konferensverksamhet, turistbyråverksamhet och aktiviteter i Molekylverkstaden. Inom 
Handel och Bostadsområdet kan lokaler, affärsverksamhet, gator, torg, vårdcentraler 
och kollektiva varor som gator, torg etc., ses som grundprodukter medan bostäder, 
reseverksamhet kan ses som kompletterande output. Inom området Energiinvesteringar 
kan fjärrvärme ses som grundprodukt och el och ånga som kompletterande produkter.
Särskilda egenskaper
Flexibilitet är viktig vid Scope including Scale eller samordning av verksamheterna. Med 
flexibilitet avses att lokalerna kan användas för många olika verksamheter. Vid vissa fall 
av Scope including Scale betonas särskilt flexibilitet vid användningen av input. Det märks 
särskilt vid två av gymnasieskolorna och vid två av idrottsanläggningarna men man kan 
nog våga anta att flexibilitet finns närvarande hos input vid övriga skolinvesteringar och 
idrottsinvesteringar också. 
Interdependens är en annan egenskap hos investeringar inom området Handel och 
Bostäder. Interdependensförhållandet, beror på karaktären hos dessa varor (output), 
vilket bidrar till att denna typ av varor lämpar sig särskilt väl för samordning.
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Scope including Scale
Sortimentsamordning utan åtföljande skalförhöjning förekommer inte i studien. I 
denna förekommer istället skalförhöjning i samtliga fall av sortimentsamordning. 
Denna kombi- nation finns inom investerings områdena Skolor, Idrottsanläggningar, 
Kulturanläggningar, Handel och Bostäder och Energiinvesteringar. Det ska tilläggas att 
inom kraftvärme-anläggningen i Skövde förekom i projektet som helhet såväl Scope 
including 
Partnerskap
I de flesta fall där sortimentsamordning används som investeringsstrategi sker 
investeringen i egen regi men i några fall förekommer samarbete med en eller flera 
partners. Partnerskap förekommer vid en gymnasieskola, en idrottsanläggning och vid 
två investeringar inom området Handel och Bostäder. Partnerskapen bidrog till både 
breddning och skalförhöjning och tillförde know-how som extra input.
7.2 användning av SCale 
Skalförstoring som strategi har iakttagits vid utformning och genomförande av Vatten- 
och Avloppsanläggningar, vid Energiinvesteringar men renodlad skalförstoring (dvs. 
utan samordning) har även iakttagits vid Transportinvesteringar och vid Skolbyggnation 
i ett fall. Skalförstoring är särskilt gynnsamt att använda vid investeringar där ”0.6 
faktorregeln” kan iakttas. Denna regel ställer kostnader i förhållande till kapacitet. 
När skalan ökas på exempelvis stora rörledningar ökar volymen mer än rörens yta. 
Rörens volym har koppling till anläggningens intäkter medan ytan har koppling till 
investeringskostnaderna respektive underhållskostnader. Detta gör att effektiviteten 
ökar när skalan höjs (Moore, 1959). En byggnad kan vara byggd på ett sådant sätt att 
volymen ökar procentuellt mer än ytan och att förbättrad effektivitet erhålls (se Besanko, 
Dranove, Shanley, 2000, sid. 82). Exempel på fall med användning av skalförstoring i 
stora kommuner förekom i Segelods (1986) studie med ett fall från Göteborgs spårvägar 
(fall 1.4, kap.1) och i Sahlin-Anderssons (1986) studie från gymnasieskolan i Västerås 
(fall 1.6, kap.1).
7.2.1 SkolinveSteringar
Vid utformning och genomförande av skolinvesteringar har användning av renodlad 
skalförstoring förekommit som strategi bara i ett fall inom området. Det handlar om en 
gymnasieskola. 
a. gymnasieskola
a1. Skalökning genom samarbete kring elevunderlag- (momentana studien, se kapitel 
sex avsnitt 6.1.3)
Genom samarbete med en rad mindre grannkommuner om att tillhandahålla 
gymnasieutbildning även för deras elever kan skalan på gymnasieinvesteringarna 
i Lidköping höjas. Vid skalökningen ökar inte kapitalkostnaderna proportionellt 
med storleken. Investeringens inköpskostnader ökar inte heller proportionellt med 
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kapacitetsökningen. Man får en effektivitetsförhöjning (se Pindyck och Rubinfeld, 
2005). Inte heller de ursprungliga fasta kostnaderna i mark och markanläggningar ökar 
i takt med förstoringen. 
Inget talar för att skolan blir så stor att den blir svåradministrerad eller att 
inköpskvantiteterna i investeringen blir så stora att det påverkar inköpskostnaderna 
negativt. Kostnaderna ökar inte proportionellt snabbare än volymen och skalförhöjningen 
medför inte Diseconomies of Scale (se Pindyck och Rubinfeld, 2005).
Användning av skalförhöjande strategi kan tolkas som att kommunens val att öka skolans 
kapacitet genom samarbete med grannkommunerna medför att cost-output elasticiteten 
för investeringen blir mindre än 1, dvs. Ec<1 och att man uppnår Economies of Scale 
vilket bidrar till att påverka investeringens samhällsekonomiska effektivitet positivt 
(jämför med Pindyck och Rubinfeld, 2005, Tribe and Alpine, 1986 och Moore, 1959).
Det är också möjligt att skolan utformas så att en skalförhöjning så som ”0.6 faktorregeln” 
antyder, medför Economies of Scale. Genom skalförhöjningen ökar volymen mer än 
ytan och mer undervisning kan tillhandahållas eleverna till lägre investeringskostnader 
per undervisningstimma. Det är inte troligt att ”0.6 faktorregeln”, som tumregel finns 
framräknad för skolområdet (se Moore, 1959), men det går att tolka att skalhöjning 
innebär att volymen (kapaciteten) ökar proportionellt snabbare än ytan (kostnaderna) i 
många skolbyggnader och också i denna gymnasieskola. 
Pindyck och Rubinfeld (2005) fann att källorna, till att de genomsnittliga 
produktionskostnaderna i ett visst intervall faller när kvantiteten ökar, är arbetskrafts 
specialisering, ökad flexibilitet i input, att inköpskostnaderna kan sänkas och att de 
fasta kostnaderna fördelas över en större output, vilket även betonades av t.ex. Besanko, 
Dranove, Shanley (2000, sid. 75). En tolkning är att dessa källor fanns närvarande vid 
skalhöjningen av gymnasieskolan i Lidköping.
I Sahlin-Anderssons (1986) exempel från gymnasieskolan i Västerås kan man se att 
gymnasieskolan utformades och genomfördes dels genom uppdelning i etapper och dels 
genom skalförhöjning. Det förefaller inte som man gjorde någon samhällsekonomisk 
bedömning utan att processen fram till genomförandet präglades av politiskt 
obeslutsamhet. I fråga om gymnasieskolan i Lidköping förefaller man heller inte ha 
genomfört någon samhällsekonomisk bedömning men man kan ha använt sig av 
tumregler för att bedöma om Economies of Scale kunde uppnås. 
7.2.2 energiinveSteringar
Två energiinvesteringar där renodlad skalförhöjning använts vid utformning och 




a1. fjärrvärmeutbyggnad med skalförhöjning genom samarbete- (longitudinella studien 
se kapitel fyra avsnitt 4.1.6)
Fjärrvärmestiftelsen i Stenungsund bildas 1981 och verksamhet förs över från 
bostadsstiftelsen. Därefter sker en utbyggnad där utformningen och genomförandet 
av investeringen innebär att fjärrvärmeproduktionen skall samordnas med 
tillskott av fjärrvärme från Unifos nya fabrik. Genom denna sammankoppling 
mellan Fjärrvärmestiftelsens anläggning och Unifos fabrik kan man uppnå lägre 
investeringskostnader per kubikmeter distribuerad värme. De fasta kostnaderna fördelas 
över en större output. Inköpskostnaderna kan hållas lägre och flexibiliteten i input ökar. 
Denna strategi går att tolka som att kommunen genom skalförhöjning av rörsystemet 
uppnår Economies of Scale i distributionsledet. Detta är ett typiskt fall där ”0.6 
faktorregeln” kan användas för att indikera Economies of Scale när kapaciteten utökas 
(se Moore, 1959).
a2. Sopförbränningsanläggning med skalförhöjning genom samarbete- 
(momentana studien se kapitel sex avsnitt 6.1.1)
Vid utformning och genomförande av investeringen i kraftvärmeverket i Skövde använder 
man sig dels av Scope including Scale som strategi för att nå samordningsfördelar i form 
av skalförstoring och skalfördelar (se kapitel sju avsnitt 7.1.5). Dels så använder man 
sig även av renodlad skalförstoring när man genom att samarbeta med grannkommuner 
skapar större inköpsmängder av sopavfall som behövs för anläggningen. Mängden avfall 
ökas och man kan höja skalan på sopförbränningsanläggningen Här handlar det om ren 
storleksökning som kan medföra specialisering av arbetskraft. Men pannan har troligen 
också en sådan form att relationen mellan kapacitet (intäkter) och yta (kostnader) är 
gynnsam för skalförstoring (jmf ”0.6 faktorregeln”), det vill säga att kapaciteten ökar 
proportionellt mer än ytan och därmed intäkterna mer än kostnaderna vid skalförstoring. 
Tolkningen av skalförhöjning som den strategi som används för investeringen är att den 
medför Economies of Scale och därmed bidrar till ökad samhällsekonomisk effektivitet. 
De fasta kostnaderna fördelas över större output. En större anläggning möjliggör ökad 
specialisering. Flexibilitet genom mix av input blir möjlig och inköpskostnaderna kan 
sänkas vid större inköp.
7.2.3 vatten- oCh avloppSinveSteringar
Skalförstoring är som framhållits en särskilt gynnsam investeringsstrategi vid utformning 
och genomförande av investeringar inom områden där ”0.6 faktorregeln” gäller. Av 
de båda fallen nedan kommer det ena från den longitudinella studien och det andra 
fallet ifrån den momentana studien. Till denna grupp investeringar hör stora vatten- 
och avloppsledningar där volymen och därmed transportkapaciteten ökar snabbare än 
ytan vilket gör att volymen (intäkterna) ökar procentuellt snabbare än kostnaderna. 
Möjligheterna att öka skalan åstadkoms i de flesta fall genom samarbete med extern 
part. Endast utbyggnaden av Strävlidens avloppsreningsverk är ett projekt i uteslutande 
egen regi med medveten överdimensionering vid den initiala investeringen.
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a. vatten- och avloppsreningsverk
a1. Stor initial investering – överdimensionering- 
(longitudinella studien, se kapitel fyra avsnitt 4.1.2)
Strävlidens avloppsreningsverk är det största reningsverket i Stenungsund. Avloppsrening 
tillhör den typ av verksamheter som i stora intervall har fallande styckkostnader. Det 
ursprungliga reningsverket togs i drift 1970. Det är kraftigt överdimensionerat vid 
tillkomsten beroende på överoptimistiska antaganden om befolkningstillväxten i tätorten. 
Förmodade behov höjer skalan på investeringen. Tilltron till en snabb, stark 
befolkningstillväxt och till möjligheten att vinna skalekonomiska fördelar är starkare än 
att ta vara på möjligheten att bygga ut i etapper för att möta efterfrågan i takt med att 
den realiseras. De till- och ombyggnader som sker efter den ursprungliga investeringen 
genomförs av tekniska och miljömässiga orsaker. Det är tydligt att man använder 
skalförhöjning som initial strategi och en tolkning är att man gör detta för att uppnå 
Economies of Scale och därmed ökar investeringens samhällsekonomiska effektivitet.
Det ursprungliga avloppsreningsverket utformades och genomfördes med skalförhöjning. 
Det dimensionerades avsiktligt för framtida behov på grund av kommunens extremt 
snabba tillväxt. Senare visar det sig att tillväxten blir långsammare än vad som förväntas 
och att behoven har överskattats betydligt vilket reducerar skalfördelarna. En tolkning 
är resultatet av den initiala investeringen blir Diseconomies of Scale i stället för 
förväntade Economies of Scale. De fasta kostnaderna fick fördelas över lägre volym 
när befolkningstillväxten inte blev den förväntade. Utbyggnad i etapper har varit ett 
alternativ för att anpassa avloppsreningsverket bättre till behovet men man valde som 
strategi att utnyttja skalförhöjning och bygga större än det aktuella behovet i syfte att 
uppnå Economies of Scale.
a2. Skalförhöjning genom regionalt samarbete- 
(momentana studien se kapitel sex avsnitt 6.1.5)
Ryatunneln i Lerum är också ett projekt där skalan har stor betydelse och där gemensam 
avloppsrening från många kommuner höjer skalan på reningsanläggningen och i synnerhet 
på ledningar. Genom att köpa tjänsterna av Gryaab får kommunen skalfördelar jämfört 
med att sköta rening i egen regi vid små reningsverk. Man uppnår också miljövinster 
genom anslutning till Gryaabs reningsanläggning, Ryaverket. Investeringen består i 
utbyggnad av stora rörledningar där cost-output elasticiteten är mindre än ett (Ec<1). 
De genomsnittliga styckkostnaderna är fallande i åtminstone något intervall och ger 
upphov till Economies of Scale. Man kan med hjälp av ”0.6 faktorregeln” tolka det 
som att Economies of Scale uppstår när man som investeringsstrategi väljer att höja 
skalan i projektet. Volymen och därmed intäkterna ökar procentuellt mer än rörens yta 
och därmed minskar investeringskostnaden per producerad kubikmeter avloppsvatten. 
Inköpskostnaderna kan sänkas och de fasta kostnaderna fördelas över större output. 




Transportinvesteringar finns bara i ett fall i den longitudinella studien och inget fall 
förekom i den momentana studien.
a. tågpendel 
a1. tågpendel – skalhöjning genom samarbete- 
(longitudinella studien, se kapitel fem avsnitt 5.1.1)
Invånarna i Lerum hade fram till slutet av 1970-talet kunnat pendla med tåg till 
Göteborg. Då ville SJ ersätta tågen med busstrafik. Såväl Lerum som Alingsås och 
Partille protesterade och fick tillstånd ett avtal med SJ om pendeltrafik. Kommunerna 
finansierade ombyggnad av stationerna samt indirekt även tågsätten. SJ skötte om 
trafiken på banan. Genom samarbetet mellan de tre kommunerna utökades antalet 
tågsätt och vagnar. Man fick ökad kapacitet. Tätare avgångstider kunde också införas. 
Tågvagnar kan liknas vid cylindrar eller fabriksbyggnader och det går att tolka det 
så att ”0.6 faktorregeln” är närvarande och att kapaciteten (intäkterna) ökar mer än 
ytan (kostnaderna) när antalet tågsätt och vagnar utökas. Projektet får också ses som 
odelbart där utbyggnad av stationer och upphandling av tågsätt får ses som ett stort 
paket sett ur Lerums synvinkel. Utformning och genomförande av investeringen med 
hjälp av skalförhöjning som i sin tur åstadkoms med hjälp av samarbetspartners får 
därför tolkas som att det medför att inköpskostnaderna kan minskas och fasta kostnader 
fördelas över större output (fler resenärer). Detta innebär Economies of Scale och att den 
samhällsekonomiska effektiviteten har förbättrats.
Fallet kan jämföras med Segelods (1986) fall från kapitel 1 (fall 1.4) om köp av nya 
spårvagnar i Göteborg där man efter insats från konsulter fann att en uppgradering från 
30 till 80 vagnar visade sig medföra skalfördelar som gjorde den större investeringen 
lönsam. Enligt Segelod (1986) ägnade man inte tid åt kapacitets- och finansieringsfrågor 
och hans slutsatser var att Göteborgs kommun saknade normer för styrning av de resurser 
man förfogade över. I Lerums fall förefaller man ha varit väl medveten om möjligheterna 
till effektivitetsförbättring genom att utnyttja skalförhöjning som investeringsstrategi.
7.2.5 Sammanfattning
När utformning och genomförande av stora investeringar sker med hjälp av enbart 
skalförstoring handlar det i allmänhet om engångsinvesteringar, det vill säga investeringar 
där hela investeringen sker vid ett och samma tillfälle. Att några ytterligare investeringar 
kan tillkomma senare är inte planerat vid investeringstillfället. Economies of Scale 
uppstår om investeringen blir mer samhällsekonomiskt lönsam med skalförhöjning än 
om skalan inte höjs. Tabellen pekar på att det kan vara vanligare med skalförstoring 
i tekniska och huvudsakligen avgiftsfinansierade investeringar av allokeringskaraktär 
än vid budgetfinansierade verksamheter av fördelningskaraktär (utan att man kan 
dra några statistiska slutsatser av detta). Pendeltåg kan ses som ett mellanting där 
andelen budgetfinansiering troligen är större än vid de andra tekniska verksamheterna. 
174
Skalförhöjning enbart förekommer i studien i sex investeringar. De områden det 














































X X X X
Transportinvesteringar
Tågpendel X X X X
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Tabell 7.2 Sammanfattning av användning av Scale i sex fall
 
kommentarer till tabell 7.2. kommentarerna följer tabellens rubriksättning:
investeringstyp
Investeringsformerna är intressanta utifrån om de är av sådant slag att ”0.6 faktorregeln” 
skulle kunna vara användbar för att identifiera Economies of Scale.”0.6 faktorregeln” 
bygger på sambandet mellan yta och volym. Investeringar där stora kroppar har 
cylinder form, är rörformiga eller har geometriska former av liknande typ passar in 
här. Rörledningar vid fjärrvärmeutbyggnad och vid vatten- och avloppsutbyggnad hör 
givetvis till denna kategori men även stora skolor kan ha en kompakt form som gör 
att gynnsamt förhållande mellan yta och volym föreligger och som innebär att de kan 
räknas till denna kategori investeringar. Detsamma gäller Sopförbränningsanläggningen 
som bör vara cylinderformad. Även tågpendeln har rörliknande form om man tänker 
lite konstruktivt. Skalförstoring i dessa fall leder med säkerhet till Economies of Scale 
och till förbättrad samhällsekonomisk lönsamhet förutsatt att efterfrågan utfaller som 
beräknats. De olika investeringstyperna har som tabellen visar i huvudsak samma källor 
till Economies of Scale. 
källor till economies of Scale
Vanliga källor är specialisering, flexibilitet, sänkta inköpskostnader och fasta kostnader 
som fördelas över större output. Det är ett urval av de källor som Pindyck och Rubinfeld 
(2005) refererade till och som hämtats från företagssektorn. Vissa av de källor som de 
angav är inte relevanta vid kommunala investeringar. Det är däremot de vanliga källor 
som omnämns ovan.
Specialisering
Arbetskraftsspecialisering förekommer vid en skol- och en energiinvestering. I skolfallet 
kan det finnas möjlighet till arbetskraftsspecialisering men också möjlighet att ha 
specialbyggda och specialutrustade skolsalar som möjliggör Economies of Scale. Vid 
investeringen i sopförbränningsanläggningen möjliggör användning av specialiserad 
arbetskraft att skalfördelar uppnås. Vid övriga investeringar saknar specialisering 
betydelse.
flexibilitet
Vid skolinvesteringen är flexibel användning av skollokalerna viktig för att uppnå 
Economies of Scale. Genom flexibilitet kan man smidigt skifta mellan olika skolprogram 
när efterfrågan förändras. I båda energiinvesteringarna är flexibilitet en viktig källa till 
Economies of Scale, Genom flexibilitet kan man växla mellan el och värme, beroende på 
priser och efterfrågan och man kan också växla mellan olika input. Flexibiliteten bidrar 
därför till Economies of Scale. Vid de här aktuella vatten- och avloppsinvesteringarna 
liksom vid transportinvesteringen finns inte flexibilitet som källa till positiva skaleffekter.
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Sänkta inköpskostnader
Det kan kostateras att sänkta inköpskostnader som en följd av skalförhöjning är en viktig 
källa till Economies of Scale. I samtliga sex investeringar är sänkta inköpskostnader en 
naturlig följd av skalförhöjningen och bidrar därför till Economies of Scale.
fasta kostnader fördelade över större output
Detta är en lika viktig källa som sänkta inköpskostnader till Economies of Scale. 
Lägre fasta genomsnittkostnader kunde konstateras i fem av fallen men i den sjätte 
investeringen sjönk inte de fasta kostnaderna per producerad kubikmeter tillnärmelsevis 
lika mycket. Orsaken var att efterfrågan av output inte utvecklade sig i den omfattning 
som man hade kalkylerat med. En tolkning är att skalförstoringen vid den tidiga vatten- 
och avloppsutbyggnaden i Stenungsund inte gav upphov till Economies of Scale i de 
intervall som producerades.
Samarbete/partnerskap
I fem av investeringarna där skalförhöjning (enbart) förekommer föreligger samverkan 
med en eller flera partners i olika samarbetsformer. I gymnasieskolan i Lidköping 
samarbetar man med angränsande kommuner för att få tillräckligt elevunderlag för 
olika utbildningar. I båda energiinvesteringarna förekommer samarbete. I Stenungsund 
samarbetar man med industrin för att ta vara på industrins överskottsenergi. I Skövde 
samverkar man med grannkommunerna i ett kommunförbund via vilket man ökar 
skalan på inköp av sopor. Den urspungliga och skalförstorande investeringen av 
vatten- och avloppsanläggning i Stenungsund sker däremot helt i kommunens egen 
regi. Vatten- och avloppstunneln i Lerum skalförstoras genom att man samarbetar med 
Gryaab. Vid tågpendeln i Lerum förstoras skalan genom samarbete med de närmaste 
grannkommunerna. Att förstora skalan i investeringarna genom samarbete kan tolkas 
som en naturlig väg för de mindre kommunerna att välja när inte samordning eller etappvis 
utbyggnad är framkomliga vägar till att förbättra investeringens samhällsekonomiska 
lönsamhet. Lidköping kombinerar skalförstoring i delar av sitt gymnasieprojekt med 
etappvis utbyggnad. Vid den tidpunkt när vatten- och avloppsanläggningen i Stenungsund 
byggs är det mer ovanligt med samarbete över kommungränserna. Stenungsund bygger 
allt i egen regi förutom i spillvärme- och fjärrvärmeinvesteringen där man samarbetar 
med Unifos.
7.3 användning av Stage ConStruCtion
Med utgångspunkt i Beenhakker och Danskins (1973) definition av etappvis utbyggnad 
inom transportsektorn som presenterades tidigare i avsnitt 2.4 kan man tänka sig en mer 
allmän definition. Etappvis utbyggnad innebär en utbyggnad av kapacitet successivt över 
tid för att förbättra eller komplettera den ursprungliga kapaciteten så att kapaciteten 
anpassas efter ny information som erhålls.
Stage Construction eller etappvis utbyggnad förutsätter att investeringen är delbar. 
Strategin kan vid irreversibilitet hos investeringen och osäkra intäktsströmmar vara 
ett alternativ till skalförstoring. Istället för att bygga stort från början anpassar man 
177
investeringen till aktuella behov, inväntar ny information och bygger ut i etapper. 
Dixit and Pindyck (1994, sid. 135) konstaterar att ”the ability to delay an irreversible 
investment expenditure can profoundly affect the decision to invest”. Detta beror bland 
annat på att det föreligger en option att skjuta upp en del av investeringen och att denna 
option har ett värde, en alternativkostnad som bör räknas med i nuvärdeskalkylerna, se 
även till exempel Amram and Kulatikula (1989, sid. 89).
Det kan finnas en eller flera optioner eller val som kan innebära att man kan uppnå 
förbättrad samhällsekonomisk lönsamhet om hela eller delar investeringen skjuts upp 
i avvaktan på förbättrad information och minskad risk. Vid etappvis utbyggnad tänker 
man i första hand på en första investeringsetapp i nutid följd av två eller flera etapper 
vid senare tidpunkter.
Etappvis utbyggnad kan vara en alternativ strategi vid utformning och genomförande 
av stora investeringar som medför förbättrad lönsamhet men det är inte nödvändigtvis 
så (jämför med Kort, Murto och Pawlina, 2009 och Guthrie, 2012). Användning av 
etappvis utbyggnad har i studien iakttagits inom ett flertal investeringsområden som 
Skolor, Idrottsanläggningar, Handel och Bostäder, Energiinvesteringar och Vatten- och 
Avloppsinvesteringar. I Segelods studie (1986) användes strategin vid inköp av spårvagnar 
i Göteborg och i Sahlin- Anderssons (1986) studie kunde man identifiera att etappvis 
utbyggnad använts i tre kommuner, två stora och en mindre. Umeå använde sig av strategin 
när man byggde kulturhus. Västerås byggde ut sin gymnasieskola i etapper och i Nässjö 
användes strategin vid investering i ett åldringscenter.
De etappvisa investeringar som har förekommit i innevarande studie har delvis olika 
karakteristika. Hur etapputformningen ser ut påverkar investeringens lönsamhet 




2. tidpunkt för genomförande
– bestämd (ofta omedelbart eller nära i tid)
– öppen 
3. utsträckning i tid
– 1-3 år
– 4-7 år
4. fördelning över tid
– kontinuerlig
– diskret med mellanliggande tidsintervaller





A. Utbyggnad i etapper av samordnad gymnasieverksamhet
A1. Gymnasium med sim- och idrottshall- (longitudinella studien, kapitel fyra 
avsnitt 4.1.1)
Gymnasiet samt sim- och idrottsanläggningen i Stenungsund genomförs i två deletapper. 
Först färdigställs gymnasiet och därefter genomförs sim- och idrottsanläggningen. De 
båda etapperna byggs ut i följd och full effekt av investeringen uppnås inte förrän hela 
utbyggnaden är klar. Investeringen hade skjutits upp många gånger tidigare på grund av 
kommunens ansträngda finansiella situation. Investeringen är irreversibel när beslutet 
är taget vilket innebär att antalet valmöjligheter i framtiden minskar (se Henry, 1974).
Det råder ingen osäkerhet om kapacitetsbehovet. Skälen till att använda etappvis 
utbyggnad går istället att tolka som att finansieringen underlättas (utbyggnad över 
flera budgetår) samt att man uppnår ett förbättrat genomförande (med anpassning till 
tillgängliga personella resurser). Man kan tolka det som att kommunen uppnår fördelar 
i resursanvändningen. Det vill säga man uppnår troligen Economies of Stage även om 
man eventuellt går miste om skalfördelar när man inte väljer skalförhöjning som strategi 
istället. För att säkert fastställa detta fordras en NPV2 kalkyl där de båda alternativen 
jämförs med varandra det vill säga man jämför NPV värdet av ”allt i en” investeringen 
samt NPV (Net Present Value) värdet av de båda etappinvesteringarna vid tidpunkt 0 
(jämför med McDonald and Siegel, 1986).
År 1992 skedde en tillbyggnad, på 5000 kvadratmeter, av gymnasieskolan för att möta 
kraven från statlig reformverksamhet. Skälet till denna utbyggnad får alltså tolkas som 
anpassning till statliga direktiv. Inte heller här är skälet till etapputbyggnaden osäkerhet 
kring behov (se Dixit and Pindyck, 1995). Denna etapp är en komplettering till den 
tidigare investeringen och skälet till investeringen är framförallt en anpassning till statliga 
reformkrav.












a2. gymnasium samordnat med kulturinvestering- 
(longitudinella studien, kapitel fyra avsnitt 4.1.3)
Ett beslut om investering i en gymnasieskola är irreversibelt men så länge beslut inte 
fattats om genomförande är investeringen reversibel vilket kan ses som en option (se 
Arrow och Fisher, 1974, Henry, 1974) och Dixit och Pindyck, 1995). I Lerum beslutar 
man att gymnasieskolan skall byggas ut i två etapper, vilket innebär flexibilitet i val av 
tidpunkt för den andra etappen (se Marglin, 1963 och McDonald and Siegel, 1986). 
Etapperna byggs ut i följd efter varandra. Den första etappen som omfattar första delen 
av skolan samt bibliotek skall byggas ut under åren 1982-1985. Denna etapp omfattar 
även elevvårdslokaler, kök, matsal, administrationslokaler, gymnastiklokaler samt 
nödvändiga biutrymmen. Den andra utbyggnadsetappen påbörjas 1985 och omfattar 
andra delen av gymnasieskolan samt teater/samlingssal. Denna etapp färdigställs 1986. 
År 1985 tar man emot 600 elever och 1987 räknar man med att ta emot 1200 elever. 
Etapputbyggnadsstrategin sträcker sig över fyra år. Uppdelningen i etapper minskar 
risken för överdimensionering. Det finns utrymme för anpassning efter aktuella behov. 
Samtidigt underlättas finansieringen eftersom byggnationen sträcker sig över totalt sex 
budgetår. 
Kommunen är angelägen om att hålla låneskuld och upplåning på låg nivå. Man höjer 
skatten med 38 öre i budgeten för 1981 när beslutet att starta gymnasieskolan är klart. 
Genomförandet av investeringen i gymnasieskola underlättas av utbyggnaden i etapper 
eftersom Lerum är en mindre kommun med begränsade personella resurser. 
Det går att tolka strategivalet som att man syftar till att uppnå Economies of Stage 
Construction och förbättra samhällsekonomisk effektivitet trots att man möjligen går 
miste om skalfördelar vid inköp när man delar upp investeringen.
Knappt tio år senare, 1995, behövde gymnasieskolan förändras och även anpassas till 
kommande statliga direktiv för undervisningen. Eftersom de statliga direktiven inte var 
klara genomförde man, för att hantera osäkerheten och öka flexibiliteten, en etapp med 
mer begränsad om- och tillbyggnad (ca 30 mkr). Kommunen hade nu fattat beslut om 
att avveckla sin låneskuld och räknade med att finansiera denna etapp med överskott 
från driftbudgeten. Det går att tolka strategin som att finansieringen underlättades av att 
man minskade ner skalan på investeringen. Man blev också mer flexibel och minskade 
osäkerheten i investeringen.
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Tabell 7.4 Etappvis utbyggnad av gymnasieskola i kombination med bibliotek 
och teater/samlingslokal
a3. gymnasium med flexibel lokalanvändning- 
(momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.3)
Vid utbyggnad av gymnasiet i Lidköping väljer man att utforma och genomföra 
investeringen i etapper. I den första deletappen sker all nybyggnation samt viss 
ombyggnation. Den andra deletappen omfattar endast ombyggnation. Undervisning 
pågår under hela utbyggnadstiden. Det går att tolka som att kommunen väljer att bygga 
ut i etapper för att minska osäkerheten kring tillväxten i elevantal men också för att 
kunna genomföra undervisningen parallellt med om- och utbyggnaden. Att kommunen 
använder sig av etappvis utbyggnad som investeringsstrategi går att tolka som att man 
söker uppnå Economies of Stage Construction och därmed effektivisera investeringen 
samtidigt som man avsäger sig möjligheten att bygga allt i en stor investering och uppnå 
skalfördelar i inköp och genomförande (se Dixit and Pindyck, 1994 samt Dixit och 
Pindyck i Rutterford et al.1998). Skalfördelar uppnåddes parallellt genom samarbete 
med grannkommuner (se kapitel sju avsnitt 7.2.1 A, A1).
a4. låg- och mellanstadieskola samordnad med bland annat kulturverksamhet- 
(longitudinella studien, se kapitel fem avsnitt 5.1.4)
I uppdraget vid projekteringen av Samverkanhuset, d.v.s. låg och mellanstadieskolan 
i Lerum ingår att projekteringen om möjligt skall utformas så att en tillbyggnad av 
en högstadiedel skall kunna genomföras om och när behovet uppstår. Att bygga stort 
från början är inget alternativ som övervägs. Det går att tolka det som att man sköt 
genomförandet av den andra etappen framför sig och lät den vara reversibel. Val av 
tidpunkt för en eventuell framtida etapp är beroende av osäkerhet kring behov och 
investeringskostnader som förändras över tid (se Bernanke, 1983 och Marglin, 1963).
Vid projekteringstillfället planerar man också för ett friliggande daghem med 
tre avdelningar. När ärendet når planeringsutskottet beslutar man att utreda hur 
daghemsverksamheten i Stenkullen skall ordnas. Det går att tolka även detta som att 
man väljer att behålla reversibilitet i denna del av investeringen och att även skjuta på 
val av tidpunkt till ett senare tillfälle. Beslutet är politiskt och det är aldrig aktuellt 
att kalkylera på samhällsekonomisk lönsamhet av det ena eller andra alternativet vilket 
hade varit rimligt att göra.
Etapp 1
Gymnasieskola för 600 elever + bib-





 600 elever + samlingssal/teater
1986-1987
Etapp 3
Om- och tillbyggnad för 




a. etappvis kontinuerlig utbyggnad
a1. is sport – Bandyarena- (se även kapitel sju avsnitt 7.1.2 Scope- bandyarena samt 
momentana studien kapitel sex avsnitt 6.1.4)
Arenabygget i Vänersborg är en irreversibel investering (jämför Arrow and Fisher, 1974 
och Henry, 1974). Det utformas med indelning av projektering och genomförande i tre 
deletapper. Det går att tolkas som att etappindelningen inte görs för att skapa flexibilitet, 
utan för att underlätta produktionen av arenan. Inte heller görs etappindelningen av 
finansiella skäl. Kommunen räknar med att låna motsvarande hela arenabygget förutom 
de 20 mkr som man beräknar att erhålla i sponsorpengar. Däremot etappindelade man 
investeringen av genomförandeskäl eftersom Vänersborg är en mindre kommun med 
begränsade personella resurser.
Tabell 7.5 Etappvis utbyggnad av Arena Vänersborg
Systemhandlingar, projektering, 
upphandling och byggnation av 
grunden 
2007
Överbyggnaden projekteras och up-
phandlas. Byggstart av 
överbyggnaden      
 2008
Byggnation och färdigställande 
2009
Det går att tolka som att man vann produktionsfördelar genom att dela in genomförandet 
i etapper och att etappindelningen inte är av det slag att den minskar osäkerheten eller 
förbättrar finansieringen och att eventuella economies of Stage Construction som uppnås 
är små och endast i begränsad omfattning bidrar till att höja effektiviteten i investeringen.
7.3.3 handel oCh BoStäder
a. etappvis utveckling av centrumhandel
a1. utveckling av centrumhandel tillsammans med bostäder- 
(longitudinella studien, kapitel fyra avsnitt 4.1.4)
Utvecklingen av Stenungs Torg påbörjas 1970. Investeringarna är irreversibla. 
Utbyggnaden av torget sker under tre separata perioder. Inom dessa perioder sker 
utformning och genomförande i etapper. De tre utvecklingsperioderna är åren 1970-
1974, åren 1982-1988 samt åren 1991- 1995. Strategin med etappvis utbyggnad 
syftar till att reducera osäkerhet och anpassa tidpunkterna för investeringarna till 
konjunktur- och efterfrågeutvecklingen (jämför med Marglin, 1963 och Beenhakker 
and Danskin, 1973). Dessutom underlättar den periodvisa utbyggnaden finansieringen 
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och kommunens personella resurser kan användas på ett mer effektivt sätt. Det är 
förvånande att utbyggnaden pågår så långt fram som till 1994 med tanke på kommunens 
svaga finansiella situation. Den sista utbyggnadsetappen skjuter man upp på grund av 
osäkerhet och på grund av svårigheter att lösa finansieringen. Det går att tolka det som 
att irreversibilitet, osäkerhet, behov av tillkommande information om faktiska behov 
(se Dixit and Pindyck i Rutterford et al., 1998) samt personella och finansiella skäl gör 
att man väljer en strategi med etappvis utbyggnad. I varje etapp kan skalförstoring ha 
varit ett alternativ (jämför Marglin, 1963, Kort, Murto och Pawlinas, 2009, Guthrie, 
2012 och Dixit och Pindyck i Rutterford et al. 1998), inför nästa etapp men detta är inte 
synligt i efterhand. Utbyggnad i etapper kan tolkas som att den innebär en strävan efter 
Economies of Stage Construction och ökad samhällsekonomisk effektivitet.
Tabell 7.6 Periodvis och etappvis utbyggnad av Stenungs torg
a2. etappvis utbyggnad av centrumservice i samordning med bostäder- 
(longitudinella studien p. 5.1.5)
Floda centrum inom Lerums kommun utformas och genomförs i två på varandra 
omedelbart följande etapper. Utbyggnaden sker i bostadsstiftelsens regi. Etapp 1 omfattar 
ICA- och Konsumhuset och Etapp II omfattar restauranghuset och vårdcentralen. 
Bostäderna byggs ovanpå befintlig centrumbebyggelse. Bostäderna finns med i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden. Utbyggnaden sker som planerat 
trots att utredning visar att utbyggnaden är förenad med stora risker. Efterkalkyler 
visar att utbyggnaden resulterat i stora överkostnader och det visar sig svårt att hyra 
ut bostäderna till de hyror man kalkylerade med. Strategin med etappvis utbyggnad går 
att tolka som att stiftelsen använder den etappvisa utbyggnaden av genomförande skäl. 
Man har begränsade personella resurser och begränsad förmåga att hantera alltför stora 
projekt. Stiftelsen förefaller inte ha haft problem med upplåning eller med att finansiera 
byggnationen. Det förefaller inte ha funnits några tankar på att skjuta byggnationen på 
framtiden. Kommunala bostadsbolag befann sig i en tillväxtfas och såg inte riskerna 
i för stora utbyggnader. Strategin att bygga ut i etapper som inte beror på osäkerhet, 
går att tolka som att den genomförs för att uppnå Economies of Stage Construction 
och förbättrad samhällsekonomisk effektivitet men endast genom fördelar från 
genomförandet. Sett som helhet är utbyggnaden sannolikt inte en samhällsekonomiskt 













kompletterande inglasning av gågatan, 
överbyggnad av vändslingan med lokaler, nytt 
klädvaruhus, nya bostäder i kv. Brisen
1991-1995
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Tabell 7.7 Etappvis utbyggnad av Floda Centrum




B. etappvis utbyggnad av bostadsområden 
B1. longitudinell etappvis utbyggnad av bostadsområden i egen regi- 
(longitudinella studien, kapitel fyra avsnitt 4.1.3)
Redan från början bestämmer man sig i Stenungsund för att fem kvarter på Stenungestrand 
skall byggas ut med bostäder. (Det sjätte kvarteret var kvarteret Fregatten med kulturhus 
samt även bostäder). Tillsammans med byggnationen av det sjätte kvarteret dvs. kvarteret 
Fregatten ska totalt 450 lägenheter och lokaler byggas. Utbyggnaden utformas och ska 
genomföras i etapper och kan ses som irreversibel när respektive etapp startats upp. 
Genom etappvisutformning och etappvist genomförande blir projektet i sin helhet mer 
flexibelt och osäkerhet kan reduceras. Trots vissa upplåningsproblem fullföljer stiftelsen 
byggnationen så som man beslutat. Det visar sig att behoven av bostadsrätter överskattas 
och kommunen får överta en del bostadsrätter från de bildade föreningarna. Detta 
gäller särskilt etapp 3. Det kan tolkas som att projektet, som får anses vara ett mycket 
stort projekt, delas in i etapper på grund av att såväl de personella resurserna som de 
monetära resurserna är begränsade och att det råder viss osäkerhet kring efterfrågan. Den 
flexibilitet (jämför med Dixit och Pindyck, 1994, Kort, Murto och Pawlina, 2009 samt 
Guthrie 2012) som man räknar med finns i projektet visar sig inte fungera därför att när 
efterfrågan sviktar har man bundit upp sig så långt att det är svårt eller omöjligt att skjuta 
upp byggnationen. Ledtiderna vid bostadsbyggnation är långa med många låsningar som 
hindrar att en etapp avbryts eller flyttas fram i sista minuten. Reversibiliteten finns inte 
när den behövs eftersom planeringen och låsningarna är för långt gångna när efterfrågan 
sviker. 
Tabell 7.8 Longitudinell etappvis utbyggnad av Stenungestrand med bostäder
Etapp 1
Kvarteret Jullen med 43 





Kvarteren Snipan och Slupen 
med 170 lägenheter varav 80 




Kvarteren Skonaren och Briggen 151 lägenheter 
med såväl hyres- som bostadsrätt
1990, 1991, 1992
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B2. longitudinell utbyggnad i etapper av bostadsområden i samverkan med externa 
samarbetspartners- (momentana studien, kapitel sex avsnitt 6.1.6)
Stadsskogen i Alingsås ska utformas och genomföras i två huvudetapper. Den första 
etappen är Norra Stadsskogen som i sin tur ska utformas som tre till fem detaljplaner 
som ska genomföras en efter en. De stora etapperna delas följaktligen in i deletapper. Det 
kan tolkas som att man strategiskt väljer att bygga ut i etapper i första hand för att man 
vill ha flexibilitet och kunna förskjuta etapperna för att anpassa dem efter konjunktur 
och efterfrågan på bostäder. På så vis reduceras osäkerheten i utbyggnaden, (se Marglin 
1963, Dixit och Pindyck, 1994 m.fl.). Eftersom Alingsås är en mindre kommun talar 
även genomförandeskäl och finansieringsskäl för att man som strategi väljer att bygga 
ut i etapper och strävar efter att uppnå Economies of Stage Construction och därmed 
förbättrad samhällsekonomisk effektivitet i investeringen.  
Tabell 7.9 Longitudinell etappvis utbyggnad av Stadsskogen i Alingsås
7.3.4 energiinveSteringar
a. etappvis utbyggnad av anläggningar och nät
a1. etappvis utbyggnad av produktionsanläggning och fjärrvärmenät- 
(longitudinella studien, se kapitel fyra avsnitt 4.1.6)
Fjärrvärmestiftelsen i Stenungsund utformar och genomför den samordnade 
fjärrvärmesatsningen tillsammans med Unifos i två på varandra följande deletapper. 
Under etapp 1 byggs delar av kulvertnätet ut och under etapp 2 byggs en värmecentral 
med produktionsanläggning för anslutning till Unifos fabrik samt fortsattes utbyggnaden 
av kulvertnätet. Den första etappen var en nödvändig förutsättning för den andra etappen 
(jmf Bergendahl och Olsson, 2003). Den etappvisa indelningen sker inte på grund av 
osäkerhet kring efterfrågan utan en tolkning är att den sker av genomförande skäl och 
för att man vid den andra etappen har ett samarbete med sin partner i denna etapp. Det 
kan tolkas som att man genom den etappvisa indelningen ville skapa Economies of Stage 
Construction och ökad samhällsekonomisk effektivitet om än i blygsam omfattning.
Stadsskogen
Etapp 1. Norra stadsskogen 2006 - Etapp 2.
1. detaljplan - deletapp 2006-2007
2. detaljplan - deletapp
3. detaljplan - deletapp
4. detaljplan - deletapp
185
Tabell 7.10 Etappvis utbyggnad av fjärrvärmenät och produktionsanläggning 
a2. etappvis utbyggnad av fjärrvärmenät- 
(momentana studien, se kapitel sex avsnitt 6.1.1)
Skövde kommuns investering i kraftvärmeverk sker i ett särskilt bildat dotterbolag till 
kommunen. Själva avfallshanteringsanläggningen etappindelas inte. Pannan i sig får 
betraktas som odelbar. Pannan överdimensioneras för att kunna möta framtida efterfrågan 
från den egna kommunens brukare samt för att kunna utnyttja fler kommuners sopor 
till avfallsförbränningen. Fjärrvärmenätet utformas och byggs däremot ut successivt. 
Efterfrågan fanns för snabbare utbyggnad men bristande lönsamhet ansågs hindra 
denna. Detta kan tolkas som att efterfrågan ändå inte är tillräckligt stor för att man 
ska investera i nätet utan väljer att skjuta upp investeringen för att uppnå lönsamhet i 
investeringen vid en senare tidpunkt, (se Marglin (1963), Bernanke, (1983) och Chu and 
Polzin (1998). Man syftar till att uppnå Economies of Stage Construction genom att 
skjuta investeringen framför sig.
7.3.5 vatten- oCh avloppSinveSteringar
a. etappvis utbyggnad av anläggning och tunnlar
a1. etappvis utbyggnad på grund av statliga krav- (longitudinella studien, se kapitel fyra 
avsnitt 4.1.2)
Ombyggnader i olika etapper genomförs för att komplettera anläggningen i Stenungsund 
till nya miljökrav och för att tekniskt modernisera anläggningen. Den ursprungliga 
anläggningen är kraftigt överdimensionerad och det tar lång tid innan kommunen växer 
i kostymen. Kapaciteten utvidgas i de senare etapperna men då i förhållande till aktuella 
behov. Man väljer i ursprungsinvesteringen skalförstoring framför etappvis utbyggnad 
(se Marglin 1963, Kort, Murto and Pawlina 2009, och Dixit and Pindyck i Rutterford 
et al. 1989). Anläggningen överdimensioneras vid den ursprungliga investeringen men så 
småningom har efterfrågan ökat och behov och kapacitet har mötts. Senare tillkommer 
kompletteringsinvesteringar. Investeringar är som såväl Marglin (1963) som Bar-Ilan 
och Strange (1997) konstaterat sekventiella till sin natur. De följer på varandra och 
kompletteras efter hand. Tidpunkten för kompletteringsinvesteringarna styrs av statliga 
krav och inte av efterfrågan och inte heller av den finansiella eller personella situationen. 
Strategin med etappvis ombyggnad kan alltså tolkas som att den följer statliga miljökrav, 
att det är detta som styr tidpunkterna för när de olika etapputbyggnaderna äger rum och 









efter att uppnå Economies of Stage Construction utan en anpassning till ett förändrat 
statligt regelverk. Förbättrad miljö kan å andra sidan ses som en positiv externalitet som 
kan ses som ett bidrag till Economies of Stage Construction.































Den genomförda tolkningen belyser att Stage Construction eller etappvis utbyggnad har 
använts som strategi vid utformning och genomförande av tretton olika investeringar. Av 
dessa kommer åtta från den longitudinella studien och fem från den momentana studien. 
Stora skolor och utbyggnad av bostadsområden är ofta etappindelade. De flesta av dessa 
investeringar återfinns i den longitudinella studien. Stage Construction har ansetts vara 
en lösning när investeringarna har varit irreversibla och det har rått osäkerhet kring den 
framtida efterfrågan eller de framtida behoven (se Marglin, 1963, Arrow and Fisher, 
1974, Dixit and Pindyck, 1995). I det sammanhang som åskådliggörs, i denna studie där 
det är mindre kommuner som investerar, är bristande personella och finansiella resurser 
liksom produktionstekniska omständigheter också viktiga skäl till att man bygger ut i 
etapper. I nedanstående tabell redovisas vilka skälen till den etappvisa utbyggnaden är 
vid olika investeringsområden och investeringstyper. 
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kommentarer till tabell 7.12 (kommentarerna följer tabellens rubriksättning):
irreversibilitet och osäkerhet
De flesta kommunala investeringar är specialanpassade för sin verksamhet och därför 
irreversibla men det är därmed inte givet att den ekonomiska omgivningen är osäker och 
etappvis utbyggnad är därför kanske inte nödvändig ändå. I den mån framtidsutsikterna 
är osäkra är det fullt möjligt att det lönar sig med etappvis utbyggnad. Osäkerhet har 
konstaterats vid investeringarna i tre av skolorna, två gymnasieskolor och en låg- och 
mellanstadieskola. Vid den fjärde skolan som byggdes ut i etapper förelåg ingen osäkerhet 
kring behov utan det var andra skäl som ledde till användning av etappvis utbyggnad.
Vid tre av de fyra investeringarna inom området Handel och Bostäder rådde osäkerhet om 
konjunkturerna och utvecklingen vilket gjorde att man valde etappvis utbyggnad. På det 
sättet kunde mer information inhämtas och investeringarna anpassas bättre efter aktuella 
behov och man kan tolka det som att man uppnådde Economies of Stage Construction. 
Andra skäl till etappvis utbyggnad som förekommer vid investeringar i mindre kommuner 
är bristande personella resurser, bristande finansiering och produktionstekniska orsaker.
Bristande personella resurser
Mindre kommuner har begränsat med specialister inom de tekniska förvaltningarna eller 
bolagen. Det gör att man vid exempelvis stora utbyggnadsinvesteringar kan tvingas hyra 
in specialister utifrån. Ett alternativ förutsatt att investeringen är delbar är att dela in 
den i etapper. Man klarar då att genomföra investeringen med egen personal. Etappvis 
utbyggnad av detta skäl kan innebära lägre genomförande kostnader och därför medföra 
Economies of Stage Construction. Bristande personella resurser kunde identifieras vid 
två gymnasieskolor och vid alla de fyra investeringarna inom området Handel och 

















bostadsutbyggnaderna (två fall) sträcker sig den etappvisa utbyggnaden över tiotals år 
och etapperna är flera. Ibland följer de på varandra och ibland kommer etapperna med 
några års mellanrum. Genom etappvis utbyggnad behöver man inte hyra in personal 
utifrån utan klarar investeringen med egna anställda. Detta innebär en besparing som kan 
tolkas som att man uppnår Economies of Stage Construction även om andra kostnader 
kan öka genom att man skjuter delar av investeringen framför sig.
Bristande finansiella resurser, budgetanpassning
Bland de mindre kommunerna rådde olika syn på hur finanserna skulle hanteras. En 
del kommuner lånade mycket medan andra helst inte ville låna alls. Ett sätt att hålla 
låneskulden under kontroll är att bygga ut i etapper. Då sprids investeringskostnaderna 
över flera budgetår och man kanske kan undvika att låna. Detta kan vara ett sätt att 
sänka investeringens räntekostnader och att hålla en jämn årlig nivå på investeringarna. 
Man kan tolka det som att man genom att sänka räntekostnaderna kunde nå Economies 
of Stage Construction. Vid gymnasieutbyggnaderna i såväl Lerum som Stenungsund 
underlättades finansieringen av att investeringarna byggdes i etapper som sträckte sig 
över flera budgetår. I tre av investeringarna med etappvis utbyggnad inom området 
Handel och Bostäder underlättades också investeringarna av att de etappvis sträckte sig 
över flera budgetår. Även i dessa fall kunde räntekostnaderna sänkas och det kan tolkas 
som att man uppnådde Economies of Stage Construction. Detta i sin tur bidrog till att 
öka den samhällsekonomiska lönsamheten av respektive investering.
produktionstekniska skäl
För att underlätta genomförandet, det vill säga produktionen av investeringarna, 
använde man sig i flera fall av etappvis utbyggnad. I dessa fall handlade det oftast om 
korta genomförandetider, som ett par år. Så var fallet med gymnasiet i Stenungsund 
och bandyarenan i Vänersborg och vid investering i centrumanläggning i Floda/
Lerum. Vid investeringen i gymnasieskolan i Lidköping underlättade den etappvisa 
uppdelningen att undervisningen kunde fortsätta parallellt med utbyggnaden. Vid 
investering i produktionsanläggning och fjärrvärmenät i Stenungsund fanns dels 
två tydliga delar i projektet varav man i den ena delen samarbetade med Unifos och 
byggde produktionsanläggning och värmecentral m.m. och i den andra delen utvidgade 
kommunens fjärrvärmenät. Det var därför produktionstekniskt naturligt att dela 
in utbyggnaden i två etapper. Utbyggnad av bostadsområden i Alingsås är den enda 
av investeringarna där produktionstekniska skäl motiverar etappvis utbyggnad som 
sträckte sig över lång tid. Eftersom det var många parter inblandade med många olika 
typer av byggnation var det av produktionstekniska skäl effektivt att bygga ut i etapper. 
Produktionstekniska skäl motiverar inte på samma sätt utbyggnaden av Stenungestrand 
där utbyggnaden skedde helt i egen regi. Genomförande av etappvis utbyggnad av 




Efterhand som det kommer nya statliga direktiv på olika områden tvingas man anpassa 
tidigare genomförda investeringar genom modifieringar så att de uppfyller de nya krav som 
föreligger. I tre fall var nya statliga regelverk skäl till etappvis utbyggnad. Gymnasierna 
i Lerum och Stenungsund kompletterades efter nya statlig krav och detsamma skedde 
med vattenreningsverket i Stenungsund som kompletterades i flera olika etapper. Det går 
att tolka det som att man vid anpassning till nya regler kan uppnå Economies of Stage 
Construction och därmed förbättrar investeringens samhällekonomiska effektivitet.
7.4 likheter oCh Skillnader inom 
den longitudinella Studien
Av den longitudinella studien framgår att de båda kommunerna har i huvudsak likartade 
investeringar om man ser över hela den studerade tjugoårsperioden. Man investerar 
inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturanläggningar, Handel och Bostäder, 
Energi och Vatten- och Avloppsanläggningar liksom att Lerum också investerar i en 
Transportanläggning. Lerum har som tidigare redovisats fem stora investeringar medan 
Stenungsund genomför sex stora investeringar under perioden. Båda kommunerna 
investerar i gymnasieskolor. Båda investerar i kultur- och idrottsanläggningar och i 
var sitt handelscentrum. De skiljer sig åt genom att Stenungsund investerar i ett större 
bostadsprojekt medan Lerums bostadsprojekt är mindre omfattande. Stenungsund 
investerar i ett vatten- och avloppsreningsverk samt gör en energiinvestering medan 
Lerum genomför en transportinvestering, en tågpendel. De genomför inte heller sina 
investeringar i samma turordning och i samma kombinationer. Stenungsund genomför 
exempelvis sin gymnasieinvestering tio år före det att Lerum investerar i sitt gymnasium. 
Stenungsund kombinerar sitt gymnasium med en idrotts- och simanläggning medan 
Lerum kombinerar sitt gymnasium med kulturverksamheter. Stenungsund bygger en 
separat kulturanläggning medan Lerum bygger en separat liggande simanläggning. 
Investeringsområde och investeringstyp påverkar i viss mån de mindre kommunernas 
användning av de tre strategierna, Scope including Scale, Scale och Stage Construction 
vid utformning och genomförande av stora investeringar. I nedanstående tabell görs en 
jämförelse mellan användningen av de tre strategierna i respektive kolumn.
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Tabell 7.13 Användning av Scope, Scale och Stage Construction i kommunerna 
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kommentarer till tabell 7.13 (kommentarerna följer tabellens rubriker):
Scope including Scale
Scope including Scale används i alla utom tre av de båda kommunernas stora 
investeringar. Sortimentsamordning med skalförhöjning förekommer inte i de 
tekniska, avgiftsfinansierade investeringarna (allokeringsinvesteringar5) det vill säga i 
Energiinvesteringen och i Vatten- och Avloppsinvesteringen i Stenungsund (Lerum saknar 
stora investeringar inom dessa områden för perioden). Scope including Scale förekommer 
inte heller inom transportinvesteringen i Lerum. Den är delvis skattefinansierad och 
delvis avgiftsfinansierad, (Stenungsund saknar investering inom området). Scope 
including Scale förekommer däremot i båda kommunerna inom områden med mjuka, 
budgetfinansierade investeringar som inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar och 
Kulturhus (fördelningsinvesteringar6). Dessutom förekommer Scope including Scale i 
båda kommunerna vid utbyggnad av Handel och Bostäder, det vill säga inom områden 
där det förekommer interdependens mellan olika produkter, det förekommer kollektiva 
varor och där det förekommer såväl budgetfinansierad som avgiftsfinansierad (hyror) 
verksamheter (dessa investeringar kan kallas investeringar med interdependenta och 
kollektiva varor).7 De båda kommunerna använder sig av Scope including Scale som 
investeringsstrategi på likartat sätt. Man kombinerar mellan olika budgetfinansierade 
områden och inom dessa områden. Man kombinerar också mellan Handel och Bostäder, 
som är huvudsakligen avgiftsfinansierat och till exempel med ett Kulturhus som är 
delvis budgetfinansierat och delvis avgiftsfinansierat. Däremot förekommer inte Scope 
including Scale tillsammans med Scale (enbart) vid de tekniska verksamheterna. Vid 
Scope including Scale förstoras skalan vanligen genom sortimentsamordningen och kan 
därigenom medföra att skalfördelar uppstår i investeringen.
Scale 
Det används vid investeringar där fallande styckkostnader (stordriftsfördelar) förekommer 
inom ett stort intervall, se Bohm (1996). Skalförstoring utnyttjas av Stenungsund i de 
tekniska investeringarna och av Lerum i transportinvesteringen. Vid Stenungsunds två 
tekniska investeringar använder man sig också av etappvis utbyggnad. Detta kan tyckas 
förvånande eftersom man normalt tänker sig att Scale och Stage Construction står i 
ett motsatsförhållande till varandra. Antingen bygger man stort från början eller om 
det råder osäkerhet bygger man ut i etapper för att inhämta säkrare information om 
avsättningsmöjligheterna. Anledningen till att Scale och Stage Construction förekommer 
samtidigt i två investeringar är att i energiinvesteringen samarbetar man med utomstående 
part vilket gör att skalan i distributionen kan höjas. Samtidigt är projektet delbart i två 
delar, en där samarbetet äger rum och en där Stenungsund svarar för investeringen utan 
samarbete och det är därför naturligt att dela projektet i två separata etapper. När det 
gäller Stenungsunds vatten- och avloppsverk byggde man från början en stor anläggning 
och utnyttjade skalförstoring. Men efterfrågan utvecklades inte som förväntat. Däremot 
var man så småningom tvungen att komplettera anläggningen på grund av nya statliga 
miljöregler vilket över åren skedde i olika etapper. När man ser på investeringar över en 
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längre tid infinner sig ny etappvis-utbyggnad. Om etappvis-utbyggnad och skalförstoring 
står i motsatsförhållande till varandra eller inte beror också på över hur lång tidsrymd 
man följer en investering framåt i tiden. I Lerum höjde man skalan på tågpendeln genom 
att samarbeta med grannkommunerna. På så vis kunde man få fler tågsätt och tätare 
avgångstider.
Stage Construction
Etappvis utbyggnad används som strategi i båda kommunerna vid skolbyggnationer 
och vid investeringar inom området Handel och Bostäder. Stenungsund använder sig 
också av etappvis-utbyggnad vid sina tekniska investeringar men av speciella orsaker 
(inte osäkerhet) som nämndes i avsnittet om Scope enligt ovan. Stenungsund använde sig 
inte av etappvis utbyggnad när man byggde sitt kulturhus och Lerum använde sig inte 
av etappvis-utbyggnad när man byggde sin simanläggning. Dessa båda anläggningar kan 
betraktas vara av odelbar karaktär om man vill uppnå de synergieffekter inom kultur 
respektive idrott som man tänkt sig. 
kombinationer i användningen av Scope, Scale och Stage Construction
Scope including Scale förenas inte i något fall, i denna den longitudinella studien, med 
enbart Scale. Scope kombineras däremot som redan nämnts med Stage Construction. 
Detta förekommer i båda kommunerna inom områdena Skolor och Handel och Bostäder. 
Vid skolinvesteringar handlar det om Stage Construction inom några få år. I Lerums fall 
förekom även etappvis utbyggnad över en längre period. När det gäller Handel och 
Bostäder är tidsutdräkten normalt betydligt längre. Som ovan nämnts kombinerades 
Scale och Stage Construction av speciella orsaker i Stenungsunds tekniska investeringar. 
Samarbete/partnerskap
Samarbete med utomstående part förekom i två projekt i Lerum och ett investeringsprojekt 
i Stenungsund. Samarbete bidrog till att höja skalan vid fjärrvärmeutbyggnad i 
Stenungsund. Samarbetspartnern kom från den privata sektorn och samarbetet hade 
miljöförtecken. Lerum samarbetade i sin transportinvestering och skalan kunde höja 
genom samarbete med grannkommunerna som redan nämnts. Lerum använde sig av 
partnerskap när man byggde sin simanläggning. Politiska skäl gjorde att man inte ville 
låna till en så stor investering utan man löste frågan genom samarbete och leasing. 
Samarbetet upplöstes så småningom
7.5 likheter oCh Skillnader inom den momentana Studien
Inom den momentana studien har nio stora investeringars utformning och genomförande 
avseende användning av Scope including Scale, Scale och Stage Construction studerats 
inom fem investeringsområden. Dessa var Skolinvesteringar, Idrottsanläggningar, Handel 
och Bostäder, Energiinvesteringar samt Vatten- och Avloppsinvesteringar. Inom varje 
investeringsområde förekom två investeringar utom inom Vatten- och Avloppsområdet 
där det bara förekom en investering.
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Skolinvesteringar
Det förekom investeringar i två gymnasieskolor där man i båda fallen använde Scope 
including Scale som strategi. Vid båda skolorna använde man sig av samarbete/partnerskap 
som en kompletterande strategi men på olika sätt. I Kungälvsinvesteringen hade man 
partner för att förenkla finansieringen men också för att erhålla kompletterande know-
how vad gällde själva investeringen. I Lidköpingsfallet sker samarbetet med närliggande 
kommuner och syftar till att höja skalan för att få underlag för fler utbildningslinjer. 
I Lidköping var utbyggnadsprocessen mer utdragen och man delade in utbyggnaden i 
etapper. Skälen var både osäkerhet och att underlätta genomförandet.
idrottsanläggningar
Det förekom två idrottsanläggningar i den momentana studien. Dessa var av olika 
karaktär. Den ena var en arena för issporter och den andra en simanläggning med 
flera anknytande verksamheter. Vid simanläggningen som var den minsta av studiens 
stora investeringar använde man sig av enbart Scope including Scale som strategi. 
Anläggningen var odelbar till sin natur och lämpade sig inte för etappvis-utbyggnad. Vid 
arenabygget var den tydliga huvudstrategin också Scope including Scale. Man förenade 
en rad olika sportsaktiviteter och närliggande verksamheter med varandra. Viktigast var 
bandy. Eftersom bygget var relativt stort etappindelade man själva byggprocessen i på 
varandra följande etapper. Man använde etappindelning av genomförande skäl.
handel och bostäder
Inom området handel och bostäder förekom två investeringar men av delvis olika natur 
och som hanterades på olika sätt. Vid utbyggnad av handelscentrum i kombination 
med resecentrum var Scope including Scale den strategi som präglade investeringen. 
Man samarbetade med privat entreprenör som svarade för merparten av investeringen 
det vill säga köpcentret och resecentret. Kommunen stod för den del av investeringen 
som omfattade de delar som karakteriserades av fallande styckkostnader som va- och 
avloppsinvesteringar samt gator och andra kollektiva varor. Den andra investeringen 
inom området Handel och Bostäder karakteriserades av utveckling av bostadsområden. 
Den naturliga investeringsstrategin var Scope including Scale på grund av de 
interdependenta varor som präglade ett sådant projekt. Som partners hade kommunen 
olika byggentreprenörer och kommunala bolag som alla samordnades i och inom 
etappvisa utbyggnader.
energiinvesteringar 
Två energiinvesteringar ingick i studien. I båda fallen byggde man kraftvärmeverk som 
producerade el och värme. Den naturliga investeringsstrategin var Scope including Scale 
men i investeringen i Skövde samarbetade man med närliggande kommuner för att höja 




Inom detta område fanns bara en investering i den momentana studien. Denna investering 
genomfördes i samarbete med en regional partner (Gryaab) och strategin som användes 
var Scale (skalförhöjning).
Tabell 7.14 Användning av Scope, Scale och Stage Construction  
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kommentarer till tabell 7.14 (kommentarerna följer tabellens rubriker):
Scope including Scale
Scope including Scale användes i åtta av de nio investeringarna. Det var endast i 
vatten- och avloppsinvesteringen som strategin Scope including Scale inte användes. 
Det är värt att notera att Scope including Scale användes vid de båda investeringarna i 
kraftvärmeverk. Man delar på gemensamma insatsvaror som bränsle och anläggning och 
producerar flera output i första hand el och värme.
Scale 
Skalförhöjning förekom inom tre investeringsområden, det vill säga Skolinvesteringar, 
Energiinvesteringar och Vatten- och Avloppsinvesteringar. Att man använder Scale som 
strategi inom Energiinvesteringsområdet och Vatten- och Avloppsområdet är naturligt 
eftersom det är områden som präglas av fallande styckkostnader i stora intervaller. Det 
är däremot mer förvånande att man använder strategin inom skolområdet. Lidköping 
höjde skalan på investeringen och ökade antalet utbildningslinjer genom att skapa större 
elevunderlag med hjälp av ett samarbete med grannkommunerna.
Stage Construction
Stage Construction eller etappvis-utbyggnad användes som strategi i fyra investeringar 
inom områdena Skolinvesteringar, Idrottsanläggningar, Handel och Bostäder samt 
Vatten- och Avloppsinvesteringar. Strategin användes inte vid Energiinvesteringar. Stage 
Construction förekom således knappt i varannan investering i den momentana studien. 
Stage Construction används av genomförande skäl och på grund av osäkerhet kring 
behov. Detta är särskilt framträdande i den stadsutbyggnadsinvestering som skede i 
Alingsås, där den etappvisa utbyggnaden var mycket tydlig och sträckte sig över lång tid. 
Samarbete/partnerskap
Denna kompletterande strategi användes i Kungälv vid gymnasieinvesteringen för att 
få hjälp med finansiering och med know-how. I Lidköping och Skövde använde man 
sig av partnerskap eller samarbete med omgivande kommuner för att åstadkomma 
skalförhöjning. I Lidköping höjde man skalan på output (fler utbildningslinjer) och i 
Skövde höjde man skalan på input som sopor och själva anläggningen genom samarbetet 
om sophanteringen.
användning av flera strategier samtidigt
Användning av mer än en strategi (av Scope including Scale, Scale och Stage Construction) 
förekom vid fem investeringar. Kombinationen Scope including Scale och Stage 
Construction förekommer i tre investeringar inom mjuka områden och inom Handel och 
Bostäder. Scope including Scale och Scale förekom vid investeringen i kraftvärmeverk 
med sopförbränningsanläggning i Skövde. I en kommun använde man sig av alla 
tre strategierna samtidigt. Det gällde utbyggnaden av gymnasieskolan i Lidköping. 
Anledningen torde ha varit att man dels ville ha en flexibel skola, dels vill man kunna 
genomföra undervisning under utbyggnaden så att man delade in den i etapper och dels 
ville man åstadkomma skalförstoring för att kunna erbjuda fler utbildningslinjer.
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7.6 likheter oCh Skillnader mellan den longitudinella 
oCh den momentana Studien
Innan användningen av de tre strategierna vid utformning och genomförande av stora 
investeringar diskuteras kan det vara bra att ha en bild av vilka investeringsområden 
och hur många investeringar som förekommer inom de olika studierna. Det finns inga 
statistiska slutsatser att dra från innevarande studie men det ger en bättre bild av helheten 
om man har klart för sig hur många investeringar som förekommer i respektive studie 
och totalt. Detta framgår av nedanstående tabell:
Tabell 7.15 Antal investeringar inom de olika studierna och inom olika 
investeringsområden.
Område Longitudinella studien Momentana studien Totalt båda studierna
Skolinvesteringar 3 2 5
Idrottsanläggningar 1 2 3
Kulturhus 1 - 1 
Handel och bostäder 3 2 5




Transportinvesteringar 1 - 1
Samtliga 11 9 20
Skolinvesteringar och Handel och Bostäder är de mest förekommande investeringsområdena 
i hela studien med fem investeringar från vartdera området. I den momentana studien 
saknas investering i Kulturhus men kulturinvestering förekommer i investeringen i 
Kungälv i förening med investering i gymnasieskola. Att någon Transportinvestering 
inte förekommer beror troligen på att dessa sker med så långa intervall emellan att 
slumpen har gjort att någon sådan investering inte funnits i studerade kommuner vid 
åren omkring år 2005 då den momentana studien gjordes. Äldreboenden saknas i båda 
studierna vilket kan bero på att dessa investeringar inte är lika stora som de investeringar 
som förekommer i den longitudinella och i den momentana studien. I den longitudinella 
studien förekommer två typer av investeringar (Kulturhus och Transportinvesteringar) 
som inte finns med i den momentana studien. Detta innebär att det krävs en studie av 
två kommuner över tjugo år för att täcka in alla investeringsområden eftersom många 
av investeringarna bara förekommer i ett fall. Den momentana studien täckte in fem 
investeringsområden. Om man gör en ytterligare kategorisering av investeringsområden 
i tre områden får man en bild av finansieringen av investeringarna inom de två 
studierna. Man kan tänka sig att indela dem i fördelningsinvesteringar, investeringar 
inom områden med interdependenta och kollektiva varor och allokeringsinvesteringar. 
Fördelningsinvesteringarna är de investeringar inom mjuka områden som Skolor, 
Idrottsanläggningar och Kulturhus vilka huvudsakligen finansieras över budget. 
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Investeringar inom områden med interdependenta och kollektiva varor finansieras 
både över budget och med hjälp av avgifter och allokeringsinvesteringarna finansieras 
huvudsakligen genom avgifter. En indelning efter de linjerna ger följande bild:
Tabell 7.16 Antal investeringar i respektive studie och av respektive investeringstyp 
(sett ur ett finansieringsperspektiv).
Investeringstyp Longitudinella Studien Momentana studien Totalt båda studierna
Fördelningsinvestering 5 4 9
Investering med interde-
pendenta och kollektiva 
varor
3 2 5
Allokeringsinvestering 3 3 6
Totalt 11 9 20 
Denna tabell visar ännu tydligare och med ett finansiellt fokus hur de båda studierna liknar 
varandra vad gäller typer av investeringar och investeringsområden. Det är intressant att 
se vilka typer av investeringar ur finansiell synpunkt som förekommer över tid. I den 
longitudinella studien var fördelningsinvesteringarna flest till antal medan investeringar 
med interdependenta varor och allokeringsinvesteringar representeras av tre vardera. 
Vid en momentan bild av nio kommuner föreligger också flest fördelningsinvesteringar 
(fyra) medan allokeringsinvesteringarna är tre, en mer än investeringarna som inrymde 
interdependenta och kollektiva varor. 
I nedanstående tabell presenteras en sammanställning av samtliga investeringar från de 
båda studierna och användningen av strategierna Scope including Scale, Scale och Stage 


















L Gymnasium i kombination 
idrotts-anläggning
X X
L Gymnasium i kombination 
med kulturanläggning
X X
M Gymnasium i kombination 
med kulturanläggning
X X med 
privat en-
treprenör
M Gymnasium med flexibel 
lokalanvändning
X X X X med 
närliggande 
kommuner
L Låg- och mellanstadie-





erad med idrottshall, bio-
graf, bowling hall, m.m.
X X med 
privat en-
treprenör
M Simanläggning med även-
tyrsbad, friskvårds- och 
rekreationsanläggning
X





L Kulturhus – samordning 




L Utbyggnad av handelscen-
trum i kombination med 
bostads-utbyggnad
X X
L Handels och serviceutbyg-
gnation i kombination 
med bostäder
X X
M Utbyggnad av handelscen-
trum i kombination med 
resecentrum
X X med 
privat en-
treprenör
L Stadsbyggnadsutveckling i 
egen regi med interdepen-
denta varor och huvudsak-
ligen bostäder
X X
Tabell 7.17 Översiktstabell över användning av Scope, Scale och Stage Construction 
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kommentarer till tabell 7.17 (kommentarerna följer tabellens rubriker):
Scope including Scale
Scope including Scale förekommer i sexton av studiens investeringar varav åtta 
i den longitudinella studien och åtta i den momentana studien. Denna strategi 
förekommer inom samtliga områden utom vid Vatten- och Avloppsinvesteringar och 
Transportinvesteringar. Scope including Scale förekommer vid alla investeringar inom 
samtliga områden med fördelningsinvesteringar. Det gäller för båda studierna. Likaså 
förekommer Scope including Scale inom samtliga investeringar i båda studierna inom 
området med interdependenta varor. Vid allokeringsinvesteringar förekommer det vid 
samtliga Energiinvesteringar men alltså inte vid Vatten- och Avloppsinvesteringar och 
vid Transportinvesteringar.
Scale 
Denna strategi används i sex investeringar i första hand inom verksamheter med 
fallande styckkostnader i stora intervall. Hit hör två Energiinvesteringar varav en i den 
M Stadsbyggnads-utveckling 
med interdependenta 
varor och bostäder – i 
partnerskap




L Fjärrvärmeutbyggnad med 
skalförhöjning genom 
samarbete
X X X med 
privat 
industri
M Biokraftvärme-verk- grön 
el
X
M Kraftvärmeverk med 
sopförbränningsanläggn-
ing. Skalhöjning genom 
samarbete




L Vatten- och av-
loppsrenings-verk, överdi-
mensionering
X X (tekniska 
orsaker)
M Vatten- och avloppsinves-




L Tågpendel – skalhöjning 
genom samarbete





longitudinella studien och en i den momentana studien. Strategin förekommer också 
vid två Vatten- och Avloppsinvesteringar, en från vardera studien. Scale användes 
också i Transportinvesteringen, även det ett område med fallande styckkostnader. 
Transportinvesteringen finns i den longitudinella studien. Slutligen används strategin 
vid en Skolinvestering där man ville höja skalan (elevantalet) för att kunna skapa 
fler utbildningslinjer än man kunnat åstadkomma annars. Skolan hör till gruppen 
fördelningsinvesteringar medan de övriga investeringarna är allokeringsinvesteringar.
Stage Construction
Stage Construction eller etappvis utbyggnad används som strategi i elva investeringar. 
Det används vid fyra Skolinvesteringar varav vid alla tre Skolinvesteringarna i den 
longitudinella studien och vid en av de två Skolinvesteringarna i den momentana 
studien. Strategin användes vid en Idrottsinvestering av två i den momentana studien. 
Stage Construction användes vid fyra av fem investeringar inom området Handel och 
Bostäder varav tre i den longitudinella studien och en i den momentana studien. Strategin 
användes inom en Energiinvestering i den longitudinella studien och i två Vatten- och 
Avlopps investeringar i den longitudinella studien samt vid en i den momentana studien. 
Skälen till att man använder sig av etappvis utbyggnad varierar. De vanligaste skälen 
är genomförande skäl och osäkerhet om behov men också finansieringsskäl. Statliga 
regelverk är ett annat skäl och i ett fall är det partnern som använder sig av etappvis 
utbyggnad av genomförande skäl. Stage Construction förekommer inte vid odelbara 
investeringar som kulturhusinvesteringen eller transportinvesteringen, båda från den 
longitudinella studien, Stage Construction förekommer som redan framgått i såväl 
fördelningsinvesteringar som investeringar med interdependenta och kollektiva varor 
och allokeringsinvesteringar det vill säga vid alla typer av investeringar.
Samarbete/partnerskap
Denna kompletterande och underordnade strategi används i nio investeringar varav sex 
i den momentana studien och tre i den longitudinella studien. Man kan konstatera att 
det förefaller ha blivit vanligare att samarbeta med en partner till exempel med andra 
kommuner. Strategin används inom alla investeringsområden men användningen inom 
olika områden varierar mellan de båda studierna. Samarbete med partner används i två 
fall vid fördelningsinvesteringar, i två fall vid investeringar med interdependenta och 
kollektiva varor och används i fyra fall vid allokeringsinvesteringar. I två fall används 
samarbetet för att åstadkomma skalförhöjning och ett annat starkt skäl som förekommer 
i minst fyra fall är att det underlättar finansiering av investeringarna. Samarbetspartnern 
är i flera fall privat entreprenör eller privat industri. I tre investeringar samarbetar 
kommunen med närliggande kommuner och i två fall med ett regionalt bolag samt med SJ. 
Strategier i kombination:
Scope including Scale, Scale (enbart) och Stage Construction används som strategier var 
och en för sig men det är inte ovanligt att flera strategier används samtidigt. Här kommer 
att tas upp följande kombinationer som förekommer:
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1. Scope including Scale kombinerat med Stage Construction
2. Scale i kombination med Stage Construction
3. Scope including Scale kombinerat med Scale 
4. Scope including Scale kombinerat med Scale och med Stage Construction.
Att kombinationer förekommer betyder inte att strategierna påverkar varandra utan 
att de verkar självständigt för att förbättra investeringen. Kombinationer av strategier 
förekom såväl i den longitudinella studien (8) som i den momentana studien (4).
Scope including Scale kombinerat med Stage Construction 
Strategin att använda Scope including Scale, samtidigt med Stage Construction, 
används i tio investeringar varav sex i den longitudinella studien och två i den 
momentana studien. Det är den vanligaste kombinationen i studien som helhet. Den 
användes framförallt inom investeringsområdena Skolor och Handel och Bostäder. Den 
förekommer även inom områdena Idrottsanläggningar, Energiinvesteringar samt Vatten- 
och Avloppsinvesteringar. Skälen till att kombination sker med Stage Construction är 
att något eller några av skälen som osäkerhet, irreversibilitet, begränsade resurser eller 
statliga regelverk är för handen.
Scale i kombination med Stage Construction
Detta är egentligen en motsägelsefull kombination eftersom skalhöjning ofta används 
för att förbättra den initiala investeringen medan etappvis utbyggnad är ett alternativ 
för att minska osäkerheten om behov och eventuellt investera när mer information 
finns tillgänglig. I de två fall de båda strategierna används samtidigt är det speciella 
omständigheter som föreligger. De två fallen var tekniska investeringar. I den 
energiinvestering där samarbete med privat industri förekom skedde skalförhöjningen på 
distributionssidan medan den etappvisa utbyggnaden skedde med en etapp som var rent 
kommunal och en annan etapp där man samverkade med partnern. Strategin användes 
också vid en vatten- och avloppsinvesteringar. I detta fall som behandlades under avsnittet 
om Scale, gjordes en stor initial investering men denna måste långt senare kompletteras 
i etapper på grund av att statliga miljöregler ändrades. Fallen där denna kombination 
används är således starkt individuella. Två av fallen kommer från den longitudinella 
studien och ett från den momentana studien.
Scope including Scale kombinerat med Scale 
Denna kombination förekommer vid en enda investering som förekommer i 
den momentana studien. Det är Energiinvesteringen med kraftvärmeverk och 
sopförbränningsanläggning. Skalan höjdes av input, det vill säga av insatsvaror i form 
av sopor samt av själva sopförbränningsanläggningen. Scope åstadkommer man genom 
att man producera två output, el och värme med hjälp av den gemensamma insatsvaran 
eller de gemensamma insatsvarorna.
Scope including Scale kombinerat med Scale och med Stage Construction
Det enda fallet där alla tre strategierna användes samtidigt var gymnasieskolan där man 
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höjde skalan genom samarbete för att kunna utöka antalet utbildningslinjer. Samtidigt 
ville man kunna genomföra undervisning parallellt med att ombyggnaden pågick och 
detta underlättades genom etappvis utbyggnad trots att Scale och Stage Construction 
oftast står i motsatsförhållande till varandra. Man använder sig också av Scope inkl. 
Scale för att kunna öka flexibiliteten i användningen av lokalerna. Här används alla de 
tre investeringsstrategierna inom en och samma investering. Normalt är skalförhöjning 
och etappvis utbyggnad varandras motsatser men här är komplexiteten i projektet sådan 
att de två strategierna inte stör varandra. Denna investering finns inom den momentana 
studien.
Samarbete/partnerskap förekommer som komplement eller förutsättning vid flera olika 
strategier eller strategikombinationer:
1. Scope including Scale 
2. Scale (enbart) 
3. Scope including Scale, Scale (enbart) och Stage Construction
4. Scope including Scale och Stage Construction
5. Scale (enbart) med Stage Construction 
6. Scope including Scale och Scale
Samarbete/Partnerskap förekommer i sex investeringar i den momentana studien och 
i tre investeringar i den longitudinella studien. Samarbete/Partnerskap verkar vara 
ett handlingsmönster som ökar och blir vanligare. Det förfaller naturligt att mindre 
kommuner väljer samarbete i olika former för att komplettera sina investeringsstrategier 
och förbättra den samhällsekonomiska lönsamheten i sina investeringar genom möjlighet 
till skalförstoring, kompletterande know-how och minskade risker.
7.7 forSkningSfråga ett – ett Sammanfattande Svar
Under detta avsnitt sammanfattas slutsatserna om användning av Scope, Scale och 
Stage Construction vid utformning och genomförande av stora investeringar i mindre 
kommuner samt vad kommunerna önskar uppnå med de tre investeringsstrategierna. 
Det är med andra ord en sammanfattning av svaret på forskningsfråga ett.
Forskningsfråga 1. Används Scope, Scale och Stage Construction i mindre 
kommuner vid utformning och genomförande av stora investeringsprojekt i 
syfte att uppnå Economies of Scope, Scale eller Stage Construction?
Frågan besvaras i sammandrag nedan med när, var, hur, och varför de olika strategierna 
används.
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användning av Scope including Scale
•		Scope	including	Scale	som	investeringsstrategi	används	i	första	hand	inom	områden	
som Skolinvesteringar, Idrottsanläggningar, Kulturanläggningar, Handel och 
Bostäder men även inom området Energiinvesteringar.
•		Shareable	input	(gemensamma	insatsvaror)	vid	Scope	including	Scale	är	exempelvis	
hela nya anläggningar (ex. skolor), know-how, mark, markanläggningar, äldre 
anläggningar samt tillverkande anläggningar.
•		Output	vid	Scope	including	Scale	består	oftast	av	en	grundprodukt	och	en	
kompletteringsprodukt och har ett nära samband med motivet till investeringen.
•		Flexibilitet	respektive	interdependens	är	viktiga	inneboende	egenskaper	i	
investeringar där Scope including Scale användes som strategi.
•		Scope	including	Scale	som	investeringsstrategi	används	genomgående	inom	mindre	
kommuner med syfte att uppnå Economies of Scope including Scale och därigenom 
höja investeringens effektivitet och bidra till dess lönsamhet, det vill säga att 
investeringen når ett nettonuvärde som är större än noll.
användning av Scale
•		Scale	som	investeringsstrategi	används	i	första	hand	inom	investeringsområden	som	
Energiinvesteringar, Vatten- och Avloppsinvesteringar, Transporter men även inom 
området Skolinvesteringar.
•		 Investeringstyper	 inom	 dessa	 områden	 är	 stor	 skola,	 fjärrvärmeanläggningar	 och	
fjärrvärmeledningar, sopförbränningsanläggning, vatten- och avloppstunnel och 
tågsätt. Alla typerna kännetecknas av att ”0.6-faktor-regeln” indikerar förekomsten av 
Economies of Scale. Detta innebär att en kapacitetsökning medför en proportionerligt 
lägre kostnadsökning.
•		Källor	 (som	 är	 karakteristiska	 för	 dessa	 investeringar)	 till	 Economies	 of	 Scale	 är	
specialisering, flexibilitet och sänkta inköpskostnader samt fasta kostnader som 
fördelas över större output.
•			Scale	som	investeringsstrategi	används	i	mindre	kommuner	i	syfte	att	uppnå	Economies	
of Scale och höja investeringens effektivitet och bidra till dess lönsamhet. 
användning av Stage Construction
•		Stage	Construction	används	som	strategi	vid	stora	investeringar	inom	mindre	
kommuner inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Handel- och Bostäder, 




o Osäkerhet om behov (framtida intäkter)
o Brist på personella resurser
o Budgetanpassning – brist på finansiella resurser
o Produktionstekniska skäl
o Statliga regelverk som förändras över tiden
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•		Stage	Construction	som	investeringsstrategi	används	i	mindre	kommuner	i	syfte	
att uppnå Economies of Stage Construction och därmed också höja effektiviteten 
hos investeringen och bidra till dess lönsamhet. Det vill säga att investeringens Net 
Present Value blir större än noll.
användning av kombinationer av Scope including Scale, Scale och Stage Construction
kombinationer som förekommer är:
•		Scope	including	Scale	och	Stage	Construction.	Detta	är	den	vanligaste	
kombinationen. Den förekommer framförallt vid Skolinvesteringar och investeringar 
inom området Handel och Bostäder.
•		Scale	och	Stage	Construction.	Det	är	en	motsägelsefull	kombination	men	kan	
förekomma på grund av att en investering har olika delar som kan påverkas på olika 




Construction förekommer i en investering, en gymnasieskola. Skalan höjs genom 
samarbete.
•		Kombinationer	av	investeringsstrategier	används	i	mindre	kommuner	syfte	att	
åstadkomma fördelar från var och en av strategierna. Det finns inget i här aktuella 
fall som tyder på att synergieffekter uppnås av att flera strategier används samtidigt.
användning av en kompletterande strategi – partnerskap
Partnerskap uppfattas här som en underordnad strategi som används i mindre kommuner 
kombination med en eller flera av de tre strategierna Scope including Scale, Scale och 
Stage Construction.
•		Partnerskap	används	inom	investeringsområdena	Skolor,	Idrottsanläggningar,		




o med privata entreprenörer
o med privat industri 
o med närliggande kommuner
o med SJ
o med regionalkommunalt organ
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7.8 Strävan efter effektivitet
Materialet går att tolka som att det i samtliga fall där Scope including Scale, Scale (enbart) 
och Stage Construction används vid utformning och genomförande av stora investeringar 
föreligger en avsikt från kommunen att vilja uppnå Economies of Scope, Economies of 
Scale respektive Economies of Stage Construction. Det vill säga att man strävar efter att 
höja investeringens effektivitet utöver vad som kunnat uppnås om respektive strategi inte 
hade använts. I nästa kapitel behandlas forskningsfråga två. 
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1  För definition se fackordlista.
2  Net Present Value
3  Vid den andra etappen
4  Vid alla etapper utom vid den initiala investeringen
5  Se även fackordlista
6  Se även fackordlista
7  Se även fackordlista
Noter till kapitel 7
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8. identifiering av förväntade 
konSument- oCh produCentfördelar
Syftet med denna studie är, som framgått av kapitel tre, delat i två delar. I detta kapitel 
kommer forskningsfråga två som korresponderar mot delsyfte två att besvaras. Avsikten 
är att undersöka om man kan identifiera1 Economies of Scope, Economies of Scale och 
Economies of Stage Construction i form av förväntade konsument- och producentfördelar. 
Kapitlet kommer således att handla om de förväntade effekterna av användningen av 
Scope including Scale, Scale och Stage Construction. 
På samma sätt som i föregående kapitel sker en vidareutveckling av tolkningarna 
i kapitlet på de empiriska beskrivningarna som föreligger i kapitlen 4, 5 och 6 samt 
även på tolkningen i kapitel 7. De förväntade effekterna kan delas in i förstärkning 
av de nyttor som uppnås med investeringen respektive förväntade minskningar av 
kostnaderna för investeringen. Det krävs att tolkningen i detta kapitel delas upp i två 
delar för att fånga förväntade effekter. Den första tolkningsdelen har som huvudsyfte 
att identifiera förstärkning av nyttor som kan uppstå genom användningen av Scope, 
Scale och Stage Construction. Den andra tolkningen sätter fokus på de effekter i form 
av kostnadsbesparingar som kan ha uppnåtts. De båda delarna i tolkningsansatsen 
illustreras med nedanstående figurer:
tolkningens två delar:
Del 1. Tolkning med hjälp av motiv och typ av investering.
Figur 8.1 Tolkning med hjälp av motiv och investeringstyp 
Tolkningsnyckel:2     Att identifiera/identifierat
Motiv 






konsument- och  
producentfördelar
genom anv. av Scope including 
Scale, Scale och Stage 
Construction
Empiri (från kapitel fyra, fem, sex och sju). 
Förstärkta nyttor via motiv och investeringstyp
Tolkning
    Databas:
210
Figur 8.2 Tolkning med hjälp av kostnadsrelaterade faktorer hämtade från litteraturen
I fortsättningen av detta kapitel redovisas genom tolkning och identifiering hur 
de samhällsekonomiska kostnaderna kan minskas och intäkterna kan förstärkas. 
Med kostnader och intäkter avses sådana som normalt inkluderas i en kostnads- 
och intäktsanalys. Dessa fördelar som uppstår indelas i konsumentfördelar och 
producentfördelar. Anledningen till denna indelning är de värderingar som ska ske efter 
det att identifieringen är klar, som steg två av en CB analys. I mätningsmomentet, steg 
två i en analys, beräknas konsumentöverskott och producentöverskott (se Bohm1996, 
sid. 167) och därför är det lämpligt att förbereda för detta moment redan i steg 1 
(identifieringen). Det är konsumentfördelarna och producentfördelarna som åsätts 
monetära värden i steg två. Mätningsmomentet ligger utanför denna studie. Analysen 
stannar vid identifiering av konsument- och producentfördelar.
Identifiering av förväntade kostnads- och intäktseffekter sker genom tolkning. 
Vid del ett av tolkningen fokuserar jag på motiven till investeringarna samt vilken 
investeringstyp som är för handen. I del två är fokus på faktorer som är förknippade 
med kostnadstyper. Jag ser också på kontexten till investeringarna så som den framgår i 
kapitlen 4-6 och kapitel 7. Genom dessa tolkningar växer det fram en bild av de fördelar 
och nackdelar som kan ha förstärkts genom att man använt Scope, Scale eller Stage 
Construction vid utformning och genomförande av investeringarna. De förstärkningar 
av konsumentfördelarna som identifieras är oftast relaterade till nyttomotiven bakom 
Del 2. Tolkning med hjälp av faktorer från litteraturen av betydelse för kostnader




minskningar i form av 
förbättrade konsument- och 
producentfördelar genom anv. 
av Scope including Scale, Scale 
och Stage Construction




    Databas:
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investeringarna. Producentfördelarna som identifieras är i de flesta fall relaterade till 
kostnadssänkande motiv. 
Tolkningsresultaten i form av identifierade och förväntade konsumentfördelar respektive 
producentfördelar redovisas i tre huvudavsnitt som tar upp fördelar från användning av 
respektive Scope including Scale, Scale och Stage Construction. Detta överensstämmer 
med delsyfte två i studien. Detta syfte är att undersöka om man kan identifiera vilka 
fördelar som kan uppnås genom användning av de tre strategierna (jämfört med vad som 
uppnås i ett alternativ utan respektive strategi). Det är mervärdena från användningen 
av respektive strategi som ska identifieras så långt möjligt. Genomgången i respektive 
tolkningsdel av kapitlet kommer att ske investeringsområde för investeringsområde och 
investering för investering på samma sätt som gjordes i föregående kapitel. En uppdelning 
görs som redan sagts av fördelarna i konsumentfördelar och producentfördelar. En 
sammanställning av tabeller över identifierade förväntade fördelar område för område 
redovisas i bilaga 4 och i bilaga 5 finns kompletterande underlag till avsnitten 8.5 och 
8.6. En jämförande tabell över konsument- och producentfördelar från respektive strategi 
tolkad utifrån motiv etc. redovisas under avsnitt 8.5 och utifrån kostnadspåverkande 
faktorer under avsnitt 8.10. Avslutningsvis sker sammanfattningar av slutsatser från de 
båda tolkningsansatserna under avsnitt 8.6, respektive avsnitt 8.11 vilka utgör svar på 
forskningsfråga två.
8.1 tolkning utifrån motiv oCh inveSteringStyp 
Denna tolkning redovisas nedan under avsnitten 8.2–8.5. Det skulle inte föra saken 
framåt att göra långa nedtecknade tolkningar av alla fall. Jag har istället valt att göra 
korta sammanfattande tolkningar. För att säkerställa trovärdigheten i tolkningarna och 
visa på hur en bredare tolkning kan gestalta sig har jag valt att komplettera tre fall med 
en något utvidgad tolkning. Jag har valt ett fall vardera från avsnitten om fördelar från 
Scope including Scale, från Scale samt från Stage Construction. Ett av fallen kommer från 
den momentana studien och två fall kommer från den longitudinella studien. Dessa tre 
utvidgade tolkningar återfinns under avsnitten 8.2.1, 8.3.2, och 8.4.3 och det påpekas 
särskilt vid respektive fall att det handlar om en utvidgad3 tolkning.
Tolkningen och identifieringen sker med hjälp av investeringarnas motiv. Det vill säga 
vad man ville uppnå med respektive investering. Även investeringstypen har betydelse. 
Är det en Fördelningsinvestering, en Investering med interdependenta och kollektiva 
varor eller en Allokeringsinvestering. Dessa typifieringar förmedlar också information 
om vad man vill uppnå med investeringarna. Vet man vad man vill uppnå med själva 
investeringen så vet vi att användningen av Scope, Scale eller Stage Construction kan 
förbättra investeringens utfall och vi vet också på vilket sätt de kan förbättra nyttorna 
från investeringarna. 
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8.2 identifiering, förväntade konSument- oCh 
produCentfördelar från SCope inkl. SCale 
I detta avsnitt behandlas identifiering av förväntade konsument- och producentfördelar 
från Scope inkl. Scale när tolkning sker med hjälp av motiv och investeringstyp. Fördelarna 
som uppstår vid sortimentsamordning beror på att de verksamheter som kombineras 
har något gemensamt som man med hjälp av en shareable input (gemensam insatsvara) 
kan ta vara på. Panzar and Willig (1981, sid 268) som först definierade Economies of 
Scope (se avsnitt 2.4) konstaterade att det föreligger Economies of Scope när det kostar 
mindre att kombinera två eller flera produktlinjer inom ett företag än att producera dem 
var för sig men att det också krävs närvaro av en shareable ”quasi-public” input. I en 
kommunal situation innebär det att utbildning och teater kan vara två produkter där 
synergieffekter kan uppstå både i form av lägre kostnader men också i form av att de två 
verksamheterna höjer varandras kvalitativa output. Shareable input i en situation där 
exempelvis utbildning och teater produceras gemensamt blir då en lämpligt anpassad 
byggnad som ger förutsättningar för synergieffekter. Genom samordningen höjs skalan 
och då kan till exempel inköpskostnader vid upphandling och kostnader vid produktionen 
av investeringen minskas.
Economies of Scope including Scale har identifierats i föregående kapitel inom följande 
fem investeringsområden: Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturhus, Handel och Bostäder 
samt Energiinvesteringar. De fördelar som har identifierats är av två slag. Dels är det 
nyttoförhöjande fördelar (intäkter) som i första hand uppnås genom sortimentsamordning 
och som kommer konsumenterna till godo. Dels är det kostnadsfördelar (lägre kostnader 
per enhet) som huvudsakligen uppnås genom att skalan höjs när flera ”varor” samordnas 
i anslutning till varandra eller inom samma huskropp. Detta är fördelar som kommer 
kommunen som producent till godo.
Fallet under avsnitt 8.2.1 som handlar om gymnasium i kombination med sim- och 
idrottshall är ett exempel från området där Scope including Scale har använts som 
strategi och är en s.k. fördelningsinvestering som finansieras med skatter via budget. 
Det andra fallet med utvidgad tolkning finns under avsnitt 8.3.2 och handlar om 
sopförbränningsanläggning (kraftvärmeverk) med skalförhöjning genom samarbete och är 
ett exempel på när Scale används som investeringsstrategi. Det är en allokeringsinvestering 
som i huvudsak finansieras genom avgifter. Det tredje exemplet med utvidgad tolkning 
finns under avsnitt 8.4.3 och handlar om en utbyggnad av ett köpcentrum. Det är 
ett exempel på när Stage Construction används som investeringsstrategi. Det är en 
investering med interdependenta och kollektiva varor som finansieras både med avgifter 
och med skatter via budget.
Presentationen av fördelar från respektive strategi nedan (här Scope including Scale) sker 
efter investeringsområden inom vars ram de enskilda fallen kommenteras.
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8.2.1 SkolinveSteringar
gymnasium i kombination med sim- och idrottshall - (se kapitel fyra avsnitt 4.1.1 och 
kapitel sju avsnitt 7.1.1) (utvidgad tolkning vid Scope including Scale)
Detta fall används som illustration till hur jag tolkat och resonerat när jag har identifierat 
de förväntade konsument- och producentfördelarna i investeringsfallen. Hur kan man 
identifiera dessa effekter när Scope including Scale har varit använd strategi? Jag har 
valt fallet med gymnasieskola i kombination med sim- och idrottshall i Stenungsund 
som illustration. Fallet kommer från den longitudinella studien. Denna investering är en 
Fördelningsinvestering där båda verksamheterna huvudsakligen finansieras över budget 
med skattemedel. Fallet tjänar som exempel för samtliga fall där Scope including Scale 
förekommer.
Huvudmotivet för gymnasiebyggnationen i Stenungsund var att förbättra 
utbildningsmöjligheterna för kommunens ungdomar och därmed också förstärka 
kommunens utbildningsnivå. Huvudmotivet bakom sim- och idrottshallen var att 
möjliggöra idrottsaktiviteter och simmöjligheter för kommunens invånare med tonvikt 
på skolungdomar.
I detta fall kombineras byggandet av en gymnasieskola med byggandet av en simhall 
och en idrottshall. Kombinationen uppstår genom att man fattar ett gemensamt beslut 
om byggnationen och att de byggs i anslutning till varandra i så väl tid som rum. 
Den viktigaste investeringen är gymnasieskolan som kommer att bidra till att höja 
utbildningsnivån i kommunen. Ungdomarna slipper att pendla till Kungälv för att få 
sin gymnasieutbildning och industrin får tillgång till välutbildad arbetskraft med rätt 
kompetens. Detta är fördelar som uppstår om enbart gymnasieskolan byggs. 
Bygger man därtill en simhall och en idrottshall förbättras möjligheten för människor i 
samhället att kunna ägna sig åt idrott i allmänhet och simning som fritidsintressen samt 
friskvård. Skolor kan använda anläggningen men den kan ligga på långt avstånd som 
kräver tid för förflyttning. Detta inträffar när en simhall och en idrottshall byggs som 
självständiga investeringar.
Om nu dessa investeringar, det vill säga gymnasium och simhall samt idrottshall kombin- 
eras med varandra i tid och rum, vilka effekter får en sådan strategi? Insatsvaror 
här är mark och markanläggningar och komplexet med byggnader samt know-
how om skolundervisning och idrottsutövning. Genom kombinationen av skola och 
idrottsanläggning kan de produkter i form av utbildning och idrottsutövning förstärkas 
som man från början förväntade sig att uppnå. I de kommunala dokumenten finns inte 
särskilt uttryckt vad man förväntar sig att uppnå med att välja att kombinera de två 
verksamheterna stället för att bygga skolan och idrottsanläggningarna var för sig. Låt oss 
i stället utgå från de primära övergripande motiven för skola respektive idrottsanläggning. 
Kommunen vill förbättra gymnasieutbildningen och friskvården särskilt till 
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gymnasieungdomar och man vill genomföra investeringen på ett kostnadseffektivt sätt. 
Genom att använda sig av Scope including Scale och kombinera gymnasieutbildning och 
idrottsaktiviteter kan man skapa synergieffekter mellan aktiviteterna och höjer skalan på 
anläggningen som helhet. Det är effekter som kommer eleverna och idrottsutövarna till 
del. Det vill säga det kan uppstå förväntade konsumentfördelar genom kombinationen. 
Sådana förväntade konsumentfördelar som man ser framför sig handlar om möjligheter 
till förbättrad elevhälsa och att man kan skapa ökade tillfällen till fritidsaktiviteter i 
idrottsanläggningarna för skolungdomarna. 
Simkunnighet för barn och ungdomar är ett statligt uppdrag som kommunerna har och 
som förbättras och förenklas när simträning kan integreras i skolans idrottsaktiviteter. 
Genom att idrottsanläggningarna kan användas av föreningar och allmänheten på 
kvällar och helger kan det skapas konsumentfördelar i form av att träningsmöjligheterna 
ökar för allmänheten också. Genom kombination och närhet mellan skola och 
idrottsanläggningar kan elever och lärare göra tidsvinster jämfört med om gymnasiet 
och idrottsanläggningarna legat på var sitt håll i kommunen. 
Kombinationen av skola och idrottsanläggningar förväntades med all säkerhet också 
medföra producentfördelar. Genom samordningen av anläggningar kan förväntade 
besparingar ha uppnåtts när det gäller mark och markanläggningar samt tillfartsvägar. 
Eftersom skalan ökar när man bygger en gemensam anläggning jämfört med om skola och 
anläggningar byggts var för sig kan man förvänta sig att byggnationen kan upphandlas 
storskaligt och att kostnadsbesparingar kan göras. Detta torde också i förlängningen 
innebära lägre underhållskostnader och lägre driftskostnader. Genom att allmänheten 
och föreningar kan utnyttja idrottsanläggningen på kvällar och helger kan man förvänta 
sig att uppnå ett effektivare lokalutnyttjande än om man inte hade använt sig av strategin 
Scope including Scale. 
Hade man inte genomfört denna kombination av gymnasium och idrottsanläggning 
är det inte säkert att idrottsanläggningen hade kommit till stånd överhuvudtaget i 
en mindre kommun som Stenungsund. De förväntade tillkommande konsument- 
och producentfördelar som har identifierats som kan tolkas som en följd av att man 
använt Scope including Scale som investeringsstrategi kan ha bidragit till att särskilt 
idrottsanläggningarna realiserades vid denna tidpunkt.
Diseconomies of Scope skulle kunna inträffa om idrotten och skolan påverkade varandra 
negativt så att värdet av idrotten eller av undervisningen förminskades men det är svårt 
att se att detta skulle inträffa.
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Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar:
Förväntade konsumentfördelar, som kan uppkomma genom användning av strategin 
Scope including Scale och som identifierats genom tolkningen är: ökade förutsättningar för 
att träna och förutsättningar för förbättrad elevhälsa, möjligheter till tidsvinster för elever 
och lärare, förbättrade förutsättningar till fritidsaktiviteter, förbättrad förutsättningar för 
simträning och förbättrade förutsättningar till träning för allmänheten. Dessa förväntade 
förbättringar och förstärkningar av verksamheterna hade inte kunnat uppkomma om 
skola och sim- och idrottshall byggts var för sig på olika platser.
förväntade och identifierade producentfördelar:
Förväntade producentfördelar som kan uppkomma genom användning av Scope 
including Scale och som kan identifieras genom tolkning är kostnadssänkande effekter 
så som lägre investeringskostnader, lägre kostnader avseende mark, markanläggningar 
och tillfarter lägre upphandlingskostnader, lägre underhålls- och driftkostnader samt 
effektivare lokalutnyttjande.
gymnasium integrerat med huvudbibliotek och teaterverksamhet- (se kapitel fem avsnitt 
5.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.1.1)
Huvudmotivet till gymnasieutbyggnad är detsamma som i Stenungsundsfallet. Man 
önskar att gymnasieutbildning ska komma alla kommunens ungdomar till del och man 
vill höja utbildningsnivån inom kommunen. Samtidigt är Lerum och Lerums invånare 
kulturintresserade och att förstärka förutsättningarna för olika kulturaktiviteter är mål 
som kommunen har. 
Lerum utnyttjar strategin Scope including Scale för att integrera sin gymnasieutbyggnad 
med ett nytt huvudbibliotek och med samlingssalar som kan användas som teater – 
och konsertlokaler samt som sammanträdeslokal för fullmäktige. Förutom att man får 
output i form av förbättrad förutsättningar för gymnasieundervisning, teater, bibliotek 
samt konserter och politisk verksamhet kan förutsättningar skapas för synergieffekter 
så att t.ex. språk- och litteraturundervisningen kan utvecklas och förbättras med hjälp 
av teaterverksamheten. Teaterverksamheten får en större publik liksom biblioteket. 
Huvudbiblioteket integreras med skolbiblioteket och eleverna får större bokutbud 
och mer kvalificerad biblioteksverksamhet. Dessutom får samhället en mötesplats för 
unga och för äldre. Politikerna får förbättrade sammanträdeslokaler vilket man inte 
uppnår annars. Genom denna sambyggnation av verksamheter höjer man skalan på 
anläggningen (även om utbyggnaden också etappindelades). Lokalerna kan utnyttjas 
effektivare. Genom den skalförhöjning som uppstår som ett resultat av samordningen 
kan upphandlingskostnader och produktionskostnader sänkas. Även drifts- och 
underhållskostnader kan därmed ha blivit lägre per ytenhet. 
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Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar:
Förväntade konsumentfördelar som kan uppkomma genom användning av Scope 
including Scale som investeringsstrategi och som har tolkats är synergieffekter som 
kan innebära ökade förutsättningar till förbättrad språk- och litteraturutbildning för 
eleverna, eleverna kan få tillgång till teater och till större bokutbud. Eleverna kan få 
tillgång till utökad teaterverksamhet och de kan göra tidsvinster genom närheten till 
teater och bibliotek. Politikerna får förbättrade mötesförutsättningar. Invånarna får en 
mötesplats i kommunen. Dessa förbättringar av verksamheterna kan inte uppkomma 
utan den samordning som genomfördes.
förväntade och identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan uppkomma genom att kommunen använder sig 
av Scope including Scale är att upphandlings- och produktionskostnaderna per ytenhet 
kan sänkas liksom att kostnaderna för drifts- och underhållskostnader kan sänkas på 
grund av att skalan höjs på anläggningarna. Lokalerna kan utnyttjas effektivare vilket 
sänker användningskostnaderna per kvadratmeter. Kommunen kan stärka ortens 
attraktivitet genom att förstärka kulturverksamheterna och framhålla sig som kulturort.
Gymnasium i kombination med kulturanläggning- (Mimers Hus, se kapitel åtta avsnitt 
8.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.1.1)
Huvudmotivet till utbyggnaden av gymnasieskolan är att Kungälv vill modernisera 
skolan och anpassa sig efter nya krav på skolverksamheten. Man vill utbilda kommunens 
ungdomar effektivare och höja utbildningsnivån i kommunen. Man har också som mål 
att förbättra kommunens kulturaktiviteter. 
Att använda Scope including Scale som investeringsstrategi medför många fördelar. 
Genom samordning kan man förbättra förutsättningar för skolelevernas tillgänglighet 
till kulturupplevelser. Man kan skapa förutsättning för ökat intresse för teater och 
bredda musikintresset liksom läsintresset. Invånarna i Kungälv kan få tillgång till 
teater- och musikscener på kvällarna och helgerna. Teater och bibliotek kan bredda sitt 
besöksunderlag. Kommunen åstadkommer en plats där olika kulturella intressen kan 
mötas. Kommunen anser att Mimers Hus t.o.m. kan göra kommunen mer attraktiv 
att bo i. Genom att kombinera gymnasiebygget med ett kulturhus ökar man skalan på 
anläggningen. Dels kan man dra nytta av gemensamma tillfartsvägar och parkeringsplatser 
vilket kan sänka anläggningskostnaderna och dels kan man sänka upphandlingskostnader 
samt framtida drifts- och underhållskostnader. Genom att utnyttja anläggningen på ett 
flexibelt sätt kan man utnyttja lokalerna effektivare och sänka kostnaderna för de olika 
verksamheterna.
Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter från 
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användning av Scope including Scale som investeringsstrategi är att förutsättningar för 
att höja elevernas utbildningsnivå ökar. De kan få ökad förutsättning för tillgänglighet 
till kulturupplevelser, det ökar förutsättningen för att göra tidsvinster. Strategin kan 
också medföra att kommuninvånarna får en integrerande mötesplats.
förväntade och identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av 
användning av Scope including Scale är lägre upphandlings – och producentkostnader 
per ytenhet samt lägre drifts- och underhållskostnader, effektivare lokalanvändning, 
bättre besöksfrekvens hos teater och bibliotek. Kommunens attraktivitet som bostadsort 
kan öka. Detta kan tolkas som effekter både av skalförhöjning och av synergieffekter 
från samordningen.
Gymnasium med flexibel lokalanvändning för många olika utbildningslinjer samt 
alternativ kvällsanvändning av lokaler - (se kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel sju 
avsnitt 7.1.1)
Huvudsyftet med tillbyggnad och ombyggnad av Lidköpings gymnasium är att anpassa 
utbildningen till dagens pedagogiska krav och kunna individualisera undervisningen. Man 
vill kunna erbjuda lokaler för en skola i nationell toppklass och höja utbildningsnivån för 
kommunens ungdomar. Man söker samtidigt efter möjligheter att åstadkomma flexibla 
lokaler som kan anpassas efter elevantal på olika linjer och där lokalerna kan användas 
till exempelvis föreningsverksamhet när de inte behövs för skoländamål.
Genom att använda sig av Scope including Scale som investeringsstrategi kan man uppnå 
fördelar i form av effektivare lokalutnyttjande med lägre lokalkostnader som följd. Skolan 
kan lättare växla mellan olika studielinjer. Man möjliggör för konferensverksamhet 
vilket bland annat kan gynna föreningslivet. Genom att man bygger till befintlig skola 
kan man öka skalan i projektet och genomförandekostnader samt framtida drifts- 
och underhållskostnader kan sänkas i jämförelse med om tillbyggnaden sker som en 
självständig byggnation på annan plats.
Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av 
samordningsstrategin är ökade förutsättningar till förstärkt gymnasieutbildning och 
förbättrade lokaler för föreningslivet och därmed kan man få förbättrade förutsättningar 
till föreningsverksamhet. Dessa fördelar skulle inte kunna uppstå om man inte använde 
sig av samordning mellan skolverksamhet och föreningsverksamhet.
förväntade och identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av 
användningen av Scope including Scale som investeringsstrategi är att skolan kan bli 
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flexibel och kan bättre anpassas till aktuella behov, att produktionskostnader per ytenhet 
kan sänkas samt att därmed kostnader för framtida drift- och underhåll också kan 
sänkas. Dessa fördelar kan tolkas uppkomma som synergieffekter såväl som skaleffekter 
som en följd av den använda strategin.
Låg och mellanstadieskola tillsammans med deltidsförskola/fritidshem, fritidsklubb 
och stadsdelsbibliotek kombinerat med skolbibliotek- (se kapitel fem avsnitt 5.1.4 och 
kapitel sju avsnitt 7.1.1)
Huvudsyftet med investeringen är att fylla behovet av en ny låg- och mellanstadieskola 
för området Stenkullen i Lerum. Samtidigt har man önskemål om deltidsförskola, 
fritidshem, skol- och kommundelsbibliotek och anser sig ha behov av en samlingssal. 
Genom att använda sig av en investeringsstrategin Scope including Scale och samordna 
dessa verksamheter kan man uppnå flera synergieffekter. Förutsättningarna för att öka 
barnens läsintresse ökar genom närhet till biblioteken. Bibliotekens utbud kan bli bättre 
och bredare vilket gynnar hela familjer som kan gå dit samtidigt. Man kan också tänka 
sig att samlingssalen kan användas både för separata och gemensamma aktiviteter som 
mindre teaterföreställningar eller musikframföranden. Föräldrar kan spara tid genom att 
deras barn kan hämtas på ett ställe. Användningen av lokalerna kan bli effektivare när 
man samordnar de nämnda verksamheterna. Genom att bygga allt under ett tak höjer 
man skalan på skolan och kan därigenom uppnå skalfördelar vid byggnationen genom 
lägre upphandlingskostnader och kan därigenom uppnå lägre underhållskostnader och 
driftskostnader (ex. uppvärmning blir billigare) i framtiden.
Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar, som kan tolkas uppkomma genom användning av Scope 
including Scale som strategi, är förbättrade förutsättningar till utbildning genom bättre 
biblioteksverksamhet, förbättrade förutsättningar för att öka läs- och musikintresse samt 
teaterintresse, samt förbättrade förutsättningar för familjeaktiviteter. Samverkan mellan 
åldersgrupper kan förstärkas, såväl lärare som föräldrar kan gör tidsvinster. Detta är 
fördelar som inte uppnås om verksamheterna byggs ut var för sig.
förväntade och identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som identifierats och tolkats som effekter av att man 
använt Scope including Scale som investeringsstrategi är att man kan uppnå flexiblare och 
effektivare lokalanvändning, lägre kostnader per verksamhetstimma, lägre upphandlings- 
och produktionskostnader per ytenhet samt lägre drifts- och underhållskostnader.
Sammanfattning av identifierade förväntade fördelar som är effekter av 
användning av Scope including Scale som strategi vid skolbyggnationer: 
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De olika utbildningsfrämjande investeringarna består av fyra gymnasieskolor och 
en låg- och mellanstadieskola. I alla fallen är det min tolkning att skalan i projekten 
höjs genom den sortimentsamordning man använder sig av. Detta kan medföra lägre 
kostnader för de ingående verksamheterna än om investeringarna har skett var för sig. 
Kostnadssänkningarna som kan uppstå gäller i första hand lägre produktionskostnader 
samt lägre drifts- och underhållskostnader.
De nyttofördelar som jag tolkar att man kan uppnå skiljer sig från projekt till projekt 
beroende på vilka verksamheter man valt att kombinera skolan med. En nyttoeffekt 
som konstateras hos alla investeringarna är att man kan uppnå en effektivare 
lokalanvändning. Man kan utnyttja lokalerna många fler timmar än man annars skulle 
göra. En annan effekt som konstaterats i ett par fall, men som troligen gäller alla, är 
de tidsvinster som anläggningarnas brukare kan göra. Tidsvinsterna kan uppstå genom 
att olika verksamheter ligger nära varandra och att brukarna inte behöver förflytta sig 
emellan verksamheterna. Andra nyttoeffekter som kan uppnås men som är beroende av 
vilken kombination som används är till exempel: förbättrade förutsättningar för skolans 
friskvård, förbättrade förutsättning för en ökning av sim- och idrottsanläggningens 
besöksunderlag, förbättrade möjligheter till simskola och simträning, teatern kan få ny 
och yngre publik, skolan kan få tillgång till ett mer avancerat bibliotek, teaterutbudet 
kan öka, biblioteksutbudet förbättrar förutsättningarna till att stimulera läsintresset, 
man kan skapa en ny mötesplats för invånarna och kommunen kan bli en mer attraktiv 
som bostadsort. Sannolikt finns fler fördelar om man går djupare in i projekten vilket 
man bör göra om man ska göra en fullständig samhällsekonomisk kalkyl för att se 
om projekten är lönsamma, men här nöjer jag mig med att konstatera att det går att 
identifiera fördelar som kan bli en effekt av den använda strategin.
8.2.2. idrottSanläggningar
Simanläggning kombinerad med idrottshall, biograf, bowlinghall, cafeteria m.m. - 
(se kapitel fem avsnitt 5.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.1.2)
Huvudmålet med investeringen är att ge invånarna i Lerum en simhall. Denna ansluts till 
befintlig idrottshall och simanläggningen kombineras med flera olika fritidsverksamheter. 
Genom att använda sig av strategin Scope including Scale vid investeringen så att 
bland annat de två idrottsanläggningarna ansluts till varandra kan gemensamma 
parkeringsplatser och tillfartsvägar utnyttjas. Själva simanläggningen byggs så att man 
förenar även bowling, friskvårdslokaler och biograflokaler i samma byggnad. Skolorna 
kan kombinera träning och tävlingar i friidrott med simning. Besökande har nytta av att 
kunna kombinera sina besök och t.ex. besöka simhallen och biografen samtidigt eller att 
bowla och utnyttja simanläggningen vid samma tillfälle. Olika familjemedlemmar kan 
ägna sig åt olika aktiviteter samtidigt vilket sänker familjens transportkostnader och 
sparar tid. Det kan även innebära samordningsfördelar att de gemensamma utrymmena 
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kan samutnyttjas. Genom en från samordningen följande skalförhöjning av anläggningen 
kan byggkostnaderna per aktivitet eller per ytenhet minskas liksom framtida drifts- och 
underhållskostnader jämfört med om man byggt ut dessa verksamheter var för sig. Detta 
kan också medföra sänkta gemensamma driftkostnader.
Sammanfattning
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som identifierats och tolkats är att förutsättningarna 
för att friidrott och simning kan kombineras vid idrottsdagar ökar, samt att olika 
fritidsaktiviteter kan kombineras på ett och samma ställe. Förutsättningarna för att hela 
familjen kan utnyttja anläggningen samtidigt och göra tidsbesparingar ökar. Möjligheter 
för simskola och simträning för allmänheten kan förbättras. 
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som identifierats och tolkats är effektivare lokalanvändning, 
lägre kostnader för mark och markanläggningar, lägre upphandlings- och byggkostnader 
per ytenhet samt lägre drifts- och underhållskostnader. Fördelar som inte kan uppstå om 
anläggningarna byggs på skilda platser och inte kombinerats.
Simanläggning med äventyrsbad och friskvårds- och rekreationsanläggning- (se kapitel 
sex avsnitt 6.1.9 och kapitel sju avsnitt 7.1.2)
Huvudmålet med ombyggnaden av Odenbadet i Falköping är att transformera en äldre 
traditionell badanläggning till ett familjebad. Samtidigt beslutar man att komplettera 
badet med en friskvårds- och rekreationsanläggning.
Det finns påtagliga fördelar med att kommunen använder sig av Scope including Scale 
som strategi när badanläggningen byggs om och till. Kommunens invånare kan göra 
tidsvinster genom att familjemedlemmarna gemensamt besöker badet. Dessutom 
kan möjligheterna för simskola och simträning förbättras. En annan fördel är att 
kommuninvånarna kan stanna hemma och bada i kommunens anläggning istället för 
att åka till grannkommunerna. Genom att bygga in många aktiviteter under ett tak kan 
skalan på anläggningen ökas och man kan nå skalfördelar i upphandling och senare 




Förväntade konsumentfördelar som identifierats och tolkats som effekter av att man 
använder strategin Scope including Scale vid investeringen kan vara fördelar som 
förbättrade möjligheter till familjeaktiviteter, förbättrad förutsättningar för simskola 
och simträning för både barn och vuxna, förbättrade föutsättningar för friskvård för 
brukarna samt tidsvinster som besökarna gör.
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förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som identifierats och tolkats som effekter av använd strategi 
är effektivare lokalanvändning vilket kan medföra lägre kostnader per använd timma, 
lägre upphandlings- och byggkostnader samt lägre drifts- och underhållskostnader per 
ytenhet. En fördel ur kommunens perspektivkan också vara att invånarna kan stanna i 
kommunen för att utöva sina fritisaktiviteter vilket i sin tur kan medföra att de spenderar 
sina pengar inom kommungränsen.
Bandyarena kombinerad med mäss- och kongressaktiviteter- (se kapitel sex avsnitt 6.1.4 
och kapitel sju avsnitt 7.1.2)
Huvudmålet med investeringen är att ge kommuninvånarna och Vänersborgs 
elitbandyklubb en inomhusarena med konstfryst is. Man beslutar sedan att kombinera 
arenan med en kongressdel.
Kommunens investeringsstrategi att använda sig av Scope including Scale vid bygget 
av bandyarenan innebär att företagare t.ex. kan använda kongressdelen även vid 
idrottsevenemang som representationslokaler, arenans lokaler kan utnyttjas mer 
effektivt genom att den gjordes flexibel och anpassad till flera idrotter. Idrottsarena 
och kongressdel kan samutnyttjas vid stora idrottsevenemang. Även tillvaratagande 
av spillvärme vid istillverkningen kan ses som ett sätt att använda sortimentsstrategi 
för att förbättra effektiviteten hos anläggningen. Genom att samordna olika 
idrottsverksamheter och kongressverksamhet och därmed höja skalan på anläggningen 
kan upphandlingskostnaderna samt framtida drifts- och underhållskostnader per 
aktivitet eller brukartimma sänkas. Bandysporten har främjats och handikappidrotten 
förstärkts. Kommunen kan stärka sin identitet som idrottsstad och kan etablera sig 
som en kommun med kongress- och utställningsarena. Däremot överskred kommunen 
kraftigt ramarna för vad man ursprungligen budgeterat. Arena bygget blev kanske inte 
en samhällsekonomiskt lönsam investering men användningen av Scope including Scale 
som strategi kan ha gjort den mer lönsam eller mindre olönsam än den annars hade blivit.
Sammanfattning
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan uppstå och som tolkas som en effekt av den 
använda investeringsstrategin är att bandyspelare och bandyintresserade kan få nytta 
av förbättrade möjligheter till bandyspel. Handikappade kan få förbättrade möjligheter 
till handikappidrott och bandyintresserade företagare kan få förbättrade möjligheter till 
representation. Stadens invånare kan få fördelar som inte hade uppstått om man inte 
samordnat bandyarenan med en kongressanläggning.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som identifierats och tolkats som effekter av använd 
strategi är till exempel att man kan uppnå ett effektivare utnyttjande av arenan, man 
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kan uppnå effektivare uppvärmning av hela anläggningen. Genom den skalförhöjning 
som tolkas som en följd av samordningen kan man uppnå lägre upphandlings- och 
byggkostnader respektive lägre drifts- och underhållskostnader.4 
Sammanfattning av identifierade förväntade fördelar som är effekter av 
användning av Scope including Scale som strategi vid idrottsinvesteringar: 
Tre investeringar i idrottsanläggningar ingår i studien. Två är badanläggningar 
och en är en bandyarena. I alla tre investeringarna kombineras verksamheter med 
starka beröringspunkter. Den skalförhöjning som tolkas som en konsekvens av 
sortimentsamordning kan medföra kostnadsfördelar i form av lägre lokalkostnader 
per brukartimma jämfört med om de olika verksamheterna genomförs var för sig. 
Byggkostnaderna men även drifts- och underhållskostnader kan bli lägre per brukartimma 
genom skalförhöjning som konsekvens av samordning. Vissa utrymmen kan användas 
gemensamt vilket sänker kostnaderna per brukartimma.
På samma sätt som i skolverksamheterna är konsumentfördelarna som man kan 
tolka kan uppnås genom sortimentsamordning präglade av verksamheternas särart. 
Badanläggningar som kombineras med olika idrotts- och fritidsaktiviteter kan medföra 
tidsvinster för föräldrar, barn och övriga brukare. Förutsättningar för simskola och 
simträning i kommunerna kan förbättras genom att anläggningarna kommer tillstånd 
vilket de kanske inte gör om det inte är möjligt att använda sortimentsamordning som 
strategi. Rekreationsvinsterna för brukarna kan höjas genom att de kan kombinera olika 
aktiviteter vid samma tillfälle. Fördelar som kan uppkomma i arenainvesteringen är att 
kommunen möjliggör bandyklubbens deltagande i bandyallsvenskan. Bandysporten 
kan stärkas i kommunen. Samtidigt får näringslivet en mötesplats och ett ställe för 
representation. Kommunen kan få ett modernt kongresscentrum som kan användas 
för många olika aktiviteter och dra olika utställningar och mässor till kommunen. 
Arenans uppvärmningskostnader kan sänkas genom att man cirkulerar värmen från 
isproduktionen i anläggningen och handikappidrotten i kommunen förstärks.
8.2.3. kulturhuS
kulturhus i vilket samordnades biograf, samlingssalar, bibliotek, narradio, 
konferensanläggning m.fl. verksamheter- (se kapitel fyra avsnitt 4.1.5 och kapitel sju 
avsnitt 7.1.3)
Huvudmålet med investering i ett kulturhus är att komplettera centrumfunktionen, skapa 
en plats för kulturella aktiviteter och öka intresset för Stenungsund som bostadsort.
Man väljer att kombinera många olika kulturella aktiviteter under ett och samma tak,
Genom att man använder sig av Scope including Scale kan en rad konsument- och 
producentfördelar uppnås vid investeringen. Många av verksamheterna kan dra nytta 
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av varandra. T.ex. kan biograf och konferensanläggning använda sig av samlingssalarna. 
Även fullmäktige sammanträder i en av dessa lokaler. Konstgalleriet kan dra nytta av de 
många besökarna till centret och besökarna får nytta av att många verksamheter finns 
på samma plats t.ex. biograf och bibliotek. Samordningsfördelarna för verksamheterna 
är många. Dessutom innebär samordning vid driften av anläggningen att skalfördelar 
kan uppkomma. 
Endast ett kulturhus förekommer i studien, det vill säga kulturhuset Fregatten i 
Stenungsund. Genom den skalhöjning som följer med sortimentsamordningen av de 
många kulturverksamheterna och närbesläktade verksamheter kan skalan höjas på 
projektet betydligt jämfört med om investeringar hade gjorts i de olika verksamheterna 
var för sig. Genom den skalhöjning som sker uppnår man skalfördelar i form av lägre 
upphandlingskostnader per ytenhet, lägre produktionskostnader och lägre kostnader för 
framtida drift- och underhåll. De nyttofördelar som är en följd av sortimentsamordningen 
är att olika verksamheter kan dra nytta av varandra genom att nya kategorier 
besökare finner vägen till exempel till konsthallen eller till molekylverkstaden. 
Samma lokaler kan utnyttjas för teaterverksamhet och biografverksamhet liksom för 
fullmäktigesammanträden liksom att lokalerna erbjuder konferensmöjligheter för olika 
storlekar av sammankomster. Dessa verksamheter kan också dra nytta av kafé och 
restaurangverksamhet i byggnaden. Genom att många människor dras till kulturcentret 
kan närliggande affärer få ett ökat kundunderlag. Kulturhusets läge gör att man kan 
samutnyttja parkeringsplatser etc. med Stenungestrandsområdet.
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar, som tolkats som en effekt av att man använder sig av 
Scope including Scale som investeringsstrategi, är förbättrad förutsättning för service 
för kommuninvånarna. De olika verksamheterna kan få förutsättningar att förbättra 
besöksunderlag. Invånarna kan göra tidsvinster genom att många verksamheter finns 
på samma plats. Samordningen kan bidra till fler besökare vilket i sin tur kan medföra 
ett förbättrat affärsutbud. Kulturhuset kan bidra till att bostäderna i området blir mer 
attraktiva. Nya kategorier besökare kan komma att söka sig till området.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas är att affärsverksamheten i området 
förstärks. Antalet besökare i området och till de olika verksamheterna kan öka. 
Invånarna kan handla inom kommunen. Genom den skalökning som samordningen kan 
ge upphov till kan upphandlings- och byggkostnader per ytenhet sänkas och drifts- och 
underhållskostnader per ytenhet kan sänkas. Attraktivare bostäder kan ge möjlighet att ta 
ut högre priser på lägenheter. Den samordnade kultursatsningen intill affärsområdet kan 
göra kommunen mer attraktiv som handelscentrum även för besökare från angränsande 
kommuner. 
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8.2.4. handel oCh BoStäder
utveckling av handelscentrum i kombination med bostadsutbyggnad- (se kapitel fyra 
avsnitt 4.1.4 och kapitel sju avsnitt 7.1.4)
Huvudmotivet till investeringen i Stenungs Torg är att den är ett led i en pågående 
utveckling av kommunens centrumfunktioner med service och affärsutbud men också 
att det sker en sammankoppling med utbyggnad av bostäder. 
Genom att kommunen väljer att använda sig av Scope including Scale som strategi vid 
investeringen i Stenungs torg kan man uppnå såväl konsument- som producentfördelar.
Affärsutbudet växer. Hyresgästerna kan få nära till affärerna och sparar tid. Affärerna 
kan få bättre kundunderlag. Detta i sin tur kan innebära att kommunen/bostadsbolaget 
kan få en bättre uthyrningssituation och kan få lättare att uppnå kostnadstäckande 
hyror. Affärscentret kan bli intressant för kunder utifrån.
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som identifierats och tolkats som ett resultat av använd 
strategi är förbättrad förutsättning för service för kommunens invånare och särskilt för 
de boende i området. Utbyggnaden kan innebära att affärsutbudet utöka. Kundernas 
förutsättningar att kunna göra tidsvinster genom närheten mellan olika butiker och 
service i området ökar. Genom att kombinera många olika typer av affärer och service 
kan området bli attraktivt och affärerna får ökat kundunderlag. Bostäderna i området 
kan bli mer attraktiva.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas är förbättrade 
förutsättningar för affärsverksamhet. Invånarna kan handla i kommunen. Kommunen 
kan bli mer attraktiv som handelscentrum. Genom samordning av många affärer 
och verksamheter i centrumet kan skalan ökas vilket leder till lägre bygg- och 
upphandlingskostnader samt lägre drifts- och underhållskostnader per ytenhet.
handels- och serviceutbyggnad i kombination med bostäder- (se kapitel fem avsnitt 
5.1.5 och kapitel sju avsnitt 7.1.4)
Motivet till investeringen är att Floda Centrum behöver rustas upp. Samtidigt tänker 
man komplettera centret med bostäder.
Konsumentfördelar och producentfördelar kan uppnås genom att kommunen använder 
sig av Scope including Scale vid sin investering i utbyggnad av handelscentrumet. 
Hyresgästerna kan göra tidsvinster genom den omedelbara närheten till centrumet och 
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affärerna kan få ett bra kundunderlag och tillskott till sin försäljning. Centrumbildningen 
kan genom att erbjuda en kombination av olika slags servicefunktioner dra ytterligare 
besökande till centret. Det kan vara gynnsamt för hela kommundelen. Genom påbyggnad 
av befintliga fastigheter kan skalfördelar uppnås. Man kan utnyttja samma mark och 
grundläggning och man kan bygga vidare på befintliga trapphus etc. Bostadsbolaget kan 




Förväntade konsumentfördelar, som kan identifieras och tolkas som effekter av 
samordningen mellan affärscentrumet och bostäder, är exempelvis förutsättningar 
för förbättrad serviceverksamhet, förbättrat utbud av varor. Boendet i området kan 
förbättras av närheten till centrumet. Affärsmännen kan i sin tur få fler besökare/kunder.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar från strategin som kan identifieras är att centrumet 
kan få fler besökare vilket stärker centrumbildningen och gör stadsdelen mer 
attraktiv. Genom den skalhöjning som sker när utbyggnad av centret förenas med nya 
bostäder kan upphandlings- och byggkostnader per ytenhet bli lägre. Även drifts- och 
underhållskostnader per ytenhet kan minska. 
utbyggnad av handelscentrum i kombination med resecentrum- (se kapitel sex avsnitt 
6.1.7 och kapitel sju avsnitt 7.1.4)
Huvudmotivet till om- och utbyggnaden av centrumet är att förnya ett nedslitet 
centrum och förbättra centrumhandeln. Man samordnade detta med att bygga ett nytt 
resecentrum.
En tolkning är att genom att utnyttja möjligheten av att använda sig av Scope 
including Scale vid investeringen i handelscentret och kombinera det med resecentret 
uppnår kommunen både tillkommande konsument- och producentfördelar. Man kan 
åstadkomma ett regionalt köpcentrum som kan bevara handeln i Partille för invånarna 
i Partille. Det kan bli lätt att ta sig till det nya köpcentrumet för utomstående. Nya 
arbetstillfällen kan skapas (600-700) och nya kunder kan söka sig till centret vilket ger 
ökade intäkter för affärsinnehavarna. Centrumet med 80 nya butiker kan bidra, genom 
att skatteintäkterna kan öka, till att kommunens ekonomi förbättras så att skatten kan 
sänkas. Genom att skalan höjs i byggnationen kan upphandlingskostnader och andra 




Förväntade konsumentfördelar som tolkas som en följd av samordningsstrategin är att 
man kan åstadkomma förutsättningar för extra många nya arbetstillfällen. Man kan öka 
affärsutbud och man kan förbättra centrumet. Resemöjligheterna för kunderna till och 
från centret kan förbättras och affärsidkarna kan få ett större kundunderlag.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av samordningsstrategin är 
sett ur kommunens synpunkt ett större affärsutbud och fler kunder kan komma utifrån. 
Genom den skalförstoring som kan uppstå genom samordning kan lägre upphandlings- 
och byggkostnader åstadkommas liksom lägre drifts- och underhållskostnader per 
ytenhet. Kommunen kan bli mer attraktiv att arbeta och bo i samt att etablera sig i som 
affärsidkare.
utbyggnad av bostadsområden med interdependens mellan varor vilka samordnas- (se 
kapitel fyra avsnitt 4.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.1.4)
Huvudmotivet vid Stenungestrands utbyggnad är att bygga ut en hel stadsdel med 
samordnat utbyggnad och att genom samordning utnyttja den interdependens som råder 
mellan olika varor som gator, torg etc. vid en stadsutbyggnad och att ta vara möjlighet 
till skalfördelar.
En tolkning är att använda sig av Scope including Scale vid kvartersvis utbyggnad av 
bostadsområden kan konsument- och producentfördelar uppnås. Då man strävar 
efter samordning mellan affärscentret och bostäder kan man uppnå mervärden för de 
framtida hyresgästerna. Man kan se till att bygga ut service i takt med att bostäderna 
byggs ut. Genom att bygga ut kvartersvis kan man skapa förutsättningar för att hantera 
den interdependens som råder mellan gator, parkeringar, el- och vattendragningar etc. 
och man kan utnyttja de skalfördelar som förekommer till att sänka kostnaderna.
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan tolkas som effekter av samordningsstrategin i 
utbyggnaden är exempelvis att invånarna kan få närhet till affärscentrumet, de boende 
kan göra tidsvinster och de kan få närhet till kulturcentret. 
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av utnyttjande av Scope 
including Scale som strategi är att man effektivt kan hantera interdependenta varor 
och kan få en effektiv utbyggnad vilket kan innebära lägre kostnader per ytenhet, lägre 
upphandlings- och byggkostnader och lägre drifts- och underhållskostnader per ytenhet, 
samt en effektivare markanvändning.
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utbyggnad av bostadsområden med interdependens mellan varor som samordnas- (se 
kapitel sex avsnitt 6.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.1.4) 
Huvudskälet är också i Alingsås att bygga ut en hel stadsdel och genom samordning 
hantera den interdependens som råder mellan de olika varorna i en stadsutbyggnad.
En tolkning är att genom att utnyttja Scope including Scale som investeringsstrategi, vid 
den kvartersvisa utbyggnaden av Stadsskogen, kan utbyggnadskostnaderna hållas nere 
t.ex. genom att gemensamma ledningsgravar kan utnyttjas och alla ledningar kan dras 
fram samtidigt som gator byggs ut. Stor hänsyn kan tas till naturvärden och fornminnen 
i området och bebyggelsen kan anpassas efter naturen och närheten till sjön Mjörn. De 
boende kan flytta in inte bara i färdiga bostäder utan i färdiga yttre miljöer.
Sammanfattning
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan tolkas är att de boende kan få tillgång till 
välplanerade bostadsområden. Förutsättning till förbättrad tillgång till service och 
affärscentrum för de boende ökar. De boende kan flytta till attraktiva och färdiga 
yttre miljöer. Invånarna kan få tillgång till välplanerad kollektivtrafik. De boende kan 
tillgodogöra sig vacker natur och skyddade kulturella miljöer.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som en följd av samordningsstrategin är att 
kommunen kan uppnå en effektivare markanvändning och kan genomföra en effektivare 
utbyggnad av gator, el- och vattennät, parker och broar (interdependenta varor) genom 
samordnad utbyggnad av hela kvarter eller områden. Detta kan ge kostnadssänkande 
effekter. Genom den skalförstoring som samordningen kan bidra till att man kan uppnå 
lägre upphandlings- och byggkostnader liksom lägre drifts- och underhållskostnader.
Sammanfattning av förväntade konsumentfördelar och producentfördelar vid användning 
av Scope including Scale inom området handel och Bostäder. 
Vid tre olika investeringar (se punkt 8.2.4 A) i köpcentra har Scope including Scale använts. 
Vid Stenungtorg och Floda Centrum innebar sortimentsamordningen av verksamheter 
att man byggde vidare på befintliga anläggningar. Detta medförde skalförhöjning jämfört 
med om de byggts separat. Därmed kan skalfördelar åstadkommas i form av lägre 
kostnader per ytenhet. Kostnadssänkningarna kan bero exempelvis på att man redan 
har tagit markkostnaderna och grundläggningskostnaderna. Även andra kostnader som 
hissar och trapphus kan byggas till lägre kostnader än om skalförstoringen inte ägt rum. 
I Partille Centrum samordnades också interdependenta varor som gator, torg, el- och 
vatten- och avloppsledningar och så vidare. Kostnader vid inköp och genomförande eller 
produktion av anläggningen kunde sänkas jämfört med om de olika verksamheterna 
byggts ut var för sig
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Nyttofördelar av sortimentsamordningen vid centrumprojekten i Stenungsund och 
Floda som kan uppstå är att boende nära torgverksamheten får bättre tillgänglighet till 
handeln och omvänt att affärsidkarna kan uppnå ett större och trognare kundunderlag. 
Lägenheterna i området kan bli mer attraktiva och bostadsbolaget kan få förbättrade 
hyresintäkter när lägenheterna blir lättare att hyra ut. Tidsvinsterna för besökarna till 
handeln runt torgen kan öka genom samordningen. Denna kan också locka besökare 
från andra kommuner att besöka respektive centrum.
I de två fall (se punkt 8.2.4 B) som handlade om fullständig stadsutbyggnad förekom 
en tydlig sortimentsamordning i båda fallen vilket kan medföra samordning av varor/
verksamheter med tydlig interdependens och med fallande styckkostnader. Det är varor 
som vatten- och avloppsledningar, vägar, gator, broar, torg och parker. Samordningen kan 
medföra skalförstoring som gör att upphandlingskostnader och produktionskostnader 
kan bli lägre per längd, yt- eller volymenhet än om varorna hade producerats var för 
sig och i tur och ordning. Genom effektivare markanvändning kan man också nå lägre 
kostnader per capita än om sortimentsamordning inte hade använts som redskap. 
Ser man till nyttosidan kan hyresgäster/bostadsägare få bättre tillgång till affärer och 
service. De kan göra tidsvinster när många affärer och serviceinrättningar samlas på 
ett ställe nära bostadsområdena. Affärsinnehavarna i sin tur kan få ökat kundunderlag 
och närhet till sin marknad vilket i sin tur leder till ökad försäljning. De boende kan få 
bättre access till grönområden och till badsjöar. De kan få bättre rekreationsmöjligheter 
vilket i sin tur kan öka förutsättningar för att förbättra de boendes hälsa. Det 
kollektiva transportsystemet kan förbättras och invånarna kan göra tidsvinster. Även 
biltrafikanterna kan göra vinster genom bättre anslutningsvägar än om en utbyggnad 
hade skett hus för hus.
De tänkbara nyttofördelar som kan uppstå kan tolkas som att de är en följd av 
samordningen, medan de tänkbara kostnadsbesparingar som sker kan tolkas som att de 
är en följd av den skalförstoring som samordningen ger upphov till. 
8.2.5. energiinveSteringar
Biokraftvärmeanläggning – grön el- 
(se kapitel sex avsnitt 6.1.8 och kapitel sju avsnitt 7.1.5)
Huvudsyftet med investeringen är att öka kapaciteten att leverera fjärrvärme. Samtidigt 
vill man producera grön el genom att bygga ett biokraftvärmeverk.
Genom att använda sig av Scope including Scale kan kommunen åstadkomma ytterligare 
konsument- och producentfördelar, i första hand producentfördelar. Lönsamheten i 
produktionen kan höjas genom kombination av output i form av värme och el. Man kan 
få ökad kapacitet för fjärrvärme leveranser och därmed högre försäljningsintäkter, Man 
kan minska koldioxidutsläppen och uppfylla kommunens önskan om ”grön” el. Intäkter 




Förväntade konsumentfördelar som kan identifieras och tolkas som en effekt av 
samordningen är att den kan ge synergieffekter mellan el och värme som kan ge möjlighet 
till lägre taxor.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av 
samordningen av el och värme är miljövinster för kommunen liksom extraintäkter från 
ånga och ökad lönsamhet i produktionen. Genom kombinationen kan skalan höjas 
och leveranskapaciteten kan utökas ytterligare. Genom skalförhöjningen som är en 
följd av samordningen kan försäljningsvolymen öka och det är möjligt att erhålla lägre 
inköpspriser.
kraftvärmeverk i kombination med sopförbränningsanläggning – 
(se kapitel sex avsnitt 6.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.1.5)
Huvudsyftet med investeringen i kraftvärmeverket är att skapa ökad kapacitet för 
fjärrvärmeleveranser samt effektivare värmeproduktion i kombination med elproduktion.
En tolkning är att genom att utnyttja Scope including Scale som strategi vid investeringen 
i kraftvärmeverket kan man åstadkomma framförallt producentfördelar. Vid samtidig 
produktion av el och fjärrvärme kan man uppnå högre verkningsgrad i anläggningarna 
och produktionskostnaderna sjunker. Man eftersträvar flexibilitet i bränsleanvändning 




Förväntade konsumentfördelar som kan tolkas som en effekt av samordningsstrategin är 
förbättrad förutsättning för lägre taxor till konsument och miljöförbättringar.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas är flexibilitet i 
bränsleanvändning vilket ger lägre bränslekostnader. Man kan uppnå lägre transport- och 
inköpskostnader för bränsleråvara per enhet producerad energi. Produktionskostnaderna 
per enhet producerad energi kan sänkas. Andra producentfördelar som kan uppnås genom 
samordningen är lägre distributionskostnader per enhet, miljövänlig värmeproduktion 
och möjlighet till högre försäljningsvolym.
Sammanfattning av identifierade förväntade fördelar från användning av Scope 
including Scale inom området energiinvesteringar
En tolkning är att investeringarna i kraftvärmeverk bygger på att man kan uppnå 
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fördelar från Scope och därmed förenad skalförhöjning. Genom att producera såväl 
värme som el kan verkets effektivitet öka jämfört med om man byggt ett traditionellt 
värmeverk. Man kan uppnå flexibilitet i bränsleanvändningen och kan sänka 
kostnaderna för bränsleråvaran. Man kan nå högre produktionsvolym och uppnå högre 
försäljningsvolymer så att taxor kan sänkas.
8.3 identifiering av förväntade konSument- 
oCh produCentfördelar från SCale 
I avsnittet sker en identifiering och tolkning av förväntade konsument- och 
producentfördelar från Scale med hjälp av motiv och investeringstyp. Som tidigare 
har omnämnts i kapitel två avsnitt 2.2, föreligger Economies of Scale, se Pindyck 
och Rubinfeld (2005, sid. 238), när en fördubbling av ”output” kräver mindre än en 
fördubbling av kostnaderna. Detta kan också uttryckas som att enhetskostnaderna ska 
öka proportionellt mindre än vad kvantiteten ökar. Diseconomies of Scale är motsatsen till 
Economies of Scale. Det föreligger när enhetskostnaderna ökar snabbare än kvantiteten 
output vid produktion. 
Det som här behandlas är Economies of Scale det vill säga skalförhöjning utan 
att sortimentsamordning samtidigt är för handen och orsakar skalförhöjningen. 
Skalförhöjningen uppstår av andra orsaker. Skalfördelar är vanliga inom områden med 
fallande styckkostnader. Inom vissa branscher förekommer fallande styckkostnader 
inom stora produktionsintervall, se Bohm (1996, sid. 73). Skalförhöjning (enbart) har 





Vid skalförhöjningen av dessa slag består fördelarna i första hand av sänkningar av 
upphandlingskostnader och produktionskostnader samt sänkning av framtida drifts- 
och underhållskostnader. Kostnaderna per kvadratmeter eller kubikmeter blir lägre. 
Att dessa fördelar uppstår inom verksamheter med fallande styckkostnader är välkänt 
(Andersson, 1998, Bohm, 1996). Att skalhöjning med skalfördelar även eftersträvas 
inom skolverksamhet är ovanligt i litteraturen men har påträffats i ett fall i denna studie.
8.3.1 SkolinveSteringar
förstoring av gymnasieskola genom samarbete- 
(se kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.2.1)
Huvudsyftet med investeringen är att anpassa skolan till dagens pedagogiska krav och 
möjliggöra en mer individualiserad undervisning.
Genom att använda sig av Scale som investeringsstrategi kan man uppnå framförallt 
producentfördelar. När De la Gardiegymnasiet i Lidköping byggs höjde man skalan på 
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investeringen. Genom samarbete med andra kommuner kan man ta emot fler elever och 
erbjuda fler utbildningslinjer. Skalförhöjningen kan minska kostnaderna per elev. De 
producentfördelar som kan uppstå är lägre produktionskostnader samt lägre drifts- och 
underhållskostnader. Tillvägagångssättet med ett samarbete med angränsande kommuner 
påminner om skalförstoringen av avfallsförbränningsanläggningen i Skövde.
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar 
Förväntade konsumentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av att 
skalan på investeringen höjs är att det kan uppstå ökade förutsättning för ett förbättrat 
kursutbud som kan vara bättre anpassat till efterfrågan.
förväntade identifierade producentfördelar 
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av att man använder 
skalförhöjning som strategi är att man kan uppnå lägre produktionskostnader och lägre 
drifts- och underhållskostnader.
8.3.2 energiinveSteringar
fjärrvärmeutbyggnad med skalförhöjning genom samarbete- 
(se kapitel fyra avsnitt 4.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.2.2)
Huvudsyftet med investeringen var att öka fjärrvärmeutbudet samt tillvarata 
överskottsenergi från Unifos.
Vid fjärrvärme-spillvärmeprojektet i Stenungsund höjdes skalan i distributionen av 
fjärrvärme och skalfördelar kan uppstå i form av sänkta distributionskostnader per 
levererad kWh. Detta kan ha påverkat taxorna gynnsamt eller bidragit till att projektet 
blev samhällsekonomiskt lönsamt. 
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar, som kan identifieras och tolkas uppstå som effekter av 
skalförhöjningen av distributionsnätet, är att lägre taxor kan uppnås.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas vara effekter av 
skalförhöjningen är lägre upphandlings- och byggkostnader och lägre drifts- och 
underhållskostnader. Befintliga nät kan utnyttjas effektivare.
Sopförbränningsanläggning (kraftvärmeverk) med skalförhöjning genom samarbete- 
(se kapitel sex avsnitt 6.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.2.2) (exempel med utvidgad tolkning 
vid Scale). 
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Exemplet kommer från den momentana studien och utgörs av kraftvärmeverket i 
Skövde. Det visar hur skalan höjdes på sopförbränningsanläggningen. Huvudsyftet med 
kraftvärmeverket i Skövde var att utöka sin fjärrvärmeproduktion genom att elda med 
kommunens avfall. Man ville skapa mer fjärrvärme samt att ta hand om och slippa 
transportera sopor. 
Det är en allokeringsinvestering och en investering där ”0.6 faktorregeln” skulle kunna 
användas till att identifiera förekomsten av skalfördelar. Detta är alltså en investeringstyp 
där fallande styckkostnader i stora intervall förekommer och där skalfördelar kan uppstå 
när skalan ökas. Det är en investeringstyp som kan genomföras i offentlig regi på grund 
av marknadsbrister. 
Stora mängder avfall krävdes för att få en väl fungerande effektiv förbränningsanläggning. 
För att höja skalan på anläggningen gick man samman med närliggande kommuner 
i ett kommunförbund för att samla in avfall i tillräckligt stora kvantiteter. Genom 
den skalförhöjning som sedan kunde göras av själva anläggningen kan man ha höjt 
anläggningens effektivitet och samtidigt sänkt såväl de rörliga produktionskostnaderna 
som investeringskostnaden och även framtida underhållskostnader per producerad 
enhet. Den samhällsekonomiska lönsamheten kan förbättras genom skalhöjningen.
Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar:
Förväntade konsumentfördelar som kan tolkas är att konsumenterna kan få förbättrad 
tillgång till fjärrvärme. 
förväntade och identifierade producentfördelar:
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekt av att man använder sig av 
Scale som investeringsstrategi kan vara lägre produktionskostnader per producerad 
enhet liksom lägre underhålls- och driftkostnader per producerad enhet och att man kan 
uppnå lägre kostnader för bränsleinköp.
Vid alltför stor skalförstoring av anläggningen kan det finnas risk för Diseconomies of 
Scope genom att styckkostnaderna inte längre avtar. Inköpskostnaderna för sopor sjunker 
kanske inte längre men det är inte troligt att det uppstått vid aktuell dimensionering.
8.3.3 vatten- oCh avloppSinveSteringar
Vatten- och avloppsreningsverk, Stor initialinvestering-överdimensionering- (se kapitel 
fyra avsnitt 4.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.2.3)
Huvudsyftet med Strävlidens reningsverk var att rena kommunens avloppsvatten för en 
snabbt växande befolkning.
233
Vid investeringen i Strävlidens avloppsreningsverk höjdes från början skalan för att 
möta framtida behov och därmed också kunna sänka kostnaderna per kubikmeter 
avloppsvatten. Eftersom prognosen som låg till grund för besluten visade sig felaktig 
var skalhöjningen orealistisk och fördelarna i form av sänkta kostnader kan mycket väl 
ha resulterat i Diseconomies of Scale. Det kanske hade lönat sig att bygga en mindre 
anläggning initialt och bygga ytterligare en anläggning senare eller senare bygga ut 
den befintliga anläggningen. Dock hade man genom sin investering säkrat vatten- och 
avloppsförsörjningen för lång tid framöver.
Sammanfattning
förväntade identifierade konsumentfördelar
Förväntade konsumentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av 
skalförhöjningen kan vara ökade förutsättningar för ett renare avloppsvatten och renare 
havsmiljö långt in i framtiden.
förväntade producentfördelar kunde inte identifieras
Några förväntade producentfördelar kan inte identifieras när man ser på investeringen 
i efterhand eftersom antalet brukare inte växte i den takt som man dimensionerat 
anläggningen till. Diseconomies of Scale kan uppkomma eftersom man aldrig kommer 
upp till de skalnivåer som man tänkt sig. Hade behoven vuxit i den takt som det var tänkt 
så hade lägre produktionskostnader och lägre drifts- och underhållskostnader kunnat bli 
en följd av skalförhöjningen.
vatten- och avloppssystem. Skalförhöjning genom regionalt samarbete- 
(se kapitel sex avsnitt 6.1.5 och kapitel sju avsnitt 7.2.3)
Huvudsyftet med utbyggnaden av Ryatunneln är att rena avloppsvattnet från Lerum på 
ett effektivt sätt.
Genom att höja skalan vid vatten- och avloppsinvesteringen räknade kommunen med 
att kunna uppnå skalfördelar. Vid projekt Ryatunneln i Lerum kan skalan ökas för att 
möta framtida behov. Skalförstoring är ofta lönsamt vid anläggningar med rörledningar 
eftersom den s.k. ”0.6 faktorregeln” eller ”kub-kvadratregeln” kommer in i bilden. Dessa 
tumregler bygger på att vid skalförhöjning ökar volymen proportionellt snabbare än ytan 
på röret. Det betyder att intäkterna (flödet genom röret) ökar snabbare än kostnaderna 
för investeringen (rörets yta) när skalan på investeringen höjs.
Sammanfattning:
förväntade identifierade konsumentfördelar




Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av skalförhöjning är lägre 
upphandlings- och byggkostnader samt lägre kostnader för drift- och underhåll räknat 
per kubikmeter.
8.3.4 tranSportinveSteringar
tågpendel. Skalförstoring genom samarbete- 
(se kapitel fem avsnitt 5.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.2.4)
Huvudsyftet eller motivet med tågpendeln är att tillhandahålla en snabb och miljövänlig 
kollektivtrafik med hög turtäthet för Lerums många pendlare och invånare i stort. Det 
är en investering av typ allokeringsinvestering där fallande styckkostnader förekommer.
Genom att använda sig av Scale som investeringsstrategi kan man uppnå konsument- 
och producentfördelar. Den enda transportinvesteringen som förekommer i studien 
är pendeltågsprojektet i Lerum. Skalan höjs i projektet genom samarbete med andra 
kommuner. De skalfördelar som kan uppstå genom samarbetet med grannkommunerna 
är lägre upphandlingskostnader, lägre driftskostnader men också en ökad turtäthet m.m., 
vilket kan innebära tidsvinster för resenärerna. Eventuellt kan miljövinster uppstå genom 
minskad bilpendling. ”0.6 faktorregeln” kan tänkas vara användbar för att identifiera 




Förväntade konsumentfördelar som kan tolkas som en effekt av skalförhöjning är 
möjlighet till lägre biljettpriser och ökad turtäthet, som kan spara tid för resenärerna. 
Bättre kapacitet kan öka förutsättningar för ökad bekvämlighet för de resande. 
Resekostnaderna för pendlarna kan bli lägre än resor med alternativet bil.
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av skalförhöjning är lägre 
upphandlingskostnader, lägre driftskostnader och miljövinster.
8.4 identifiering av förv. konSument- 
oCh produCentfördelar vid Stage ConStruCtion 
I detta avsnitt sker identifiering av förväntade konsument- och producentfördelar vid 
Stage Construction med hjälp av motiv och investeringstyp. Med Economies of Stage 
Construction avses som tidigare presenterats att investeringen delas upp i två eller flera 
steg vid olika tidpunkter i avsikt att skapa samhällsekonomiska fördelar så att NPV 
av de etappvisa investeringarna överstiger NPV av om investeringen genomförts som 
en klumpinvestering (jämför t.ex. Marglin (1963), McDonald och Siegel (1986), Dixit 
och Pindyck i Rutterford et al. (1998)). Diseconomies of Stage Construction innebär att 
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indelningen av investeringen i etapper inte medför tillräckliga fördelar för att NPV från 
den etappvisa utbyggnaden ska överstiga NPV av motsvarande klumpinvestering. Flera 
författare har genomfört studier som pekar på att det inte alltid är effektivt att skjuta upp 
investeringen och dela i etapper trots osäkerhet om efterfrågan. Kort, Murto och Pawlinas 
(2009) kom i sin studie fram till, att det vid stor osäkerhet om intäktsströmmarna, blev 
bättre utfall med skalförhöjning än flexibilitet och förklarade detta med att de använt sig 
av en modell som tillåter att tidpunkten för investeringarna kan väljas fritt. Även Guthrie 
(2012) fann att det kan löna sig med skalförstoring trots stor osäkerhet om efterfrågans 
utveckling.
De etappvisa utbyggnader som iakttagits har haft olika karaktär och olika skäl har 
motiverat dem. De positiva effekter som kan uppnås blir bidrag till förbättrad effektivitet 
från investeringsstrategin att välja stegvis utbyggnad.
I studien har konstaterats att det föreligger flera skäl till etappvis utbyggnad. Det 
vanligaste skälet är osäkerhet kring de framtida intäktsströmmarna dvs. osäkerhet kring 
efterfrågeutvecklingen (se Marglin (1963) och Arrow och Fisher (1974)). Det kan även 
råda osäkerhet kring exempelvis kapitalkostnadsutvecklingen. Till osäkerheten kopplas 
även irreversibilitet som skäl jämför t.ex. Marglin (1963), Arrow och Fisher (1974), 
Henry (1974). Budgetbegränsningar var ett annat skäl som noterades av Weingartner 
(1966) och Bergendahl (1969). Också andra skäl har iakttagits i studien. De olika skälen 
kan sammanfattas:
1. att reducera osäkerhet kring intäktsströmmar och uppnå lägre riskkostnader 
    (behålla flexibilitet)
2. att inte skapa omedelbar irreversibilitet och uppnå lägre riskkostnader
3. att förbättra finansieringen och eventuellt uppnå lägre finansieringskostnader
4. att hantera budgetbegränsningar
5. att förbättra användningen av knappa personella resurser och uppnå sänkta  
    personalkostnader
6. att förbättra genomförandet av investeringen och uppnå lägre 
    produktionskostnader.
Resultatet av tolkningen belyser att Stage Construction har använts inom följande fem 







I nedanstående avsnitt görs en tolkning av vilka Economies of Stage Construction 
eller konsumentfördelar och producentfördelar som kan identifieras från olika 
investeringsområden och vid olika investeringstyper när man använder sig av etappvis 
utbyggnad eller Stage Construction som investeringsstrategi. 
8.4.1 SkolinveSteringar
Stage Construction vid skolinvesteringar användes vid fyra fall vilket visades i kapitel 
sju. gymnasium med sim- och idrottshall- (se kapitel fyra avsnitt 4.1.1 och kapitel sju 
avsnitt 7.3.1)
Den etappvisa utbyggnaden sträcker sig vid den första investeringen över ett par år5. 
Verksamheten är budgetfinansierad. Valet av strategi motiveras inte av osäkerhet utan 
skälen är att underlätta genomförandet, underlätta finansieringen över budget och minska 
kapitalkostnaderna samt förbättra användningen av tillgängliga personella resurser
Det är svårt att se några nackdelar av strategin annat än att man går miste om eventuella 
skalfördelar som man kan uppnå om man istället väljer att göra en engångsinvestering.
De fördelar som kan uppnås är producentfördelar. Konsumentfördelar kan sällan ses 
som en följd av stegvis utbyggnad.
Sammanfattning
förväntade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av att man 
använder Stage Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader per enhet (ex. ytenhet)
- enklare och bättre anpassning till budgetram
- lägre personalkostnader (vid genomförandet) per enhet
- lägre byggkostnader per enhet
För att Economies of Stage Construction ska bli en följd av strategin krävs det som tidigare 
noterats att summan av fördelarna från de olika etapperna överstiger skalfördelarna av 
motsvarande engångsinvestering.
gymnasium samordnat med kulturinvestering- (se kapitel fem avsnitt 5.1.2 och kapitel 
sju avsnitt 7.3.1)
Den etappvisa utbyggnaden sträcker sig vid den första investeringen över fyra år. 
Verksamheten är budgetfinansierad. Man väljer etappvis utbyggnad eftersom behovet är 
osäkert och man vill behålla sin flexibilitet. Genomförandet underlättas. Skälen till val av 
Stage Construction som utbyggnads strategi kan vara att reducera osäkerhet, underlätta 
genomförande och underlätta finansieringen. 
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Vid sidan om de skalfördelar som man kan gå miste om när investeringen inte genomförs 




Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av att man använt Stage 
Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre riskkostnader 
- lägre räntekostnader
- enklare och bättre anpassning till budgetram
- lägre byggkostnader (genomförandekostnader)
gymnasium med flexibel lokalanvändning- (se kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel sju 
avsnitt 7.3.1)
Den första utbyggnaden sker i två etapper och sträcker sig över 6-7 år. De viktigaste 
skälen till den etappvisa utbyggnaden är dels att man kan reducera osäkerheten kring 
elevantalet genom större flexibilitet. Genomförandet kan underlättas också liksom att 
undervisningen kan genomföras parallellt med utbyggnaden. Skälen till den etappvisa 




Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av att man använder Stage 
Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
- lägre byggkostnader (lägre genomförande kostnader)
- lägre kostnader för lokaler under genomförandetiden
I Lidköping finns inte samma behov av anpassning till budgetram som i de tidigare fallen. 
Några väsentliga nackdelar av att man valde att använda sig av Stage Construction finns inte. 
Skalfördelar behöver man inte avstå ifrån genom att man förstorar skalan med hjälp av 
partners.
Låg- och mellanstadieskola samordnad med bland annat kulturverksamhet- (se kapitel 
fem avsnitt 5.1.4 och kapitel sju avsnitt 7.3.1)
Indelning görs i två etapper men den andra etappen som består av att ett friliggande 
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daghem skjuts upp på obestämd tid. Skälen till etappindelningen kan vara att man ville 
behålla flexibilitet och reversibilitet på grund av osäkerhet kring behoven (barnantal). 
Skäl till den etappvisa utbyggnaden kan ytterst vara att minska osäkerhet.
Sammanfattning
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av att Stage Construction har 
använts som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för: 
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
Eventuell nackdel av strategin kan vara att man avstår från en engångsinvestering och 
kan gå miste om skalfördelar. Politikerna såg emellertid aldrig engångsinvesteringen som 
ett alternativ.
8.4.2 idrottSanläggningar
Bandyarena kombinerad med mäss- och kongressaktiviteter- (se kapitel sex avsnitt 6.1.4 
och kapitel sju avsnitt 7.3.2)
Utbyggnaden av bandyarenan planeras ske i tre etapper som ska följa omedelbart efter 
varandra. Strategin tillkom inte på grund av osäkerhet om framtida intäkter utan för 
att underlätta genomförandet. Vänersborg är en mindre kommun med begränsade 




Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av användningen av Stage 
Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre byggkostnader
Några omedelbara nackdelar från genomförandet i etapper har inte identifierats. Den 
etappvisa strategin i utbyggnadsfasen stod inte i konflikt med den skalförhöjning som 
skedde genom användningen av Scope (med Scale) i investeringen.
8.4.3 handel oCh BoStäder
Stage Construction används vid fyra olika investeringsprojekt inom området Handel och 
Bostäder. Fördelarna som kan uppstå genom Stage Construction är effekter av att hela 
eller delar av investeringen skjuts upp till en senare tidpunkt.
utveckling av centrumhandel tillsammans med bostäder- (se kapitel fyra avsnitt 4.1.4 
och kapitel sju avsnitt 7.3.4)
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Den etappvisa utbyggnaden av Stenungs torg som redovisas pågår över en tjugofem års 
period. Utbyggnaden ägde rum vid tre olika tillfällen och med en etappvis utbyggnad 
som varade i 4-6 år varje gång. Att det går till på detta sätt är naturligt. Utbyggnad av 
ett handelscentrum följer konjunkturcykler och efterfrågeutveckling samt anpassas efter 
hur handeln i grannkommunerna utvecklas. Skäl till etappvis utbyggnad kan vara att 
reducera osäkerhet, underlätta finansieringen, anpassa utbyggnaderna till egna personella 
resurser och undvika överhettning av lokal byggmarknad.
Sammanfattning
förväntade identifierade producentfördelar
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av användning 
av Stage Construction som strategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
- bättre och enklare finansiering
- lägre personella kostnader
- lägre byggkostnader
- kontrollerad lokal byggmarknad
Den främsta nackdelen av etappvisutbyggnad är att man kan gå miste om de eventuella 
skalfördelar som hade kunnat uppnås om centrumet byggts ut som en engångsinvestering 
men även graden av osäkerhet om de framtida behoven påverka eventuella 
lönsamhetsvinster från etappvis utbyggnad.
Centrumservice i samordning med bostäder- (se kapitel fem avsnitt 5.1.5 och kapitel sju 
avsnitt 7.3.3) (exempel med utvidgad tolkning vid Stage Construction)
En vanlig investering där etappvis utbyggnad förekommer är utbyggnad av ett köpcentrum 
ibland kompletterat med bostadsutbyggnad. Jag har därför valt att illustrera tolkning 
och identifiering av konsument- och producentfördelar vid Stage Construction med hjälp 
av en investering från den longitudinella studie, utbyggnad av Floda Centrum i Lerums 
kommun. 
Vid etappvis utbyggnad väljer man bort att bygga stort, det vill säga att genomföra 
investeringen som en engångsinvestering, Det innebär att man byter bort eventuella 
skalfördelar mot de fördelar som kan uppnås genom etappvis utbyggnad som till exempel 
förbättrade förutsättningar för minskad osäkerhet, bättre anpassning till budget, lägre 
räntekostnader, minskade riskkostnader, minskade personalkostnader etc. 
Motivet till ombyggnaden och utbyggnaden var att tillhandahålla ett väl fungerande 
centrum för invånarna i Floda och att se till att det fanns tillgång på goda bostäder för 
befolkningen. Utbyggnaden och ombyggnaden av Floda Centrum delades upp i två på 
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varandra följande etapper över en treårsperiod. Utbyggnaden skedde i regi av Stiftelsen 
Lerumbostäder. Detta innebar att det finansiella inte var en restriktion på samma sätt som 
om centrumutbyggnaden skett i kommunens regi. Det finansiella utgjorde därför troligen 
inte ett skäl till etappindelningen. Byggnationen inklusive bostäderna genomfördes trots 
att det rådde lågkonjunktur. Detta medförde att stiftelsen fick ge hyresrabatter för att 
kunna hyra ut sina lägenheter 1992.6 Etappindelningen gjordes följaktligen inte heller 
för att undvika risker från sviktande efterfrågan utan kan ha föranletts av att det kan 
underlätta genomförandet. Man byggde först om och till ICA- och Domushuset och i den 
andra etappen byggde man om och till restauranghuset och vårdcentralen.7 Bostäderna 
byggdes ovanpå affärskomplexet.8 Genom att etapperna genomfördes omedelbart i 
följd efter varandra kan skalfördelar i upphandlingen ändå uppnås. Genom att bygga i 
etapper behövde man inte lika mycket personal i planeringsarbetet och kan spara in på 
konsultkostnader. 
Genom etappindelningen kan huvudsakligen producentfördelar uppstå som kan bidra 
till att utbyggnaden av Floda Centrum blev samhällsekonomiskt effektivare. Genom 
att det förelåg en förskjutning av byggnationen kan också räntebesparingar ha gjorts 
jämfört med om allt byggts om- och till på samma gång. Genom att bygga i etapper kan 
störningarna på centrumhandeln ha blivit mindre. Man kan tänka sig att det underlättade 
för konsumenterna att besöka centrumet även under byggtiden.
Diseconomies of Stage Construction kan uppstå om det hade varit samhällsekonomiskt 
mer lönsamt att genomföra en engångsinvestering än att genomföra den etappvisa 
utbyggnaden och man ändå genomför etappvis utbyggnad. För att konstatera detta 
måste nettofördelarna av engångsinvesteringen jämföras med nettonuvärdet av samtliga 
etappvisa utbyggnader.
Sammanfattning:
förväntade och identifierade konsumentfördelar som tolkas som effekter av att Stage 
Construction används som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- Mindre hinder och bättre framkomlighet i centrumet under byggnadstiden
Förväntade identifierade producentfördelar som tolkas som effekter av att Stage 
Construction används som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- Lägre genomförande kostnader
- Lägre räntekostnader
- Lägre personella kostnader
identifierade och tolkade producentnackdelar:
- kostnader för outhyrda bostäder
Även när strategin är etappindelning kan det vara svårt att vara tillräckligt flexibel.
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Att se förlust av skalfördelar från en engångsinvestering som en nackdel kan inte 
vara rimligt när överetablering föreligger redan på den skalnivå som de etappvisa 
investeringarna representerar. Etappvis utbyggnad kan i en sådan situation ändå vara 
den mest effektiva strategin.
longitudinell etappvis utbyggnad av bostadsområden i egen regi- (se kapitel fyra avsnitt 
4.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.3.3)
Investeringen sträcker sig över sex år och är indelad i tre etapper. Skälen till den etappvisa 
utbyggnaden av Stenungestrand kan vara att reducera osäkerhet (öka flexibiliteten), 
underlätta finansieringen och anpassa investeringen till knappa personella resurser.
En tolkning är att reversibiliteten och flexibiliteten inte är tillräckligt effektiva redskap 
för att förhindra överetablering när efterfrågan sviker.
Sammanfattning:
identifierade förväntade producentfördelar som tolkas som effekter av att Stage 
Construction använts som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
- enklare och förbättrad finansiering
- lägre personella kostnader
identifierade och tolkade producentnackdelar:
- kostnader för outhyrda lägenheter
- högre räntekostnader
- högre riskkostnader
Det var under den tredje etappen som efterfrågan svek. Ser man på lönsamheten över 
hela perioden som inkluderar alla tre etapperna kan fördelar och nackdelar räknas av 
mot varandra.
longitudinell etappvis utbyggnad av bostadsområden i samverkan med externa 
samarbetspartners- (se kapitel sex avsnitt 6.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.3.4)
Investeringen byggs ut i ett par huvudetapper och i ett flertal deletapper. Skälen till 
den etappvisa utbyggnaden i Alingsås kan vara att öka flexibiliteten och möta en 
osäker efterfrågan på bostäder men också för att hantera knappa personella resurser 
samt underlätta finansiering (anpassning till budgetramar) och genomförande. Skäl 
till etappvis utbyggnad kan således vara att reducera osäkerhet, anpassning till egna 




Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av användning av Stage 
Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
- lägre personella kostnader
- bättre anpassning till budgetramar
- lägre byggkostnader
Den mest påtagliga nackdelen vid den etappvisa strategin är att inte kunna ta tillvara 
skalfördelar från en motsvarande engångsinvestering. En enda sådan investering hade 
varit orimlig men man kan tänka sig olika möjliga storlekar på huvudetapperna som 
hade kunnat vara alternativ till deletapperna. Det förefaller som om projektet var 
tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till förändringar i efterfrågan. Riskspridning 
kunde också göras mellan de olika partners som deltog i projektet.
8.4.4 energiinveSteringar 
etappvis utbyggnad förekom vid två energiinvesteringar.
etappvis utbyggnad av produktionsanläggning och fjärrvärmenät- (se kapitel fyra avsnitt 
4.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.3.4)
Investeringen i Fjärrvärme- och spillvärmeprojektet genomförs i två på varandra följande 
etapper under tre år. Osäkerhet om intäkternas utveckling är inte skäl till den etappvisa 
utbyggnaden. På grund av samarbete med industripartner sker en etappindelning. Det 
viktigaste skälet till att man använde sig av Stage Construction kan vara att genomförandet 
underlättades (förenklade samarbetet).
Sammanfattning:
Förväntade producentfördelar som kan identifieras och tolkas som effekter av att Stage 
Construction används som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre genomförandekostnader
Denna fördel kan vara av begränsad storlek. En engångsinvestering hade sannolikt inte 
varit ett lämpligt alternativ vid denna typ av samarbete och investering.
etappvis utbyggnad av fjärrvärmenät- (se kapitel sex avsnitt 6.1.1 och kapitel sju 
avsnitt 7.3.4)
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Skövde skedde etappvis. Skäl till etappvis utbyggnad 
var ökad efterfrågan av fjärrvärme.
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Sammanfattning:
Förväntade producentfördelar som kan tolkas som effekter av att man använts sig av 
Stage Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- lägre räntekostnader
- lägre riskkostnader
Eftersom det handlar om en investering i ett nät av rör där ”0.6 faktorregeln” spelar roll 
och skalfördelar kan uppträda är det möjligt att uppskovet med att bygga ut sker för att 
efterfrågan skall bli stor tillräcklig och för att skalfördelarna ska kunna tas tillvara.
8.4.5 vatten- oCh avloppSinveSteringar
Etappvis utbyggnad förekom vid två investeringar i Vatten- och Avloppsverksamhet
etappvis utbyggnad av anläggning på grund av statliga krav- (se kapitel fyra avsnitt 4.1.2 
och kapitel sju avsnitt 7.3.5)
Den ursprungliga anläggningen som får ses som en engångsinvestering dimensioneras för 
fortsatt befolkningstillväxt i samma takt som tidigare vilket visar sig vara en felaktig prognos. 
Tillväxttakten blir betydligt lägre och anläggningen är länge överdimensionerad. De 
fortsatta etappvisa utbyggnaderna sker för att anpassa anläggningen till nya miljöregler. 
Skälet till etappvisa investeringar kan därför vara att anpassa anläggningen till nya 
miljönormer.
Sammanfattning:
Förväntade producentfördelar som tolkas som effekter av användning av Stage 
Construction som investeringsstrategi är:
- miljöförbättrad anläggning
Förväntade konsumentfördelar som tolkas som effekter av användning av Stage 
Construction som investeringsstrategi är förbättrade förutsättningar för:
- bättre renat avloppsvatten och därmed renare kustvatten (extern fördel).
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8.5 identifierade oCh tolkade konSument- oCh 
produCentfördelar, del 1 
Detta avsnitt är en sammanfattning av den tolkning som gjorts av investeringarna, för 
att med hjälpa av investeringarnas bakomliggande motiv och respektive investeringstyp, 
identifiera förväntade konsument- och producentfördelar som uppstår vid användning 
av Scope including Scale, Scale och Stage Construction.
Del 1. Resultat från tolkning med hjälp av motiv och typ av investering.
Figur 8.3 Resultat vid tolkning med hjälp av motiv och investeringstyp
I nedanstående tabeller 8.15-8.17 redovisas en sammanställning av de förstärkta 
nyttor i form av konsument- och producentfördelar som har identifierats genom 
tolkning med hjälp av motiven bakom respektive investering och typ av investering. 
Redovisningen sker i tur och ordning av identifierade konsument och producentfördelar 
vid användning av Scope including Scale (tabell 8.15). Därefter redovisas fördelarna när 
Scale använts som strategi vid investeringens genomförande (tabell 8.16) och slutligen 
konsument- och producentfördelarna som tolkats när Stage Construction har använts 
(tabell 8.16). Fördelarna som har identifierats redovisas sammanställda för respektive 
investeringsområde10. Tabellen visar alltså de konsument- och producentfördelar 
som kunnat identifieras inom vart och ett av våra investeringsområden, det vill 
säga Skolinvesteringar, Idrottsanläggningar, Kulturhus, Handel och Bostäder, 
Energiinvesteringar, Vatten och Avloppsinvesteringar samt Transportinvesteringar. Dessa 
sammanfattade tabeller som sorteras efter investeringsområde bygger på tabellerna 8.1 – 
8.14 som redovisas i bilaga fyra och där detaljnivån är enskild investering.  
Använd tolkningsnyckel9:    Identifierade fördelar
Motiv och typ av 
investering
Förstärkta nyt-
tor från användning 
av Scope including Scale, 
tabell 8.15, Scale, tabell 
8.16 och Stage Construc-
tion, tabell  8.17
Empiri (från kapitel fyra, fem, sex och sju). 
Förstärkta nyttor via motiv och investeringstyp
Tolkning, Avsnitt: 
8.2 Scope Including Scale, 
8.3 Scale samt
8.4 Stage Construction
    Databas:
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tabell 8.15 förväntade economies of Scope including Scale vid stora investeringar i 









Skolinvesteringar Förbättrad och bättre anpassad 
utbildning
Ökad möjlighet till tidsvinster för 
eleverna
Förbättrad förutsättning för 
aktiviteter som kan leda till ökad 
elevhälsa 
Förbättrad förutsättning för  
simskola och simträning
Förbättrad förutsättning för motion 
och hälsa för allmänheten
Förbättrad förutsättning för språk- 
och litteraturutbildning
Förbättrad förutsättning för att öka 
läsintresse
Förbättrad tillgång till kvalificerad 
teaterverksamhet
Förbättrad tillgång till bokutbud




Förutsättning till mötesplats för 
invånarna
Förbättrad förutsättning till 
föreningsliv
Bättre förutsättningar för familje-
aktiviteter
Ökad möjlighet till samverkan mel-
lan åldersgrupper
Lägre upphandlings- och produk-
tionskostnader per ytenhet
Lägre drifts- och underhållskost-
nader per ytenhet
Ökad flexibilitet med bättre be-
hovsanpassning över tid
Effektivare och flexiblare lokalan-
vändning
Bättre besöksfrekvens hos teater och 
bibliotek
Förstärkning av ortens identitet som 
kulturort
Förstärkning av ortens attraktivitet 
som boendeort
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Idrottsanläggningar Förbättrad föutsättning för att olika 
fritids- och sportaktiviteter kunde 
kombineras till bättre verksamhet
Ökad familjevänlighet
Förbättrad förutsättning för sims-
kola och simträning
Förbättrad förutsättning för 
friskvård
Förbättrad förutsättning för tids-
vinster
Utökade möjligheter till sportak-
tiviteter
Utökade möjligheter till handikap-
pidrott
Förbättrade möjligheter för 
representation och för konferens-
verksamhet
Lägre upphandlings- och  
byggkostnader samt lägre drifts- och 
underhållskostnader per ytenhet
Invånarna stannar i kommunen för 
sina fritidsaktiviteter
Effektivare utnyttjande av 
anläggning
Fler besökare- högre intäkter
Nya kategorier besökare
Förstärker kommunens identitet som 
bandy- och kongresstad






Teater- och biblioteksverksamhet 
kunde gemensamt förbättra sin 
verksamhet - synergieffekter
Förbättrad föutsättning för tids-
vinster
Lägre upphandlings och 
byggkostnader








Handel och Bostäder Förbättrad förutsättning för ser-
viceverksamhet
Förbättrad förutsättning för affärs-
verksamhet,
Förbättrad förutsättning för tids-
vinster
Förbättrad förutsättning för ökat 
kundunderlag för affärsidkare
Attraktivare bostäder




Förbättrad förutsättning för re-
semöjligheter
Närhet till service-och affärscentrum 
för boende
Närhet till kulturcentret






Lägre upphandlings- och byggkost-
nader per ytenhet
Lägre drifts- och underhållskost-
nader per ytenhet
Utökat affärsutbud
Invånarna handlar i kommunen
Kommunen mer attraktiv som af-
färscentrum och för boende samt för 
nya besökare utifrån
Effektivare utnyttjande av interde-
pendenta varor 
Effektivare utbyggnad innebärande 
lägre kostnader per ytenhet
Effektivare markanvändning









Lägre transport- och inköpskost-
nader för insatsvaror
Lägre distributionskostnader per 
enhet
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tabell 8.16 förväntade economies of Scale vid stora investeringar i mindre kommuner
Investeringsområde Konsumentfördelar Producentfördelar
Skolinvesteringar Ökat kursutbud Lägre upphandlings- och 
byggkostnader
Lägre drifts- och underhålls-
kostnader
Lägre kostnader per elev
Energiinvesteringar Bättre tillgång till fjärrvärme Bättre utnyttjande av befintliga nät
Lägre bränslekostnader




Vatten- och avloppsinvesteringar I ett fall saknades detta på grund av 
överdimensionering
Möjlighet till lägre taxor
I ett fall saknades detta på grund av 
överdimensionering
Lägre upphandlings- och 
byggkostnader
Lägre drifts- och underhålls-
kostnader







tabell 8.17 förväntade economies of Stage Construction vid stora investeringar i mindre 
kommuner. 
Investeringsområde Konsumentfördelar Producentfördelar
Skolinvesteringar Lägre räntekostnader per ytenhet
Lägre riskkostnader per ytenhet
Enklare och bättre anpassning till 
budgetram
Lägre personalkostnader per ytenhet
Lägre byggkostnader per enhet
Lägre kostnader för hyror under 
byggtiden
Idrottsanläggningar Lägre byggkostnader per ytenhet
Handel och Bostäder Lägre räntekostnader
Lägre riskkostnader
Bättre och enklare finansiering
Bättre anpassning till budgetramar
Lägre personella kostnader
Lägre byggkostnader
Kontroll över lokal byggmarknad
Energiinvesteringar Lägre räntekostnader
Lägre riskkostnader
Lägre genomförande kostnader 
Vatten- och avloppsinvesteringar Bättre renat avloppsvatten och 
därmed renare kustvatten
Miljöförbättrad anläggning
tänkbara producentnackdelar identifieras och tolkas vid avloppsinvestering som 
överdimensionerades och där behovsutvecklingen inte blev den tänkta. 
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8.6 Svar på forSkningSfråga två, del ett, genom motiv 
oCh inveSteringStyp
Frågan har besvarats med hjälp av tolkning av det empiriska materialet i kapitlen 4-7 
utifrån motiv och investeringstyp. De fördelar och nackdelar som identifierats och 
tolkats har lyfts fram strategi för strategi. Det ska starkt understrykas att de inte utgör 
någon fullständig lista över tänkbara för- och nackdelar utan får ses som exempel på 
vad som kan identifieras med det avstånd som föreligger till materialet. Studerar man 
enskilda projekt nära går det med all säkerhet att finna såväl fler fördelar som eventuella 
nackdelar för investeringarna, som kan tolkas som resultat av att Scope, Scale och Stage 
Construction använts vid utformning och genomförande av investeringarna.
Nedan presenteras en sammanställning som innehåller slutsatserna om identifierade 
tänkbara konsument- respektive producentfördelar vid investeringar i mindre kommuner. 
Vilken typ av fördel kan förekomma? Var kan fördelarna förekomma? Vid vilken 
investeringstyp kan de förekomma och inom vilket investeringsområde? Varför uppstår 
de? 
För att underlätta för läsaren upprepas fråga två här nedan:
Fråga 2. Kan man hos mindre kommuner identifiera och tolka tänkbara Economies of Scope, 
Economies of Scale och Economies of Stage Construction i form av producentfördelar 
och/eller konsumentfördelar som en effekt av att kommunerna använder sig av Scope, 
Scale eller Stage Construction som strategier vid stora investeringar?
Frågan besvaras i sammandrag nedan med först karakteristika för konsumentfördelar och 
sedan karakteristika för producentfördelar som identifierats och tolkats vid användning 
av respektive strategi. De har identifierats och tolkats till sin karaktär och hänförts till 
investeringstyp och investeringsområde.
Konsumentfördelar:
1. vid användning av Scope including Scale som investeringsstrategi:
1.1. De bestäms av investeringens målsättning och varierar med målsättningen
1.2. De konstateras huvudsakligen vid fördelningsinvesteringar och vid investeringar 
       med interdependenta varor, men kan även förekomma vid 
       allokeringsinvesteringar.
1.3. De är identifierade inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturhus, 
       Handel och Bostäder och Energiinvesteringar
2. vid användning av Scale som investeringsstrategi:
2.1. De kan förekomma i form av utökad verksamhet som konsumenten kan 
       tillgodogöra sig
2.2. De kan förekomma inom fördelningsinvesteringar och allokeringsinvesteringar 
       men torde förekomma även vid investeringar med interdependenta varor
2.3. De kan förekomma inom områden Skolor, Energiinvesteringar, Vatten- och 
       Avloppsinvesteringar och Transportinvesteringar
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3. vid användning av Stage Construction som investeringsstrategi:
3.1. De kan förekomma i form av miljövinster i ett fall
3.2. De kan förekomma vid en allokeringsinvestering
3.3. De kan identifieras inom området Vatten- och Avloppsinvesteringar
Producentfördelar:
1. vid användning av Scope including Scale som investeringsstrategi
1.1 De kan förekomma i form av lägre inköpskostnader på grund av flexibilitet 
      vid användning av insatsvaror. Fördelarna kan tolkas ha starkt samband med 
      skalförhöjning som är en följd av samordning i de flesta fall. Det vill säga att de 
      genomsnittliga styckkostnaderna sjunker. Producentfördel kan också tolkas 
      förstärka kommunens attraktivitet som bostadsort.
1.2 De kan förekomma inom de tre typerna av investeringar. 
      Det vill säga fördelningsinvesteringar, investeringar med interdependenta varor  
      och allokeringsinvesteringar.
1.3 De är identifierade inom investeringsområdena Skolor, Idrottsanläggningar och    
      Kulturhus, Handel och Bostäder och Energiinvesteringar
2. vid användning av Scale som investeringsstrategi
2.1 Producentfördelar kan förekomma i form av lägre genomsnittliga styckkostnader 
      vid upphandling och byggnation liksom för drift och underhåll.
2.2 De kan förekomma vid fördelningsinvesteringar och allokeringsinvesteringar 
      men förekommer troligen också vid investeringar med interdependenta varor    
      eftersom många av dessa varor har fallande styckkostnader i stora intervall.
2.3 De har identifierats inom områdena Skolor, Energiinvesteringar, Vatten- och 
      Avloppsinvesteringar och Transportinvesteringar. De kan också förekomma inom 
      området Handel och Bostäder (på grund av att investeringar inom detta område 
      innehåller varor med fallande styckkostnader).
3. vid användning av Stage Construction som investeringsstrategi
3.1 Eftersom det handlar om att en investering flyttas framåt i tiden har möjliga 
      fördelar i form av minskade räntekostnader och minskade riskkostnader 
      konstaterats. Andra fördelar kan vara bättre anpassning till budgetram samt 
      lägre byggkostnader (förenklat genomförande) och lägre personalkostnader (för 
      planeringstjänstemän och konsulter).
3.2 De kan förekomma vid fördelningsinvesteringar, allokeringsinvesteringar och vid 
      investeringar i interdependenta varor.
3.3 De har identifierats inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Handel och 
      Bostäder, Energiinvesteringar och Vatten- och Avloppsinvesteringar.
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8.7 tolkning utifrån koStnadSpåverkande faktorer 
I följande avsnitt visas hur enligt litteraturen olika bakomliggande kostnadspåverkande 
faktorer medverkar till att konsument- och producentfördelar uppnås. Denna genomgång 
och tolkning del 2 sker i avsnitten 8.8 - 8.12. Vid Scope utgår tolkningen från Bailey and 
Friedlaenders (1982) olika slag av input samt input identifierad i innevarande studie. 
Vid Scale utgår tolkningen ifrån Silberstons (1972) kostnadspåverkande faktorer och vid 
Stage Construction slutligen utgår tolkningen ifrån faktorer som betonats av Marglin 
(1963), Aarrow and Fisher (1974), Henry (1974), Bergendahl (1969) och Weingartner 
(1966). 
8.8 identifiering, förväntade konSument- oCh 
produCentfördelar vid SCope inkl. SCale 
För att Scope ska föreligga krävs minst en input och minst två olika output. Om vi går 
tillbaka till Panzar and Willigs (1981) definition av Economies of Scope som redogjordes 
för tidigare i kapitel två, avsnitt 2.3 finner vi att de består i kostnadsbesparingar som 
uppstår när man kombinerar två eller flera produktlinjer inom ett företag istället för att 
producera dem var för sig. Detta gäller företag inom privat sektor. Inom offentlig sektor 
räcker det inte med att se till reala kostnader. Man måste också ta hänsyn till nyttohöjande 
effekter och till eventuella externa effekter. Det är de reala nettokostnaderna som söks.
Kostnadsminskningar uppstår huvudsakligen genom ett effektivare utnyttjande av 
the shareable input (den delbara insatsvaran) samt från skalförhöjning av denna. 
Det bör tilläggas att det kan förekomma flera shareable input samtidigt. Till exempel 
kan fastighet och know-how vara shareable input på samma gång. Nyttoökningar å 
andra sidan uppkommer genom samordning av output och den nytta de samordnande 
varorna som produceras kan tillföra varandra. Synergin kan medföra nyttoförhöjning. 
Teaterverksamhet kan till exempel öka läsintresset hos skolbarn eller sådana fysiska 
aktiviteter ge barnen bättre kondition så att de kan uppnå bättre resultat i skolan.
Som Bailey and Friedlaender (1982) framhåller, vilket tidigare redogjorts för (se kapitel 
två, avsnitt 2.3), kan shareable input, ha olika karaktär. Olika egenskaper hos den 
gemensamma insatsvaran ger olika resultat, när Scope används som strategi. De flesta av 
dessa egenskaper eller faktorer förekommer som tidigare nämnts också vid kommunala 
investeringar. Följande faktorer belyser såväl likartade som skilda typer av Economies of 
Scope. De första fem faktorerna återfinns i Bailey and Friedlaenders studie (1982). De 
tre avslutande faktorerna för användning av input har identifierats i innevarande studie.
1. Input som delar sig i två output
En input som delar sig i två output kan sänka produktionskostnaderna för output. Ett 
exempel på detta från innevarande studie är Skövde där man genom att förbränna sopor 
skapar såväl el som fjärrvärme.11 (Det bör framhållas att det förekommer två insatsvaror. 
Sopor är den ena medan produktionsanläggningen som sådan är den andra). 
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Förväntade Economies of Scope vid sopförbränning där en input (sopor) delar sig i två 
output (värme och el) är sänkta produktionskostnader. I detta fall kan även miljöfördelar 
uppstå.
2. Input som kan användas flexibelt
När den delbara insatsvaran kan användas flexibelt innebär det ökad effektivitet för 
insatsvaran (exempelvis en robot) och kapitalkostnaden sjunker per producerad enhet. 
Lokaler kan vara shareable input och kan många gånger användas på ett flexibelt 
sätt. Alla de fyra gymnasieskolorna i denna studie,12 har använt sina lokaler på ett 
flexibelt och effektivt sätt med sänkta kostnader per utbildningstimma som ett resultat, 
Man har också i några fall gjort lokalerna flexibla och användbara för olika typ av 
utbildningar men också genom att utnyttja en del av lokalerna för annan utbildning 
eller föreningsaktiviteter på kvällstid. Detta kan även medföra förbättrade betingelser 
för ortens föreningsliv. 
Förväntade Economies of Scope när den delbara insatsvaran kan användas flexibelt som 
vid lokalanvändningen i gymnasieskolorna är dels sänkta kostnader per utbildningstimma 
och dels ökad nytta för kvällsanvändarna i form av utbildning eller föreningsliv.
3. Input som fast tillgång (ledig kapacitet)
När fasta tillgångar utgör shareable input kan överkapacitet förekomma som kan 
utnyttjas för någon ytterligare produkt utöver huvudprodukten. Ett exempel på detta 
från den här studien är Biokraftvärmeverket i Marks kommun13 där överskottsånga från 
produktionen säljs till närliggande industrier. Med hjälp av en shareable input, det vill 
säga själva fjärrvärmeanläggningen kan man producera två output. Dels ånga som man 
kan använda själv till egna fjärrvärmekunder och dels ånga som kan sälja till närliggande 
industrier. Att en större mängd kan produceras och anläggningen därmed utnyttjas bättre 
kan sänka kostnaden per enhet för den producerade ångan.
Förväntade Economies of Scope vid överkapacitet hos fasta tillgångar, som i fallet med 
Biokraftvärmeverket i Mark, kan tolkas vara förbättrade förutsättningar för sänkta 
enhetskostnader vid produktion av ånga. I detta fall kan även miljöfördelar uppkomma.
4. Flera input i kombination med nätverksplanering
Att uppnå Economies of Scope genom att kombinera insatsvaror med hjälp av 
nätverksplanering som Bailey and Friedlaender (1982) (se kapitel två, avsnitt 2.3) 
belyser, förekommer vid det amerikanska inrikesflygets användning av s.k. hubs (nav) 
and spokes (ekrar). Det saknas exempel på detta i innevarande studie men det förefaller 
fullt möjligt att det kan användas eller används som strategi inom kollektivtrafik. Jag 
tänker då främst på busslinjer som kan planeras på detta sätt.
Förväntade Economies of Scope vid kombination av insatsvaror och nätverksplanering 
vid busstrafik kan vara förbättrade förutsättningar för sänkta kostnader per transporterad 
passagerare.
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5. Input i kombination (fastighet och know-how)
Ett sätt att planera för Economies of Scope är att kombinera två shareable input 
i form av fastighet och know-how. Detta kan förekomma vid fallen där gymnasiet i 
Lerum14 kombineras med teater och bibliotek respektive där gymnasiet i Stenungsund15 
kombineras med sim- och idrottsanläggning. Ytterligare ett fall med samma egenskaper 
är projektet Samverkanshus i Lerum16 där man kombinerade en 2-parallellig låg och 
mellanstadieskola med deltidsförskola, fritidshem, skol- och kommundelsbibliotek 
samt samlingssal. Då kan förutsättningarna för att kostnaderna för gemensamma 
anläggningar som skola, teater och bibliotek och fritidshem kan sänkas jämfört med 
om de skulle byggts var för sig. Upphandlingen kan bli lägre och ytorna mer effektivt 
använda. På så vis kan man förbättra förutsättningarna för att kostnaderna kan sänkas 
för lokalanvändningen per timma eller per elev. Delbar know-how kan förväntas komma 
från biblioteks- och teaterföreträdare respektive från idrottsföreträdarna. Dessa delar 
utifrån sina respektive verksamheter med sig av know-how till huvudprodukten som 
är gymnasieutbildning där dessa speciella kunskaper kan integreras i undervisningen. 
Man kan förvänta sig att förutsättningarna för att utbildningen på detta sätt kan få en 
kvalitetsförbättring som inte hade uppstått om anläggningar för vardera verksamheten 
byggts på olika håll. Synergieffekter kan uppstå genom att verksamheterna kombineras. 
Sådana synergieffekter som kan förväntas kan vara förbättrade skolresultat, bättre 
anpassad utbildning, ökat läsintresse, ökat musik- och teaterintresse, förbättrad kondition 
och hälsa, förbättrad simkunnighet. Synergieffekter kan också kan öka förutsättningen 
att ge tidsvinster för såväl lärare som elever. Det är också känt att utbildning kan ha 
positiva spridningseffekter till samhället i stort (Andersson, 1998, sid. 84). Förbättrad 
utbildning genom synergieffekter kan därför förväntas medföra ökade nyttofördelar för 
samhället i stort. Den kan sprida sig som ökade positiva effekter genom att välutbildade, 
vältränade och kulturellt välbevandrade ungdomar söker sig ut i samhället och till andra 
kommuner där deras ökade kunskaper och ökade erfarenheter kan tas till vara.
Förväntade Economies of Scope, vid exemplen från gymnasieskolor och låg- och 
mellanstadieskola med två shareable input och två eller flera output, är förbättrade 
förutsättningar för lägre kostnader per kvadratmeter lokalyta eller per elev och nyttor 
i form av kvalitetsförbättringar av undervisningen, tidsvinster och att positiva externa 
effekter på samhället i stort kan uppnås.
6. Input som fastighet eller anläggning och många output
Ett annat sätt att använda sig av en shareable input för att åstadkomma flera output 
och skapa förutsättningar för Economies of Scope är att investera i en fastighet som 
ska inrymma flera olika slags verksamheter eller output av liknande slag eller som 
kan samordnas och dra nytta av varandra. Investeringskostnaderna kan bli lägre än 
om flera separata byggnader byggts eller att man haft lokaler på olika håll. Likaså kan 
verksamheternas driftskostnader och underhållskostnader minska om man ser det i ett 
längre perspektiv än vid själva investeringstillfället. De olika verksamheterna som ofta 
finns inom samma huvudområde som kultur eller idrott kan ofta vara sådana att någon 
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verksamhet eller output är huvudverksamhet men att andra output är komplement till 
denna. Förutom kostnadssänkningar kan samordningen innebära synergieffekter som 
förstärker nyttan av de olika output som förekommer. Den ökade nyttan kan vara antingen 
kvantitativ eller kvalitativ. Det finns flera exempel på detta sätt att använda shareable 
input för att nå Economies of Scope i den här aktuella studien. I Kulturhuset Fregatten17 
samordnade man bland annat biograf, konferensanläggning, samlingssalar, konstgalleri, 
bibliotek, närradiostudio, turistbyrå, café, fritidsförvaltning och molekylverkstaden. 
Det vill säga man förenade aktiviteter för såväl barn och ungdomar som för vuxna. 
Investeringskostnaderna kan bli lägre än om flera olika anläggningar hade byggts 
separat för de olika verksamheterna. Kostnaderna för användning av lokaler kan ha 
sjunkit betydligt per verksamhetstimma vid en sådan jämförelse. Samtidigt kan de olika 
verksamheterna dra nytta av varandras besökare och på så vis ökas besöksfrekvensen vid 
till exempel bibliotek eller konstgalleri. Besökare kan dra nytta av olika verksamheter 
samtidigt och de olika verksamheterna kan ordna gemensamma arrangemang som 
drar fler besökare. De olika kulturaktiviteterna kan förstärka varandra. Kulturhuset 
förväntades kunna bidra till att förstärka Stenungsund som attraktiv bostadsort. 
Förväntade Economies of Scope när fastighet är shareable input som inrymmer många 
output kan vara sänkta kostnader per ytenhet för verksamheterna samt nyttor i form av 
ökad besöksfrekvens för verksamheterna, samordnade arrangemang, positiva externa 
effekter på samhället i stort och förstärkning av kommunen som bostadsort.
Investeringarna i idrottsanläggningar i studien bygger på samma princip som Kulturhuset. 
En tolkning är att kommunerna använder sig av idrottsanläggningen som shareable input 
för att skapa Economies of Scope. Anläggningen ses som en input inom vars ram olika 
sportaktiviteter och närliggande verksamheter samordnas. Genom samordning kan man 
få en större anläggning istället för flera mindre. Detta gör att anläggningskostnaderna 
kan minska. Det går till exempel åt mindre mark och exempelvis parkeringsplatser 
kan tillhandahållas för flera verksamheter på mindre yta än om mindre anläggningar 
skulle byggas på olika håll. Investeringskostnaderna kan alltså minskas så väl för mark 
och markanläggningar som för byggnader. Detta kan innebära lägre kapitalkostnader 
och därmed lägre produktionskostnader för verksamheten och i förlängningen kan 
underhållskostnader bli lägre. Vid dessa idrottsanläggningar skapas det förutsättningar 
för Economies of Scope genom en insatsvara i form av en gemensam anläggning och 
output i form av flera likartade, besläktade eller kompletterande verksamheter inom 
anläggningens ram.18 
Vattenpalatset i Lerum och Odenbadet i Falköping är likartade anläggningar. Man 
byggde familjebad vilket var en enklare form av äventyrsbad. I Lerum kompletterades 
familjebadet med bowlinganläggning, friskvårds- och biograflokaler och i Falköping 
kompletterades badet med friskvårdsanläggning. Genom att kombinera flera olika 
aktiviteter inom anläggningarna kan kostnadernas sänkas jämfört med om de olika 
aktiviteterna lokaliserats var för sig. På så vis kan lokalkostnaderna per brukartimma 
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för de olika aktiviteterna sänkas. Även kostnaderna för framtida underhäll kan minska. 
Man kan också tolka det som att olika nyttor förbättrades genom kombinationerna. 
Man kan öka familjevänligheten så som man förväntade sig. Det kan också leda till 
förbättrad förutsättning för simskola och simträning för kommunens barn och ungdomar, 
förbättrad friskvård och att barn, ungdomar och föräldrar kan göra tidsvinster genom 
att besöka flera aktiviteter i anslutning till varandra. Man förväntade sig också i varje fall 
i Falköping att invånarna stannar i kommunen för sina fritidsaktiviteter men detsamma 
gällde säkert också för Lerum. I fallet Arena Vänersborg utgjorde arenan shareable 
input och som output planerade man för bandy på elitnivå, bandy som breddidrott, 
handikappidrott, träningsläger, kulturevenemang, mäss- och kongressaktiviteter med 
mera. Man kan sänka såväl investeringskostnaderna per utnyttjad timma jämfört med 
om man till exempel byggt bandyarena för sig och kongresscentrum för sig som framtida 
underhållskostnader per utnyttjad timma. Men även på nyttosidan kan förbättringar 
ske genom samordningen av verksamheter. Möjligheterna till sportaktiviteter kan 
öka. Handikappidrotten kan utökas och man kan skapa förbättrade möjligheter för 
representation och konferensverksamhet. Man kan ta emot fler besökare och nya 
kategorier besökare och man förväntade sig att förstärka kommunens identitet som 
bandy och kongresstad. 
Förväntade Economies of Scope vid en idrottsanläggning med många olika output kan 
vara sänkta lokalkostnader per besökare eller per brukad timma. Nyttoeffekter kan 
vara förbättrad friskvård, förbättrad familjevänlighet, förbättrad möjlighet till simskola 
och simträning för ortens barn och ungdomar, tidsvinster, möjligheter för bredd och 
elitidrott och förbättrade idrottsmöjligheter för handikappade samt förbättrade 
kongressmöjligheter och förstärkningen av ortens identitet och attraktivitet som 
boendeort.
7. Input i form av befintlig anläggning med kompletterande input (köpcentra)
En annan typ av input och ett annat sätt att använda input förekommer vid utbyggnad 
och förbättring av köpcentra. I de här förekommande tre fallen är befintliga centra 
input tillsammans med kompletterande investeringar och i fallet Partille Centrum19 
förekommer även know-how som input. De andra två fallen utgörs av Stenungs Torg20 
och Floda Centrum.21 Input består därför av mark, markanläggningar och byggnader. 
Inom denna helhet kan output produceras med nya, bättre och fler affärsmöjligheter, 
förbättrad shoppingmiljö, tidsbesparingar genom att många olika typer av service samlas 
på ett ställe etc. Kostnaderna kan sänkas per ytenhet genom att markanvändningen 
blir effektivare och för att man bygger på befintliga byggnader. Skalan i projektet kan 
förstoras av vad man tar ett helhetgrepp över köpcentrat och inte bygger ut en liten 
del i taget. Även framtida underhållskostnader kan bli lägre än om man skulle bygga 
olika delar var för sig. Genom att man som i Stenungsundsfallet och Floda fallet bygger 
ut bostäder kan kundunderlaget öka för affärsidkarna och hyresgästerna kan få nära 
till sin handel. I Stenungsund kan man dessutom få nära till kulturcentret. Bostäderna 
kan bli mer attraktiva. I Partille kombinerades utbyggnaden av köpcentrumet med ett 
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resescentrum vilket kan förbättra resmöjligheterna till och från kommunen och till och 
från handelscentrumet. Genom att köpcentrumet utvidgas starkt kan nya arbetstillfällen 
uppstå. 
Förväntade Economies of Scope där input utgörs av ett befintligt köpcentrum som förenas 
med om- och tillbyggnader är exempelvis kostnadssänkningar genom skalförhöjning, 
kostnaderna för gemensamma ytor och markytor kan sänkas per kvadratmeter och nyttor 
kan uppstå i form av bättre affärsutbud, bättre affärsmöjligheter, bättre shoppinmiljö, 
tidsbesparingar och förbättrad service.
8. Input i form av råmark, planer och know-how (stadsplaneutbyggnad)
Vid utveckling av stadsbyggnadsområden består insatsvarorna av råmark och planer för 
bebyggelsen samt know-how. Denna input kan delas av output i form av gator, vägar, elnät, 
vatten- och avloppsnät, parker, broar, cykelvägar, bostäder och mindre köpcentra m.m. 
Exempel på detta är utbyggnaden av Stenungestrand22 och utbyggnaden av Stadsskogen 
i Alingsås.23 Det råder stark interdependens mellan många av dessa output vilket gör 
att man kan sänka kostnaderna genom samordning till exempel när man samtidigt 
bygger gator och vägar och drar fram vatten- och avloppsnäten och även fjärrvärmenät. 
Produktionen av flera av dessa varor präglas också av fallande styckkostnader i vissa 
intervall av produktionen. Det kräver att man måste ha en viss storlek på projektet för 
att kostnaderna ska bli lägre och nyttorna större än om samordning inte ägt rum och 
varje produkt hade utvecklats separat. Stenungsund drev bostadsprojektet helt i egen regi 
medan Alingsås höjde skalan på projektet genom att skapa ett samarbete mellan många 
entreprenörer. 
Förväntade Economies of Scope när input består av råmark, planer för bebyggelse och 
know-how kan vara lägre kostnader på grund av effektivare markanvändning, lägre 
upphandlings- och byggkostnader per ytenhet, lägre framtida underhållskostnader per 
ytenhet, bättre tillvaratagande av attraktiv miljö och mer välplanerat och attraktivt 
boende. Det kan också vara fullt möjligt att kommunen blir mer attraktiv som bostadsort.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bailey och Friedlaenders (1982) olika 
användningssätt för input kan tolkas förekomma när mindre kommuner använder Scope 
som strategi vid stora investeringar. En tolkning är att det ger upphov till Economies of 
Scope och att deras lista kan utvidgas med tre ytterligare användningssätt för input som 
identifierats och som medför Economies of Scope. Tre ytterligare sätt att använda input, 
som iakttagits, framgick av punkterna 6-8. De är:
- input som fastighet eller anläggning och många output
- input i form av befintlig anläggning med kompletterande input
- input i form av råmark, planer och know-how
En sammanfattande tabell över Economies of Scope including Scale visar denna tolkning 
från teoretiska utgångspunkter under avsnitt 8.11, tabell 8.18.
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8.9 identifiering av konSument- 
oCh produCentfördelar från SCale 
Nedan kommer identifiering och tolkning av förväntade konsument- och 
producentfördelar från användning av Scale att ske genom kostnadspåverkande faktorer. 
I kapitel två konstaterades att Economies of Scale uppkommer vid skalförhöjning när 
en ökning av output medför en relativt mindre ökning av kostnaderna (Pindyck and 
Rubinfeld, 2005). 
Förutsättningarna för att Economies of Scale ska uppstå bygger på flera olika faktorer. 
Silberston (1972) visade på sådana faktorer24 som påverkar kostnaderna. Han fann att 
det fanns sådana som påverkade kapitalkostnaderna per enhet, sådana som påverkar 
produktionskostnaderna per enhet och sådana som påverkar både kapital- och 
produktionskostnaderna. De första fem punkterna nedan kommer från Silberston (1972). 
Den sjätte punkten visar på ett fall från innevarande studie där Economies of Scale 
uteblev trots skalökning och den sjunde punkten visar på en faktor som identifierats och 
tolkats i denna studie som har med förhållandet volym/yta (kapacitet i förhållande till 
kostnader) att göra. Med hjälp av nämnda faktorer kan Economies of Scale identifieras 
och tolkas och exemplifieras i fem exempel nedan. De sista två punkterna bygger på det 
empiriska materialet i studien:
1. fasta kostnader ökar inte vid skalhöjning
Vissa fasta kostnader ökar inte när skalan höjs. Ett exempel från fallen i denna studie är 
tågpendeln i Lerum.25 Kostnaden för järnvägsräls tillhör denna typ av kapitalkostnad. 
Kapitalkostnaderna för rälsen ökar inte när skalan höjs för trafiken genom längre tågsätt 
eller tätare tågtrafik. Detta gäller så länge trafiken håller sig inom rälsens kapacitet 
per dygn. Den ursprungliga kapitalkostnaden för rälsen (som SJ/Banverket står för) 
sjunker per tågsätt eller per transporterad passagerare när skalan höjs och resulterar i 
Economies of Scale. Detta kan i sin tur komma Lerums invånare tillgodo i form av lägre 
pris på tågbiljetterna. Skalan kan höjas genom samarbete med grannkommunerna om 
Alingsåspendeln. 
Man kan tolka det som att förväntade Economies of Scale kan uppnås när de fasta 
kostnaderna inte stiger när skalan ökas. För Lerums tågpendel är effekten lägre 
kapitalkostnader per transporterad passagerare.
2. Skalförstoring medför jämnare varuflöden - lägre kostnader för rörelsekapitalet
Om skalan höjs för produktionen per tidsenhet kan flödesproduktionen istället för 
grupp produktion åstadkommas. Genom skalförstoring blir flödet jämnare vilket kan 
sänka rörelsekapitalkostnaderna för lagerhållning och detta kan medföra Economies of 
Scale. Kraftvärmeverket och sopförbränningsanläggningen i Skövde26 är ett exempel på 
när flödet av sopor kan förbättras genom skalförhöjning. Skalan kunde höjas genom 
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samarbete med grannkommunerna vilket säkrade tillgången på större volymer av sopor. 
Man kan tolka det som att förväntade Economies of Scale kan uppnås i form av lägre 
kapital och lägre rörelsekostnader per producerad enhet när flödet av sopor blir jämnare 
genom skalförhöjning. 
3. Skalförstoring möjliggör arbetskraftsspecialisering – lägre rörliga kostnader per 
utbildad elev
Vid tillverkningsindustrier kan arbetskraftsspecialisering bli möjlig när skalan per 
tidsenhet ökar och kostnaderna per producerad enhet sjunker. I ett kommunalt 
sammanhang kan man se att arbetskraftsspecialisering blir möjlig när skalan höjs. 
Vid ökat elevantal kan undervisningen specialiseras genom att fler specialistlärare 
kan anställas. Förutsättningarna ökar för att undervisningen kan bli effektivare och 
undervisningskostnaderna per elev kan sänkas. Gymnasieskolan i Lidköping27 utnyttjar 
skalförstoring för att kunna erbjuda fler undervisningslinjer. Skalan kan höjas genom 
samarbete med angränsande kommuner. 
Det kan tolkas som att förväntade Economies of Scale kan uppnås genom att skalförhöjning 
möjliggör arbetskraftsspecialisering vilket i sin tur medför förbättrade förutsättningar 
för effektivare undervisning vilket kan innebära lägre undervisningskostnader per elev 
och förbättrad utbildning för eleverna.
4. Skalförstoring möjliggör anläggningsspecialisering 
- lägre fasta kostnader per utbildad elev 
Exemplet från Gymnasieskolan i Lidköping28 ovan kan också ses som exempel på 
anläggningsspecialisering. När skalan på anläggningen höjs kan fler specialsalar byggas. 
Undervisningen kan effektiviseras och lokalkostnaderna (rörliga- och kapitalkostnader) 
kan sjunka per utbildningstimma. 
Det kan tolkas som att förväntade Economies of Scale kan uppnås genom att skalförhöjning 
kan användas till att möjliggöra utrustning av specialsalar. Detta kan medföra förbättrade 
förutsättningar för effektivare undervisning och lägre utbildningskostnader per elev.
5. ökad storlek möjliggör lägre fasta kostnader och lägre rörliga kostnader per 
producerad enhet
Fjärrvärme- och spillvärmeprojektet i Stenungsund29 är exempel på när ökad storlek 
kan förväntas medföra lägre både rörelse- och kapitalkostnader. Genom samarbete 
med Unifos kunde skalan på kulvertnätet höjas. Kulvertnät tillhör den slags investering 
(rörledningar etc. se kapitel två) där fallande styckkostnader i stora intervall förekommer. 
Kostnaden per enhet ökar i långsammare takt än vad volymen/intäkterna gör. Economies 
of Scale 
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Man kan tolka det som att förväntade Economies of Scale, i form av både sänkta 
rörelse- och kapitalkostnader per producerad enhet när skalan höjs på kulvertnätet i 
Stenungsund, kan ha uppnåtts.
6. Skalförhöjning där kostnaderna inte sänkts sett över tid 
Vid Strävlidens avloppsreningsverk30 höjdes storleken långt över aktuella behov för att 
möta en förväntad efterfrågan. Utfallet blev annorlunda och befolkningen växte inte alls i 
den takt som man förväntat sig. Trots att styckkostnaderna kan vara fallande inom vissa 
intervall är det möjligt att man kvantitativt inte kan uppnå sjunkande totalkostnader per 
producerad enhet utan att Diseconomies of Scale istället kan ha förelegat. Det kan ha 
varit mer samhällsekonomiskt lönsamt om man investerat i en mindre anläggning från 
början och byggt ut den successivt i etapper efter hand som befolkningen ökade. 
Min tolkning är att förväntade Economies of Scale inte uppnåddes vid Strävlidens 
avloppsreningsverk från början eftersom befolkningsutvecklingen inte utvecklades enligt 
plan.
7. Skalhöjning och lägre kapital- respektive rörliga kostnader genom gynnsamt 
förhållande mellan volym och yta (kapacitet och kostnader). 
Vid byggnationen av Ryatunneln i Lerum31 kan storleken ökas genom samarbete 
mellan Lerums kommun och Gryaab. Detta är en investering av liknande karaktär 
som kulvertnätet i Stenungsund. Det är med andra ord en investering där fallande 
styckkostnader i stora intervall är karakteristiska. Eftersom investeringen består av stora 
rörledningar kan volymen öka snabbare än ytan vid en skalhöjning vilket kan innebära 
lägre nettokostnader per enhet. 
Det kan tolkas som att förväntade Economies of Scale kan uppnås genom att storleken 
ökas och uppträder i form av lägre kapitalkostnader och lägre rörliga kostnader per 
transporterad kubikmeter avloppsvatten.
Något exempel på vertikal länkning som var en av Silberstons (1972) faktorer har inte 
iakttagits bland studiens fall. Det kan bero på att kommuner är platta organisationer 
och verksamheterna är horisontellt ordnade. Vid arbetskraftsspecialisering handlar 
det i det kommunala sammanhanget som framgått ovan om specialistlärare och vid 
anläggningsspecialisering om specialsalar.
En sammanfattande tabell över Economies of Scale visar denna tolkning från teoretiska 
utgångspunkter, se avsnitt 8.11 tabell 8.19. 
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8.10 identifiering av konSument- oCh 
produCentfördelar från Stage ConStruCtion 
I detta avsnitt identifieras och tolkas förväntade konsument- och producentfördelar som 
uppstår när Stage Construction används vid hantering av investeringen. Identifieringen 
sker genom kostnadspåverkande faktorer som är karakteristiska vid vissa typer av 
investeringar.
Med Stage Construction avses att investeringen delas upp i två eller flera steg för att 
genomföras vid olika tidpunkter. Avsikten är att skapa samhällsekonomiska fördelar, 
Economies of Stage Construction. Detta uppstår när NPV av de etappvisa investeringarna 
överstiger NPV av om investeringen genomförts som en klumpinvestering (jämför 
t.ex. Marglin (1963), Mc Donald Siegel (1986), Dixit och Pindyck i Rutterford et al. 
(1998)). Diseconomies of Stage Construction innebär att indelningen av investeringen 
i etapper inte medför tillräckliga fördelar för att NPV från den etappvisa utbyggnaden 
ska överstiga NPV av motsvarande klumpinvestering. Flera författare har genomfört 
studier som pekar på att det inte alltid är effektivt att skjuta upp investeringen och dela 
i etapper trots osäkerhet om efterfrågan. Kort, Murto and Pawlinas (2009) kom i sin 
studie fram till att det, vid stor osäkerhet om intäktsströmmarna, blev bättre utfall med 
skalförhöjning än flexibilitet. De förklarade detta med att de använt sig av en modell 
som tillåter att tidpunkten för investeringarna kan väljas fritt. Även Guthrie (2012) fann 
att det kan löna sig med skalförstoring trots stor osäkerhet om efterfrågans utveckling.
Stage Construction har som visats i kapitel sju använts inom följande fem 






De etappvisa utbyggnader som iakttagits har haft olika karaktär och olika bakomliggande 
faktorer har motiverat dem. De positiva effekter som uppnås utgör bidrag till Economies 
of Stage Construction när man valt Stage Construction som investeringsstrategi.
I studien har konstaterats att det föreligger flera bakomliggande faktorer till etappvis 
utbyggnad. Det vanligaste skälet är osäkerhet kring de framtida intäktsströmmarna 
dvs. osäkerhet kring efterfrågeutvecklingen se Marglin (1963) och Arrow and Fisher 
(1974). Det kan även råda osäkerhet kring exempelvis kapitalkostnadsutvecklingen. 
Till osäkerheten kopplas även irreversibilitet som skäl jämför t.ex. Marglin (1963), 
Arrow och Fisher (1974), Henry (1974). Budgetbegränsningar var en annan faktor 
som noterades av Weingartner (1966) och Bergendahl (1969). Ytterligare faktorer har 
iakttagits i studien. De olika faktorerna eller skälen kan sammanfattas i att man önskar:
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1. Reducera osäkerhet kring intäktsströmmar och uppnå lägre riskkostnader 
 (behålla flexibilitet)
2. Inte skapa omedelbar irreversibilitet och uppnå lägre riskkostnader
3. Förbättra finansieringen och eventuellt uppnå lägre finansieringskostnader
4. Hantera budgetbegränsningar 
5. Förbättra användningen av knappa personella resurser och uppnå sänkta  
  personalkostnader
6. Förbättra genomförandet av investeringen och uppnå lägre produktionskostnader
7. Anpassning till statlig lagstiftning och statliga regelförändringar
Det bör tilläggas att ett den etappvisa utbyggnaden av en investering sällan kan förklaras 
av enbart en faktor utan det finns ofta flera bakomliggande faktorer samtidigt.
I nedanstående avsnitt görs en genomgång av vilka typer av Economies of Stage 
Construction det vill säga olika konsumentfördelar och producentfördelar som kan 
identifieras när Stage Construction används vid de olika slagen av bakomliggande 
faktorer.
1. reducera osäkerhet kring intäktsströmmar – lägre riskkostnader
Min tolkning är att Stage Construction används för att reducera osäkerhet kring 
intäktsströmmar och uppnå lägre riskkostnader. Istället för att genomföra en stor 
engångsinvestering bygger man ut i etapper. Storleken kan anpassas vid varje 
utbyggnadstillfälle till aktuella och förväntade behov. På detta vis undviks överkapacitet, 
eventuella räntekostnader kan hållas nere och den förväntade nyttan kan infrias. Exempel 
på detta från studien är gymnasiet i Lerum32 där man genom etappvis utbyggnad successivt 
ökade kapaciteten att ta emot elever. Kostnader per ytenhet eller kostnaderna per elev kan 
sänkas jämfört med om man byggt stort från början. Samma förhållanden det vill säga 
osäkerhet om tillväxt i elevantal var ett av skälen till att man vid gymnasieutbyggnaden i 
Lidköping33 valde att bygga ut i etapper och kunde därigenom minska räntekostnaderna 
och undvika att överdimensionera anläggningen. Även låg- och mellanstadieskolan i 
Lerum34 byggdes ut i etapper. Man kunde minska räntekostnaderna genom att skjuta upp 
byggnationen av det friliggande daghemmet som ursprungligen var tänkt att genomföras. 
Byggnationen sköts upp på obestämd tid. 
Jag tolkar det som att Stage Construction är ett karakteristiskt strategival vid utbyggnad 
inom området Handel och Bostäder för att reducera osäkerhet kring intäktsströmmar 
(ex. hyror). Man försöker anpassa sig till behov eller efterfrågan och minska risken för 
över dimensionering. Förutom att sänka räntekostnaderna kan man genom anpassad 
utbyggnad undvika riskkostnaderna som är förenade med tomma lägenheter och tomma 
lokaler. Exempel på detta är utbyggnaden av Stenungs torg35 och utbyggnaden av Floda 
centrum.36 Utbyggnaden av Stenungestrand37 var på samma sätt etappindelad med avsikt 
att reducera osäkerhet om det framtida behovet av bostäder men när konjunkturen 
svängde förmådde man inte bromsa utan fick ändå ett bestånd av tomma lägenheter 
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under en period. Å andra sidan kan situationen varit ännu sämre om man inte haft 
etappindelning. Alternativet kan vara att inte bygga alls utan att skjuta fram projektet 
ännu mer än vad man gjorde med den aktuella etappindelningen. Vid utbyggnaden av 
Stadsskogen i Alingsås38 var den etappvisa utbyggnaden planerad över lång tid och sättet 
att genomföra etappvisa utbyggnaden med hjälp av partners minskade osäkerheten 
betydligt. 
Vid energiinvesteringar ser man etappvis utbyggnad vid investeringar i fjärrvärmenät. 
Att överdimensionera fjärrvärmenätet i förhållande till antalet kunder är sannolikt inte 
samhällsekonomiskt lönsamt. Det är snarare lönsamt att bygga ut i etapper i takt med att 
antalet fjärrvärmekunder ökar. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Skövde39 bromsades av 
att efterfrågan inte var tillräckligt. Man avvaktade med utbyggnaden av nätet vilket kan 
ha bidragit till Economies of Stage Construction. 
Min tolkning är att förväntade bidrag till Economies of Stage Construction kan ha 
uppkommit genom att den etappvisa utbyggnaden ökade förutsättningar till att reducera 
osäkerhet och behålla flexibiliteten. Bidragen kan uppnås i form av lägre räntekostnader 
och lägre riskkostnader. 
2. undvika eller skjuta fram irreversibilitet – minska riskkostnader
Stage Construction kan vara ett sätt att undvika irreversibilitet och hålla optionen 
eller möjligheten öppen att genomföra investeringen senare. Genom den etappvisa 
uppdelningen ökas flexibiliteten av utbyggnaden. Man kan fatta successiva beslut om 
när investeringen ska genomföras. Ju mer specialiserade anläggningar eller verksamheter 
är desto viktigare är det att investeringen blir rätt dimensionerad från början och att 
eventuella utbyggnader anpassas efter den efterfrågan eller de behov som utvecklas. 
Strävlidens avloppsreningsverk40 är ett exempel på en starkt specialiserad anläggning som 
knappast har någon annan användning. Exemplet med Strävlidens avloppsreningsverk är 
ett exempel på när man överdimensionerade den ursprungliga anläggningen på grund av 
överoptimistiska antaganden om befolkningstillväxt. Det tog lång tid för anläggningen att 
växa i sin kostym och det är troligt att man kan ha uppnått förbättrad samhällsekonomisk 
lönsamhet om man valt att bygga ut i etapper i takt med mer aktuella behov. 
 
Jag tolkar det som att Economies of Scale inte uppnåddes eftersom man inte behöll 
möjligheten att vara reversibel och därmed ökar förutsättningar att reducera 
riskkostnaderna genom etappvis utbyggnad.
3. förbättra finansieringen - sänka finansieringskostnaderna
Min tolkning är att Stage Construction är ett sätt att uppnå förbättrad finansiering 
och förbättra förutsättningar att uppnå lägre finansiella kostnader. Genom att dela 
upp investeringen i etapper kan upplåning underlättas och kapitalkostnaderna 
sänkas. Detta kan gälla vid utbyggnad av bostäder där konjunkturen har betydelse för 
kapitalkostnaderna. Exempel på detta är Stenungestrand41 och Stenungs Torgs42 respektive 
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Floda centrums43 bostadsdelar där finansieringskostnaderna delvis kan ha hållits 
tillbaka genom konjunkturanpassning. Detta kan gälla allokeringsinvesteringar med 
producerande anläggningar som kraftvärmeanläggningar eller vattenreningsanläggningar 
men dessa är ofta mer eller mindre odelbara och inte intressanta av den orsaken till 
etappvis utbyggnad. Man kan däremot tänka sig en framskjutning av tidpunkten 
när investeringen genomförs men det saknas exempel på här. Etappvis utbyggnad av 
finansiella skäl förekommer däremot vid fördelningsinvesteringar som finansieras med 
skatter över budget men det behandlas nedan. 
Min tolkning är att förväntade bidrag till Economies of Stage Construction, genom att 
bygga ut i etapper, kan ske genom ökade förutsättningar till förbättrad finansiering med 
lägre finansieringskostnader.
4. hantera budgetrestriktioner – sänkta finansieringskostnader
Min tolkning är att Stage Construction också kan vara ett sätt att hantera budgetrestriktioner. 
Genom att dela upp investeringen över flera budgetår kan finansieringen underlättas. 
För kommuner handlar det framförallt om fördelningsinvesteringar och investeringar 
i interdependenta och kollektiva varor som helt eller till stor del finansieras med 
skatter över budget. Uppdelning av investeringar i etapper kan på detta sätt medverka 
till ett jämnare skatteuttag eller mindre upplåning. Finansieringen underlättas genom 
etappvis utbyggnad när budgeten utgör en begränsning. Räntekostnader kan begränsas 
och bidra till Economies of Stage Construction. Det bästa exemplet på investering 
där den etappvisa utbyggnaden har föranletts av bland annat budgetbegränsningar 
är gymnasieskolan i Lerum.44 Genom att sprida utbyggnaden över sex år kunde man 
också sprida investeringsutgifterna så att upplåning kunde undvikas. Vid utbyggnad 
av centrumanläggningar och bostadsområden är också budgetbegränsningar och 
möjlighet till lägre räntekostnader ett skäl till att de byggs ut i etapper. Detta gäller 
såväl Stenungs Torg45 som utbyggnad av Floda centrum.46 Det gäller också utbyggnad av 
bostadsområdena Stenungestrand47 och utbyggnaden av Stadsskogen i Alingsås.48 Det är 
framförallt finansieringen av investeringarna i de interdependenta och kollektiva varorna 
som underlättas genom etappvis utbyggnad. Finansieringen kan ske inom den kommunala 
budgetens årliga investeringsutrymme om man bygger i etapper och kapitalkostnader 
för upplåning kan undvikas eller sänkas. Generellt kan man säga att vid all kommunal 
verksamhet som finansieras med skattemedel och med budgetberäkningar kan dra fördel 
av etappvis utbyggnad. 
Min tolkning är att förväntade bidrag till Economies of Stage Construction kan ha 
uppnåtts genom att budgetrestriktioner kan hanteras genom utbyggnad i etapper och 
eventuellt kunde räntekostnader minskas och man kunde åstadkomma ett jämnare 
skatteuttag.
De tre sista punkterna, som följer nedan är iakttagelser från enbart denna studie:
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5. hantera knappa personella resurser-sänkta personella kostnader
En tolkning är att Stage Construction har utnyttjats för att underlätta användningen 
av kommunens knappa personella resurser. Det är inom området Handel och Bostäder 
som etappvis utbyggnad kan medverka till att de personella resurserna är tillräckliga. 
Det gäller personal som sysslar med planläggning och personal på de tekniska 
avdelningarna som ibland inte räcker till. Konsulter får ofta hyras in vid stora projekt 
men om uppdelning sker i etapper kan kostnader för inhyrd personal eller kostnader 
för övertid begränsas. Exempel på sådana projekt är Stenungs Torg49 utbyggnaden av 
Floda centrum,50 utbyggnaden av Stenungestrand51 samt utbyggnaden av Stadsskogen 
i Alingsås.52 Vid utbyggnaderna av Stenungs Torg53 har detta särskild stor betydelse 
eftersom man byggde allt i egen regi.
En tolkning är att förväntade bidrag till Economies of Stage Construction kan uppnås 
genom att den etappvisa utbyggnaden kan bidra till lägre personalkostnader.
6. hantera genomförandet (produktionen) av investeringen – sänkta 
genomförandekostnader
En tolkning är att Stage Construction har använts för att underlätta genomförandet 
av själva investeringen (från första spadtag till invigning). Projektet kan vara stort 
för kommunen i fråga och man har behov av att dela upp byggnationens olika 
delar i tydliga etapper som följer antingen sekventiellt på varandra eller som kan gå 
omlott. Genom att dela upp byggnationen etapper förväntar man sig att uppnå lägre 
produktionskostnad för investeringen (lägre genomförande kostnad). Den etappvisa 
utbyggnaden av gymnasieskolorna i Stenungsund,54 Lerum55 och Lidköping56 är 
exempel på detta. Vid gymnasieskolan i Stenungsund57 genomfördes de båda etapperna 
parallellt men med viss tidsförskjutning emellan sig. Gymnasieskolan invigdes först och 
simhallen ungefär ett halvår senare. I Lerum58 byggde man delvis om skolbyggnader 
som hade haft annan användning tidigare. Genom att bygga ut i etapper kan man bättre 
hantera nödvändiga omflyttningar av elever och hålla undervisning i gång under hela 
byggnationen och på så vis minska produktionskostnaderna. I Lidköping59 byggde man 
också om och byggde nytt samtidigt och genom att etappindela kan man klara att hålla 
undervisningen igång i befintliga lokaler och därmed reducera genomförande kostnaden. 
Vid byggnationen av Arenan i Vänersborg60 delade man in byggprocessen i tydliga delar 
som grundläggning, stomresning etc., för att på så sätt ha kontroll över kostnader och 
tid för genomförandet. Detta var också ett sätt att försöka uppnå Economies of Stage 
Construction. Även området Handel och Bostäder visade på att etappvis utbyggnad 
kan vara ett sätt att förenkla och kan förbättra genomförandet av produktionen. Vid 
utbyggnaden av Stenungs Torg61 som så tydligt följde konjunkturcyklerna var etappvis 
utbyggnad ett sätt att undvika överhettning av lokal byggmarknad och på så vis kan man 
hålla produktionskostnaderna nere. Vid utbyggnaden av centrumet i Floda förenklades 
genomförandet genom indelning i två stora etapper som genomfördes i sekvens efter 
varandra. Genomförandet underlättades och verksamheter kunde pågå parallellt med att 
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utbyggnaden genomfördes. Vid den etappvisa utbyggnaden av Stadsskogen i Alingsås62 
underlättades genomförandet genom att man etappindelade etapperna för att inte få 
alltför mycket byggnation pågående samtidigt på ett ställe. På detta sätt kan man ha 
förväntat sig att sänka genomförandekostnaderna.
En tolkning är att Economies of Stage Construction kan ha uppnåtts genom att 
genomförandet kan förbättras och genomförandekostnaderna kan sänkas med hjälp av 
etappvis utbyggnad.
7. anpassning till statliga regelverk- utbildnings- och miljöfördelar
I exempelvis Stenungsund genomfördes 1992 en tillbyggnad av gymnasieskolan med 
5000 kvadratmeter vilket följde på statlig reformverksamhet 1998 och 1990.63 Ett annat 
exempel är avloppsreningsverket också i Stenungsund. Det överdimensionerades, som 
vi konstaterat tidigare, från början men senare följde en rad investeringar som utgjorde 
anpassningar till nya bestämmelser på avloppshanteringens område. Den ursprungliga 
överdimensionerade investeringen genomfördes 1970 men senare 1983-84, 1988, 1991-
1992 och 1997 genomfördes förbättringsinvesteringar. De fördelar som kan ha uppstått 
vid dessa regeländringar var förbättrad utbildning och positiva externa effekter i form 
av förbättrad miljö.64 
8.11 identifierade oCh tolkade konSument- oCh 
produCentfördelar, del två
Här redovisas tolkningens andra del. Det vill säga den del där tolkningen sker med hjälp av 
kostnadspåverkande faktorer som har hämtats från litteraturen. De kostnadspåverkande 
faktorerna visar på de konsument- respektive producentfördelarna som kan identifieras 
och tolkas vid användning av de tre strategierna Scope including Scale, Scale och Stage 
Construction.
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Figur 8.4 Resultat vid tolkning med hjälp av kostnadsrelaterade faktorer hämtade från 
litteraturen
Redovisning av de identifierade och tolkade konsument- och producentfördelarna görs 
först för Scope including Scale (tabell 8.18), sedan för Scale (tabell 8.19) och sist för 
Stage Construction (tabell 8.20).
Vid Scope including Scale kan de kostnadspåverkande faktorerna vara sådana som har 
med karaktären på input att göra (Bailey and Friedlaender, 1982) samt faktorer som 
identifierats och tolkats särskilt i denna studie.
Vid Scale är de skalpåverkande faktorerna inneboende kostnadsegenskaper hos 
investeringarna (Silberston, 1972) samt ”0.6 faktor regeln” som också har med 
inneboende kostnadsegenskaper att göra.
Vid Stage Construction är de kostnadspåverkande faktorerna dels hämtade från teorin 
med (Marglin, 1963, Arrow and Fisher, 1974, Henry, 1974, Weingartner, 1966 och 
Bergendahl, 1969). Dessutom kommer tre faktorer från studiens empiri. 




minskningar i form av 
konsument- och produ-
centfördelar från användning 
av Scope including Scale, tabell 
8.18, Scale, tabell 8.19 och Stage 
Construction,  tabell 8.20








    Databas:
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tabell 8.18 economies of Scope including Scale. konsumentfördelar och producent-
fördelar från användning av Scope including Scale som identifierats vid tolkning med 





egenskap hos input som 
genererar fördelar vid 
Scope including Scale
Konsumentfördelar Producentfördelar Exemplifiering från in-
nevarande studie
Från Bailey and Friedlaender:







Input som fast tillgång 
(överkapacitet)
Miljöfördelar Sänkta enhetskostnader Biokraftvärmeanläggning, 
Mark.
Input som kan användas 
flexibelt
Ökad nytta för förening-
sliv och allmänhet





Input i kombination med 
nätverksplanering
Sänkta kostnader per 
transporterad passagerare
Saknas (men skulle kunna 
finnas vid busstrafik)
Flera input i kombination Ökad förutsättning för 
kvalitetsförbättring av un-
dervisningen, tidsvinster, 
positiva externa effekter 
(kunskaper)
Gymnasieskolor i Lerum 
och Stenungsund, Samver-
kanhus- låg och mellansta-
dieskola i Lerum.
Kompletterande 
Faktorer vid Scope including Scale identifierade i innevarande studie:
Input som fastighet eller 
anläggning med många 
output




till idrott (bredd och elit 
sant handikapp) ökning 
av olika samordnade 
arrangemang, förbättrade 
kongressmöjligheter, posi-
tiva externa effekter på 
samhället – förstärkning 
av kommunen som 
bostadsort
Sänkta kostnader per yten-














per kvadratmeter av 
gemensamma ytor som 
markytor
Stenungs Torg, Stenung-
sund; Floda Centrum, 
Lerum; Partille Centrum, 
Partille.
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tabell 8.19 economies of Scale. konsumentfördelar och producentfördelar från 
användning av Scale som identifierats vid tolkning med hjälp av kostnadspåverkande 
faktorer.
Economies of Scale med 
exempel
/
Faktorer bakom effekter 
av Scale
Konsumentfördelar Producentfördelar Exemplifiering från in-
nevarande studie
Silberstons faktorer:

























Ökad storlek medför 
lägre fasta och rörliga 
kostnader






Kompletterande faktorer vid Scale från innevarande studie:
Skalförstoring där kost-
naderna inte sänkts över 
tiden (överdimensioner-
ing)
- - Avloppsreningsverk, 
Stenungsund.
Skalförstoring som med-
för lägre kostnader genom 
gynnsamt förhållande 
mellan volym och skala
Förbättrad förutsättning 
för bättre miljö
Lägre rörliga kostnader 




Input i form av råmark, 
planer och know-how
Bättre tillvaratagande 
av attraktiv miljö, mer 
välplanerat och attraktivt 
boende
Sänkta kostnader per 
kvadratmeter markyta, 
lägre upphandlings- och 
byggkostnader per 




nungsund; Stadsskogen, i 
Alingsås.
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tabell 8.20 economies of Stage Construction. konsumentfördelar och producentfördelar 
från användning av Stage Construction som identifierats vid tolkning med hjälp av 
kostnadspåverkande faktorer.






Konsumentfördelar Producentfördelar Exemplifiering från 
innevarande studie
Reducera osäkerhet kring 
intäktsströmmar eller 
fördelar
Lägre riskkostnader Gymnasieskolor i 
Lerum, och Lidköping; 
låg- och mellanstadies-
kola (Samverkanshus) 





Stadsskogen i Alingsås; 
fjärrvärmeutbyggnad i 
Skövde.
Inte skapa omedelbar ir-
reversibilitet
Lägre riskkostnader – up-








sund;  Floda Centrum, 
Lerum.
Behov att hantera budget-
begränsningar
Lägre finansieringskostnad-








Kompletterande faktorer vid Stage Construction identifierade i innevarande studie:
Förbättra användning av 
knappa personella resurser







8.12 Svar på forSkningSfråga två, del två utifrån 
koStnadSSänkande faktorer
I detta avsnitt sammanfattas svaret på forskningsfråga två del två, den del där tolkning 
sker genom kostnadspåverkande faktorer. I forskningsfråga två frågas det efter om man 
kan identifiera och tolka konsument- och producentfördelar som effekter av att Scope, 
Scale eller Stage Construction har använts vid genomförande av investeringar. I den 
första tolkningsdelen besvarades detta genom att identifiering av nyttor skedde genom 
tolkning med utgångspunkt i investeringens motiv och investeringstypen. Det som var 
investeringens motiv och hur den använda strategin förstärkte det som eftersträvades 
med investeringen redovisas i tabellerna 8.15–8.17. Där fanns även sänkta kostnader 
som kan tolkas som en följd av investeringstyp och använd strategi men det framkom 
inte genom en systematisk genomgång av kostnadseffekter utan fokus var på nyttor och 
nyttoförstärkningar.
En kommentar till tabellerna 8.18-8.20:
economies of Scope including Scale
En tolkning är att när Scope används som strategi kommer fokus på olika egenskaper 
hos input som den främsta orsaken till att konsument och producentfördelar uppstår (se 
tabell 8.18). Från mitt empiriska material fann jag att förutom Bailey och Friedlaenders 
(1982) fem faktorer finns det tre ytterligare input egenskaper som tillkommer för det 
kommunala fältet. Dessa är:
1. input som kan bestå av en stor fastighet eller anläggning och förenat med många 
output.
Exempel på detta är Sim- och badanläggningar, Kulturhus och Arenor. Dessa fastigheter 
eller anläggningar som input, med hjälp av Scope including Scale, ger upphov till 
konsument- och producentfördelar som kan förstärka output.
Förbättra genomförandet 
av investeringen





Torg, Stenungsund;  
Floda centrum, Lerum; 
Stadsskogen i Alingsås.
Anpassning till statlig 










2. input som befintlig anläggning med komplettering. det typiska exemplet är ett befintligt 
köpcentrum som behöver byggas om eller till. det befintliga centrumet tillsammans med 
tillkommande om- och tillbyggnad medför vid användning av Scope including Scale att 
många output kan produceras eller förbättras.
3. input i form av råmark, planer och know-how. tillsammans med Scope including 
Scale som strategi kan dessa input upphov ge till konsument- och producentfördelar kan 
som förstärka output. det kan vara att boende blir mer attraktivt eller att kostnader 
sänks genom kombinationen.
En tolkning är sammanfattningsvis att Economies of Scope including Scale kan 
inträffa och kan identifieras, när speciella egenskaper hos input i kombination med 
sortimentssamordning av output föreligger. Detta kan ske också vid kommunala 
investeringar.
economies of Scale
En tolkning är att när Scale används som strategi är bakomliggande orsaker till att 
konsument och producentfördelar kan uppstå olika kostnadspåverkande faktorer (se 
tabell 8.19). De fem första faktorerna framfördes av Silberston (1972). I min empiri 
förelåg ett fall där kostnaderna inte sänktes trots skalförhöjning. Då handlade det om 
ett fall där skalförhöjningen medförde kraftig överdimensionering (kapitel fyra avsnitt 
4.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.3.5). Däremot förekom i empirin ett fall med gynnsamt 
förhållande mellan volym/yta där miljöfördelar och sänkta såväl rörliga som fasta 
kostnader kan ha blivit en följd av användningen av Scale som strategi.
En tolkning är sammanfattningsvis att Economies of Scale kan inträffa och kan 
identifieras, när speciella kostnadsegenskaper hos investeringen föreligger samtidigt som 
skalförstoring används som strategi. Detta kan ske också vid kommunala investeringar.
economies of Stage Construction
Vid användning av Stage Construction som strategi fanns faktorer som återfinns i 
teorin, (Marglin, 1963; Arrow and Fisher, 1974, Henry, 1974, Weingartner, 1966 och 
Bergendahl, 1969) och som medverkar till att Economies of Stage Construction kan 
uppstå. Sådana faktorer är att reducera osäkerhet, att skjuta upp irreversibilitet eller 
förbättra finansieringen (se tabell 8.20). I empirin identifierade jag ytterligare tre sådana 
faktorer. Dessa tre faktorer var:
1. att förbättra användning av knappa personella resurser
2. att förbättra genomförandet av investeringen
3. att anpassning sker till statliga regel- eller lagändringar.
alla dessa faktorer har med investeringens inre eller yttre omgivning att göra.
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En tolkning är sammanfattningsvis att Economies of Stage Construction kan inträffa 
och kan identifieras, när speciella faktorer föreligger i investeringens inre eller yttre 
omgivning och Stage Construction används som strategi. Detta kan ske också vid 
kommunala investeringar.
8.13 Summering av två tolkningSmetoder – 
forSkningSfråga två
I den andra tolkningsdelen som redovisats i tabellerna 8.18-8.20 ovan besvaras 
forskningsfråga två med fokus på att identifiera konsument- och producentfördelar 
som kostnadsminskningar. Kostnadssänkande faktorer från litteraturen samt från några 
faktorer som framträtt i empirin har använts som tolkningsnycklar. De kostnadssänkande 
faktorerna har hämtats från företagsekonomisk litteratur men de flesta är som konstaterats 
tillämpningsbara även på kommunala investeringar. Inom företagsekonomin behöver 
man inte identifiera nyttor eftersom försäljningsintäkterna motsvarar allt det som inom 
samhällekonomisk bedömning måste identifieras som nyttor. De företagsekonomiska 
faktorerna är inte tillräckliga vid en samhällsekonomisk identifikationsprocess. Vid en 
sådan krävs att man använder båda metoderna. Det vill säga att man använder dels en 
motivanknuten identifieringsprocess och dels en kostnadsanknuten identifieringsprocess 
för att finna de olika slags konsument- och producentfördelar som kan uppstå när 
kommunerna använder sig av Scope including Scale, Scale och Stage Construction. I vissa 
fall när det gäller vissa typer av kostnader kan de båda metoderna överlappa varandra 
men det viktiga är att vara observant och bara ta med en fördel en gång i bedömningen.
Forskningsfråga ett har tidigare besvarats i kapitel sju och i innevarande kapitel har 
forskningsfråga två besvarats. I det sista och avslutande kapitlet görs en uppsummering 
av hur studiens syfte har uppnåtts. Studiens resultat presenteras och studiens 
kunskapsbidrag diskuteras både vad avser det praktiska bidraget och genom att visa 
på breddad teoritillämpning som ett teoretiskt bidrag. Slutsatsernas generaliserbarhet 
diskuteras kort och tankar om fortsatt forskning inom området kommer att tas upp.
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1 Identifiering är det första momentet i en CB-analys.
2 Med tolkningsnyckel avses bakomliggande motiv. Är motivet ett fördelningsmotiv eller allokeringsmotiv och avser investeringen att höja 
skolkvalitén eller anpassa den till nytt regelverk etc. Om det är allokeringsmotiv kan fallande styckkostnader var närvarande. Dessa motiv 
är styrande för vad som kan uppnås i form av effekter. Typen av investering visar samma sak det vill säga om det är en fördelningsin-
vestering, en investering med interdependenta eller kollektiva varor eller en allokeringsinvestering. Även investeringstypen anger vad som 
kan uppnås och det är naturligt att utgå ifrån motiv och investeringstyp när man söker identifiera konsument- och producentfördelar vid 
hantering och finansiering av investeringarna.
3 Med en utvidgad tolkning eller bredare tolkning avses en tolkning som är utökad om man jämför med övriga mer summariska tolkningar. 
Den utvidgade tolkningen är avsedd att vara en öppen redovisning av och exempel på en mer fullständig tolkningsprocess än vad de 
summariska tolkningarna redovisar men som har föregått varje summarisk redovisning.
4 Det faktum att budgeten för arenan kraftigt överskreds hindrar inte att användningen av Scope kan öka effektiviteten av anläggningen.
5 Den investering som genomfördes tio år senare berodde på förändrade statliga regler och föranleddes inte av osäkerhet kring intäktsström-
marna. Den behandlas därför inte ytterligare.
6 Stiftelsen Lerumbostäders årsredovisning 1992
7 Stiftelsen Lerumbostäders årsredovisning 1990
8 Lerums kommunfullmäktigeprotokoll 1987-09-29,§ 145
9 Med tolkningsnyckel avses bakomliggande motiv. Är motivet ett fördelningsmotiv eller allokeringsmotiv och avser investeringen att höja 
skolkvalitén eller anpassa den till nytt regelverk etc. Om det är allokeringsmotiv kan fallande styckkostnader var närvarande. Dessa motiv 
är styrande för vad som kan uppnås i form av effekter. Typen av investering visar samma sak det vill säga om det är en fördelningsin-
vestering, en investering med interdependenta och kollektiva varor eller en allokeringsinvestering. Även investeringstypen anger vad som 
kan uppnås och det är naturligt att utgå ifrån motiv  
    och investeringstyp när man söker identifiera konsument- och producentfördelar vid hantering och finansiering av investeringarna.
10 Som vi vet från kapitel sju förekommer inte de tre strategierna inom alla investeringsområden. Till exempel finns inte i denna studie Trans-
portinvesteringar och Vatten- och Avloppsinvesteringar representerade vid investeringar där Scope including Scale använts som strategi.
11 se kapitel sex avsnitt 6.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.1.5.
12 se gymnasieskolorna i Stenungsund (kapitel fyra avsnitt 4.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.1.1), Lerum (kapitel fem avsnitt 5.1.2 och kapitel 
sju avsnitt 7.1.1), Kungälv (kapitel sex avsnitt 6.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.1.1) och Lidköping (kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel 
sju avsnitt 7.1.1).
13 se kapitel sex avsnitt 6.1.8 och kapitel sju avsnitt 7.1.5
14 se kapitel fem avsnitt 5.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.1.1
15 se kapitel fyra avsnitt 4.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.1.1
16 se kapitel fem avsnitt 5.1.4 och kapitel sju avsnitt 7.1.1
17 se kapitel fyra avsnitt 4. 1.5 och kapitel sju avsnitt 7.1.3
18 De anläggningar som avses är Vattenpalatset i Lerum (kapitel fem avsnitt 5.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.1.2), Odenbadet i Falköping 
(kapitel sex avsnitt 6.1.9 och kapitel sju avsnitt 7.1.2) och Arena Vänersborg (kapitel sex avsnitt 6.1.4 och kapitel sju avsnitt 7.1.2).
19 se kapitel sex avsnitt 6.1.7 och kapitel sju avsnitt 7.1.4
20 se kapitel fyra avsnitt 4.1.4 och kapitel sju avsnitt 7.1.4)
21 se kapitel fem avsnitt 5.1.5 och kapitel sju avsnitt 7.1.4
22 se kapitel fyra avsnitt 4.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.1.4
23 se kapitel sex 6.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.1.4
24 se kapitel två avsnitt 2.2
25 se kapitel fem avsnitt 5.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.2.4
26 se kapitel sex avsnitt 6.1.1 och kapitel sju avsnitt 7.2.2
27 se kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.2.1
28 se kapitel sex avsnitt 6.1.3 och kapitel sju avsnitt 7.2.1
29 se kapitel fyra avsnitt 4.1.6 och kapitel sju avsnitt 7.2.2
30 se kapitel fyra avsnitt 4.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.2.3
31 se kapitel sex avsnitt 6.1.5 och kapitel sju avsnitt 7.2.3
32 se kapitel fem avsnitt 5.1.2 och kapitel sju avsnitt 7.3.1
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9. reSultat, SlutSatSer, kunSkapSBidrag 
oCh fortSatt forSkning
Det är dags att blicka tillbaka och summera upp vad som har behandlats och vad som 
har uppnåtts. Jag tar också upp sidospår som valts bort och generaliseringsproblematik. 
Detta kan vara tänkbara ingångar till fortsatt forskning. Studien har vuxit fram i etapper 
och studiens design har vuxit fram successivt. Det som har varit klart från början 
var att den skulle handla om mindre kommuners1 hantering och finansiering av stora 
investeringar och att studien skulle inrymma fallstudier med kommuner i fokus.
Området som har studerats är hur svenska mindre kommuner ur ett (från sin nivå) 
samhällsekonomiskt och fördelningsekonomiskt systemperspektiv hanterar och 
finansierar stora investeringar och vilka effekter de har velat uppnå med dessa.
De tre strategierna Scope including Scale, Scale och Stage Construction har visat sig 
vara viktiga strategier för mindre kommuner vid utformning och genomförande av 
stora investeringar. Resultatet av tolkningen visar att vid finansieringen av projekten har 
Stage Construction använts inom olika områden och vid olika typer av investeringar. 
Detsamma gäller vid deras hantering av mera precist genomförande av stora investeringar. 
Där har Scope including Scale och Scale använts inom olika områden och vid olika 
investeringstyper. Det har visat sig att strategierna använts var för sig men att de också 
förekommer parallellt i flera av de studerade investeringarna.
Med denna studie vänder jag mig till en läsekrets som består av i första hand praktiker 
som kommunpolitiker på alla nivåer och kommunala tjänstemän men jag vänder mig 
också till dem som på ett mer teoretiskt plan är intresserade av modellernas praktiska 
användbarhet. Det vill säga de som kan vara intresserade av förväntade effekter av praktisk 
tillämpning och ha intresse av nya tidigare okända tillämpningsområden för modellerna 
som i detta fall användning av Scope, Scale och Stage Construction vid investeringar inom 
mindre kommuner. Mig veterligt har ingen tidigare studerat användningen av strategierna 
Scope, Scale och Stage Construction inom mindre kommuner vid stora investeringar. Inte 
heller har jag hittat att någon studerat användningen av alla tre strategierna på en gång 
och kunnat jämföra hur och varför de används samt vilka effekter detta får.
9.1 StudienS Syfte
Studiens huvudsyfte har varit att söka kunskap om hur mindre kommuner hanterar 
och finansierar stora investeringar. Detta syfte har sedan delats upp i två delsyften. Det 
första delsyftet har varit att söka kunskap om hur de mindre kommunerna använder 
sig av Scope, Scale och Stage Construction vid hantering och finansiering av sina stora 
investeringar och om de gör det i syfte att öka investeringens samhällsekonomiska 
effektivitet. Det andra delsyftet har varit att söka kunskap om hur man kan identifiera 
och tolka Economies of Scale, Economies of Scope och Economies of Stage Construction 
278
i form av konsumentfördelar respektive producentfördelar. Fördelarna som identifieras 
och tolkas ses som ett resultat av användningen av Scope inklusive Scale, Scale och Stage 
Construction och förväntas vara beroende av vilken strategi som används. Identifieringen 
och tolkningen sker med hjälp av dels investeringarnas motiv och dels med hjälp av 
kostnadspåverkande faktorer.
9.1.1 Så har Syftet uppfylltS
För att uppfylla syftet har två delstudier genomförts – en longitudinell och en momentan. 
Den longitudinella studien omfattade två kommuner och elva investeringar och den 
momentana studien omfattade slutligen nio kommuner och nio investeringar. En kommun 
var identisk i de båda studierna så totalt förekommer tio kommuner eller huvudfall samt 
tjugo investeringar eller delfall. Det empiriska materialet har insamlats på olika sätt i de 
två delstudierna. Dels har materialet insamlats i två utvalda kommuner för en period av 
tjugo år (1976 – 1995) för den longitudinella studien. Avsikten med att välja en så lång 
period var att få en förståelse av hur kommuner utformar strategier för att investera 
över tid. Av intresse är vilka områden man investerar i och hur man investerar. Bland 
annat var det med en longitudinell studie lättare att finna och i någon mån följa etappvis 
utbyggnad. Dels skedde en andra insamling år 20052 till den momentana studien. Studien 
fokuserade på investeringar som kommunerna var engagerade i, hade varit engagerade 
i eller just skulle engagera sig i vid insamlingstidpunkten. Denna delstudie skulle 
kunna visa på om förändring skett i strategierna för att hantera och finansiera stora 
investeringar över tid i förhållande till den longitudinella studien. Jag var angelägen om 
att få med fler kommuner och fler typer av investeringar eftersom kommuninvesteringar 
inte tidigare studerats i ett bredare perspektiv. Det fanns anledning att förvänta sig att 
det fanns olika lösningar för olika typer av investeringar. Det var också viktigt att få 
med investeringar som var aktuella och som kunde jämföras med investeringarna i den 
longitudinella studien. Dessutom instämde jag med Yin (1989) i att studien skulle bli 
mer robust om fler fall kunde studeras. Jämförelser av fall kunde göras både inom och 
mellan fallen i den longitudinella studien och fallen i den momentana studien. Nackdelen 
var, men det var jag medveten om, att studien skulle ta längre tid. Ytterligare en nackdel 
kunde vara att det blir mycket upprepningar för läsaren när fallen behandlas men det är 
också en följd av att fallen visade upp liknande egenskaper och att det Yin (1989) kallar 
”replication logic” äger rum. Det positiva är att man med hjälp av tidigare teori säkrare 
kan generalisera analytiskt (se kapitel 3). 
Med avsikten att bilda mig en uppfattning om området som skulle behandlas, det vill säga 
stora investeringar i svenska kommuner, sökte jag efter studier om stora investeringar och 
fann att Sahlin-Andersson (1986), Segelod (1986) Andersson (1998) och Fjertorp (2010) 
från olika utgångspunkter hade behandlat stora kommunala investeringar. Fjertorp 
studerade enbart infrastrukturinvesteringar ur perspektiv som inte var intressanta för 
att bygga upp förståelse inför denna studie. De andra tre studierna med sina olika fall 
var däremot intressanta som utgångspunkter. Sahlin-Andersson och Segelod hade båda 
genomfört empiriska studier medan Anderssons studie hade en normativ utgångspunkt. 
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Andersson (1998) diskuterade strategier till att uppnå effektivitet i investeringar utifrån 
ett normativt och samhälleligt perspektiv. Just denna samhälleliga aspekt var viktig 
för mig och jag sökte fördjupad förståelse om kommunernas roll i samhällsekonomin. 
Denna insikt fann jag hos bland annat Musgrave och Musgrave (1989) vilka tydliggjorde 
framförallt distinktionen mellan effekter av fördelning respektive effekter från allokering 
av resurser (Se kapitel 1).
Mitt empiriska material insamlades dels genom intervjuer på plats och dels i den 
momentana studien genom telefonintervjuer samt också i form av olika typer av dokument. 
Dokumenten var av delvis olika slag i den longitudinella studien och i den momentana 
studien. I den momentana studien insamlades en del empiri från webben. Jag var noga 
med att olika typer av källor kunde kontrolleras mot varandra, bekräfta varandra samt 
stärka trovärdigheten i källmaterialet. Investeringarna från det empiriska materialet 
organiserades fall för fall i tre delar. Det ordnades i en motivdel, en hanteringsdel och en 
finansieringsdel. Så småningom kom tyngdpunkten att stanna vid hanteringsdelen. Detta 
bastolkade3 material bildade en grund för fortsatt analys (se kapitel 4, 5 och 6).
Från denna bastolkade empiri utkristalliserade sig, när man tolkade hanteringen av de 
stora investeringarna, tre strategier. De tre strategierna var samordning, skalförhöjning 
och etappvis utbyggnad. Strategierna förde i sin tur tankarna till produktionsteorins och 
investeringsteorins modeller, Scope, Scale och Stage Construction. Scope fanns definierat 
hos Panzar and Willig (1975). Scale hade identifierats och definierats från Smith (1776, 
1986) till Pindyck and Rubinfeld (2005). Investeringsteori och modeller för Stage 
Construction fanns identifierade främst hos Marglin (1963). Detta kom därför att bli 
min grundläggande referensram för forskningsfrågorna. För att besvara forskningsfråga 
två behövde teoriramen kompletteras med teori kring cost-benefit analys (se Bohm, 1978 
och Nas, 1996), (se kapitel 2). Med denna kompletterade kunskap återvände jag till 
empirin.
9.2 StudienS reSultat oCh SlutSatSer
Först vill jag presentera två översikter över antalet investeringar redovisade per 
investeringsområde respektive per investeringstyp som en jämförelse mellan de båda 
studierna. Avsikten är att läsaren ska en uppfattning om studiens helhet. Den andra 
tabellen visar fördelningen av investeringar i studierna ur ett finansieringsperspektiv.
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tabell 9.1 antal investeringar inom de olika studierna och inom olika investeringsområden.
kommentar till tabell 9.1:
Som framgår av tabellen ovan förekommer det investeringar inom sju olika 
investeringsområden. Den momentana studien saknar investeringar inom område 
Kulturhus samt inom området Transportinvesteringar. Visserligen saknas investering 
i ett självständigt kulturhus men på samma sätt som Lerum gjorde så kombinerade 
Kungälv sitt gymnasium med kulturinvestering. När det gäller Transportinvesteringar är 
det troligen slumpen som avgör att någon transportinvestering inte kommit med i den 
momentana studien.
tabell 9.2 antal investeringar i respektive studie och av respektive investeringstyp (sett 
ur ett finansieringsperspektiv)
Område Longitudinella studien Momentana studien Totalt båda studierna
Skolinvesteringar 3 2 5 
Idrottsanläggningar 1 2 3
Kulturhus 1 - 1 
Handel och bostäder 3 2 5 
Energiinvesteringar 1 2 3 
Vatten- och avloppsin-
vesteringar
1 1 2 
Transportinvesteringar 1 - 1 
Samtliga 11 9 20 





pendenta och kollektiva 






Totalt 11 9 20
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kommentar till tabell 9.2: 
Denna översikt visar fördelningen av de tre olika typerna av investeringar i förhållande 
till varandra men också i förhållandet mellan studierna. Fördelningsinvesteringarna var 
de vanligast förekommande i båda studierna medan investeringarna i interdependenta 
varor och allokeringsinvesteringar i de båda studierna liknade varandra. Sammantaget 
kan man säga att likheten är stor mellan investeringsbilden i de båda studierna. 
Ett sammanfattande resultat och slutsats redovisas nu i tur och ordning för forskningsfråga 
ett och forskningsfråga två. Forskningsfråga ett handlar om användning av Scope, Scale 
och Stage Construction vid stora investeringar i mindre kommuner. Forskningsfråga två 
handlar om effekter i form av konsument- och producentfördelar från användning av de 
tre strategierna.
9.2.1 forSkningSfråga ett 
Frågan som ställdes om och i så fall hur mindre kommuner använder sig av de 
tre strategierna Scope, Scale och Stage Construction för att hantera och förstärka 
investeringens samhällsekonomiska effektivitet fick följande svar. Resultatet och slutsatser 
från identifieringen och tolkningen visade att minst en av de tre strategierna hade använts 
i var och en av de studerade investeringarna. Detta gällde såväl i den longitudinella som 
i den momentana studien. Samtliga studerade mindre kommuner använde sig av minst 
en av strategierna när de genomförde en stor investering. Studien belyser att vid ett antal 
investeringar använder man sig av flera strategier samtidigt.
tabell 9.3 Sammanfattning av inom vilka investeringsområden och vid vilka 
investeringstyper som användning av Scope, Scale och Stage Construction har 
konstaterats. 
kommentar till tabell 9.3: Tabellen ger en översikt över användning av strategier och 
investeringstyper inom olika investeringsområden. Scope incl. Scale har sin tyngdpunkt 
inom fördelningsinvesteringar och Scale är vanligast vid allokeringsinvesteringar. Stage 







pendenta och kollektiva 





Scope inkl. Scale Skolinvesteringar Kultur-
investering 
Idrottsanläggningar 
Handel och Bostäder Energiinvesteringar
Scale Skolinvestering Energiinvesteringar 
Va- och avloppsinvesterin-
gar Transportinvestering 
Stage Construction Skolinvesteringar 
Idrottsanläggning 
Handel och Bostäder Energiinvestering 
Va- och avloppsinvestering 
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användning av Scope including Scale vid stora investeringar i mindre kommuner
Scope, som i samtliga här förekommande fall medför Scale genom den samordning, 
som görs av produkterna, förekommer framförallt vid fördelningsinvesteringar. Scope 
including Scale förekommer i sexton av studiens tjugo stora investeringar. Dessa 
investeringar liknar varandra och har samma finansieringsform (om man undantar 
energiinvesteringarna som är avgiftsfinansierade och området Handel och Bostäder där 
varorna kan vara antingen skattefinansierade eller avgiftsfinansierade). Investeringar 
inom övriga nämnda områden finansieras över kommunens budget. Scope används inom 
områden Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturanläggningar, Handel och Bostäder men 
även inom området Energiinvesteringar. Vanliga gemensamma insatsvaror (shareable 
input) vid användning av Scope including Scale som strategi är stora anläggningar 
(byggnader, mark, och markanläggningar) samt know-how. Produkterna, som produceras 
(output), består inte sällan av vad man kan kalla en grundprodukt och en eller flera 
kompletteringsprodukter. Gymnasieutbildning kan exempelvis vara huvudprodukt och 
idrottsutövning kan vara kompletteringsprodukt. Flexibilitet och interdependens är 
viktiga egenskaper hos de investeringar där Scope including Scale är den strategi som 
används. 
Nedanstående översikt visar på de kombinationer som har kunnat iakttas i studien.






Gymnasium - utbildning Idrott
Gymnasium - utbildning Kultur
Gymnasium - utbildning Förenings-
verksamhet
Skola (låg- och mellanstadieskola)-utbildning Kultur och fritid














kommentar till tabell 9.4: Tabellen ger en översiktlig illustration till vilka samord-
ningskombinationer som iakttagits och vilka grundprodukter som har förekommit i 
kombinationer med vilka kompletteringsprodukter.
Exempel på några av de investeringar där Scope including Scale har använts och som 
ingår i ovanstående beskrivning är gymnasieskolan i Stenungsund, Centrumutbyggnaden 
i Partille eller Kraftvärmeverket och sopförbränningsanläggningen i Skövde. 
Resultatet och slutsatsen från studien belyser att Scope including Scale används 
genomgående som strategi vid stora investeringar inom mindre kommuner med syfte att 
uppnå Economies of Scope including Scale. Därigenom är syftet att höja investeringens 
effektivitet och bidra till förbättrad lönsamhet, det vill säga att investeringen når 
ett nettonuvärde som är större än noll och är större än om samordningen inte hade 
genomförts. Strategin kan förbättra förutsättningen för att icke-obligatorisk verksamhet 
(som teatrar och parker) kan komma till stånd och genomföras.
användning av Scale vid stora investeringar i mindre kommuner
Scale eller skalförstoring förekommer framför allt vid allokeringsinvesteringar. Det 
är ofta investeringar som karakteriseras av fallande styckkostnader i stora intervall. 
Strategin har iakttagits i sex fall inom områdena Energiinvesteringar, Vatten- och 
Avloppsinvesteringar och Transporter. Det iakttogs även inom området Skolor, som 
tillhör kategorin fördelningsinvesteringar. Investeringarna är sådana som stor skola, 
fjärrvärmeanläggningar och fjärrvärmeledningar, sopförbränningsanläggning, vatten- 
och avloppstunnel och tågsätt. Dessa har alla det format (rörformade eller av liknande 
form) där kapacitet växer snabbare än kostnader (volym växer snabbare än yta) och 
tillhör områden där ”0.6 faktor regeln ” grovt kan användas för att identifiera Economies 
of Scale. Källor som får sökas för att nå Economies of Scale, är specialisering, flexibilitet, 
sänkta inköpskostnader samt sänkta fasta kostnader som fördelas över större output. 
Exempel på investeringar, där Scale har använts som strategi, är sopförbränningsstationen 
i Skövde, Ryatunneln i Lerum och tågpendeln i Lerum. I fem av investeringarna ökades 
skalan genom samverkan med en eller flera partners.
Investeringar med kollektiva och 
interdependenta varor




Stadsutbyggnad, mark, kollektiva och interdependenta 
varor
Allokeringsinvesteringar
Kraftvärmeanläggning, värme El, ånga
Sopförbränningsanläggning/kraftvärmeverk, värme El, ånga
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Samarbete i skalförhöjande syfte skedde med följande typer av partners och i följande 
kommuner:
- Industriell partner (1 fall) Stenungsund
- Offentlig regional partner (1 fall) Lerum
- Närliggande kommuner (3 fall) Skövde, Lidköping och Lerum
Resultatet och slutsatsen från studien belyser att Scale som strategi vid stora investeringar 
används i mindre kommuner. Det sker i syfte att uppnå Economies of Scale och höja 
investeringens effektivitet och bidra till förbättring av dess lönsamhet i jämförelse med 
om skalhöjningen inte hade ägt rum. De mindre kommunerna har svårighet att uppnå 
tillräcklig skalförhöjning på egen hand men genom samarbete med extern part kan 
skalhöjningen åstadkommas.
användning av Stage Construction vid stora investeringar i mindre kommuner
Stage Construction, slutligen, har använts i mindre kommuner vid stora investeringar 
inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Handel och Bostäder, Energiinvesteringar 
och Vatten- och Avloppsanläggningar. Användning av denna strategi har iakttagits vid 
13 olika investeringar, åtta i den longitudinella studien och fem i den momentana studien. 
Stage Construction används av uppenbara skäl inte vid odelbara investeringar men kan 
annars förekomma inom alla områden. Stage Construction eller etappvis utbyggnad kan 
ses som ett alternativ till stora engångsinvesteringar, men det behöver inte vara så. En 
tolkning av anledningen till att man väljer att bygga ut i etapper när investeringen är 
irreversibel, är att man inte kan ångra sig och då kan det vara bra att vara försiktig. 
En annan anledning kan vara att det råder osäkerhet om framtida behov (det vill säga 
osäkerhet om framtida nyttor eller intäkter). Ytterligare anledningar till att Stage 
Construction används för att underlätta genomförande och förändringar kan vara brist på 
finansiella resurser (budgetanpassning), brist på personella resurser, produktionstekniska 
skäl och statliga regelverk som förändras över tiden. De sista tre skälen är alla sådana 
som enbart har iakttagits i studiens empiri och inte i den företagsekonomiskt inriktade 
litteraturen. Etappvis utbyggnad kan ha många ansikten och varieras på många sätt. 
En tolkning är att Stage Construction som investeringsstrategi används i mindre 
kommuner i syfte att uppnå Economies of Stage Construction och därmed också höja 
effektiviteten hos investeringen och bidra till att förbättra dess lönsamhet. Det vill säga 
att bidra till att investeringens Net Present Value blir större än noll. Användning av 
Stage Construction för att anpassa investeringen till nya statliga regelverk innebär inte 
nödvändigtvis att man uppnår Economies of Stage Construction men förbättrad miljö 
ska ses som en positiv externalitet som bidrar till Economies of Stage Construction.
De etappvisa investeringar som har förekommit i innevarande studie har delvis olika 
karakteristika. Hur etapputformningen ser ut påverkar investeringens lönsamhet beroende 





2. tidpunkt för genomförande
– bestämd (ofta omedelbart eller nära i tid)
– öppen 
3. utsträckning i tid
– 1-3 år
– 4-7 år
4. fördelning över tid
– kontinuerlig
– diskret med mellanliggande tidsintervaller
5. rangordning av etapper
– huvudetapper
– deletapper
Exempel på användning av Stage Construction i denna studie har bland annat varit 
gymnasierna i Stenungsund, Lerum och Lidköping, bandyarenan i Vänersborg, 
utbyggnaden av Stadsskogen i Alingsås, utbyggnad av fjärrvärmenät och 
produktionsanläggning i Stenungsund och utbyggnad av Strävlidens Avloppsreningsverk 
i Stenungsund.
Resultatet och slutsatsen från studien belyser att Stage Construction används i mindre 
kommuner vid stora investeringar. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att 
minska osäkerhet om framtida behov, underlätta produktionen, möta brist på personella 
och finansiella resurser, underlätta anpassning till statliga regelverk samt att Stage 
Construction kan underlätta direktfinansiering via budget.
användning av de tre strategierna i kombination med varandra vid stora investeringar i 
mindre kommuner
Tolkningarna i studien belyser att Scope including Scale, Scale och Stage Construction 
används som strategier var och en för sig men det är inte ovanligt att flera strategier 
används samtidigt. Här kommer att tas upp följande kombinationer som förekommer:
1. Scope including Scale kombinerat med Stage Construction
2. Scale i kombination med Stage Construction
3. Scope including Scale kombinerat med Scale 
4. Scope including Scale kombinerat med Scale och med Stage Construction.
Kombinationer av de tre strategierna är vanliga. Kombinationer iakttogs i 12 fall. Det är 
naturligt att strategierna används för att bidra till ökad effektivitet vid investeringen även 
i kombinationer. Det är svårare att säga om det på så vis uppstår synergieffekter eller om 
strategierna kan tänkas påverka varandras effekter negativt. 
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tabell 9.5 olika kombinationer av investeringstyper och strategikombinationer som 
förekommer inom olika områden
Kommentar till tabell 9.5:
Strategikombinationer förekommer inte inom områdena Kulturhus och Transporter men 
förekommer inom övriga investeringsområden vilket kommenteras nedan.
Scope including Scale i förening med Stage Construction
Den vanligast använda kombinationen är Scope including Scale i kombination med 
Stage Construction. Tolkningarna i studien belyser att kombinationen används i åtta 
investeringar varav sex i den longitudinella studien och två i den momentana studien. 
Denna kombination förekommer inom områdena Skolor, Handel och Bostäder och 
inom området Idrottsanläggningar. Den har också iakttagits vid Energiinvesteringar 
och Va- och Avloppsinvesteringar. Det är knappast troligt, att skalhöjningen, som sker 
genom samordningen, skulle behöva minska genom den etappvisa utbyggnaden. Men 
skulle till exempel samordningen inte fungera får man se närmare på om den etappvisa 
utbyggnaden kan ha haft en negativ inverkan på samordningen. En tolkning är att 
anledningen till att kombinationer med Stage Construction förekommer är, att behoven 
är osäkra, investeringen är irreversibel, resurserna är begränsade eller statliga regelverk 
driver på förändring. 
Scale i kombination med Stage Construction
Detta är egentligen en motsägelsefull kombination eftersom skalhöjning ofta används 
för att förbättra den initiala investeringen medan etappvis utbyggnad är ett alternativ 
för att minska osäkerheten om behov och eventuellt investera när mer information finns 
tillgänglig. I de fall de båda strategierna används samtidigt är det speciella omständigheter 
som föreligger. De två fallen i studien avsåg tekniska investeringar. Fallen där denna 
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Scope including Scale kombinerat med Scale
Denna kombination förekommer vid endast en investering som förekommer i 
den momentana studien. Det är Energiinvesteringen med kraftvärmeverk och 
sopförbränningsanläggning i Skövde. Skalan höjdes genom input. Man säkerställde 
inköp av insatsvaror i form av sopor genom samarbete med grannkommunerna. 
Produktionsanläggningen och produktionen kunde därmed höjas. Scope åstadkom 
man genom att man producera två output, el och värme med hjälp av de gemensamma 
insatsvarorna (sopor och anläggningen).
Scope including Scale och Scale kombinerat med Stage Construction
Det enda fallet där alla tre strategierna användes samtidigt var vid investering i 
en gymnasieskola. Scope including Scale användes för att skapa en effektivare 
lokalanvändning med fler och flexibla lokaler. Scale användes för att kunna erbjuda fler 
utbildningsliner och skalhöjningen åstadkoms genom samarbete med grannkommunerna 
om utbildningslinjer och elever. Stage Construction slutligen användes för att möjliggöra 
att undervisningen skulle kunna pågå parallellt medan om- och tillbyggnaden pågick. 
Detta trots att Scale och Stage Construction ofta står i motsatsförhållande till varandra 
men så var inte fallet här. Detta fall, De La Gardiegymnasiet finns inom den momentana 
studien.
Avsaknad av strategikombinationer
Användning av kombinationer av de tre strategierna Scope, Scale och Stage Construction 
är så vanlig, att avsaknad av kombinationer bara förekommer i några få fall. Dessa 
är Vattenpalatset i Lerum, Odenbadet i Falköping och Biokraftvärmeverket i Mark. 
Detta förklaras av att de tre investeringarna är odelbara till sin karaktär och därför har 
Stage Construction aldrig varit aktuell. Relativt sett tillhör de också de mindre av de 
stora investeringarna. Även Ryatunneln i Lerum är av odelbar karaktär. Kombinationer 
mellan Scope including Scale, Scale och Stage Construction förekommer inte heller vid 
byggandet av gymnasiet i Kungälv eller vid centrumutbyggnaden i Partille. Vid dessa två 
investeringar kombinerades i stället Scope including Scale enbart med partnerskap.
En underordnad strategi
Vid sidan om de tre identifierade strategierna växer så småningom bilden fram av 
ytterligare en strategi, partnerskap, som kan betraktas som en underordnad strategi till 
de övriga. Partnerskap förekommer inom alla typer av investeringar. Partnern/partnerna 
kan vara från antingen privat eller offentlig sektor
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tabell 9.6 användning av olika strategier och strategikombinationer vid olika 
investeringstyper och inom olika investeringsområden i samarbete med en eller flera 
partners. 
kommentar till tabell 9.6: Tabellen illustrerar när olika slags partnerskap används inom 
olika investeringstyper och vid olika strategier och strategikombinationer. Partnerskap 
förekommer vid alla tre investeringstyperna. Partnerskap vid fördelningsinvesteringar 
förekommer när Scope including Scale är strategi och även när Scope including Scale 
är kombinerat med Scale och Stage Construction. Partnerskap vid Investeringar med 
interdependenta och kollektiva varor förekommer när Scope including Scale är använd 
strategi men också När Scope including Scale kombinerat med Stage Construction är 
använda strategier. Vid allokeringsinvesteringar förekommer partnerskap när använd 
strategi är Scale men det förekommer också när Scale i kombination med Stage 
Construction är använda strategier och slutligen används det vid energiinvestering där 
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Samarbete med utomstående part är betydligt vanligare i den momentana studien (sex 
investeringar) än i den longitudinella (tre investeringar) och man kan dra slutsatsen, 
att partnerskap förefaller bli vanligare över tid. Användning av partnerskap är en 
underordnad strategi, där resurser eller know-how tillförs utifrån. Det iakttas inom 
områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Handel och Bostäder, Energiinvesteringar, 
Vatten- och Avloppsinvesteringar samt Transportinvesteringar. Exempel på sådana 
investeringar, där partnerskap av något slag förekommit, har varit fjärrvärmeinvestering 
i Stenungsund, Vattenpalatset i Lerum, gymnasieskola i Kungälv, centrumutbyggnad i 
Partille och sopförbränningsanläggning i Skövde. Partnerskap är i flera fall ett sätt att höja 
skalan i projektet. Flera olika typer av partners iakttas i partnerskap. Det förekommer 
partnerskap med privata entreprenörer, med privat industri, med närliggande kommuner, 
med SJ och med regionalkommunalt organ. 
Samarbete/Partnerskap verkar vara ett handlingsmönster som ökar och blir vanligare. 
Det förfaller naturligt att mindre kommuner väljer samarbete i olika former för att 
komplettera sina investeringsstrategier genom partnerskap och därmed förbättra den 
samhällsekonomiska lönsamheten i sina investeringar genom möjlighet till skalförstoring, 
kompletterande know-how och minskade risker.
Den första forskningsfrågan kan nu sammanfattas. Denna studie har visat att Scope, 
Scale och Stage Construction används av mindre kommuner vid utformning och 
genomförande av stora investeringsprojekt och att man har haft som syfte att uppnå 
ökade samhällsekonomiska fördelar genom detta förfarande. 
Det kan tyckas anmärkningsvärt men studien visar att vid samtliga redovisade 
investeringar i både den longitudinella studien och i den momentana studien har minst 
en strategi använts. Scope including Scale är vanligast vid Fördelningsinvesteringar, Scale 
är vanligast vid Allokeringsinvesteringar och Stage Construction förekommer vid alla tre 
typerna av investeringar även vid Investeringar med interdependenta varor och kollektiva 
varor. Vid denna typ av investering är Scope including Scale också en använd strategi. 
Studien har också visat att flera strategier kan förekomma samtidigt. Vanligast är att 
Scope including Scale och Stage Construction används samtidigt. Det är inte säkert att de 
båda strategierna då förstärker varandras nyttor eller effekter men väl att de var och en 
lämnar sitt bidrag till förstärkning av investeringens konsument- och producentfördelar.
Det empiriska materialet pekar på att kommunerna eftersträvar att genom att använda de 
tre strategierna vill man uppnå Economies of Scope including Scale, Economies of Scale 
och Economies of Stage Construction. Inte minst pekar det sätt som man kombinerar 
investeringstyper och strategier på detta. 
Partnerskap har identifierats som en särskild understrategi som förefaller öka något över 
tid. Partnerskap används i flera fall som ett sätt att kunna höja skalan på investeringen 
eller överhuvudtaget kunna genomföra den.
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9.2.2 forSkningSfråga två
Den andra forskningsfrågan som ställdes var: Kan man hos mindre kommuner identifiera 
förväntade Economies of Scope, Economies of Scale och/eller Economies of Stage 
Construction i form av producentfördelar och/eller konsumentfördelar som en effekt 
av att kommunerna använder sig av Scope, Scale eller Stage Construction som strategier 
vid stora investeringar. Vad som eftersökts har varit de fördelar eller bidrag, som de tre 
strategierna lämnat till investeringens effektivitet och lönsamhet. 
Identifiering av konsument- och producentfördelar vid strategianvändning har skett 
genom två olika tolkningar som har presenterats i kapitel åtta. Här förs dessa tolkningar 
samman till en presentation.
figur 9.1 Sammanfattning av tolkningar vid identifiering av förväntade konsument- och 
producentfördelar i kapitel 8.







Genom Scope incl. Scale tabell 8.15 





Genom Scope incl. Scale Tabell 8.18
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Tabell
 Empiri från kapitel 4, 5 o 6, samt kapitel 7
Nyttor via motiv och investeringstyper





    Databas:
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Resultat och slutsatser från de två tolkningarna redovisas utifrån motiv och 
investeringstyp respektive utifrån kostnadsrelaterade faktorer. I denna sammanfattning 
förs de båda tolkningarna samman och redovisas strategi för strategi. Sammanfattningen 
börjar med en identifiering av konsument- och producentfördelar som konsekvenser av 
användningen av Scope including Scale, därefter av Scale och slutligen som konsekvenser 
av användningen av Stage Construction.
1. Om konsument- och producentfördelar från användning av Scope including 
Scale (Economies of Scope).
Avsnittet presenteras med tolkning utifrån motiv och investeringstyp först och sedan med 
tolkning utifrån kostnadsrelaterade faktorer.
a. vid tolkning utifrån motiv och investeringstyp
Konsumentfördelar och producentfördelar som har tolkats uppstå vid användning av Scope 
including Scale finns återgivna i tabell 8.15 investeringsområde för investeringsområde 
och upprepas därför inte här. Däremot återges de karakteristika som har identifierats för 
dessa fördelar nedan:
Konsumentfördelar vid användning av Scope including Scale som investeringsstrategi
A1. De bestäms av investeringens mål och varierar med målsättningen
A2. De har iakttagits huvudsakligen vid Fördelningsinvesteringar och vid Investeringar 
med interdependenta varor men kan även förekomma vid Allokeringsinvesteringar.
A3. De har identifierats inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturhus, Handel 
och Bostäder samt Energiinvesteringar.
Producentfördelar vid användning av Scope including Scale som investeringsstrategi
A4. De har identifierats i form av lägre inköpskostnader på grund av flexibilitet vid 
användning av insatsvaror. Fördelarna kan tolkas ha starkt samband med skalförhöjning 
som är en följd av samordning i samtliga fall i den här studien. Producentfördelar har 
också identifierats och tolkats som att de föreligger genom att förstärka kommunen 
attraktivitet som bostadsort.
A5. De förekommer vid Fördelningsinvesteringar, Investeringar med kollektiva och 
interdependenta varor samt vid Allokeringsinvesteringar. Det innebär att de uppträder 
vid alla typer av kommunala investeringar.
A6. De har identifierats inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Kulturhus, Handel 
och Bostäder och Energiinvesteringar.
Sammanfattningsvis belyser resultatet och slutsatsen av studien att identifiering med 
hjälp av motiv och investeringstyp framförallt sätter fokus på konsumentfördelar och de 
nyttor som uppstår vid användning av Scope including Scale. Men att för att identifiera 
292
ytterligare kostnadssänkningar av betydelse behövs hjälp av kostnadsrelaterade faktorer 
vid investeringen i identifieringsprocessen. Detta slutsats diskuteras under B nedan.
B. konsument - och producentfördelar identifierade och tolkade utifrån kostnadsrelaterade 
faktorer, vid användning av Scope including Scale (economies of Scope including Scale).
Tolkningen har gjorts med faktorer som Bailey and Friedlaender (1982) använde när de 
diskuterade Economies of Scope. Dessa faktorer är fem stycken. De är framtagna från 
exempel inom det privata området men som framgår nedan visar resultatet från studien 
att de är tillämpliga även vid användning av Scope including Scale vid kommunala 
investeringar. De tre sista faktorerna har identifierats inom studiens empiriska material 
och är därför identifierade vid kommunala investeringar.
Kostnadspåverkande faktorer vid Scope including Scale är framförallt knutet till input.
Olika egenskaper hos den gemensamma insatsvaran (shareable input) ger olika resultat 
när Scope including Scale används som strategi.
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tabell 9.7 visar studiens resultat och slutsats när det gäller konsument- och 
producentfördelar tolkade och identifierade genom kostnadsrelaterade faktorer (olika 
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Slutsats - Economies of Scope including Scale
Resultatet och slutsatsen av studien belyser att när Scope including Scale används som 
strategi kommer fokus på olika egenskaper hos input som är den främsta orsaken till 
att kostnadssidan av konsument- och producentfördelar framträder (se tabell 8.18). 
Från mitt empiriska material fann jag, att förutom Bailey och Friedlaenders (1982) fem 
faktorer som jag konstaterade var tillämpliga även vid kommunala investeringar, att det 
fanns ytterligare tre inputegenskaper som tillkommer för det kommunala fältet. Dessa är:
1. Input som kan bestå av en stor fastighet eller anläggning och förenat med många 
output. Exempel på detta är Sim- och badanläggningar, Kulturhus och Arenor. Dessa 
fastigheter eller anläggningar som input, med hjälp av Scope including Scale, ger upphov 
till konsument- och producentfördelar som kan förstärka output.
2. Input som befintlig anläggning med komplettering. Det typiska exemplet är ett befintligt 
köpcentrum som behöver byggas om eller till. Det befintliga centrumet tillsammans med 
tillkommande om- och tillbyggnad medför vid användning av Scope including Scale att 
många output kan produceras eller förbättras.
3. Input i form av råmark, planer och know-how. Tillsammans med Scope including 
Scale som strategi kan dessa input ge upphov till konsument- och producentfördelar kan 
som förstärka output. Det kan vara att boende blir mer attraktivt eller att kostnader 
sänks genom kombinationen.
Resultatet och slutsatsen av studien är sammanfattningsvis att Economies of Scope 
including Scale inträffar och kan identifieras, när speciella egenskaper hos input i 
kombination med sortimentssamordning av output föreligger. Detta sker också som 
visats vid kommunala investeringar.
2. Konsument och producentfördelar från användning av Scale (Economies of Scale)
På samma sätt som vid Scope including Scale presenteras avsnittet om fördelar vid Scale 
först utifrån tolkning med motiv och investeringstyp och sedan med tolkning utifrån 
kostnadsrelaterade faktorer.
a. tolkning utifrån motiv och investeringstyp
Konsumentfördelar och producentfördelar som har tolkats uppstå vid användning 
av Scale finns återgivna i tabell 8.16 investeringsområde för investeringsområde. 
De karakteristika som har identifierats för dessa fördelar vid användning av Scale 
återges nedan.
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konsumentfördelar vid användning av Scale som investeringsstrategi:
1. De förekommer i form av utökad verksamhet som konsumenten 
kan tillgodogöra sig
2. De förekommer inom Fördelningsinvesteringar och Allokeringsinvesteringar men 
torde förekomma även vid Investeringar med interdependenta varor
3. De förekommer inom områden Skolor, Energiinvesteringar, Vatten- och 
Avloppsinvesteringar och Transportinvesteringar
producentfördelar vid användning av Scale som strategi vid investeringar:
4. Producentfördelar kan förekomma i form av lägre genomsnittliga styckkostnader 
vid upphandling och byggnation liksom för drift och underhåll.
5. De kan förekomma vid Fördelningsinvesteringar och Allokeringsinvesteringar men 
förekommer troligen också vid Investeringar med interdependenta varor eftersom 
många
av dessa varor har fallande styckkostnader i stora intervall.
6. De har identifierats inom områdena Skolor, Energiinvesteringar, Vatten- och 
Avloppsinvesteringar och Transportinvesteringar. De kan också förekomma inom 
området Handel och Bostäder (på grund av att investeringar inom detta område 
innehåller varor med fallande styckkostnader).
På samma sätt som vid Scope including Scale belyser resultatet och slutsatsen av 
studien att man vid Scale kan tolka det som att identifiering med hjälpa av motiv och 
investeringstyp framförallt sätter fokus på konsumentfördelar och de nyttor som uppstår 
från användning av Scale.
För att identifiera ytterligare kostnadssänkningar av betydelse behövs kompletterande 
hjälp från kostnadsrelaterade faktorer vid investeringen, i identifieringsprocessen. Denna 
tolkning diskuteras under B nedan.
B. konsument- och producentfördelar identifierade och tolkade utifrån kostnadsrelaterade 
faktorer, vid användning av Scale (economies of Scale).
Tolkningen har gjorts genom faktorer framtagna av Silberston (1972) som är 
skalpåverkande och som man kan se som inneboende kostnadsegenskaper hos de 
investeringar där Scale används. Något exempel på vertikal länkning som var en av 
Silberstons (1972) faktorer har inte iakttagits bland studiens fall. Det kan bero på att 
kommuner är platta organisationer och att verksamheterna är horisontellt ordnade.
 Silberstons (1972) faktorer har kompletterats med ”0,6 faktor regeln (Tribe and Alpine, 
1986) som också har med inneboende kostnadsegenskaper att göra. Den här studien 
pekar på att hos kommuner är stora byggnader kanske den vanligaste investeringen där 
”0.6 faktorregeln” kan användas för grova bedömningar av skaleffekten när skalan 
eventuellt ska höjas vid genomförande av investeringar.
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I nedanstående tabell redovisas också exemplet från avloppsreningsverket i Stenungsund 
där kostnadsbesparingar troligen uteblev på grund av överdimensionering. Den ökade 
storleken kom inte att medföra lägre fasta och rörliga kostnader på grund av att 
befolkningsutvecklingen och därmed brukarna blev betydligt lägre till antal än vad som 
förväntats.
Vid arbetskraftsspecialisering handlar det i det kommunala sammanhanget om 
speciallärare och vid anläggningsspecialisering om specialsalar.
tabell 9.8 economies of Scale. konsumentfördelar och producentfördelar från 
användning av Scale som identifierats vid tolkning med hjälp av kostnadspåverkande 
faktorer
Economies of Scale med 
exempel /
Faktorer bakom effekter 
av Scale
Konsumentfördelar Producentfördelar Exemplifiering från in-
nevarande studie
Silberstons faktorer:
Fasta kostnader ökar inte 
vid skalhöjning
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vid Scale från innevarande 
studie:
Skalförstoring där kost-




Skalförstoring som medför 
lägre kostnader genom 
gynnsamt förhållande mel-
lan volym och skala
Förbättrad miljö Lägre rörliga kostnader 





Slutsats – Economies of Scale
Resultatet och slutsatsen av studien är sammanfattningsvis att Economies of Scale 
inträffar och kan identifieras, när speciella kostnadsegenskaper hos investeringen 
föreligger samtidigt som skalförstoring används som strategi. Detta sker också vid 
kommunala investeringar.
Slutligen kommer nu konsument- och producentfördelar som identifierats och tolkats vid 
användning av Stage Construction att sammanfattas. Först redovisas identifiering utifrån 
motiv och investeringstyp och därefter redovisas tolkning utifrån kostnadsrelaterade 
faktorer på samma sätt som gjorts med effekter från användning av Scope including 
Scale och Scale. 
3. Om konsument- och producentfördelar från användning av Stage Construction 
som strategi.
a. vid tolkning utifrån motiv och investeringstyp
Konsumentfördelar och producentfördelar som har tolkats uppstå vid användning av 
Stage Construction finns återgivna i tabell 8.17 investeringsområde för investeringsområde 
och upprepas inte här. Däremot återges de karakteristika som har identifierats för dessa 
fördelar nedan:
Konsumentfördelar vid användning av Stage Construction som använd 
investeringsstrategi
Konsumentfördelar identifierades bara vid en investering. Det gällde en investering 
i en avloppsanläggning och den nytta som kan ha uppstått var miljöeffekter genom 
förbättrade förutsättningar för renare utsläpp i havet.
producentfördelar vid användning av Stage Construction som använd strategi
1. Eftersom det handlar om att en investering flyttas framåt i tiden har möjliga 
fördelar i form av bättre anpassning till behov, minskade räntekostnader och 
minskade riskkostnader konstaterats. Andra fördelar kan vara bättre anpassning 
till budgetram samt lägre byggkostnader (förenklat genomförande) och lägre 
personalkostnader (för planeringstjänstemän och konsulter).
2. De kan förekomma vid fördelningsinvesteringar, allokeringsinvesteringar och vid 
investeringar i interdependenta varor.
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3. De har identifierats inom områdena Skolor, Idrottsanläggningar, Handel och 
Bostäder, Energiinvesteringar och Vatten- och Avloppsinvesteringar.
Resultatet från studien belyser liksom vid de två föregående strategierna, Scope including 
Scale och Scale att man vid Stage Construction kan tolka det som att identifiering med 
hjälpa av motiv och investeringstyper fokuserar på konsumentfördelar och de nyttor som 
uppstår vid användning av Scope including Scale. Men att det från ett motivperspektiv 
också framkommer producentfördelar i form av kostnadssänkningar.
B. konsument- och producentfördelar som identifierats och tolkats utifrån 
kostnadsrelaterade faktorer när Stage Construction har använts som strategi
De etappvisa utbyggnader som iakttagits har haft olika karaktär och olika bakomliggande 
faktorer har motiverat dem. De positiva effekter som uppnås utgör bidrag till Economies 
of Stage Construction när man valt Stage Construction som investeringsstrategi.
I studien har konstaterats att det föreligger flera bakomliggande faktorer till 
kostnadssänkningar eller positiva effekter vid etappvis utbyggnad med vars hjälp 
konsument- och producentfördelar kan identifieras. Den vanligaste faktorn är osäkerhet 
kring de framtida intäktsströmmarna dvs. osäkerhet kring efterfrågeutvecklingen. Det 
kan även råda osäkerhet kring exempelvis kapitalkostnadsutvecklingen. Till osäkerheten 
kan även kopplas irreversibilitet. Budgetbegränsningar är en annan faktor vars betydelse 
kan reduceras med Stage Construction. Ytterligare faktorer har iakttagits i studien. De 
olika kostnadspåverkande faktorerna kan sammanfattas i att man önskar förbättra 
förutsättningar för att:
1. Reducera osäkerhet kring intäktsströmmar och uppnå lägre riskkostnader (behålla 
flexibilitet)
2. Inte skapa omedelbar irreversibilitet och uppnå lägre riskkostnader
3. Förbättra finansieringen och eventuellt uppnå lägre finansieringskostnader
4. Hantera budgetbegränsningar 
5. Förbättra användningen av knappa personella resurser och uppnå sänkta 
personalkostnader
6. Förbättra genomförandet av investeringen och uppnå lägre produktionskostnader
7. Hantera anpassning till statlig lagstiftning och statliga regelförändringar
De fem första faktorerna är hämtade från tidigare forskning om investeringar men de 
sista tre faktorerna är iakttagna i empirin och kan läggas till listan. 
Det bör tilläggas att ett den etappvisa utbyggnaden av en investering sällan kan förklaras 
av enbart en faktor utan det finns ofta flera bakomliggande faktorer samtidigt.
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tabell 9.9  i tabellen belyses economies of Stage Construction. konsumentfördelar och 
producentfördelar från användning av Stage Construction som identifierats vid tolkning 
med hjälp av kostnadspåverkande faktorer.




torer bakom användning 
av Stage
Construction
Konsumentfördelar Producentfördelar Exemplifiering från in-
nevarande studie
Reducering av osäkerhet 
kring intäktsströmmar 
eller fördelar
Lägre riskkostnader Gymnasieskolor i Lerum, 
och Lidköping; låg- och 
mellanstadieskola (Sam-
verkanshus) i Lerum; Ste-
nungs Torg, Stenungsund; 
Floda Centrum, Lerum; 
Stenungestrand, Ste-
nungsund; Stadsskogen i 
Alingsås; fjärrvärmeutbyg-
gnad i Skövde.
Undvikande av omedelbar 
irreversibilitet
Lägre riskkostnader – 




Förbättra finansieringen Lägre finansieringskost-
nader
Stenungestrand, Stenungs 
Torg, Stenungsund; Floda 
Centrum, Lerum.
Behov att hantera budget-
begränsningar
Lägre finansierings-









vid Stage Construction 
identifierade i innevarande 
studie:
Förbättra användning av 
knappa personella resurser
Lägre personalkostnader Stenungs Torg, Stenung-





Slutsats - Econommies of Stage Construction
Resultatet och slutsatsen är sammanfattningsvis att Economies of Stage Construction 
inträffar och kan identifieras, när speciella kostnadsegenskaper hos investeringen 
föreligger samtidigt som Stage Construction används som strategi. Detta sker också vid 
kommunala investeringar.
Mitt sammanfattande svar på forskningsfråga två är att det går att identifiera förväntade 
Economies of Scope, Economies of Scale och Economies of Stage Construction i form av 
producent- och konsumentfördelar som en effekt av att kommunerna använder sig av 






sund, Lerum, Lidköping; 
Arena Vänersborg, 
Vänersborg; Stenungs 
Torg, Stenungsund; Floda 
centrum, Lerum; Stadssko-
gen i Alingsås.
Anpassning till statlig 










Studiens kunskapsbidrag kan ses dels som det sammantagna resultatet från svaren på 
forskningsfrågorna men det kan också diskuteras utifrån om det rymmer teoretiska 
respektive praktiska bidrag. Jag tänker se på bidraget från alla fyra perspektiven.
9.3.1 Bidrag genom Svar på forSkningSfråga ett
Tidigare forskning belyser att stora kommuner och framförallt stora företag (Chandler 
2004), använder sig av scope, scale och stage construction för att effektivisera sina stora 
investeringar och för att underlätta att de kan genomföras. 
Föreliggande studie kompletterar denna kunskap genom att undersöka om också mindre 
kommuner vid hantering och finansiering av stora investeringar använder sig av och 
kan dra nytta av dessa investeringsteoretiska och produktionsteoretiska konstruktioner 
som praktiskt användbara strategier vid genomförande av stora investeringar. Vid 
denna undersökning har jag tagit hänsyn till de olika typer av kommunala investeringar 
som föreligger och kategoriserat dessa i Fördelningsinvesteringar, Investeringar med 
interdependenta och kollektiva varor och Allokeringsinvesteringar efter de bakomliggande 
motiv som präglar och påverkar hanteringen av dessa olika investeringar. 


















Scope including Scale Studien visar att:
Utformning och genomförande av stora investeringar i mindre kommuner 
sker på ett fält där tre typer av investeringar möter tre typer av strategier. 
Avsikten med strategierna är att förstärka eller utöka de konsument - och 
producentfördelar som investeringen är tänkt att uppnå. Olika strategier 
passar olika bra till olika investeringstyper och i olika situationer. Alla tre 
strategierna kan medverka till att underlätta för mindre kommuner med 
knappa resurser att genomföra stora investeringar. Genom att investeringar-
nas effektivitet och/eller lönsamhet förbättras ökar förutsättningarna för att 
investeringarna ska kunna förverkligas. Det fält, som mötet mellan invester-
ingstyper och strategier sker på, består av de olika investeringsområdena 




en systematisk genomgång av empirin visar att:
Scope including Scale som strategi används genomgående inom mindre kommuner i syfte 
att uppnå Economies of Scope. Det vill säga att man eftersträvar att skapa förutsättningar 
för att höja investeringens samhällsekonomiska effektivitet eller effektivisera dess 
fördelningsmål samt förbättra dess lönsamhet. Strategin bidrar till att öka förutsättningar 
för att icke-obligatoriska verksamheter kan komma till stånd och genomföras tack vare 
samordningen och skalförstoringen. Strategin är vanligast vid Fördelningsinvesteringar 
men finns även vid Investeringar med interdependenta och kollektiva varor.
Scale som strategi vid stora investeringar används i mindre kommuner i syfte att 
uppnå Economies of Scale, det vill säga höja den samhällekonomiska effektiviteten 
eller effektivisera dess fördelningsmål samt förbättra dess lönsamhet i investeringarna. 
Samarbete med extern part visar sig vara ett sätt att höja skalan till samhällsekonomiskt 
effektiv nivå. Strategin är vanligast vid Allokeringsinvesteringar.
Stage Construction används i mindre kommuner vid stora investeringar i syfte att 
förbättra förutsättningar för att öka investeringens samhällsekonomiska effektivitet 
eller effektivisera dess fördelningsmål samt dess lönsamhet genom att bidra till att 
minska osäkerhet om framtida behov, att underlätta produktionen, att hantera brist 
på personella resurser, att hantera framtida statliga regeländringar samt att underlätta 
direkt finansiering via budget. Stage Construction som strategi förekommer vid alla tre 
typerna av kommunala investeringar, det vill säga Fördelningsinvesteringar, Investeringar 
med interdependenta och kollektiva varor och Allokeringsinvesteringar.
Studien visar också att flera av dessa strategier, oftast två, kan förekomma tillsammans 
vid genomförandet av stora investeringar. Den vanligast förekommande kombinationen 
är Scope including Scale och Stage Construction. Båda strategierna vid kombinerad 
användning förefaller bidra till effektivitet och lönsamhet. Kombinationer av strategier 
har jag inte mött i investerings-eller produktionslitteraturen tidigare och det kan därför 
ses om ett bidrag från denna studie att det är möjligt och kan vara effektivitetsskapande.
Detta är iakttagelser och ett bidrag som utgör komplement till tidigare kunskap om 
användning av scope, scale och stage construction. Den praktiska användningen 
av de tre konstruktionerna har utvidgats till användningen i mindre kommuner. Vid 
hantering och finansiering av stora investeringar i mindre kommuner kan de ses som 
effektivitetsskapande och lönsamhetsförbättrande vägar att utforma och genomföra 
investeringarna. De kan ses som strategier i form av Scope including Scale, Scale eller 
Stage Construction vars användning syftar till förstärkning av producentfördelar och 
konsumentfördelar hos investeringen.
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9.3.2 Bidrag genom Svar från forSkningSfråga två
Forskningsfråga två ger svar på hur man hos mindre kommuner kan identifiera 
förväntade Economies of Scope including Scale, Economies of Scale och Economies 
of Stage Construction i form av konsumentfördelar och producentfördelar. Svaret på 
denna fråga bekräftar dels fördelarna från att använda Scope including Scale, Scale 
och Stage Construction. Samtidigt kan det ses som ett bidrag i relation till en sådan 
samhällsekonomisk analys som Andersson (1998) och Bohm (1996) förordar. Det 
första steget i en sådan analys handlar om att identifiera de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av en investering. Denna studies analys avser detta första steg. Den är en 
komplettering till hur man vid en samhällsekonomisk analys identifierar sådana effekter. 
Studien visar hur man med hjälp av två metoder kan identifiera och tolka konsument 
och producentfördelar. Metoderna används i studien för att identifiera och tolka fördelar 
vid användning av Scope including Scale, Scale och Stage Construction. Strategier som 
förstärker förutsättningar för att höja investeringens samhällsekonomiska effektivitet 
och lönsamhet. Analysen kräver två steg eller metoder. Jag har visat att eftersom 
kommuner sysslar med samhällsekonomisk verksamhet kan man inte nöja sig med enbart 
företagsekonomiska redskap som i huvudsak bara utpekar kostnadsrelaterade faktorer 
vilka kan visa på hur kostnadssänkningar kan uppstå. Detta måste man veta men man 
måste också identifiera nyttorna från investeringarna när strategierna används. Inom 
företagsekonomin behöver man inte identifiera nyttor eftersom försäljningen normalt 
motsvara allt det som inom en samhällsekonomisk bedömning måste identifieras som 
nyttor. Den modell som har använts i föreliggande studie för identifiering av konsument- 
och producentfördelar visas nedan.
Figur 9.2 En modell över identifiering och tolkning av förväntade konsument- och 
producentfördelar.
Tolkningsnyckel:        Att identifiera / Identifierade fördelar
Mo-






        Genom Scope incl 
Scale, Genom Scale
   Genom Stage 
Construction   samt 
Kostnadsminskningar




Nyttor via motiv och investeringstyper
Kostnadsminskningar via hantering och finansiering
Tolkning
    Databas:
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Resultatet från denna studie visar betydelsen av att identifiera nyttor genom att 
se på motiv (mål) som man har eller ämnar uppnå med investeringen samt att se på 
investeringstyperna. Man behöver ta ställning till om det är en Fördelningsinvestering en 
Investering med interdependenta varor eller en Allokeringsinvestering. Själva typifieringen 
antyder motiven bakom investeringen. Givet motiven kan man tolka och identifiera 
nyttor från investeringen respektive den nyttoförstärkande effekt som användningen av 
respektive strategi kan resultera i. En sådan tolkning fångar inte kostnadsfaktorerna 
lika bra som de faktorer som redan finns och kan användas som redskap. Dessa går 
att relatera till Bailey och Friedlaenders (1982) faktorer vid Scope and Scale respektive 
Silberstones (1972) och Tribe and Alpines (1986) faktorer vid Scale och faktorerna från 
Marglin (1963) Weingartner (1966), Bergendahl (1969), Henry (1974) och Arrow and 
Fisher (1974) vid Stage Construction.
Vid en samhällsekonomisk identifikations- och tolkningsprocess krävs det att man 
använder både en motivanknuten identifikationsprocess och också en kostnadsanknuten 
sådan för att finna de olika slags förstärkningar av konsument- och producentfördelar 
som kan uppstå när kommunerna använder sig av de tre strategierna Scope including 
Scale, Scale och Stage Construction. Det ska framhållas att de båda metoderna kan 
överlappa varandra vilket inte spelar någon roll bara man inte tar med samma fördel 
mer än en gång i bedömningen.
Studien har visat att det är möjligt att tolka och identifiera konsumentfördelar- och 
producentfördelar. Den har anvisat metoder för att göra detta. Dessa metoder har 
sedan testats på studiens empiri i en identifierings- och tolkningsprocess för att finna 
förstärkta nyttor respektive kostnadsminskningar som konsekvenser av den strategi som 
använts. De flesta nyttor är att betrakta som konsumentfördelar och de flesta kostnader 
är producentfördelar.
9.3.3 teoretiSkt Bidrag
Studien ger bidrag i relation till tidigare forskning inom investeringsteori och 
produktionsteori (Silberston, 1972, Bailey and Friedlaender, 1982) samt ger bidrag i 
relation till teori om samhällsekonomisk bedömning (Andersson, 1998 och Bohm, 
1996). Vid identifieringen av Economies of Scope including Scale, har Bailey and 
Friedlaenders (1982) fem bakomliggande faktorer använts. Vid identifieringen kunde 
dessa fem faktorer kompletteras md tre ytterligare faktorer som är giltiga vid kommunala 
investeringar. Dessa var input som fastighet eller anläggning och många output, input i 
form av befintlig anläggning med kompletterande input samt input i form av råmark, 
planer och know-how. Vid identifiering av Economies of Scale har utgångspunkten varit 
Silberstons kostnadspåverkande faktorer. Vad som saknades och bör läggas till som 
kostnadspåverkande faktor är när det föreligger ett gynnsamt förhållande mellan volym 
och yta (0.6 faktor regeln). Silberstons kostnadspåverkande faktor vertikal länkning kunde 
som väntat inte iakttas hos de studerade kommuninvesteringarna. Vid Stage Construction 
fanns tre bakomliggande faktorer som inte återfunnits i teorin men som förekommer i 
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mitt empiriska material från kommunerna. Dessa, för kommuner viktiga tillkommande 
faktorer vid identifiering av konsument- och producentfördelar ur ett kostnadsperspektiv 
är knappa personella resurser, möjligheter till förbättrat genomförande av investeringen 
samt hantering av anpassning till statliga regelförändringar.
Studien bidrar också med kunskap i relation till Segelods (1986) analys om val av 
utformning av investeringar och till Sahlin- Anderssons (1986) tre processer som bland 
annat inrymmer finansiering med utbyggnad i etapper. Den lämnar också bidrag i 
relation till dessa och andra studier genom att det i dessa huvudsakligen handlar om 
stora kommuner men att denna studie studerar investeringar i mindre kommuner. Andra 
studier till exempel Fjertorp, 2010 fokuserar på infrastruktur investeringar medan denna 
studie behandlar samtliga tre investeringstyper inom den kommunala sektorn.
9.3.4 praktiSkt Bidrag
Genom att tillhandahålla en systematisk genomgång av mindre kommuners investeringar, 
investeringstyper och investeringsområden är studien användbar för praktiker och 
företrädare för dessa kommuner. Studiens systematisering bör vara till nytta för de 
som vill få kunskap om hur de mindre kommunerna använder och kan använda de 
tre centrala strategierna Scope, Scale och Stage Construction. Studien visar på vad som 
med hjälp av dessa strategier kan uppnås i form av konsument- och producentfördelar 
till förstärkning av investeringarnas effektivitet och lönsamhet. Den modell ovan som 
använts vid identifiering och tolkning av förstärkta nyttor och kostnadssänkningar bör 
också vara praktiskt användbar i samband med samhällsekonomiska bedömningar. 
9.3.5 BegreppSutveCkling oCh övriga Bidrag 
Den begreppsutveckling som sker handlar om att de kommunala investeringarna 
klassificeras i Fördelningsinvesteringar, Investeringar med interdependenta och kollektiva 
varor och Allokeringsinvesteringar. Dessa investeringsbegrepp indikerar direkt, varför 
kommunerna engagerar sig i dessa investeringar och är därför praktiska att använda. 
Fördelningsinvesteringarna syftar på att de finansieras i huvudsak via kommunens budget 
och syftar till att fördela resurser mellan medborgargrupper. Allokeringsinvesteringar är 
investeringar, som genomförs i kommunal regi på grund av brister i marknaden, men som 
finansieras med avgifter och initialt ibland med lån och ibland genomförs i kommunala 
bolag. Här handlar det om att allokera verksamheter mellan privat och offentlig 
verksamhet, dit där de gör störst samhällsnytta. Investeringar med interdependenta varor 
finansieras både med avgifter och över budget, eftersom kollektiva varor inte alltid kan 
avgiftsbeläggas. Det handlar om investeringar inom handels- och stadsutbyggnad.
Man kan också säga, att det i studien etableras en syn på användningen av de tre 
teoretiska modellerna Scope, Scale och Stage Construction som strategier. Att definiera 
Scope including Scale, Scale och Stage Construction som strategier innebär, att man 
synliggör målinriktningen och de möjligheter till positiva effekter, som strategierna utgör.
En mindre precisering har också gjorts av begreppet Scope. Sortimentssamordning 
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kan förekomma självständigt som strategi för att uppnå synergieffekter men också och 
oftare förekommer det i förening med skalförstoring. Skalförstoringen är en följd av 
samordningen och kan bidra med skaleffekter. Man bör därför tala om de två alternativen 
Scope including Scale och Scope without Scale. Detta är också viktigt för att skilja Scale 
som uppstår genom Scope, från Scale som uppstår av andra skäl som t.ex. av behovsskäl 
eller i situationer där man slår sig samman med en partner. 
Studien för också upp på dagordningen, frågan om vad som händer, när de tre strategierna 
Scope including Scale, Scale och Stage Construction kombineras eller tillämpas samtidigt. 
Detta har mig veterligt inte behandlats tidigare. Studien har visat, att samtidig användning 
förekommer. Det är mer eller mindre vanligt med olika kombinationer, men effekterna av 
kombinationer behöver studeras vidare.
9.4 generaliSerBarhet oCh fortSatt forSkning
En fråga som alltid uppkommer vid tillämpad forskning, är i vilken utsträckning en 
studies resultat är generaliserbara, särskilt vid fallstudier.
9.4.1 generaliSerBarhet
Här är det är en fallstudie med multipla fall, som har genomförts. Mellan fallen har 
stora likheter iakttagits. De mindre kommunerna förefaller hantera sina investeringar på 
likartat sätt. Fall har kunnat jämföras med varandra både inom och mellan respektive 
studie (den longitudinella och den momentana). Mönster, som har baserats på de 
teoretiska modellerna har iakttagits och kunnat sammanställas till generella iakttagelser 
investeringsområde för investeringsområde. Studiens resultat visar att man kan förvänta 
sig att andra mindre kommuner, det vill säga kommuner i storleksintervallet 20 000–50 
000 invånare, använder de tre strategierna på liknande sätt och med samma effekter. 
Den generalisering som avses gäller användning och effekter av de tre 
investeringsstrategierna. Ser man till de minsta kommunerna, de med mindre än 20 
000 invånare, är det möjligt, dels att de inte använder sig av dessa strategier i samma 
utsträckning. Dels har de mindre resurser totalt och därför skulle man kunna tänka sig, 
att de har investeringar inom färre områden. De har kanske inte simhallar och kulturhus 
och de kanske samarbetar med närliggande större kommun om gymnasieskolor och så 
vidare. De kan också sakna den kompetens och kunskap, som krävs för att utnyttja 
strategierna. 
När det gäller större kommuner, det vill säga kommuner större än 50 000 invånare, 
vet vi redan från Sahlin- Anderssons (1986)4 och Segelods (1986)5  empiriska material 
och från Arenaexemplen i början av studien, att samordning, skalförhöjning och 
etappvis utbyggnad kan förekomma vid investeringar i sådana kommuner. Det som är 
osäkert är om de tre strategierna används vid samma storlek på investeringar som i 
den här studien eller om de förekommer i investeringar som är stora relativt den egna 
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kommunens ekonomi. Det är möjligt att de förekommer lika ofta i större kommuner 
som i de mindre kommunerna, men att strategierna kan tänkas tas i bruk vid en något 
högre investeringsnivå i kronor räknat. Risken vid alltför stora investeringar är att den 
fallande styckkostnadskurvan planar ut och skalfördelarna upphör på grund av att det 
t.ex. uppstår brist på insatsvaror och priserna stiger.
9.4.2 uppSlag till fortSatt forSkning
En studie som skulle vara intressant att genomföra som komplement till innevarande 
studie är en enkätstudie av hur landets samtliga kommuner använder sig av samordning, 
skalförstoring och etappvis utbyggnad i sin senaste investering och vilka fördelar de 
räknar med att vinna. En fråga skulle också handla om vilka tjänstemän, som är ansvariga 
för investeringars genomförande i kommunen. Även dessa tjänstemän skulle besvara 
enkäten. Jag uppfattar, att kunskapen om Scope, Scale och Stage Construction finns hos 
specialister, men att det är en tyst kunskap som inte riktigt är uttalad. Däremot kan det 
finnas en allmän kunskap om att samordning, förstoring eller att förskjuta investeringar 
i tiden kan ge gynnsamma effekter i vissa situationer. Detta är intressant för fortsatta 
studier. En uppföljande intervjusstudie i en eller ett par kommuner med några utvalda 
tjänstemän och några centrala politiker skulle kunna bekräfta, om det finns de inom 
kommunerna som besitter särskild investeringskunskap och också styr investeringarnas 
hantering. Med två sådana studier skulle man få en gedigen bild av, hur kommuner 
effektiviserar sina investeringar, vad de anser att de uppnår samt hur hanteringen kan 
förbättras ytterligare.
Ett annat område, där innevarande studie också skulle kunna vara språngbräda för 
vidare kunskapsbyggande, gäller hur landstingen använder sig av investeringsstrategier, 
när de bygger sina stora sjukhus. På vilket sätt påverkar behoven av att samordna olika 
specialiteter utformningen av sjukhusen och hur stor hänsyn till framtida behov tar man 
när man bestämmer sjukhusens storlek. Går det att dela upp verksamhet och bygga ut i 
etapper och vad är det då för problem, som måste beaktas. Det är möjligt, att landstingen 
använder sig av alla tre typerna av strategier samtidigt. Här skulle man kunna studera 
hur man balanserar strategierna mot varandra och vad som då uppnås.
Att användning av de tre strategierna Scope including Scale, Scale och Stage Construction 
medför fördelar har antagits och visats. Economies of Scope including Scale, Economies 
of Scale och Economies of Stage Construction kan uppstå när strategierna och 
bakomliggande faktorer samverkar. Det är troligt att större kommuner (större än 50 
000 invånare) uppnår konsumentfördelar och producentfördelar på samma sätt som de 
mindre kommunerna (20 000 – 50 000) har visat sig göra, vilket skulle kunna bekräftas 
av en mindre studie.
En något annorlunda forskningsinriktning skulle vara att se närmare på möjligheten 
att utveckla cost-benefitmodeller för de tre olika typerna av kommunala investeringar, 
det vill säga Fördelningsinvesteringar, Investeringar med interdependenta varor och 
308
Allokeringsinvesteringar. Man skulle då se närmare på de problem, som Bohm (1996) 
poängterar finns vid cost-benefitanalysen. Dessa problem är av naturliga skäl olika för de 
tre typerna av investeringar och man skulle kunna eftersträva att skapa analysmodeller 
för respektive typ. Detta skulle kunna förbättra möjligheten att mäta effekter till exempel 
av använda strategier. Genomförda investeringar måste då kartläggas i detalj och sedan 
analyseras utifrån cost-benefitanalysens olika problemområden. Det är möjligt, att sådana 
modeller skulle kunna bidra till att förbättra utvärderingar av kommunala investeringar.
Ett annat uppslag till vidare forskning, som studien ger, är att studera hur ”0.6 faktorregeln” 
skulle kunna anpassas till och användas inom kommunala investeringsområden för att 
identifiera investeringsobjekt med möjlighet till skalfördelar. Det är möjligt, att även om 
denna regel anses som ett grovt redskap är den kanske ändå ett bättre beslutsunderlag än 
att fatta beslut mellan tummen och pekfingret.
Användning och effekter av Stage Construction är ett mindre utforskat område än 
användning och effekter av Scope och Scale. Det är ett problemrikt område och det 
är möjligt, att det skulle vara värdefullt att studera användning och effekter av Stage 
Construction inom exempelvis stadsutbyggnader, om vi talar om kommunal verksamhet 
och inom till exempel stora komplicerade vägutbyggnader när vi ser på statliga 
investeringar. Även utbyggnad eller ombyggnad och upprustning av järnvägsspår skulle 
kunna analyseras utifrån möjligheter att utnyttja Stage Construction på olika sätt. 
Man skulle utgå ifrån problemställningar kring framflyttning av investeringar i tiden 
och därav följande möjliga effektivitetseffekter i form av förbättrade intäkter, sänkta 
räntekostnader, sänkta riskkostnader, lägre eller högre genomförandekostnader samt 
bättre fördelning av finansiella och personella resurser.
Partnerskap i dess olika former är också ett område där mer kunskap och forskning 
behövs inom den kommunala sektorn. Vilka ekonomiska effekter har de olika 
partnerskapen och vilka orsaker ligger bakom användningen av partnerskap? Är det 
skillnad på projekt där man använder sig av offentlig partner och när man använder sig 
av samarbete med privata entreprenörer? Vilken roll har partnerna etc.? Inom området 
finns en rad effektivitetsproblem att forska vidare på.
Det kan vara värdefullt att kunna jämföra investeringar i verksamheter som genomförs 
i privat regi men där kommunen står som finansiärer med motsvarande investeringar 
där kommunen står för både verksamhet och finansieringen. Ett sådant område där 
jämförelser skulle kunna genomföras är skolans område. Påverkas investeringarnas 
inriktning och kvalitet av de olika huvudmannaskapen för verksamheterna?
Denna studie skulle också kunna användas i en jämförande studie med kommuner och 
investeringar i en eller flera våra grannländer för att se om det finns lärdomar att hämta 
mellan länderna. Det är också möjligt att det finns andra länder som det skulle vara 
fruktbart att jämföra det svenska systemet och den svenska praktiken med.
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9.5 Slutligen
Även om studiens design inte var helt utformad från början, har studien kunnat utvecklas 
på ett väl fungerande sätt. Forskningsfrågorna har vuxit fram och sedan kunnat 
besvaras. Detta har skett genom en upprepad pendling mellan teori och empiri. Vad som 
kommer först respektive sist, är omöjligt att säga. I den här studien började det med 
empirin, men en viss förförståelse fanns, som gjorde att empirin senare kunde kopplas 
till produktionsteorins och investeringsteorins modeller. Kunskap om modellerna 
användes som tolkningsraster för studiens empiri. Olika investeringsområden kopplas 
samman med användning och effekter av Scope, Scale och Stage Construction. De 
kommunala praktikerna har fått en ny ingång och ett nytt bidrag till, hur effektivitet 
kan förbättras vid kommunal utformning och kommunalt genomförande av stora 
investeringar. Det teoretiska fältet har kompletterats. Detta har framförallt skett, genom 
att nya tillämpningsområden för de teoretiska modellerna har påvisats och lyfts fram. 
Kompletteringar har också gjorts till befintlig teori för att anpassa den till det kommunala 
tillämpningsområdet. 
Avslutningsvis vill jag summera upp med att konstatera att investeringar är viktiga bara 
om de tjänar verksamheten på bästa tänkbara sätt så som Payutto (1994) uttrycker det:
Structures do have their place: water without a glass or cup is very difficult to 
drink. Structures must also be appropriate to their intended purpose…
We must choose structures that fit our objective in the best possible way.
This is the importance of structures. On the other hand, structures without 
substance serve no purpose…
The substance and the structure must exist together; either one without the other 
will not be truly effective. However, what we really want is the substance, not the 




1 20 – 50 000 invånare
2 Att insamling gjordes år 2005 berodde på att studien legat på is en längre tid och då återupptogs. Det fanns ett behov av att aktualisera 
materialet utan alltför tidskrävande insatser.
3 Med bastolkat material menar jag en genomgång av data genom att sortera dem i motiv, hantering och finansiering.
4 Segelods (1986) studie av upphandling av Göteborgs spårvägar vittnar om användning av skalförstoring,
5 I Sahlin- Anderssons (1986) studie av Västerås Gymnasieskola återfinns tankar om skalförstoring och även etappvis utbyggnad och i fallet 
med teaterbyggnad i Umeå förekommer Scope.
6 Beskrivningen av Stockholmsarenan i början av kapitel ett illustrerar användning av Scope som strategi.
Noter till kapitel 9
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engliSh Summary:
The purpose of this study is to acquire knwledge of how smaller local governments 
manage and finance large investments. These smaller governments encounter problems in 
managing and financing large investments because their resources may be too limited in 
order to realize investments in an economically efficient manner. Smaller local governments 
may for example have a problem in reaching sufficient size for the investment to make it 
economically efficient. Another problem is that the scarce resources may not be there for 
non-compulsory investments as e.g. stadiums and theatres. Finally large investments can 
be too large to be directly financed over budget in smaller local governments.
In order to frame the area that was going to be investigated studies of large investments 
in smaller local governments were searched for. It was found that Sahlin-Andersson 
(1986), Segelod (1986), Andersson (1998) and Fjertorp (2010) had investigated large 
investments carried through in local governments. Fjertorps study could not be of help 
to build understanding for this study but the other three studies with their different 
cases were interesting points of reference. Sahlin-Anderssons (1986) study was valuable 
because it investigated investments in areas where distribution takes place such us schools, 
theatres and homes for senior citizens. Segelod`s (1986) study investigated infrastructure 
investments like investing in new trams and in power production. Andersson`s study 
was normative (1998) as he argued strongly for a strive for economic efficiency among 
local governments. The Andersson study had a clear economic stance that was important 
and this aspect led on to Musgrave and Musgrave (1989) in a search for a deeper 
understanding of the roll of local governments in public finance. This study clarified 
the distinctions between economies of (re)distribution and economies of allocation of 
resources. 
This investigation is concerned with determining how smaller local governments manage 
and finance their investments. This concern has two parts. The first question is how the 
smaller local governments use Scope, Scale and Stage Construction1 when managing and 
financing their large investments and whether they do this with the intention of increasing 
the economic efficiency of their investments. The second question asked is if it is possible 
to identify and interpret Economies of Scope, Economies of Scale and Economies of Stage 
Construction in the form of consumer and producer benefits as a result of using Scope, 
Scale and Stage Construction, as strategies. 
To solve the research problems a multiple - case study design has been used. The actors 
are the local governments and they constitute the main cases. The investments appear 
as subcases. All in all the study includes ten smaller local governments and twenty large 
investments. A study will be more robust if more cases are studied. Comparisons can then 
be made between cases. (see Yin, 1989). In this study the cases from the long-term and 
the short-term study can be compared. The drawback was that working with many cases 
was time consuming but that problem had to be tackled in order to get the depth and 
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width of the investigation that was considered desirable. The long-term study focuses on 
twenty years (1975-1995) of investments in two local governments. The short-term study 
focuses on the investments of nine local governments with one large investment each per 
year. These investments were undertaken around the years 2004 to 2005. Some of these 
investments however were carried out over a longer period of time and some had just 
been finished at that point in time. 
The long-term study places attention on the kind of investments and the order in which 
investments are undertaken in two local governments chosen for the substudy. The 
short-term study brings more local governments and more types of investments into 
the study. This sub study also brings the investigation closer to the situations that local 
governments confront today.
The data for the studies have been assembled from different sources and in somewhat 
different ways. In both studies interviews were made and were used to identify the large 
investments. In the long-term study most data consisted of documents from the decision 
making conferences in which the decisions of the large investments were made. Other 
important documents for information about the investments of the local governments 
were also budgets and annual reports and annual reports for their subsidiaries as well. The 
data of the substudy were mainly assembled from the webpages of the local governments 
chosen for this study and from the annual reports of the local governments and their 
subsidiaries. In collecting data strong attention was paid to the control of data against 
other data so that the different types of data and the documents could be verified and 
confirmed by each other and thus strengthen the reliability of the sources and of the data. 
For each case ( investment), the data about the investment from the empirical database 
were divided in three parts in order to categorize and organize this data. The three 
categories that were used were: the motives behind the investment, the managing of 
the investment and the financing of it. These basic categories formed a base for further 
identification and interpretation.
Out of these basic interpretations, three strategies over how the local governments handled 
their investments crystallized. The strategies that emerged from the investments studied 
were coordination, increasing scale and investing in steps. The strategies resembled three 
models from production theory and investment theory. These models were scope, scale 
and stage construction. Scope was defined by Panzar and Willing (1975) and scale has 
been identified and defined from Adam Smith (1776, 1986) to Pindyck and Rubinfeld 
(2005). Stage construction, was best identified and defined by Marglin (1963). These 
models became the frame of reference for the study when the research questions were to 
be answered. In order to answer research question number two the frame of reference 
had to be expanded with literature from the field of cost – benefit analysis like Bohm 
(1978) and Nas (1996).
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The investments of the study have been classified in two different ways. One classification 
is about how they have been financed. The investments are classified in three types. They 
are: Investments in areas of distributional activity (mainly financed by taxes), Investments 
in areas with interdependent and public goods (financed by both taxes and fees) and 
Investments in areas where allocation is at hand (mainly financed by fees). The other 
classification is made to organize the investments into areas of use or consumption. Those 
areas are: Schools, Cultural establishments in Stadiums, Shopping centers and housing, 
Energy producing plants, in Water- and sewage facilities and Transport facilities. These 
classification schemes are basic in order to understand further discussion.
Results
The results are reported in turn for each research question. After the results have been 
reported the significance of the findings is discussed.
Research question number one
The first question asked was if Scope, Scale and Stage Construction are used in smaller 
local governments in shaping and accomplishing Economies of Scope, Economies of 
Scale and Economies of Stage Construction. 
The process of identification and interpretation showed that at least one of the three 
strategies had been used in each of the studied investments. The result was the same for 
both the long-term study and the short-term one. The study shows also that in several 
investments more than one strategy are used. The study shows that with the help of 
the motives and other types of investments in combination with cost influencing factors 
present in the investment it is possible to identify Economies of Scope, Scale and Stage 
Construction.  
The combination of Scale and the investment type that is characterized by interdependent 
goods and public goods is the only combination where an investment has not been found. 
Scope including Scale is the most common strategy in combination with investments in 
areas of distributional activity and was found in five investment areas. Scale is the most 
common strategy when the investment is present in local governments for allocation 
reasons. Stage construction can be found with all three types of investments and in five 
investment areas.
The use of Scope including Scale
Scope including Scale was present in sixteen of the twenty large investments of the study. 
These investments resemble each other and most of them are financed with taxes. This is not 
valid for Energy producing investments that are mainly financed by fees and Investments 
in shoppingcenters and housing that are financed both through taxes and through fees. 
Common shareable inputs in these investments when Scope including Scale is the used 
strategy are large facilities (buildings, unexploited land and land-developments) and 
know-how. The products (output) that are being produced are one basic product and one 
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or more complementary products. One example is when a high school is combined with 
cultural facilities. Then education is the basic output and culture in various forms is the 
complementary product. Flexibility and interdependency are important characteristics of 
the investments where Scope including Scale is the used strategy. The raise of scale that 
occurs through the coordination helps to raise the economic efficiency of the investments. 
Scope including Scale in combination with Investments in areas of distributional activity 
(mainly financed by taxes) was found in the areas of Schools, Cultural establishments 
and Stadiums. Scope including Scale in combination with Investments in areas of 
interdependent and public goods (financed by both taxes and fees) were found in the area 
of Shopping centers and housing. Scope including Scale in combination with Investments 
in areas where allocation is used (mainly financed by taxes) was found in the area of 
Investments in energy producing plants.
An interpretation is that Scope including Scale as a strategy to manage large investments 
is consistently used by smaller local governments in order to reach Economies of Scope 
including Scale. By doing this they contribute to raise the economic efficiency of the 
investment and also to raise the profitability of the investment to a net present value that 
exceeds zero and that is larger than if the coordination of the products had not been 
carried out. The strategy enables local governments to realize investments with non-
compulsory activities (like parks and cultural facilities).
The use of Scale
Scale was present in six of the twenty large investments. The strategy is mainly prevalent 
at Investments where allocation is used. Those investments are often characterized by 
declining average costs in large intervals of the production. Many of these investments 
have a special format. When scale is raised the capacity or volume increases faster than 
the surface or the costs. This means that the income grows faster than the costs. Sources 
for economies of Scale can also be specialization, flexibility, lowered purchasing costs 
and lower fixed costs that are spread over a larger output. Examples of these kinds 
of investments are e.g. a waste-water tunnel, a commuter train, or in one special case 
a school building. In order to raise the scale the local governments cooperated with 
different partners as an industrial partner, public regional partner and other local 
governments nearby. Scale was in combination with Investments in areas of distributional 
activity found in the area of Schools. Scale in combination with Investments in areas with 
interdependent and public goods was not found at all but is quite thinkable. Scale in 
combination with Investments in areas where allocation is used was found in the area of 
Energy producing plants.
An interpretation is that Scale as strategy at large investments is used in smaller local 
governments in order to reach Economies of Scale and to raise the economic efficiency 
of the investments and to improve their economic profitability. The improvements are 
compared to a situation where the elevation of the scale had not taken place. Smaller local 
governments have a problem to reach necessary scale with their own resources. Through 
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cooperation with external partners the scale can be raised like in e.g. the investment 
when close by communities cooperated to manage and finance the commuter train.
The use of Stage Construction
Stage construction was observed in thirteen of the twenty large investments. A prerequisite 
for the use of Stage Construction is that the investment is divisible. The use of Stage 
Construction contrasts to the use of Scale. When Scale is not possible to use Stage 
Construction can be an alternative and the reverse is also possible. Stage Construction 
is used when the investment is irreversible. Then it can be of help to postpone the 
investment in order to collect more information. Another reason for the use of  this 
strategy is uncertainty about future demand. Further reasons why Stage construction has 
been used are that it can simplify accomplishment of the investment. There may be lack 
of financial resources (adaption to budget), lack of personnel resources and production 
complications that can be simplified through the use of Stage Construction. Adaption 
to changing norms from the State can also be a reason for the use of this strategy. Stage 
Construction in Combination with Investments in areas of distributional activities was 
seen in the areas of Schools and Stadiums. Scale in combination with Investment in areas 
with interdependent and public goods was found in the area of Shopping centers and 
housing. Stage construction in combination with Investments in areas where allocation 
is used is found in areas of Energy producing plants and of Water and sewage facilities. 
Several different forms of Stage Construction have been observed in the following 
categories: number of steps, timing, extension in time, distribution over time and ranking 
of stages.
An interpretation is that local governments use Stage Construction with the intention 
to accomplish Economies of Stage Construction and thereby raise the efficiency of the 
investment and contribute to make the investment more economically profitable. That is 
to say that the net present value of the investment can reach zero and that the investment 
thus can be realized. The possibility to adapt the investment to budgetary restrictions 
is important for smaller local governments in order to cope with large investments and 
limited resources.
Combinations
Interpretations of the study shows that the three strategies are used one by one but that 
it is not unusual that they are used in combinations with each other. The following 
combinations have been observed: Scope including Scale in combination with Stage 
Construction, Scale in combination with Stage Construction, Scope including Scale 
combined with Scale, Scope including Scale combined with Scale and with Stage 
Construction.
Scope including Scale combined with Stage Construction
This is the most frequent observed combination. The combination is used in eight cases, 
two in the short-term study and six in the long-term study. The combination has been 
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used in the investment areas of Schools, Stadiums and Shopping centers with housing. It 
has also been noticed in the areas of investment in Energy Plants and in Water and Sewage 
facilities. It is not plausible that the increase in scale that comes from the coordination of 
products would have to decline because of the use of Stage Construction. An interpretation 
is that the combination occurs when there is uncertainty about demand, the investments 
are irreversible, the resources are limited or new national regulations force change.
Scale in combination with Stage Construction
This is in fact a combination full of contradictions. Normally Scale and Stage Construction 
are alternative to each other. The two cases that appear in the study are of technical 
nature and circumstances are particular. Both cases were found in the long-term study. 
This is not a normal combination but can as we see appear under special circumstances.
Scope including Scale in combination with Scale
This combination occurs only in one case. It is the heat and electrical plant combined 
with a furnace for garbage destruction. The Scale was raised through input. The local 
government secured the supply of garbage through cooperation with the neighboring 
local governments. By doing this the scale of the production plant and the production 
could be raised. By combining the two outputs of heat and electricity and with the help 
of the two input commodities of garbage and the plant, scope was accomplished.
Scope including Scale combined with Scale and Stage construction
The only case where all three strategies were used at the same time was in the investment 
in a high school. Scoop including Scale was used to create a more efficient and flexible 
use of the classrooms. Scale was used to supply more educational choices. The scale was 
raised through cooperation with local governments nearby. Stage Construction finally 
was used to facilitate that the education could continue while the construction and 
reconstruction was going on. This case was found within the short-term study.
absence of strategy combination
The use of combinations was common but in a few cases only one strategy was used. This 
was found in two stadiums with swimming facilities , in one energy producing plant and 
in an investment in a sewage tunnel because they were indivisible.
a sub-strategy
In connection with the three discussed strategies a fourth strategy comes into sight and 
that is partnership. It can be seen in all types and in all areas of investments. Cooperation 
with an external part is more common in the short-term than in the long-term study. 
This shows that it is becoming more common with different kind of partnerships in 
connection with large investments. Partnership is in many cases a way to raise the scale to 
make the investment more economic efficient. It is therefore looked at as a sub-strategy. 
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Summing up the first research question:
The first question asked was if Scope, Scale and Stage Construction are used in smaller 
local governments in shaping and accomplishing Economies of Scope, Economies of Scale 
and Economies of Stage Construction and with the intention of achieving Economies of 
Scope including Scale, Economies of Scale and Economics of Stage Construction. 
The main conclusion is that two of the strategies, Scope including Scale and Scale, through 
an elevation in scale and one, Stage Construction, through the managing of budget 
restrictions facilitate and improve the economic efficiency and economic profitability 
of the investments so that they become easier to accomplish. The table below shows the 
method used to come to this conclusion.
Types of investments Investments in areas of 
distributional activity 
(mainly financed with fees)
Investments in areas 
with  interdependency 
and public goods 
(financed with both 
fees and taxes)
Investments in areas where 
allocation is used
(mainly financed with fees)
Scope including Scale The study shows: 
that the forming and carrying through of large investments in smaller local govern-
ments takes place in a field where three types of investments meet three types of 
strategies The intent with the strategies is to strengthen or expand those consumer 
and producer benefits that the investment is intended to achieve. Different strate-
gies fit better than others together with the different types of investments and in 
different situations. All three strategies can assist in making it easier for the smaller 
local governments with scarce resources to carry through large investments. When 
the economic efficiency and or economic profitability of the investments increases 
the chances of the investment project being realized increase as well. The field 
where the meeting between investment types and strategies takes place consists of 




Research question number two
The question asked was if expected Economies of Scope including Scale, Economies of 
Scale and Economies of Stage construction in the form of consumer or producer benefits 
can be identified and interpreted and seen as effects of the use of Scope, Scale and Stage 
Construction as strategies in managing and financing large investments.
The method used for interpreting and identifying expected consumer and producer 
benefits has been as follows. Keys for the interpretation are motive and type of investment 
on one side and cost-related factors on the other side. With the help of these keys the 
empirical data are interpreted. Benefits are searched for with the help of motive and type 
of investment (but also lowered costs can be found this way). Lowered costs are in a 
more systematic way searched for with the help of cost-related factors. Through using 
these keys to analyze the empirical data improved benefits and lowered costs can be 
identified from the use of Scope including Scale, Scale and Stage Construction.
After the structure of the identifying and interpreting process for consumer and producer 
benefits has been presented, it is time to show what the interpretations resulted in. The 
presentation of this is done strategy by strategy and the presentation from the strategies 
is divided in a motive related and a cost related part.
1. about consumer and producer benefits when Scope including Scale is used.
A. Interpretation from the perspective of motive and type of investments.
The various consumer and producer benefits identified are not presented in this 
summary but the characteristics of these benefits are presented below. 
                                      
about consumer benefits when Scope including Scale is used as strategy:
A1. They are defined by the motive and goals of the investment and 
vary with the goals.
A2. They were mainly identified in relation to Investments in areas of distributional 
activity and in relation to Investments in areas of interdependent and public goods but 
can also be found in Investments in areas where allocation is used.
A3. They have been identified in areas of Investments in Schools. Stadiums, Cultural 
establishments, Shopping centers and housing and also in the area of Energy producing 
plants.
about producer benefits when Scope including Scale is used as strategy
A4. They are identified as lowered purchasing costs thanks to flexibility in the use of 
input commodities. The cost benefits can be interpreted to have a strong connection with 
the increase in scale which is a consequence of the combination of products. Producer 
benefits have also made the community more attractive as a good place to live.
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A5. They are identified at all three types of investments like Investments in areas of 
distributional activity etc.
A6. They are identified within the areas of investments in Schools, Stadiums, Cultural 
establishments, Shopping centers and housing and in Energy producing plants.
In order to identify further lowered costs help is needed from special cost-related 
factors in the interpreting process.
B. Consumer and producer benefits interpreted from the perspective of cost related 
factors when Scope including Scale is the strategy used.
The interpretation has been made with the help of factors that Bailey and Friedlaender 
(1982) used in their discussion of Economies of Scope.
Cost related factors when Scope including Scale is the strategy is foremost tied to input. 
Different characteristics of the shared input render different results.
An interpretation is that when Scope including Scale is used as strategy a focus on input 
is the key to find sources of lowered costs. Besides the five factors of input that were 
relevant from Bailey and Friedlaender´s study three more input characteristics were 
found and identified from the empirical database. Those characteristics were:
1. Shareable input that is a large building or facility and connected with many outputs. 
Examples are Stadiums with swimming pools, Cultural facilities and large Stadiums. 
These buildings or facilities in their role of input and in connection with the strategy of 
Scope including Scale can also realize consumer- and producer benefits that can improve 
output.
2. Shareable input in the form of an already present facility that is being added to. The 
typical example is a shopping center already in place that needs to be rebuilt and/or 
added to and with many outputs. This set up makes it possible to achieve lower costs. 
3. Shareable input in the form of unexploited land, plans and know-how. 
Together with many outputs these inputs can help to lower costs and produce consumer 
and producer benefits. A housing area can become more attractive or the costs of the 
exploitation can be lowered through suitable combinations of output.
The result of the study is that Economies of Scope including Scale occurs and can be 
identified when special characteristics of input in combination with scope in output is 
present and that this can be identified in the investments of local governments. 
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2. Consumer and producer benefits from the use of Scale
The identification and interpretation of the benefits is done in the same manner as with 
Scope including Scale. The starting point is from the perspective of motive and type of 
investments and after that the cost related perspective is used.
A. Interpretation from the perspective of motive and type of investments
Only the characteristics of the consumer and producer benefits from the strategy of Scale 
accounted for (the benefits are not presented in this summary).
about consumer benefits when Scale is used as strategy
1. The consumer can benefit from an expanded output.
2. They appear in Investments in areas of distributional activities and in investments 
in areas where allocation is at hand but ought to appear in Investments in areas of 
interdependent and public goods. However this has not been identified in this material.
3. They appear in Investments in the following areas: Schools, Energy producing plants, 
Water- and sewage facilities and Transport facilities.
about producer benefits when Scale is used as strategy
4. Producer benefits can appear as lower average costs in purchase and in construction as 
well as in management and maintenance.
5. They appear in Investments in areas of distributional activity and in Investments in 
areas where allocation is at hand but can most likely appear also in Investments in areas 
with interdependent and public goods as many of these goods have declining average 
costs in large intervals.
6. They have been identified within investments in the areas of Schools, Energy producing 
plants, Water- and sewage facilities, transport facilities and Shopping centers and housing.
As with Scope including Scale it can be interpreted that identification through motive and 
investment types puts the focus on consumer benefits and those benefits that come from 
the use of Scale. 
To find more kinds of lowered costs a cost-related factor is needed as key to the 
interpretation. 
B. Consumer and producer related benefits identified and interpreted from the perspective 
of cost- related factors when the strategy of Scale is used.
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The interpretation is made by the help of factors identified by Silberston (1972). Those 
are factors with impact on the scale and can be seen as inherent cost characteristics 
in the investments where Scale is used. No example of vertical linking which was one 
of Silberston´s factors has been identified in this study. The reason can be that local 
governments are flat organizations where activities are organized on a horizontal level.
Silberston´s factors were supplemented with the “0.6 factor rule” (Tribe and Alpine, 
1986) because it also has to do with inherent cost characteristics of the investment. This 
study points out that in local governments big buildings are maybe the most common 
investment and most common input. Here the “0.6 factor rule” can be used to identify 
benefits from Scale when the scale is increased.
In the study was found that in one case of over-dimensioned facility no lowering of 
costs could be interpreted and identified. The reason behind the over-dimension was a 
misjudgment of future demands.
Finally the benefits that have been identified and interpreted will be discussed. The 
benefits identified when stage construction is used and from a perspective of motive and 
investment types are only producer benefits. Direct consumer benefits have not been 
identified.
1. About consumer and producer benefits at Stage Construction
A. Interpretation from the perspective of motive and type of investments
The characteristics of the benefits will be presented below (the benefits are not presented 
in this summary).
About producer benefits when Stage Construction is used as strategy
1. Expected lowered costs of interest and lowered cost of risk can appear when an 
investment is postponed. Other benefits from Stage Construction that have been seen 
are better adaption to budget restrictions, lower construction costs through simplified 
managing and lower costs for the use of scarce types of strategic personnel (e.g. like city 
planners and consultants).
2. The benefits have been identified in investments of all three types that is to say, 
Investments in areas of distributional activity, in Investments areas with interdependent 
and public goods and in Investment in areas where allocation is used.
3. Benefits have been identified and interpreted in investments in the following areas: 
Schools, Stadiums, Shopping centers and housing, Energy producing plants and Water 
and sewage facilities.
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B. Consumer and producer benefits identified and interpreted through cost related factors 
when Stage Construction is used as strategy.
The cases where Stage Construction has been identified and interpreted have had 
different character and different underlying factors have motivated them. The positive 
effects that are identified as achieved in these cases are contributions to Economies of 
Stage Construction from the use of this strategy.
Several underlying factors to lowered costs and benefits have been identified and can 
help to identify consumer and producer benefits. The most common factor is uncertainty 
about future income or future demand. There can be uncertainty about the development 
of capital costs. Closely connected with uncertainty is irreversibility. Budget restrictions 
are another factor that can be managed with Stage Construction. Several factors have 
been observed in the empirical material as 1. to reduce uncertainty about future streams of 
income and lower the costs of risk (keep flexibility), 2. to avoid immediate irreversibility 
and lower the costs of risk, 3. to improve financing and maybe achieve lower financing 
costs, 4. to manage budget restrictions, 5. to improve the use of scarce personnel and 
possibly achieve lower costs for personnel, 6. to improve the carrying through of the 
investment and achieve lower costs of production, 7. to manage adaption to revised and 
changing national regulations. The first four factors are borrowed from earlier research 
but the last three factors have been identified in this study.
The result of the study is that Economies of Stage Construction occurs and can be 
identified when special cost characteristics of the investment are present at the same time 
as Stage Construction is used as strategy. It has been observed in the investments of local 
governments.
Summarizing the search for ways to lowered costs when Scope including Scale, Scale and 
Stge Construction are used.
Research question number two answers how small local governments can identify 
expected Economies of Scope including Scale, Scale and Stage Constructionin thr form 
of consumer and producer benefits.roducentfördelar.. Studien visar hur man med hjälp 
av två metoder kan identifiera och tolka samhällsekonomiska fördelar när strategierna 
används. The model that has been used in this study for identifying consumer and 
producer benefitsDen modell som har använts i föreliggande studie för identifiering av 
konsument- och producentfördelar visas nedan.
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A model is shown here over the identification and the interpretation processes of improved 
comsumer and producer benefits when keys of interpretation have been motives and 
types of investments respectively cost related factors.
Conclusions
The conclusions will be presented first as the conclusions from the two research questions 
and then as the conclusions in form of theoretical and parctical contributions.
Conclusions from research question one
We know that big local governments and foremost big companies (Chandler, 2004) use 
Scope, Scale and Stage construction to make their investments more efficient and easier 
to carry through. This dissertation supplements this understanding with the investigation 
of how smaller local governments can make and make use of theses theoretical constructs 
when they manage and finance large investments. In the course of the investigation three 
different types of investments have been in focus. Those are Investments in areas of 
distributional activity, Investments in areas of interdependent and public goods and 
Investments in areas where allocation is at hand.
Scope including Scale is used as strategy within smaller local governments in order 
to accomplish economies of Scope including Scale. It helps to raise the economic 
Interpreting keys used                                                          To identify/identified benefits
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efficiency and make the distributional goals more efficiently accomplished. The strategy 
contributes to that non-compulsory activities and investments can be realized because of 
the combination of products that raises the scale of the investment to an efficient size. 
The strategy is most common in Investments in the areas of distributional activity and in 
Investments in areas with interdependent and public goods.
Scale as strategy at large investments is used in smaller local governments in order to reach 
Economies of Scale. The goal is to raise the economic efficiency or make the distributional 
goals more efficiently accomplished and to improve the economic profitability of the 
investment. Cooperation with external partner has been a way to raise the scale to an 
economically efficient level which is the criteria when the investment can be realized. The 
strategy is most common among Investments in areas where allocation is at hand.
Stage Construction is used by smaller local governments with the intention to improve the 
economic efficiency of the investments or to make the distributional goals of investments 
more efficiently accomplished and to raise the economic profitability. Stage Construction 
reduces the uncertainty of future demands, it makes managing of the investment easier 
and it helps manage the problem of scarce key personnel. It can also help managing 
the adaption to future changes in national regulations affecting the investment. It 
is also an important strategy when financing is made over a budget with restrictions. 
Stage Construction is useful with all three types of investments. That is to say it is used 
with Investments in areas of distributional activity, with Investments in areas with 
interdependent and public goods and with Investments in areas where allocation is at 
hand. 
It has also been found that two or three strategies can be present at the same time when 
large investments are carried through. The most common combination of strategies 
is the one with Scope including Scale and Stage Construction being used in the same 
investment. In one case all three strategies were being used at the same time without 
evidence that one strategy would disturb the effects of the others.
These observations supplements earlier knowledge of scope, scale and stage construction. 
The practical use of the three constructs has been extended to use in smaller communities 
when they carry through large investments. The strategies can in that context be seen as 
ways to reach higher efficiency and better economic profitability in the investments in 
order to form and carry through the investments. They can be looked at as strategies in 
the form of Scope including Scale, Scale or Stage Construction to be used to accomplish 
consumer and producer benefits.
Conclusions from research question number two
Research question number two answers how one can identify and interpret expected 
Economies of Scope, Economies of Scale and/or Economies of Stage construction in the 
form of consumer benefits or producer benefits when smaller local governments use Scale, 
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Scope and Stage Construction as strategies when they carry through large investments. 
The answer to this question confirms the benefits and lowered costs from the use of 
Scope including Scale, Scale and Stage Construction. At the same time it can be seen as 
a contribution to part of such an economic analysis that Andersson (1998) and Bohm 
(1996) are advocates of.
The first step in such an analysis is about identifying the economic consequences of 
an investment when Scope including Scale, Scale or Stage Constructions are used. The 
effects looked for in the analysis are the effects that strengthen the economic efficiency 
and increases the economic profitability of the investment. The interpretations and 
identifications in this study are about this first step. It was found that the identification 
and interpretation process  demanded two tools. When local governments are active 
within the public sector we cannot be satisfied with only tools from the private field 
as they basically only points at cost related factors and how decreasing costs can be 
accomplished. We must also identify the benefits from the investments when the strategies 
are used. Within business economics you don´t need to identify benefits as sales normally 
includes all that which in an economic analysis has to be identified as benefits. The model 
used in order to identify consumer and producer benefits is the one that already was 
presented under research question two in the summary and is therefore not repeated here. 
The results from this study shows the significance of identifying benefits by looking at 
motives (goals) that are expected to be fulfilled, through the investment. It is also important 
to look at the types of investments. One need to decide whether it is an Investment in 
areas of distributional activities, an Investment in areas with interdependent and public 
goods or an Investment where allocation is at hand. This typification in itself suggests 
the motives behind the investments. With the motives in place one can interpret and 
identify benefits from the investments. Such an interpretation and identification process 
does not identify all the cost factors of the investment. To find these one need to find 
cost related factors. Such factors were found with Bailey and Friedlaender (1982) when 
Scope including Scale is the strategy, with Silberston (1972) and with Tribe and Alpine 
(1986) when Scale is strategy and the factors from Marglin (1963), Weingartner 81966), 
Bergendahl (12969), Henry (1974 ) and Arrow and Fisher (1974) when the strategy is 
Stage Construction.
At an economic identification and interpreting process it is demanded that one use both a 
motive related identification process and a cost related in order to one to find a better part 
of the different improvements in consumer and producer benefits and lowered costs that 
derives from the use the local governments make of the three strategies Scope including 
Scale, Scale and Stage Construction.
The study has showed that it is both possible to interpret and identify consumer benefits 
and producer benefits. It has also in part pointed to methods to do this. These methods 
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have then been tested on the empirical data in an identification and interpretation process 
to find improved benefits and lowered costs as consequences of the strategy that has been 
used. Most benefits can be classified as consumer benefits and most cost reductions are 
producer benefits.
the theoretical contribution
The study contributes in relation to earlier research within investment theory and 
production theory (Silberstein, 1972, Bailey and Friedlaender, 1982) and contributes 
in relation to theory of economic analysis (Andersson, 1998, and Bohm, 1996). When 
identifying Economies of Scope including Scale Bailey and Friedlaender´s five underlying 
factors were used. In the identification process these five factors could be supplemented 
with three more factors that are relevant for local government investments. 
These factors were input in the form of building or facility connected with multiple 
outputs, input in the form an existing facility that was added to and input in the form of 
unexploited property, plans and know-how. At the identification of Economies of Scale 
Silberston´s (1972) cost related factors were a starting point. What needs to be added 
to Silberston´s factors is an underlying factor indicating the relations between surface 
and volume or costs and incomes. Silberston´s factor of vertical linking is irrelevant 
in a local government setting. With Stage construction three underlying factors were 
observed that have not been observed in the literature but that appear in the empirical 
database. These for local governments important new factors for the identification of 
consumer- and producer benefits from a cost perspective are key personnel as scarce 
resource, possibilities to an improved carry through process of the investment and the 
managing and adaption to changes in national regulations ( e.g. environmental). The 
study also contributes with knowledge in relation to Segelod´s (1986) analysis of choices 
in the formation of investments and to the three process of Sahlin-Andersson´s (1986) 
study where financing with construction in stages is exemplified. This study supplements 
these studies also by dealing with smaller local governments whereas their studies mainly 
deal with big local governments. Other studies like that of Fjertorp (2010) focuses on 
infrastructure investments while this study deals with all investment types from the local 
government sector.
Practical contribution
The study is meant to increase the understanding and knowledge of why smaller local 
governments invest as they do, when they invest and how they do it. The study deals 
more specifically with the use of Scope including Scale, Scale and Stage Constructions as 
strategies in shaping and carrying through large investments. 
In providing a systematic analysis of the investments of smaller local governments with 
the types of investments that are prevalent and the investment areas, the study ought 
to be useful for practicians and representatives of the local governments. It ought to be 
useful for those who want to achieve knowledge about how local governments use the 
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three central strategies Scope including Scale, Scale and Stage construction. The study 
also shows what can be achieved in the form of consumer and producer benefits from 
the use of these strategies in a way that increases the efficiency of the investments and 
raises the economic profitability of the investments. This in turn can contribute to the 
investment being carried through. It may have become economically efficient to do so 
and it may have become economically profitable.
Miscellaneous contributions
One contribution is the classification of the investments of local government in Investments 
in areas of distributional activity, Investments in areas of interdependent and public goods 
and in Investments in areas where allocation is at hand. This classification indicates 
immediately why local governments engage in these investments. The classification is 
therefore practical to use. The Investments in areas of distributional activity indicate that 
they are financed over the local government budget with taxes and aims at distributing 
resources among the members of the community. Investments in areas where allocation 
is at hand are investments carried out in local government due to market deficiencies 
but are financed with fees and initially often with loans. It is about allocating activities 
as private or public to the sector were they are most efficiently managed. Investments in 
areas with interdependent and public goods are financed both with fees and over budget 
with taxes as it is not always possible to put a price on public goods. Those investments 
are investments within the area of expansion of towns and of housing.
The three theoretical constructions scope, scale and stage construction have in practical 
use been established as Scope, Scale and Stage Construction, strategies to improve the 
efficiency of large investment.
A small change has been made in reference to Scope. In this study in all investments 
where scope was used there was an elevation of scale as an effect of the coordination 
of two or more outputs. Therefore one needs to talk about two alternative types of 
Scope. One where only synergy benefits from the coordination occurs and another where 
the elevation of scale contributes with benefits. One should therefore talk about Scope 
including Scale and Scope without Scale. It is also important to separate Scale that comes 
about through coordination of outputs from Scale that occurs of other reasons like 
adapting to demand or that come about from coordination with partners. Scope in this 
study includes in all cases that have been studied Scale. We therefore talk about Scope 
including Scale.
Generalization and further research
A question that always occurs in applied research is to what extent the results of a study 
are generalizable especially when it is a case study.
generalizability
This is a multiple case study. Among the cases many similarities have been observed. The 
smaller local governments seem to manage their investments in similar ways. Both within 
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and between the two studies (the long-term study and the short-term study) it has been 
possible to compare the cases with each other. Patterns that are based on the theoretical 
models have been observed and have been possible to assemble as general observations 
in one investment area after the other. The results of the study show that one can expect 
that other local governments of the same size (20 000-50 000 inhabitants) use the three 
strategies in similar ways and with similar effects. 
The generalization that we talk about is about the use of and the effects of the three 
investment strategies. If we look at the smallest local governments, the ones with less than 
20 000 inhabitants it is possible that they don´t use these strategies to the same extent. 
Their resources are more scarce and therefore one can imagine that they don´t have 
investments in so many areas. They may not have resources to build big stadiums or 
cultural establishments and they cooperate possibly more with close by larger communities 
about e.g. high schools. They may lack the competence and knowledge that is necessary 
to have in order to make use of the strategies.
When it comes to larger communities, that is communities larger than 50 000 inhabitants 
we know already from the empirical data in the studies of Sahlin-Andersson (1986) 
and Segelod (1986) and from the Arena examples in the beginning of this study that 
coordination, elevation of scale and stepwise investment can appear also in large 
communities. What is uncertain is if the three strategies are used at the same sizes of the 
investments as in this study or if they appear in investments that are large in relation to 
the budget and the economy of the community. It is possible that the strategies are used 
as frequently in the larger local governments as in the smaller but that the strategies are 
being used at a somewhat higher level of investment measured in crowns. The risk with 
too large investments is that the declining average cost curve levels out and that the 
benefits from Scale cease due to a shortage of input and rising prizes.
Finally
Even though the design of the study was not fully formed from the beginning, the 
study has developed in a well-functioning manner. The research questions asked have 
developed and have then been answered. This has taken place in a repeated oscillation 
between theory and empirical data. What comes first, what comes last is difficult to 
say. In this study it started on the empirical field but a certain preunderstanding was 
present that made it possible to later connect the empirical data with the models of 
production  and investment. Knowledge about the models was used as an interpreting 
screen. Different investment areas were connected with the use and effects of Scope, 
Scale and Stage construction. The practices of local government have received a new 
entrance and a new contribution to how the efficiency can be improved in the planning 
and carrying through of their investments. The theoretical field has been supplemented. 
This has foremost taken place because new fields of application for the theoretical models 
have been pointed out and have been elevated. Some supplements have also been made to 
already existing theories to adapt them to the field of local governments. 
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1 Capital  letters are used to distinguish strategies and areas of classifying characters well as types of investments  from other uses where 
small letters are used.
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faCkordliSta oCh Begrepp Som användS i Studien. 
Vissa av de ord och begrepp som utreds nedan bygger på företagsekonomiska begrepp 
men anpassas här till offentlig verksamhet. Många av begreppen finns preciserade i 
kapitel två men presenteras här på nytt. När beskrivningarna ligger nära källan anges 
författaren men annars får beskrivningen ses som min egen men med utgångspunkt i ord 
och begrepp som kommenterats i kapitel två. Ordlistan utgår från ett samhälleligt och 
kommunalt perspektiv.
allmänt fördelningsmål föreligger när den politiska majoriteten vill förbättra den 
ekonomiska situationen för vissa grupper eller individer utan att vilja styra deras 
konsumtionsmönster. Detta kan benämnas ett allmänt eller individualistiskt betingat 
fördelningsmål (Andersson, 1998, s. 74)
allokering av resurser (allocation of resources) Vissa varor, här kallade allmänna varor, 
eller varor tillhandahållna av samhället (public goods) kan inte tillhandahållas via 
marknadssystemet. Ibland misslyckas marknaden helt och hållet och ibland fungerar 
den bara på ett ineffektivt sätt. Tillhandhållandet av allmänna varor (public goods) 
eller processen genom vilken total resursanvändning delas mellan privata varor (private 
goods) och allmänna varor (public goods) och genom vilken blandningen av allmänna 
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varor väljs kallas budgetpolitikens allokeringsfunktion (Musgrave and Musgrave, 1989, 
s. 7-9)
allokeringseffektivitet På grund av brister i det perfekta marknadssystemet förekommer 
avvikelser exempelvis i form av externa effekter, kollektiva varor och varor med fallande 
styckkostnader i stora intervall. Dessa avvikelser hindrar att marknadsmekanismerna 
på egen hand uppnår samhällsekonomisk effektivitet. Genom allokeringspolitik kan 
sådan effektivitet ofta åstadkommas (Bohm, 1996, s. 111) Detta innebär att tilldelning 
sker, av de totala samhälleliga resurserna mellan det privata och det offentliga på ett för 
samhället optimalt sätt.
allokeringsinvesteringar – investeringar som allokerats till den offentliga sektorn på 
grund av brister i marknadssystemet, se allokeringseffektivitet.
Cost-benefit-analys, cost-benefit-kalkyl eller CB-kalkyl är en metod för ekonomiskt 
politiskt beslutfattande i enskilda konkreta fall. Den kan tillämpas på skatteändringar, 
lagstiftningsåtgärder och offentliga investeringar (Bohm, 1996, s.14-15). Den är mer 
generell än en företagsekonomisk lönsamhetskalyl. CB-analys innebär att projekt 
accepteras, förkastas eller rangordnas från en samhällsekonomisk målsättning. I en CB-
kalkyl eller analys inkluderar man effekter som inte har någon motsvarighet i betalningar. 
Man tar hänsyn till indirekta verkningar på andra enheter i samhället (hushåll, företage 
eller enheter i offentlig sektor) och ibland används andra priser än marknadspriser för att 
bättre spegla kostnads- och intäktsposternas verkliga samhällsekonomiska värde (Bohm, 
1996, s. 158-159).
distribution of resources se fördelning av resurser.
economies of Scale – skalfördelar. Här avses skalfördelar som uppnås när Scale används 
som investeringsstrategi. De skalfördelar som man önskar uppnå är sänkning av 
genomsnittskostnader per producerad enhet, Inom offentlig sektor vill man även uppnå 
nyttofördelar. Det är möjligt att uppnå sådana genom specialisering som kan åstadkommas 
genom skalförstoring. Exempel på nyttofördelar kan vara miljöförbättringar som 
åstadkoms genom bättre teknisk utrustning eller bättre processer. Ett annat exempel 
på nyttofördel är förbättrad utbildning. Detta kan åstadkommas genom att man kan 
specialisera kurser och lokaler när skalan på projektet höjs. De fördelar som uppnås 
genom skalförstoring förbättrar investeringens samhällsekonomiska lönsamhet i linje 
med motiven till investeringen. 
economies of Scope - fördelar från sortimentsamordning. Detta kan uppnås när 
Scope används som investeringsstrategi. Enligt Panzar och Willig (1981, s. 258) 
föreligger Economies of Scope när det är mindre kostsamt att kombinera två eller flera 
produktlinjer inom ett företag än att producera dem var för sig. Economies of Scope 
bidrar normalt till att höja investeringens lönsamhet. Vid offentlig verksamhet söker man 
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samhällsekonomisk lönsamhet och tar därför också hänsyn till kostnader eller intäkter 
för externaliteter och intäkter i form av nyttor av olika slag
economies of Stage Construction - fördelar av etappvis utbyggnad. Detta kan uppnås när 
Stage Construction används som investeringsstrategi. Economies of Stage Construction 
vid kommunala investeringar föreligger när det samhällsekonomiska nettonuvärdet 
(NPV) från samtliga etapper överstiger det samhällsekonomiska nettonuvärdet av den 
motsvarande klumpvisa investeringen. Diskonteringen måste ske till samma tidpunkt 
vilket bör vara den tänkta starttidpunkten för den klumpvisa investeringen.
externa effekter - avvikelser från marknadens jämviktsläge (där utbud är lika med 
efterfrågan) förekommer som ett exempel i form av externa effekter. I en marknadsekonomi 
med perfekt konkurrens kan den enskilda producenten eller konsumenten vidta åtgärder 
som inte bara berör de själva utan också andra. Det är inte troligt att den enskilde 
individen beaktar dessa biverkningar och då uppfylls inte pareto-optimum. Dessa 
biverkningar benämns externa effekter. Miljöförstöring är exempel på en negativ extern 
effekt. Positiva externa effekter kan också förekomma. Ett sådant exempel är positiva 
samhällseffekter från utbildning. Bi verkningar vid externa effekter måste åtgärdas av 
statsmakterna för att samhällsekonomisk effektivitet ska kunna uppnås, det vill säga 
att man uppnår ett läge där de samhällsekonomiska marginalintäkterna är lika med de 
samhällsekonomiska marginalkostnaderna (Bohm, 1996, s. 45-66)
fallande styckkostnader Vid perfekt konkurrens antas det föreligga ett stort antal 
producenter för varje vara och att ökande marginalkostnader gör att produktionen 
hos det enskilda företaget begränsas. Jämviktsproduktion föreligger vid den volym där 
priset är lika med marginalkostnaden. Det innebär att det enskilda företagets storlek på 
både kort och lång sikt begränsas av den ökande marginalkostnaden. I vissa branscher 
förekommer det emellertid att styckkostnaden är fallande inom ett mycket stort intervall 
(stordriftsfördelar). Om ett företag med stordriftsfördelar utnyttjar sin monopolställning 
och maximerar sin vinst kommer priset att vara högre och produktionens volym vara lägre 
än vad som är samhällsekonomiskt effektiva värden. Den pris-kvantitets kombination, 
som är samhällsekonomiskt effektiv föreligger där priset är lika med marginalkostnaden 
men vid den volymen går företaget med förlust.
Om varan som produceras är av samhällsekonomiskt intresse får ett samhällsekonomiskt 
organ ta över eller finansiera produktionen. Ett sätt att göra detta på är att använda två 
eller flerdelade tariffer. Används en tvådelad tariff i form av en förbrukningstariff och en 
abonnemangstariff är det abonnemangstariffen som är avsedd till att täcka eller hjälpa 
till att täcka det finansiella underskottet. (Bohm, 1996, s.73-80).
friåkare – Allmänna varor kan finansieras genom donationer. Den som väljer att inte 
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donera men ändå åtnjuter fördelar genom donationer från andra kallas friåkare.(Frank, 
2006 sid. 653).
fördelning av resurser (distribution of resources) - Politiska åtgärder vidtas för att fördela 
inkomst och förmögenhet. Syftet är att säkerställa, att dessa är i överensstämmelse med 
det, som samhället betraktar som en rättvis fördelning. Dessa politiska åtgärder kallas 
budgetpolitikens fördelningsfunktion (distributional function) (Musgrave and Musgrave, 
1989, s.6).
fördelningsmål - Om den politiska majoriteten vill förbättra situationen för vissa 
grupper eller individer genom att fördela samhällsresurser till dessa utvalda föreligger ett 
fördelningsmål (Andersson, 1998, s.73).
fördelningsinvesteringar - Detta är investeringar som hör till de områden dit fördelning 
av resurser äger rum som skolor, kultur, idrott, bostäder etc. Det är investeringar som 
normalt finansieras över budget och följaktligen med skattemedel. Vanliga exempel är 
skolanläggningar, kulturhus, idrottsanläggningar etc.
hantera – att hantera används i denna studie i betydelsen praktisk verksamhet till skillnad 
från att tala och att handla. En investering är något som ska framställas och som kräver 
kunnighet. Aristoteles8 diskuterar detta i sin skrift Den Nichomachiska etiken (1967, sid. 
162), som befattar sig med handlingsetiker men som i följande citerade avsnitt avgränsar 
sig mot framställning som är det vi sysslar med i denna undersökning. Han skriver under 
ett avsnitt om kunnigheten: ” Både det som framställs och det som utförs kan förhålla 
sig på olika sätt. Men framställning och handling är inte samma sak, därför skiljer sig 
den rationella handlingsdispositionen från den rationella produktionsberedskapen. Av 
denna orsak är de inte heller inneslutna i varandra. Ty handlingen är inte framställning 
och framställningen är inte handling. Då nu t.ex. byggnadskonsten är en konst och 
som sådan en rationell produktionsinställning och då det varken ges någon kunnighet 
som inte är dylik eller någon rationellt produktionsinställning som inte är en form av 
kunnighet så följer härav att kunnigheten är identisk med en produktionsberedskap i 
förening med ett sant resonemang.
All kunnighet har att göra med uppkomst och går ut på framställning och tänkande hur 
något ska uppkomma som har en möjlighet att antingen finnas eller inte finnas till och 
vars upphov är beroende av producenten och inte av produkten själv.
… Då nu framställning och handling är skilda saker, måste kunnigheten befatta sig med 
framställningen och inte med handlandet.
… Då nu kunnigheten som sagt är en produktionsberedskap i förening med en riktig 
tankeplan är klåperiet i motsats härtill en produktionsinställning i förening med ett falskt 
346
resonemang om sådant som kan förhålla sig på olika sätt.”
Min tolkning är att hantering är ungefär detsamma som Aristoteles avser med 
framställning (översatt till nutid). 
Hanna Arendt 9(1988) talar i sin bok Människans Villkor om tillverkning och fabrikation 
där Aristoteles talar om framställning. Hon talar om att tillverkning och fabrikation 
är det område där ändamålen skapar och ordnar medlen. Hon gör också en tydlig 
avgränsning mellan handlande och tal å ena sidan och tillverkning å den andra sidan.
Under rubriken det instrumentellas betydelse för tillverkningen (sid 184-185) skriver 
hon:
”De verktyg och de redskap som homo faber utformar för sin tillverkning och fabrikation 
utstakar de område i vilket målanpassning och ett ursprungligt förhållande mellan mål 
och medel råder. Här stämmer det att ändamålen helgar medlen, ja de skapar och 
organiserar dem.”
…”Ändamålenlighetens måttstock anläggs också på processens produkt, det framställda 
föremålet. Produkten måste användas och kan endast bevisa sin användbarhet genom att 
tjäna som medel för ett nytt mål (oavsett det sedan är att göra livet bekvämare eller att 
fungera som ett bytesmedel i varucirkulationen)”.
…” Att bedöma allt som är efter nytta eller ändamålsenlighet tillhör tillverkningens 
väsen.”
Under ett avsnitt om Bytesmarknaden (sid. 209) skriver hon om skillnaden mellan 
tillverkning å ena sidan och tal och handling å den andra sidan:
”Och utan homo fabers10 tillverkande konster på deras högsta nivå i full blom, utan 
diktare och historieskrivare skulle det enda som talande och handlande människor förmår 
skapa nämligen den historia de uppträdde i till de gick att berätta som en historia, aldrig 
kunna fastna i mänsklighetens minne så att de blir en del av den värld människan lever.” 
Under avsnittet om Handlande (sid. 225) fortsätter hon denna gränsdragning mellan 
tillverkning och handlande:
”Tillverkning försiggår i och för världen vars bestående av ting den står i ständig kontakt 
med; handlande och tal utspelar sig i väven av relationer mellan människor vilken å sin 
sida uppstått genom ord och handlingar och de måste stå i ständig kontakt med dem.”
Arendt (1988) gör alltså samma gränsdragning som Aristoteles men det han kallar 
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framställning kallar hon för tillverkning. En anpassning till en senare tid. När jag i 
fortsättningen använder mig av hantering som begrepp är det i grunden lika framställning 
eller tillverkning och ett begrepp som skiljer sig från tal eller handling. Det har en 
betydelse som pekar på målinriktad verksamhet.
icke rivaliserande konsumtion – Konsumtion av kollektiva varor (nyttigheter) sker utan 
konkurrens. När en person får del av konsumtionsfördelarna från en sådan vara minskar 
inte de fördelar som andra uppnått. (Musgrave and Musgrave, 1989, sid, 43)
Insatsvara – input Det handlar om insatsvara till en produktionsprocess eller ibland 
distributionsprocess. Insatsvaran/varorna kan bestå av en fabrik, en anläggning, en 
fastighet, mark, eller markanläggning. Den/de kan också vara råvaror eller material 
till processen och den kan utgöras av know-how. Vid kommunala investeringar utgörs 
input ofta av fastigheter, byggnader, mark och markanläggningar. Den kan också vid 
kommunala investeringar bestå av know-how. Insatsvaran kan vid dessa investeringar 
även bestå av sopor och förorenat vatten.
interdependens – inbördes beroende
Interdependenta varor är varor som är inbördes beroende av varandra. Det är ofta varor 
med fallande styckkostnader som förekommer inom framförallt stadsbyggnadsområden 
eller vid utbyggnad av transportsystem och bostäder. Vid stadsutbyggnad behöver, 
bostäder, gator, elförsörjning, VA-försörjning, värmeförsörjning, torg och parker planeras 
samtidigt. Beslut om dessa investeringar bör fattas som vore det en enda stor investering 
och inte flera mindre och var för sig för att man ska kunna närma sig samhällsekonomisk 
effektivitet.
input se insatsvara
Investeringar med kollektiva varor och interdependenta varor En grupp investeringar (ofta 
med fallande styckkostnader) som skulle kunna ingå i gruppen allokeringsinvesteringar. 
Men de skiljer sig ifrån dessa ifråga om hantering och finansiering vilket gör att det är 
praktiskt att hantera dem som en egen typ vid sidan om allokeringsinvesteringar och 
fördelningsinvesteringar. Det är investeringar som förekommer vid stadsutbyggnader 
och centrumutbyggnader. De finansieras såväl med skatter som med avgifter och 
interdependenta varor bör samordnas till en större investering.
irreversibilitet – oåterkallelighet. Innan en investering genomförs finns ett val mellan att 
investera nu eller vänta och inhämta mer information. Innan en dammanläggning byggs i 
en älv är investeringen reversibel. Älven kan få fortsätta att flyta fritt. Man behöver inte 
genomföra investeringen. När investeringen har genomförts är den irreversibel. Den är i 
princip oåterkallelig och går inte att ångra oavsett effekter på natur och miljö. Detsamma 
kan gälla känsliga markområden med till exempel stora naturvärden. Det är därför ofta 
lämpligt att räkna med en riskkostnad för den option eller valfrihet man ger upp vad 
gäller den framtida användningen av marken eller älven (Andersson, 1998, s. 108).
kaldor-hicks kriteriet eller kaldor-hicks kompensations test. Pareto-kriteriet visade sig 
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svårt att tillämpa för att välja vilken policy man ska använda. Det finns många Pareto-
optimala lägen. Därför behövdes en modifiering av Pareto-kriteriet. Därför utvecklade 
Kaldor-Hicks sitt kompensationstest. Kaldor-Hicks kriteriet kan uttryckas som att Läge 
B föredras framför läge A om åtminstone en individ kan få det bättre utan att någon 
får det sämre vid läge B. Det innebär inte att individer i verkligheten inte får det sämre 
genom någon möjlig omfördelning som följer på kriteriet. Till skillnad från vid Pareto-
kriteriet behöver det inte vid användning av kompensationskriteriet ske någon verklig 
betalning (Just, Hueth and Schmitz, 2004). Kriteriet kräver bara att de som tjänar på 
en policy kan kompensera dem som förlorar men det är inte nödvändigt att de gör så. 
Effektivitet främjas alltså när en policy medför större fördelar än kostnader till samhället 
(det vill säga samhället som helhet tjänar på det) oavsett vem som får fördelar, eller bär 
kostnaderna eller om förlorarna kompenseras (Fuguitt and Wilcox, 1999).
kollektiva varor eller tjänster är sådana allmänna varor som ytterligare konsumenter 
kan komma i åtnjutande av utan att det minskar den mängd som finns disponibel för 
andra. Det är varor som är svårt att ta betalt för och det är svårt att hindra någon att 
utnyttja dem fast någon betalning inte erlagts. Exempel på sådana varor är rättsväsende, 
polis, brandkår, gator, parker etc. Efterfrågan av kollektiva varor får avgöras genom 
”kvalificerade gissningar” hos de politiska församlingarna när beslut ska tas om kvantitet 
och betalningsfördelning av denna typ av varor. (Bohm, 1996, s. 66-72).
marginal utility (mu) - gränsnytta mäter den tillkommande tillfredställelse som uppnås 
när ytterligare en enhet av en vara konsumeras (Pindyck and Rubinfeld, 2005, s.93).
merit wants – ”Regering och riksdag kan ge uttryck för andra värderingar (så kallade 
merit wants) än som svarar mot individens egna värderingar. Det är t.ex. bekant hur staten, 
av sådana skäl subventionerar kultur, idrott o. dyl. och beskattar respektive reglerar 
användning av alkohol och andra stimulantia. På likartat sätt kan statsmakten önska 
stimulera grundforskning (som har positiva externa effekter) och hindra miljöförstöring 
mer än som kan vara i överensstämmelse med medborgarnas (medvetna?) intressen”. 
(Bohm, 1996, s. 65)
net marginal social utility-  samhällsekonomisk nettogränsnytta.
net present value (npv) – nettonuvärde av en investerings samtliga kostnads och 
intäktsströmmar. Vid en kommunal investering ska samtliga samhällsekonomiska 
kostnader och intäkter (nyttor) inräknas när nuvärdet beräknas.
non rival consumption – se Icke rivaliserande konsumtion
output - se producerad vara/varor.
pareto-kriterium – Pareto-kriteriet är en teknik för att jämföra eller ranka alternativa 
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lägen i ekonomin. Om det är möjligt att förbättra välfärden för åtminstone en person 
när man gör en förändring av ekonomin från läge A till läge B., utan att någon annan 
person får det sämre, rankas läge B högre än läge A av samhället. En rörelse från läge A 
till läge B betraktas som en Pareto-förbättring. Läge B är Pareto-överlägset läge A. Läge 
B är exempel på ett Pareto- optimum eller ett Pareto-effektivt läge. För att exemplifiera 
detta antar vi att en ny teknologi introduceras som medför lägre priser på mat och på 
samma gång inte orsakar arbetslöshet eller minskade vinster. Ett införande av en sådan 
teknologi blir då en Pareto-förbättring, Effektivitet i detta sammanhang handlar om att 
få ut så mycket som möjligt till samhället från dess begränsade resurser. (Just, Hueth and 
Schmitz, 2004)
paternalistiskt fördelningsmål Vill den politiska majoriteten förbättra situationen för 
vissa grupper eller individer i samhället och styra deras konsumtion till en viss bestämd 
vara eller tjänst (till exempel bostäder, sjukvård, skolutbildning eller god miljö), kan detta 
benämnas ett paternalistiskt eller patriarkaliskt fördelningsmål (Andersson, 1998, s.73). 
partnerskap – ppp (OPP) det vill säga Public Private Partnerships (Offentligt och Privat 
Partnerskap) är beteckning för ett specifikt organiserat samarbete mellan offentliga 
och privata parter. Genom en kombination av Bult Speering and Dewulfs (2006) och 
Yescombes (2007) karakteristiker kan PPP beskrivas som:
- att det bygger på samarbete genom projektets alla stadier
- utgör en projektspecifik organisation
- är baserat på ett långfristigt kontrakt som innefattar projektets samtliga risker
- innefattar bidrag från alla deltagande parter
- tillför ”added value” för alla parter
- den privata sektorn designa, konstruerar och finansierar projektet
- designen möjliggör generering av kassaflöde
- projektets betalningar går till den privata partnern antingen direkt från brukarna 
    eller via den offentliga partnern
- investeringen ägs av den privata partnern under kontraktstiden. Vid 
   kontraktstidens slut återförs investeringen till den offentliga partnern (alternativt 
   förblir i privat ägo).
PPPs finns i många variationer och beroende på hur omfattande samarbetet är mellan 
den offentliga och privata partnern talar man om BTO eller BOT, BOOST Och DBFO, 
se vidare Levy (1996) och Sveriges Kommuners och Landstings skrifter om Offentlig och 
Privat partnerskap.11
prissättning vid stordriftsfördelar – Om ett företag utnyttjade sin monopolställning 
(förutsatt en annars perfekt fungerande ekonomi) skulle företaget nå maximalvinst 
där marginalkostnaden = marginalintäkten. Men detta är inte det samhällsekonomiskt 
sett mest effektiva kombinationen av pris och kvantitet. Detta läge inträffar när 
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marknadsvärdet (priset) = marginalkostnaden. I detta läge skulle företaget gå med 
förlust. Det uppstår ett finansiellt underskott. Det är i denna situation som det offentliga 
kan tänkas överta produktionen (Bohm, 1996, sid. 75-76). Taxorna måste då utformas 
med ett enhetligt styckpris som är lika med den samhällsekonomiska marginalkostnaden 
kompletterat med en fast avgift som i idealfallet ska vara individuellt utformad och som 
inte får överstiga personens konsumentöverskott. Vanligtvis utformas taxorna efter olika 
brukarkollektiv (Andersson, 1998, sid, 101) 
producerad vara – product - output Dessa är resultat från en produktionsprocess, Output 
kan vara färdiga produkter eller halvfabrikat som ska bearbetas vidare någon annanstans. 
I ett kommunalt sammahang är output normalt produkter som är färdiga för nyttjande 
av konsumenterna/kommuninvånarna/brukarna. Vid kommunala investeringar kan 
output bestå av utbildning, kultur, idrottsverksamhet, äldrevård, dricksvatten, renat 
avloppsvatten, el, värme o.s.v.
public goods – social goods - här benämnda offentligt tillhandahållna varor eller allmänna 
varor. Varor som tillhandhålls (finansieras och ofta produceras) av det allmänna. De 
är motsatsen till privata varor och består av sådana varor som inte marknaden kan 
tillhandahålla på ett effektivt sätt (Musgrave and Musgrave, 1989, s.7).
Samhällsekonomisk effektivitet Med samhällsekonomisk effektivitet avses en 
samhällsekonomiskt effektiv allokering av samhällets resurser. Detta innebär en 
allokering där åtminstone någon får det bättre utan att andra får det sämre. En sådan 
allokering kallas också ofta Pareto-optimal och ett sådant läge för ett Pareto - effektivt 
läge (Bohm, 1996, s. 16-17).
Samhällsekonomisk lönsamhet- Lönsamheten av samhälleliga investeringar bestäms 
med hjälp av en CB-kalkyl (se ovan). Ett positivt nuvärde betyder att investeringen 
är samhällsekonomiskt lönsam. Fördelningsönskemål inkluderas i kalkylen som 
restriktioner (Bohm, 1996, sid. 159)
Scale – skalförhöjning används här i bemärkelsen strategi för att höja skalan vid 
investeringar. Syftet med skalförhöjning är att uppnå kostnadsfördelar, så kallade 
skalfördelar (Economies of Scale). När storleken ökas sänks vanligen genomsnittskostnaden 
per producerad enhet. De fasta kostnaderna sprids över en större produktion. Även de 
rörliga kostnaderna kan minska när produktionen ökar. Detta beror på möjlighet till 
effektivitetsvinster i produktionen.
Scope – sortimentsamordning - När Scope används som strategi vid investeringar avses 
här att två eller flera olika produkter (outputs) ska produceras i en gemensam anläggning. 
Men också andra insatsvaror (input) än anläggningen, som båda eller alla produkterna 
utnyttjar, förekommer. Sådana insatsvaror kan vara exempelvis råmaterial, halvfabrikat 
och/eller know-how. Genom samordningen kring den gemensamma insatsvaran 
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(shareable input) möjliggörs synergieffekter. En sådan effekt kan vara att skalan höjs 
och skalfördelar i form av sänkta enhetskostnader åstadkoms. Andra effekter i offentliga 
organisationer kan vara att olika nyttofördelar tillkommer eller förstärks per producerad 
enhet. 
Social goods- se public goods
Stage (Stepwise) Construction – etappvis utbyggnad innebär att en klumpinvestering 
delas upp i två eller flera delar och att alla delar eller alla delar utom den första, skjuts 
på framtiden. Syftet är att förbättra lönsamheten genom den etappvisa utbyggnaden 
av investeringen i jämförelse med lönsamheten för om investeringen genomförs 
som en klumpinvestering och i ett sammanhang. För kommuner handlar det om 
samhällsekonomisk lönsamhet som man vill förbättra. Det finns flera aktörer att beakta 
vid etappvis utbyggnad. Tidsintervallerna mellan etapperna kan variera från ingen 
tidsutdräkt till mycket långa intervall. Kapaciteten som byggs ut vid de olika etapperna 
kan antingen variera eller vara lika stor från gång till gång. Starten på den första 
investeringsdelen kan ske omedelbart eller vara uppskjuten. Även vid engångsinvestering 
kan uppskov ske av igångsättning. 
Shareable input – delbar insatsvara eller tjänst som delas av flera producerade varor 
eller tjänster (output) så att produktionen av dess varor (outputs) kan samordnas i en 
produktionsanläggning (eller i en distributionsanläggning eller ett distributionssystem). 
Vanliga insatsvaror vid kommunala investeringar är fastigheter, byggnader, mark, 
markanläggningar, know-how och kan även vara sopor för att elda med vid 
kraftvärmeanläggningar.
Strategi – Här återges vad som avses med strategi i denna studie. Detta görs med hjälp 
av Chandlers (1962, sid. 13) beskrivning av vad strategi innebär för ett företag: ” …
the determination of long-term goals, and objectives of an enterprise, and the adaption 
of courses of actions and the allocation of resources necessary for carrying out these 
goals.” Man kan översätta Chandlers definition för företag och deras verksamheter till 
kommuner och stora investeringar. Dessutom kan man avgränsa strategin till den del 
som handlar om ”the adaption of courses of actions”. Min tolkning är att vi då kan 
tala om strategi som inriktning av hantering (inklusive finansiering) av investeringar. 
Eriksson (2002, sid. 454) som skriver om stora företagsinvesteringar hänvisar till bland 
annat Mintzberg (1994). Denne menar att strategier genereras genom inlärning i det 
operationella handlandet. (Ordet strategi kommer från grekiskans strategi´a i betydelsen 
härförarkonst, se Wessén, (1973)).
the exclusion principle – se Utestängningsprincipen
utestängningsprincipen – Marknaden kan bara fungera när utestängningsprincipen kan 
tillämpas (för att skydda rätten till egendom). Den kan fungera vid kollektiva varor men 
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bör inte användas eftersom detta resulterar i ineffektiv resursfördelning. (Musgrave and 
Musgrave, 1989, sid. 42). 
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vid investeringar inom område Handel- och Bostäder
Tabell 8.13 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage Construction 
vid Energiinvesteringar
Tabell 8.14 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage Construction 
vid Vatten- och Avloppsinvesteringar.
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Tabell 9.1 Antal investeringar inom de olika studierna och inom olika 
investeringsområden.
Tabell 9.2 Antal investeringar i respektive studie och av respektive investeringstyp (sett 
ur ett finansieringsperspektiv).
Tabell 9.3 Sammanfattning av inom vilka investeringsområden och vid vilka 
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faktorer.
Tabell 9.9 Economies of Stage Construction. Resultatet från studien belyser 
konsumentfördelar och producentfördelar från användning av Stage Construction som 
identifierats vid tolkning med hjälp av kostnadspåverkande faktorer.
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Intervjumall för öppen intervju med politiker och tjänstemän i Stenungsund respektive 
Lerum våren 1996. Beräknad tid cirka 1 timma.
1. Berätta kort om din egen bakgrund allmänt och inom kommunen.
2. Berätta om kommunens utveckling med tonvikt på de senaste 25 åren.
3. Berätta om händelser eller omständigheter som har haft betydelse för kommunens 
utveckling under de senaste 25 åren.
4. Berätta om händelser eller omständigheter som har haft betydelse för kommunens 
finanser under de senaste 25 åren.
5. Hur ser Du på kommunens finanser idag?
6. Kan man tala om goda och dåliga finanser i en kommun?
7. Vad innebär dåliga finanser för Dig?
8. Hur uppstår en god finansiell situation?
9. Hur uppstår en svag eller dålig ekonomi?
10. Hur informerar Du sig om kommunens finanser?
11. Berätta om hela budgeterings- och redovisningscykeln under ett år eller en hel cykel.
12. Vill Du reflektera över sambandet mellan verksamhet och finanser?
13. Hur definierar du finanser i det kommunala sammanhanget?
14. Hur definierar Du ekonomi i det kommunala sammanhanget?
15. Har Din kommun god/dålig ekonomi?
16. Vilka personer diskuterar Du kommunens finanser med?
17. Vem diskuterar Du ekonomi med?
18. Vem har Du störst förtroende för när det gäller att bedöma kommunens finanser 
respektive ekonomi?
19. Vem ska jag ytterligare tala med om kommunens finanser respektive ekonomi?
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Bilaga 2.
Intervjumall till telefonintervju, ”Stora projekt” genomförd i okt/nov 2005, med 
ekonomichefer i mindre kommuner i Västra Götaland regionen. Intervjutid cirka 1 
timma.
1. Vad anser Ni i Er kommun vara ett stort projekt i den meningen att det kräver en 
speciell hantering? Kan Ni ge exempel på sådana projekt som redan är genomförda?
2.  Har Ni Något/några sådana stora projekt som just avslutats eller som planeras? Vilka?
3. Skapar Ni särskilda organisationsformer och/eller anlitas externa konsulter vid 
hantering och genomförande av stora investeringsprojekt?
4. Hur har dessa projekt finansierats eller hur kommer de att finansieras, under 
konstruktionsfasen respektive under nyttjandefasen?
5.  Vilken storlek på en investering orsakar ”finansiella störningar” för kommunen?
6.  Har stora investeringar någon gång fått skjutas på framtiden för att resurserna 
(finansiella och/eller organisatoriska) inte har räckt till?
7.  Hur ofta förekommer det att kommunens finansieringskapacitet utesluter projekt som 
man skulle vilja genomföra?
8. Hur väl brukar genomförda investeringar följa budget?
9.  Utvärderar kommunen och de kommunala bolagen kontinuerligt genomförda 
investeringar.
10 a. Har kommunen diskuterat alternativt ägande och alternativa finansieringsformer 
för materiella anläggningsinvesteringar?
10. b. I vilken utsträckning har Ni genomfört eller planerar att genomföra stora projekt 
i samarbete med privata intressenter (s.k. ”joint venture”)?
11. Vilka är de stora grupperna av materiella anläggningstillgångar?
a. I kommunen
b. I bolagen
c. I ”joint venture”
12. Varför driver Ni vissa verksamheter i bolagen eller som ”joint venture”? Vilka av 
dessa innefattar tunga investeringar?
13. Hanteras stora projekt sidoordnat till den ordinarie investeringsverksamheten eller 
gör man ingen skillnad på stora och medelstora och mindre projekt?
14. Lånar kommunen direkt till öronmärkta projekt eller sker upplåningen till viss andel 
av årets investeringar?
15. Förekommer det att Ni höjer skatten för att klara en större investering? Om så har 
det förekommit att Ni därefter sänkt skatten igen?
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Bilaga 3.
Tolkning av fallen från Anderssons (1998), Segelods (1986) och Sahlin- Anderssons 
studier som finns sammanfattade i kapitel 1. Tolkningen görs genom en indelning av 
fallen i motiv, hantering och finansiering.
Fall om samhällsekonomisk bedömning (fall 1.1) och om prissättning vid 
fallande styckkostnader (fall 1.2 ) från Anderssons (1998) studie:
fall 1:1 västerås, Samhällsekonomisk analys vid stadsbyggnad.
Bakgrund och motiv: I Västerås skulle man bygga 450 lägenheter per år under en tioårsperiod för att möta 
behovet av nya lägenheter. Sju olika områden som var möjliga att bebygga fanns att välja på. Andersson förde i 
analysen samman fyra områden med sjönära läge och belägna nära centrum till ett område som han kallade ”det 
sjönära området och de andra tre områdena från stadens nordvästra utkant benämndes tillsammans för ”det 
traditionella området”. 
Hantering: För att kunna välja var man skulle bygga borde – enligt Andersson - en samhällsekonomisk analys 
genomföras. Det samhällsekonomiska nettot mellan det sjönära och det traditionella området borde jämföras. I 
en sådan analys måste i princip alla samhällsekonomiska intäkter och kostnader beaktas och tas med i kalkylen. 
Andersson menade att kommuner, när de väljer, bara ser till de kostnader och intäkter som berör den egna 
budgeten och inte till kostnaderna och intäkterna för hela samhället (Andersson, 1998, sid.130). 
Ett antagande som gjordes för att förenkla studien var att båda områdena bebyggdes med likadana lägenheter 
med samma kvalitet och produktionskostnad. Detta innebar att dessa produktionskostnader inte behövde beaktas 
i kalkylen. De kostnader som togs med eftersom de varierade från område till område var kostnader för mark, 
grundläggning, vatten och avlopp, värme, el, trafikleder, kollektivtrafik samt för skolor. De samhällsekonomiska 
intäkterna utgjordes av vad invånarna var villiga att betala för lägenheterna, det vill säga lägenheternas 
marknadsvärde. 
Finansiering: Det samhällsekonomiska nettot antogs bli drygt 1,5 miljarder kronor större om man valde att 
bebygga det sjönära läget jämfört med om det traditionella området byggdes ut. Dels blev intäkterna mycket 
större eftersom invånarna ansågs vara villiga att betala mera för ett sjönära och centrumnära läge. Intäkterna 
baserades på marknadspriser för bostadsrätter. Dels blev kostnaderna lägre för framförallt vatten och avlopp 
(v/a), värme och el samt för kollektivtrafik i det sjönära läget. I en traditionell budgetkalkyl hade förmodligen 
bara kostnader för v/a, värme och el samt trafikleder, kollektivtrafik och skolor beaktats. Mark och grundläggning 
hade till exempel inte tagits med i kalkylen.
Västerås valde att bygga ut det traditionella området. Motiv som kommunen angav till att man inte byggde 
sjönära var:
– att avloppsverkets dammar för rening låg strax intill Östra Hamnen och att det kunde vara hälsovådligt att 
bygga där.
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– att det kostade mycket att avveckla och flytta hamnen.
– det fanns ett friluftsbad inom området.
– det gamla kraftvärmeverket liksom reningsverket var beläget nära Mälaren
– stadens fängelse låg där
– att grundinvesteringar redan gjorts i norr och att man ville bygga färdigt där på grund av de skalfördelar som 
detta skulle innebära.
– den statliga bostadspolitiken där hyrespolitiken inte stimulerade byggande i attraktiva lägen.
fall 1.2 västerås, prissättning av el- och fjärrvärme i förenad produktion 
Bakgrund: I Västerås fanns vid tiden för studien ett befintligt system av produktionsanläggningar som genererade 
både el och fjärrvärme. Man hade fyra stycken kraftvärmeblock vilket antagligen innebar skalfördelar. 
Elproduktionen var mer än tillräcklig för kommunens behov och överskottet av el på vintern gick till flera 
samarbetspartners med vilka man hade särskilda avtal. Befolkningsutvecklingen hade stagnerat i Västerås vilket 
gjorde att efterfrågan på fjärrvärme hade minskat. Det statliga energistödet hade också bidragit till minskad 
efterfrågan av fjärrvärme. 
Kraftvärmeverken drevs genom kolförbränning och man producerade värme och el i en fast proportion. Vid el-
överskott såldes elen på det nationella nätet och vid underskott köpte man el därifrån. Elpriserna betraktades som 
givna utifrån (kunde inte påverkas). Västerås hade inte tillgång till priserna på elbörsen utan köpte på marknaden 
för högspänd el. Här gällde intervallprissättning med säsongsdifferentierade priser. Priserna var högst på vintern, 
näst högst under höst och vår och lägst under sommaren. Inköpspriset var något högre än försäljningspriset.
Motiv: Tekniska verken undvek att låna långfristigt för att finansiera sina investeringar. Istället räknade man med 
hög avskrivningstakt när man konstruerade fjärrvärmetaxorna. Fjärrvärmetaxorna var bland de lägsta i landet 
vilket berodde på att anläggningarna till stor del var betalda. Trots detta var man rädd för att få obalans mellan 
efterfrågan på fjärrvärme och el i ett längre perspektiv. Man oroade sig för att man i framtiden inte skulle nå 
bästa användning för sina anläggningar. Orsaken till oron var dels den minskade efterfrågan på fjärrvärme och 
dels höjda bränslepriser och skatten som tvingat fram höjningar av taxan. Samtidigt hade elbolagen hållit igen 
på elpriserna. Västerås hade motverkat oljeprishöjningarna genom övergång till koleldning. Detta hade inneburit 
lägre kostnader men man hade fått en annan kostnadsstruktur vilket förde fram till diskussioner om taxornas 
konstruktion. Målet var att utnyttja fjärrvärmeverkets kapacitet på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
Hantering
Andersson förenklade problemet genom att anta att marginalkostnaden för att producera el och fjärrvärme i 
kraftvärmeverket var konstant och att produktionskapaciteten på kort sikt var given. Priset, skulle vara lika 
med marginalkostnaden. Detta innebar att priset skulle vara lika med den rörliga kostnaden för produktion 
av kraftvärme och distribution. Marginalkostnaden för den el som såldes eller köptes lokalt var samma som 
det nationella elpris som det kommunala elverket kunde köpa respektive sälja till. Elförsäljningspriset lokalt 
hade inget samband med marginalkostnaden för produktion av fjärrvärme. Marginalkostnaden för fjärrvärme 
bestämdes däremot av både marginalkostnaden för den förenade produktionen av el och fjärrvärme och av priset 
vid handel med el på det nationella nätet. Denna marginalkostnad var det pris som borde tas ut för fjärrvärme.
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Finansiering: Kommunen hade övervägt att sänka den rörliga elavgiften samt höja de fasta avgifterna för att möta 
finansieringskravet. Men Andersson menade att detta inte var tillräckligt. Han rekommenderade, för att man 
skulle nå en samhällsekonomiskt effektiv användning av existerande anläggningar, att ledningen för de tekniska 
verken borde överväga att säsongsdifferentiera den lokala eltaxan efter samma mönster som Vattenfall gjorde 
för den högspända elen. Om man sänkte priset på el på sommaren och höjde det på vintern drog man kunder 
från fjärrvärmemarknaden till elmarknaden på sommaren och sköt över elkunder till fjärrvärmemarknaden på 
vintern, när Västerås behövde bättre efterfrågan från fjärrvärmekunder. Det är på vintern som det är lönsamt att 
kombinera el- och fjärrvärmeproduktionen eftersom man då får bäst betalt för elen. På sommaren lönar det sig 
inte att producera fjärrvärme utan då köper kommunen billig el istället.
En förutsättning för att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att säsongsdifferentiera eltaxan var att inte 
kostnaderna för mätning och debitering av den nya taxan översteg de samhällsekonomiska nettointäkterna av 
produktionen. Om man ändrade taxorna på det föreslagna sättet kunde det också påverka kapaciteten så att 
man till exempel skulle kunna skjuta på en utbyggnad av distributionsnätet. Inte heller säsongsdifferentiering 
av eltaxan räckte enligt Andersson för att nå samhällsekonomisk effektivitet. Man måste också differentiera 
fjärrvärmepriset.
Fall om val och utformning av projekt från Segelods (1986) studie (fall 1.3 – 1.4):
fall 1.3 göteborg, val av el- och fjärrvärmesystem
Motiv: I början av 1970-talet fanns planer i Göteborg på att bygga ett stort oljebaserat kraftverk, det vill säga 
utvidga stadens värmeproduktion. Det är troligen svårt för privata företag att få lönsamhet i denna typ av projekt 
på grund av fallande styckkostnader12 vilket i kombination med miljöskäl gör att kommuner engagerar sig i 
produktionen. Den första oljekrisen 1973 kom emellertid emellan. Efter oljekrisen ändrades inriktningen mot 
andra energislag. 
Hantering: År 1978 presenterade Göteborgs Energiverk en utredning med jämförande kostnadskalkyler för 24 
olika alternativ. Dessa alternativ kunde enligt Segelod indelas i fyra huvudgrupper:
– dåvarande oljeeldade hetvattencentraler
– en stor koleldad hetvattencentral alternativt ett stort koleldat kraftvärmeverk
– hetvatten från Ringhals via ledning eller båt
– Secure kärnvärmeverk
Secure var det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Därefter kom alternativet med ett koleldat kraftvärmeverk. 
Secure betraktades som ett orealistiskt alternativ medan ett koleldat kraftvärmeverk ansågs mer realistiskt och blev 
det alternativ som förordades. De kostnadsdata som användes var enligt Segelod inte särskilt tillförlitliga och 
visade heller inte den samhällsekonomiska kostnaden för alternativen.
Urvalsprocessen blev utdragen. Secure kärnvärmeverk var politiskt sett ett omöjligt alternativ men även 
kolkraft visade sig vara otänkbart för centerpartiet. Därför tillkom även en utredning om gasalternativ. Olika 
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omständigheter gjorde att såväl Secure som Ringhals alternativen och gasalternativen föll bort. Till slut kvarstod 
ett kol- och ett värmepumpsalternativ. Det senare tillkom när man började förvänta sig ett el-överskott under 1980- 
och 1990-talen. De två alternativen presenterades för politikerna som då enades om värmepumpsalternativet, som 
bland annat hade fördelen att vara flexibelt genom att kunna ge bra utfall vid skiftande förutsättningar. 
fall 1.4 göteborg, upphandling av spårvagnar
Bakgrund: Göteborgs kommun skulle genom Göteborgs Spårvägar byta ut delar av sin nedslitna spårvagnspark. 
Motiv: Ett övergripande motiv är brister i marknadsjämvikt vilket leder till att kommuner engagerar sig i 
kollektivtrafik Avsikten är att fortsätta att tillhandahålla allmänna transporter för Göteborgs invånare. Detta kan 
ses som ett fördelningsmotiv13 och även som ett effektivitetsmotiv (allokeringsmotiv)14. När det gäller kollektiva 
transporter finns även miljön ofta med som motiv. 
Hantering: Spårvagnar kan inte upphandlas kontinuerligt så som man gör med bussar, utan det sker en ny 
upphandling ungefär vart trettionde år, vilket innebär stora engångsinvesteringar eftersom investeringens teknik 
och ekonomi förändras.
 
GS ställdes inför tre betydelsefulla val vid denna upphandling:
 1. Val av leverantör. 
 2. Val av objekt: enbart bussar eller av bussar och spårvagnar i kombination. 
 3. Hur stor kapacitet behövde GS och hur skulle investeringen finansieras. 
GS hade i januari 1981 begärt in offerter på 15 alternativt 30 nya 6 – axliga vagnar. Priset visade sig bli dubbelt så 
högt som en tidigare utredning visat. Alternativet innebar även följdinvestering i en ny spårvagnshall. Politikerna 
tvekade inför kostnaderna och inkallade konsulter. Dessa visade att det inte förelåg något prognosunderlag som 
motiverade utökad kapacitet men att det skulle vara kostnadseffektivt att byta ut äldre vagnar. En ny offert 
begärdes in på 30 vagnar med option på ytterligare 50 vagnar. Detta alternativ medförde också att ett samtidigt 
beslut måste tas om att bygga en ny spårvägshall. En uppgraderad satsning på 80 nya vagnar visade sig medföra 
skalfördelar och anammades av politikerna (Segelod, 1986, sid. 69).
Hanteringen av prospekteringen väckte förvåning. Man ägnade stor energi åt de två första frågorna men den 
viktiga frågan om kapacitet och finansiering ägnades mycket mindre kraft, trots dess vikt för kommunens ekonomi. 
Segelod tolkade detta som att det fanns normer för att lägsta anbud skulle väljas och att stora investeringsobjekt 
skulle utredas. Däremot saknades normer för styrning, av de resurser man förfogade över, för att få en effektivare 
användning av dem. 
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Fall om fördelningsmotiv och finansiering från Sahlin- Anderssons (1986) studie 
(fall 1:5-1:7):
fall 1.5 umeå, teaterbyggnation.
Bakgrund: Umeås då relativt nybyggda teater brann ner 1913. Många ville ha en teater i staden men det tog ända 
till 1984 innan man började bygga ett kulturhus med teaterlokaler.
Motivet får från början sägas ha varit att: stödja teaterverksamhet. Man önskade ersätta en nedbrunnen teater med 
en byggnad och en scen för att kunna erbjuda ett kulturutbud till en bred kategori av människor. Fördelningsmässiga 
(paternalistiska)15 motiv fanns sannolikt i bakgrunden. Kultur ansågs föra med sig en långt bredare nytta än den de 




Hantering: Initialt gällde det att bestämma var en teaterbyggnad skulle förläggas. Från teaterföreningens sida 
förordade man ett centralt läge och kommittén enade sig om att förslå att ett medborgarhus skulle förläggas till 
kvarteret Idun i centrala Umeå. Detta var 1958. 
Stadsplanen ändrades så att kvarteret avsattes till allmänna ändamål, vilket band upp kommunen för kvarterets 
framtida användning. Men hur skulle man använda ett helt kvarter. Man började tänka i termer av ”joint 
production”, vilket kan medföra ”Economies of Scope”.
År 1973 fattade fullmäktige ett beslut om att stödja en fast musikteater i Umeå, Norrlandsoperan. Detta beslut 
påverkade formerna för teaterbygget men alternativet med placering i kvarteret Idun kvarstod. 
Under 1975 arbetade en tillsatt kommitté fram ett förslag till utformning och drift av teatern, så att den skulle 
kunna drivas ”helt” i kommunens regi. Kommittén kände sig för och fann att det fanns önskemål om ett utökat 
förslag. Ett utvidgat förslag med teater- och samlingslokaler godkändes av fullmäktige i juni 1976. Våren 1978 
presenterade kommittén ett förslag med två etapper. Etapp 1 omfattade teatern och inkluderade produktionslokaler 
för Norrlandsoperan. Etapp 2 innehöll samlings- och studielokaler för föreningslivet. Två stora fördelar med detta 
förfarande var: 
1. Etappbyggnationen minskade de finansiella påfrestningarna.
2. Genom att bredda utnyttjandet av lokalerna till att inrymma såväl produktionslokaler för Norrlandsoperan som 
lokaler för föreningslivet så ökade lönsamheten av projektet, genom s.k. ”Economies of Scope”
Förslaget hade nu vuxit betydligt och produktionskostnaden beräknades till 88 Mkr varav etapp 1 svarade för 72 
Mkr. Av detta räknade man med att 39,5 Mkr kunde erhållas i bidrag och lån från statliga samlingslokaldelegationen.
I maj 1978 beslutade fullmäktige med en rösts övervikt att kulturhuset skulle byggas enligt avgivet förslag. Förslaget 
som togs var ändrat ifrån det ursprungliga förslaget på så sätt att Folkets Hus skulle stå som huvudman för projektet. 
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1979 fick man nej till sin ansökan om medel från den statliga samlingslokaldelegationen. Norrlandsoperans lokaler 
lyftes då ur projekt Idun och man började fundera på att förutom teatern bygga ett bibliotek i kvarteret. Ett 
sådant beslut togs 1982. Projektet delades upp i två delprojekt. Biblioteket började byggas vårvintern 1984 och 
teaterbygget påbörjades i april samma år. Kulturhuset förväntades vara klart 1986.
Finansiering: Fullmäktigebeslutet i maj 1978 villkorades med att man fick de lån och bidrag som man hade räknat 
med i kalkylerna. Kommunen hade fortlöpande kontakt med samlingslokaldelegationen. Den 6 oktober 1983 
beviljade regeringen 65 Mkr till samlingslokaldelegationen att fördela. Av dessa medel gick 45 Mkr till Umeå 
kulturhus varav 26 Mkr som bidrag och 19 Mkr som lån. Statliga medel erhölls också från kulturrådet. Vid byggets 
start var hela kostnaden beräknad till 145 Mkr vilket inkluderade projekteringskostnader och tomt. Ungefär en 
tredjedel av bygget finansierades med statliga medel och grovt räknat finansierades två tredje delar över Umeås 
budget, det vill säga med skattemedel. Den löpande finansieringen skedde troligen till största delen över budget 
men troligen också med viss kompletterande avgiftsfinansiering.
Fall 1.6 Västerås, gymnasieskola 
Bakgrund: Skolbygget hade börjat diskuteras i början av 1960–talet när kommunen växte och det tekniska 
gymnasiet började bli för litet. Ett problem var att man inte kunde bygga vidare på den plats man befann sig. I 
slutet av 1960–talet avbröts projekteringen antagligen för att man inte ansåg sig längre ha råd. Dessutom ville man 
invänta den nya gymnasiereform som var på gång.
Motiv: Kommunen hade som tillväxtmål att möta behovet av skollokaler för ett växande elevantal samt att 
tillhandahålla lokaler som var lämpliga för kraven i den statliga gymnasiereformen. Gymnasiereformen innebar, 
när den kom 1971, att man slog ihop det traditionella gymnasiet med fackskola och yrkesskola. I början av 1970–
talet förändrades förutsättningarna av att befolkningstillväxten avstannade helt. Ett övergripande eller strategiskt 
motiv som finns vid all byggnation av utbildningslokaler är det paternalistiska fördelningsmotivet som innebär att 
ungdomar i en bestämd åldersgrupp får möjlighet till utbildning utan att betala för den. Resurser tillförs från andra 
grupper i samhället via beskattning. Fördelningen anses viktig inte bara ur ungdomarnas synpunkt utan också 
därför att när en individ utbildas får det vidare effekter i samhället än att just den individens förtjänstförmåga 
förbättras och därför är det värt att låta de yrkesarbetande och äldre i samhället bekosta studenternas utbildning. 
Den statliga gymnasiereformen inrymmer ett paternalistiskt fördelningsmotiv.
Hantering: Skolans storlek eller kapacitet visade sig bli det stora problemet i projekthanteringen. Etappvis 
utbyggnad var från projektets första början ett krav från skolöverstyrelsen. Stadsbidraget skulle annars bli så 
stort att det inte rymdes i skolöverstyrelsens budget. Sahlin-Andersson poängterade särskilt att etappuppdelningen 
var ett krav från SÖ och att det inte var en åtgärd för att bevaka kommunens ekonomi eller osäkerhet kring 
befolkningsutvecklingen. Skolans storlek blev en politiskt kontroversiell fråga. Projekteringen fick revideras och 
flera nya utredningar genomfördes. Två förslag fördes fram i fullmäktige så att politikerna fick avgöra hur skolan 
skulle dimensioneras. Det segrande förslaget innebar en första utbyggnad för 1200 elever med möjlighet att 
bygga till för ytterligare 250 elever vilket i det läget troligen skulle medföra skalfördelar. Byggandet i två etapper 
reducerade risktagandet. Etapp 2 skulle byggas enbart om tillväxten blev tillräcklig och annars inte.
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I februari 1978 skrev drätselchefen till kommunen och bad att man skulle ompröva skolbeslutet eftersom man 
var orolig för elevunderlaget. Skolan kom att byggas ut i etapper. Dess kapacitet förändrades flera gånger under 
planering och byggnation. När verksamhetsplanen för 1979-1982 fastställdes i april 1979 hade man beslutat bygga 
för 800 elever. I budget 1979 beslöt man bygga för 1200 elever igen. När skolan var färdigbyggd 1983 var skolan 
dimensionerad för 1300 elever. Läsåret 1983/84 hade skolan 1750 elever och var ändå kraftigt underdimensionerad. 
Dessutom hade skolan en hel del elever i provisoriska lokaler. Det totala elevantalet vid skolan var 2400 elever. De 
totala kostnaderna uppgick till 230 Mkr 
Finansiering: Under 1975 började medel sättas av i budget för skolbygget. Men skolöverstyrelsens beslut om 
statsbidrag drog ut på tiden och man började utreda om det fanns andra billigare alternativ men så var inte fallet.
En månad efter drätselchefens brev till kommunen i februari 1978 beviljade skolöverstyrelsen 9 Mkr till etapp 1 
som var på 35 Mkr. Man utlovade också statsbidrag till övriga etapper.
Finansieringen av de 230 Mkr bestod till 174,1 Mkr av skattemedel, det vill säga finansiering över budget, 43,9 
Mkr utgjordes av statsbidrag och 12 Mkr lånades upp eftersom detta motsvarade lokaler som byggts för landstinget 
och följaktligen hyrdes ut till en utomstående. 
Fall 1.7 Nässjö, äldreboende - servicehus
Bakgrund: Diskussionen om äldreboendet hade påbörjats i mitten av 1960-talet men planerna konkretiserades 
inte förrän efter kommunsammanslagningen 1972. Fallet belyser hur kommunen hanterade och finansierade det 
äldreboende som till slut år 1979 hade omvandlats till ett serviceboende.
Motiv: Det ursprungliga motivet till investeringen i kvarteret Göken i Nässjö kan sägas ha varit fördelningsmässigt, 
nämligen att möta en åldrande befolknings behov av omsorg och av ett tryggt boende. Senare tillkom motiv som 
att undvika isolering av de äldre samt att ge dem tillgång till närservice.
Hantering: Från prospektering till färdigt bygge tog det 11 år. Lokaliseringen var en av stötestenarna i processen 
och en annan var finansieringen. Elva olika tomter och placeringar diskuterades. I de flesta fallen ägde kommunen 
tomtmarken. Till slut fastnade man för en tomt i kvarteret Göken i centrala Nässjö, som till stor del ägdes av HSB. 
Man motiverade tomtvalet med att man skulle motverka att de gamla i samhället isolerades och av den orsaken 
borde åldringscentret förläggas centralt. Under en period planerade man att bredda projektet. Man började tänka 
i form av joint production genom att Tempo skulle etablera sig i kvarteret vilket stämde med ytterligare ett motiv 
nämligen idén om närservice för de äldre. När ärendet drog ut på tiden valde Tempo ett annat läge för sin etablering. 
Servicehuset kombinerades istället med ett flertal olika verksamheter till vad man kan kalla ett servicecenter.
HSB var, som nämnts, ägare till större delen av kvarteret Göken och centrala politiker och tjänstemän oroade sig 
för den höga markkostnaden. Det låg i tiden att bygga servicehus snarare än ålderdomshem. Ålderdomshemmen 
klassades som institutioner och följde socialstyrelsens normer när det gällde yta per person. För servicehus fanns 
inte motsvarande bestämmelser. Ett servicehus var därför lättare att bygga på en mindre yta i centrum än ett 
ålderdomshem. Först i november 1975 fattades beslut om placering och projektering av projektet. Eftersom HSB 
ägde större delen av kvarteret fick man projekteringsuppdraget för kvarteret Göken.
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I samband med beslut om placering bildades en referensgrupp som skulle medverka till byggnationens 
genomförande. Den första kalkylen gjordes i samband med igångsättningsbeslutet. Projektet beräknades till 56 Mkr 
i 1977 års priser. Samtliga lokaler utom gymnastiksalen ingick i kalkylen. Bygget påbörjades i augusti 1976 och 
var uppdelat i två delprojekt. Servicehuset öppnades sommaren 1979. Övriga verksamheter i fastigheten öppnade 
i mars 1980. När kvarteret Göken var färdigbyggt fanns där ett servicehus med 114 lägenheter inklusive matsal 
och terapilokaler. Det fanns också gemensamt bad och storkök för servicehuset men också för flera ålderdomshem 
i kommunen. I byggnaden fanns även behandlingshem för 11 missbrukare. Dessutom flyttade försäkringskassan 
in i nybyggda lokaler. Där fanns bowlinghall, gymnastik- och samlingssal, en lokal för handikappidrott samt 
förenings- eller kontorslokaler. Genom utvidgningen eller breddningen av projektet skapades förutsättningar för 
Economies of Scope.
Investeringen förändrades från ålderdomshem till servicehus och till ett servicecenter vilket innebar att man vände 
sig till en annan kategori åldringar än den vars behov man ursprungligen tänkt tillgodose samt inkluderade annan 
närliggande verksamhet i projektet.
När byggnaden var färdigbyggd 1979 hade kostnaden stigit till 61,5 Mkr. Kostnadsökningstakten var lägre än 
inflationsutvecklingen trots att markkostnaderna ökat med 1,4 Mkr över kalkyl på grund av byteskostnaderna 
för en möbelaffär.
Finansiering: När man sökte vägar för att finansiera projektet visade det sig att man för den initiala investeringen 
till servicehuset kunde få samma lån som beviljas till vanliga bostäder. Detta ansågs gynnsamt. Den löpande 
finansieringen kunde helt ordnas genom brukaravgifter. 
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Bilaga 4.
Tabellbilaga till kapitel 8. Bilagan följer kapitlets uppläggning.
Identifierade förväntade fördelar när Scope including Scale varit använd strategi
tabell 8.1 identifierade förväntade fördelar från användning av Scope including Scale vid






Förbättrad elevhälsa, mindre ungdomskrimi-
nalitet Förbättrad simkunnighet Förbättrad 
motion och hälsa för allmänheten
Lägre investeringskostnader per ytenhet





Förbättrad språk- och litteraturutbildning
Ökat läsintresse
Förbättrade skolresultat
Tillgång till kvalificerad teaterverksamhet
Tillgång till större bokutbud






nader per ytenhet lägre
Effektivare lokalutnyttjande
Bättre besöksfrekvens hos teater 
och bibliotek
Förstärkning av ortens identitet som 
kulturort




Förbättrad och bättre anpassad utbildning
Förbättrat föreningsliv
Ökad flexibilitet med bättre 
behovsanpassning
Lägre upphandlings- och produktion-
skostnader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Låg- och mellanstadies-







Ökat musik- och teaterintresse
Samverkan mellan åldersgrupper
Tidsvinster
Flexiblare och effektivare 
lokalanvändning
Lägre upphandlings- och produktions-
kostnader per ytenhet
Lägre drifts- och underhållskostnader
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tabell 8.2 identifierade förväntade fördelar från användning av Scope including Scale 
vid investeringar vid idrottsanläggningar
Typ av idrottsprojekt Konsumentfördelar Producentfördelar
Sim- och idrottsanläg-
gning i kombination 
med likande fritidsak-
tiviteter samt simanläg-
gning med liknande 
fritidsaktiviteter
Friidrott och simning kunde kombineras vid 
idrottsdagar






Lägre upphandlings- och byggkost-
nader samt lägre drifts- och underhålls-
kostnader per ytenhet




Förbättrade möjligheter för bandyspel
Förbättrade möjligheter för handikappidrott
Förbättrade möjligheter för representation och 
för konferensverksamhet
Effektivare utnyttjande av arenan
Fler besökare- högre intäkter
Lägre upphandlings- och bygg-
kostnader liksom lägre drifts- och 
underhållskostnader
Förstärker kommunens identitet som 
bandy- och kongresstad
Typ av kulturprojekt Konsumentfördelar Producentfördelar






Teater- och biblioteksverksamhet kunde 





Lägre upphandlings och byggkostnader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Genom samordning med Stenung-
estrand nås samanvändning av parkan-
läggningar, gator, parkeringsytor etc.
Bandyarena och kon-
gressanläggning
Förbättrade möjligheter för bandyspel
Förbättrade möjligheter för handikappidrott
Förbättrade möjligheter för representation och 
för konferensverksamhet
Effektivare utnyttjande av arenan
Fler besökare- högre intäkter
Lägre upphandlings- och byggkostnad-
er liksom lägre drifts- och underhålls-
kostnader
Förstärker kommunens identitet som 
bandy- och kongresstad
Tabell 8.3 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scope including 
Scale vid investeringar i Kulturhus
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Tabell 8.4 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scope including 
Scale i Handels- och Bostadsinvesteringar




centrum (med bostäder 
och med resecentrum)
Förbättrad serviceverksamhet
Förbättrat och utökat affärsutbud, tidsvinster, 





Förbättrad affärsverksamhet, större 
utbud
Invånarna handlar i kommunen
Kommunen mer attraktiv som 
affärscentrum och för boende samt för 
nya besökare utifrån
Lägre bygg- och upphandlingskost-
nader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Stadsbyggnads-
utveckling med huvud-







Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunikationer
Effektivt utnyttjande av interdepen-
denta varor 
Effektiv utbyggnad innebärande lägre 
kostnader per ytenhet
Lägre upphandlings- och bygg-
kostnader
Lägre drifts- och underhålls-kostnader
Effektivare markanvändning
Typ av energiinvestering Konsumentfördelar Producentfördelar
Kraftvärmeverk med 
värme- och elproduktion









Lägre transport- och inköpskostnader 
för bränsleråvara
Lägre distributionskostnader per enhet
Stadsbyggnads-
utveckling med huvudsak-






Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunika-
tioner
Effektivt utnyttjande av interdepen-
denta varor 
Effektiv utbyggnad innebärande lägre 
kostnader per ytenhet
Lägre upphandlings- och bygg-
kostnader
Lägre drifts- och underhålls-kostnader
Effektivare markanvändning
Tabell 8.5 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scope including 
Scale vid Energiinvesteringar
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Identifierade förväntade fördelar när Scale varit använd strategi
Tabell 8.6 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scale vid en 
Skolinvestering
Tabell 8.7 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scale vid 
Energiinvesteringar
Typ av skolinvestering Konsumentfördelar Producentfördelar
Gymnasieskola Ökat kursutbud Lägre upphandlings- och 
byggkostnader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Lägre kostnader per elev
Stadsbyggnads-
utveckling med huvudsak-






Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunika-
tioner
Effektivt utnyttjande av interdepen-
denta varor 
Effektiv utbyggnad innebärande lägre 
kostnader per ytenhet
Lägre upphandlings- och bygg-
kostnader
Lägre drifts- och underhålls-kostnader
Effektivare markanvändning
Typ av energiinvestering Konsumentfördelar Producentfördelar
Kraftvärmeverk Möjlighet till lägre taxor Bättre utnyttjande av befintliga nät
Stadsbyggnads-
utveckling med huvudsak-






Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunika-
tioner
Lägre bränslekostnader
Lägre upphandlings- och byggkost-
nader






verk samt vatten- och 
avloppsledningar
Renat avloppsvatten och renare havsmiljö
Möjlighet till lägre taxor
I ett fall saknades producentfördelar på 
grund av överdimensionering
Lägre upphandlings- och 
byggkostnader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Stadsbyggnads-
utveckling med huvudsak-






Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunika-
tioner
Lägre bränslekostnader
Lägre upphandlings- och byggkost-
nader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Typ av transport invester-
ing
Konsumentfördelar Producentfördelar














Färdiga yttre attraktiva miljöer
Välplanerat bostadsområde
Bättre tillgång till affärer- och service
Bättre kundunderlag
Bättre anslutningsvägar och kommunika-
tioner
Lägre bränslekostnader
Lägre upphandlings- och byggkost-
nader
Lägre drifts- och underhållskostnader
Tabell 8.8 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scale vid Vatten- 
och Avlopps investeringar
Tabell 8.9 Identifierade förväntade fördelar från användning av Scale vid en 
Transportinvestering
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Tabell 8.11 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage 
Construction vid investeringar i Idrottsanläggningar
Typ av idrottsanläggning Konsumentfördelar Producentfördelar
Is- sport, bandyarena Lägre byggkostnader
 
Identifierade förväntade fördelar när Stage Construction varit använd strategi
Tabell 8.10 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage 
Construction vid Skolinvesteringar
Typ av skolprojekt Konsumentfördelar Producentfördelar
Gymnasium med sim- och 
idrottshall
Lägre räntekostnader per enhet
Enklare och bättre anpassning till 
budgetram
Lägre personalkostnader per enhet





Enklare och bättre anpassning till 
budgetram





Lägre kostnader för lokaler under 
genomförandetiden
Låg- och mellanstadies-





Tabell 8.13 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage 
Construction vid Energiinvesteringar
Tabell 8.12 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage 
Construction vid investeringar inom område Handel och Bostäder























råden i egen regi
Lägre räntekostnader
Lägre riskkostnader













Bättre anpassning till 
budgetramar
Lägre byggkostnader
Typ av energiinvestering Konsumentfördelar Producentfördelar










Tabell 8.14 Identifierade förväntade fördelar från användning av Stage 
Construction vid Vatten- och Avloppsinvesteringar
Typ av vatten- och av-
loppsinvestering
Konsumentfördelar Producentfördelar
Etappvis utbyggnad av 
anläggning på grund av 
statliga krav
Bättre renat avloppsvatten och därmed 
renare kustvatten (extern fördel)
Miljöförbättrad anläggning
Kontinuerlig etappindeln-
ing av tunnel för 
vattenrening





Komplettering och underlag till avsnitt 8.5. och 8.6
Nedan sammanfattas konsumentfördelarna efter investeringsstrategi och efter 
investeringstyp och investeringsområde.





Konsumentfördelar som uppnås vid denna typ av investeringar har oftast ett direkt 
samband med målsättningen för investeringen. Det innebär att de skiljer sig åt för olika 
investeringstyper och de yttersta motiv som ligger bakom att kommunen tillhandhåller 
verksamheterna inom de olika områdena. De konsumentfördelar som uppnås är starkt 
knutna till investeringsmotiv som, en skola för alla, idrott för hela befolkningen och 
kultur för alla. Dessa fördelar tillhandhålls huvudsakligen med hjälp av skattefinansiering 
även om avgifter tas ut för idrotts- och kulturverksamheter.
Ökat läsintresse och intresse för musik och teater liksom förbättrad simkunnighet 
och förbättrad biblioteksverksamhet liksom tidsvinster är exempel på några av de 
konsumentfördelar som identifierats inom dessa verksamhetsområden.
Producentfördelarna har ett starkare samband med investeringsstrategin Scope including 
Scale vilket innebär att kostnaderna minskar genom att skalan höjs genom samordning 
och att skalfördelar uppnås.
2. investeringar med interdependenta varor:
-  Handelscentra 
- Bostäder 
Konsumentfördelar från Scope including Scale vid investeringar med interdependenta 
varor är t.ex. förbättrad serviceverksamhet, mer attraktiva bostadsområden, bättre 
kommunikationer och tidsvinster. Dessa fördelar tillhandhålls delvis med hjälp av 
skattefinansiering som kan gälla fysiska investeringar men också genom att kommunen 
tar på sig en planerings- och samordningsroll. Avgiftsfinansiering är vanlig inom området.
Producentfördelar som identifierats vid dessa investeringar är dels av kostnadsbesparande 
karaktär men också av sådan karaktär att de förstärker kommunens attraktivitet som 
bostadsort. De kostnadsbesparande fördelarna uppkommer ur de samordningsmöjligheter 
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som finns inneboende i interdependenta varor.
3. Allokeringsinvesteringar
- Energiinvesteringar
Konsumentfördelar som uppstår genom Scope including Scale vid denna typ av 
investeringar är framförallt den möjlighet som ges till lägre taxor samt externa nyttigheter 
som kommer många till del som miljövinster.
Detta är ett investeringsområden där produktionen kan karakteriseras av fallande 
styckkostnader inom större intervall.
Producentfördelar är framförallt flexibilitet i användning av insatsvaror samt lägre 
enhetskostnader på grund av samordningen och den skalförhöjningen som samordningen 
medför. Dessa investeringar finansierar huvudsakligen genom avgifter.
Economies of Scale 
1. fördelningsinvesteringar
- Skolinvesteringar
Konsumentfördelar identifierades i form av utvidgad verksamhet.
Producentfördelar som identifierades var lägre styckkostnader som uppstod 
genomskalförhöjning (genom samarbete).
2. investeringar med interdependenta varor 
Inom denna typ av investeringar kunde inte fall identifieras där man använt sig av Scale 
som investeringsstrategi, men Scale som strategi är fullt möjlig inom området med de 
stordriftsfördelar som detta kan ge upphov till.
3. allokeringsinvesteringar
- Energiinvesteringar
- Vatten- och avloppsinvesteringar
- Transportinvesteringar
Konsumentfördelar som uppstått med hjälp av Scale som investeringsstrategi vid 
allokeringsinvesteringar är framförallt möjlighet till lägre taxor eller lägre biljettpriser
Producentfördelar vid Scale och allokeringsinvesteringar som identifierats är framförallt 
sänkta kostnader vid upphandling och byggnation liksom senare vid drift och underhåll.
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Economies of Stage Construction
De fördelar som kunnat identifieras från Stage Construction har med enstaka undantag 





Producentfördelar som varit tänkbara vid Stage Construction har varit framförallt lägre 
ränte- och riskkostnader, bättre anpassning till budgetram men också lägre byggkostnader 
och lägre personalkostnader.
2. investeringar i interdependenta varor
– Handel och bostäder
Producentfördelar vid Stage Construction inom området med interdependenta varor är i 
allt väsentligt desamma som vid fördelningsinvesteringarna enligt ovan.
3. allokeringsinvesteringar
– Energiinvesteringar
– Vatten och Avloppsinvesteringar
Konsumentfördelar vid Stage Construction och allokeringsinvesteringar av typ Vatten- 
och avloppsinvestering var förbättrad miljö (på grund av statliga krav).
Producentfördelar vid Stage Construction och allokeringsinvesteringar som identifierades 
som tänkbara fördelar var framförallt lägre räntekostnader och lägre riskkostnader.
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8 Aristoteles, stagiriten, gr. filosof, f.384 d.322 f.Kr.
9 Arendt, Hanna, statsvetare och filosof f.1906 d.1975.3 Med bastolkat material menar jag en genomgång av data genom att sortera dem 
i motiv, hantering och finansiering.
10 Med homo faber avses den tillverkande människan. Det latinska ordet faber kan ha ett samband med facere i betydelsen frambringa, 
göra. Det anspelar på hantverkare eller konstnär som bearbetar material. (Arendt, 1988, sid. 167).5 I Sahlin- Anderssons (1986) studie 
av Västerås Gymnasieskola återfinns tankar om skalförstoring och även etappvis utbyggnad och i fallet med teaterbyggnad i Umeå 
förekommer Scope.
11 www,skl,se/vi_arbetar _med /valfrihet/driftformer/offentlig_och _privat_partners…   2013-09-057 Capital  letters are used to distinguish 
strategies and areas of classifying characters well as types of investments  from other uses where small letters are used.
12 Branscher med avtagande styckkostnader (stordriftsfördelar), inom ett mycket stort intervall, innebär att något företag till slut får 
monopolställning. Utnyttjar företaget sin monopolställning och tar ut maximal vinst, förutsatt en i övrigt perfekt ekonomi skulle priset 
komma att överstiga och produktionsvolymen understiga de samhällsekonomiskt effektiva lägena. Därför krävs samhällsingripande i 
dessa branscher (Bohm, 1996, sid. 73-80).
13 Med fördelningsmotiv avses här att genom politisk vilja med hjälp av skatter och bidrag förändra den av den perfekta marknaden gjorda 
fördelningen av inkomster och förmögenhet. (Eklund. 1993, sid. 109). De politiska motiven (fördelningsmålen) är att omfördela resurser 
till vissa grupper som den politiska majoriteten vill förbättra situationen för. (Andersson, R. 1998, sid. 73).
14 Med effektivitetsmotiv avses här allokerings motiv vilket innebär att stat/kommun har som politiskt mål att korrigera marknadens 
imperfektioner genom allokeringspolitiska ingrepp. (Bohm, 1996, sid 13-15). Effektiv allokering innebär att ekonomin rör sig i rikt-
ning mot paretooptimalitet, det vill säga att ”åtminstone någon får det bättre (enligt egen uppfattning) utan att andra får det sämre.” 
(Bohm,.1996, sid 17).
15 Allmänna och paternalistiskt fördelningsmotiv. Allmänna (eller individualistiskt betingade) fördelningsmotiv definieras som att man vill 
förbättra den utvalda gruppens/individernas situation utan att lägga sig i hur deras konsumtionsmönster ändras. Se Andersson, R. 1998, 
sid 73,74. paternalistiska eller patriarkaliska fördelningsmotiv innebär att man att man önskar öka den utvalda gruppens/individernas 
konsumtion av en definierad vara eller tjänst. (Andersson, R. 1998, sid.73).
Noter till Fackordlista samt till Bilaga 3


Frågorna som adresseras i den här avhandlingen är av intresse för dem 
som vill förstå mer om investeringar inom offentlig sektor. Den bör vara 
speciellt intressant för praktiker som i sitt vardagliga arbete planerar 
och organiserar stora investeringar, stora projekt och stora utvecklings-
arbeten i offentlig och kommunal verksamhet. 
Studien består av två delstudier som omfattar tio mindre kommuner 
och tjugo stora investeringar. Exempel på sådana investeringar är stora 
skolor, stora kulturhus, stora stadsutbyggnader och kraftvärmeverk.
Denna studie belyser olika tillvägagångssätt som mindre kommuner 
använder när de utformar och genomför sina investeringar. Dessa 
går att förstå utifrån tre dominerande strategier: skalförhöjning (Scale), 
sortimentsamordning (Scope) och etappvis utbyggnad (Stage Cons- 
truction). Dessa strategier kombineras beroende på typ av investering. 
Studien lyfter även fram att man i kommunal verksamhet behöver 
andra metoder än de som används inom privat sektor för att bedöma om 
investeringarna är samhällsekonomiskt effektiva och socialt hållbara. 
Här visas att man i bedömningen dels behöver titta på motivet till 
investeringen och utifrån detta identifiera nyttoeffekter i form av 
konsument- och producentfördelar och dels behöver fokusera kostnads-
relaterade aspekter för att utifrån dessa identifiera konsument- och 
producentfördelar. 
Professor Ewa Wikström och Professor Göran Bergendahl
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